

DODATEK č. 05760-2013-4502-D-0172/97-01-001-S00470-01

k Realizační smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu - dodatečné stavební práce

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající/zastoupen: Mgr. Radoslav Bulíř, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. AECOM CZ s.r.o.**
se sídlem na adrese: Trojská 92, 171 00 Praha 7
IČ: 15890465
DIČ: CZ15890465
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1634
jednající/zastoupen: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05760-2012-452-S-0172/97-01-001-S00470 o dílo na provedení dodatečných stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu - dodatečné stavební práce (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.7.2012 Realizační smlouvu č. 05760-2012-452-S-0172/97-01-001-S00470 o dílo na provedení dodatečných stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti CL Servis s.r.o. zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu - dodatečné stavební práce, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených smlouvou, přičemž za dílo se považují dodatečné stavební práce, činnosti a úkoly specifikované v PD „Doplněk č.1 PP dokončení sanace saturované a nesaturované zóny

ve společnosti CL Servis s.r.o., zahrnující opatření k zamezení vzniku závadného krajně naléhavého stavu“ zpracované v listopadu 2011 společ. AECOM CZ s.r.o. a PD původní VZ, které nemohou být odděleny od původní zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo újmu zadavateli, resp. dodatečné stavební práce, jež jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky, bez DPH (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 14.10.2014. Předpokládaná doba výstavby – 26 měsíců. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.11.2013

V Praze dne 6. 11. 2013

Za Českou republiku – Ministerstvo financí

Za AECOM CZ s.r.o.



Mgr. Radoslav Bulíř
náměstek ministra



RNDr. Vladimír Kinkor
jednatel společnosti

AECOM CZ s.r.o.
Trojská 92, 171 00 Praha 7

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Dušan Žák
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek

(13)