

## **DODATEK č. 05733-2013-4502-D-0033/94-01-006-X00582-02**

**k realizační smlouvě o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednatel/zastoupen: Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. CZ BIJO a.s.**

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6566  
se sídlem: Praha 10, Tiskařská 10  
IČ: 261 78 401  
jednatel/zastoupen: Ing. Karel Bičovský, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05733-2012-452-S-0033/94-01-006-X00582 o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s. (dále jen „Dodatek“).

## **I.**

Smluvní strany uzavřely Realizační smlouvu č. 05733-2012-452-S-0033/94-01-006-X00582 o zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s., jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat účelně a efektivně studii proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s., činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky „Nabídkový projekt na vypracování Studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.“ z dubna 2012, schváleného realizačního projektu a navazující projektové dokumentace vypracované v návaznosti na průběh prací (dále jen „Smlouva“). Dne 23.10.2013 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým prodloužily termín plnění Smlouvy do 28.2.2014 (dále jen „Dodatek č. 1“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:


3.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli studii proveditelnosti dle čl. I. této smlouvy nejpozději do dvou měsíců od předání výsledků prvního kola monitoringu v okolí bývalé budovy A114 na lokalitě Starý závod v areálu SPOLANA a.s.

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27-01-2014

Za Českou republiku - Ministerstvo financí



**Ing. Libor Antoš**  
ředitel odboru 45

V Praze dne 20.1.2014

Za CZ BIJO a.s.

**CZ BIJO a.s.**  
Tiskařská 10, 108 28 Praha 10  
IČO 26178401  
DIČ CZ26178401

**Ing. Karel Bičovský**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Mgr. Monika Zbořilová  
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek

