



Ing. Andrej BABIŠ
1. místopředseda vlády a ministr financí

V Praze dne 12-02-2016
PID: MF-CR6XATKJ
Č. j.: MF-3365/2016/4501-3

Počet listů: 2

Věc: Odstoupení od smlouvy č. 00682-2003-243-S-0017/94-01-004-S00006, č. smlouvy zhotovitele: 4305/2003 ze dne 14.2.2003

Vážený,

dne 14.2.2003 uzavřely smluvní strany Fond národního majetku ČR jako objednatel a společnosti GEOSAN GROUP a.s. a AQUATEST a.s., které jsou účastníky sdružení, jako zhotovitel realizační smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod č. 00682-2003-243-S-0017/94-01-004-S00006, č. smlouvy zhotovitele: 4305/2003 na akci „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Ústí nad Labem“ (dále jen „Realizační smlouva“). Na základě zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, přešla působnost Fondu národního majetku ČR na Ministerstvo financí.

Předmětem Realizační smlouvy je povinnost zhotovitele provést sanační práce ve věcném rozsahu daném podmínkami obchodní veřejné soutěže č. j. 243/807/02, zadávací dokumentací č. j. 243/808/02 a nabídkou „Realizace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost“, a povinnost objednatele za to zhotoviteli zaplatit cenu díla. Základní požadavky na jakost jsou uvedeny ve správních rozhodnutích České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, č. j. 4/0V/75/97/Bu ze dne 20.2.1997 a č. j. 4/0V/5661/00/Bu ze dne 16. 8. 2000.

K Realizační smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21. 1. 2004 dodatek č. 1, 17. 8. 2007 dodatek č. 2 a dne 16. 6. 2009 dodatek č. 3.

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Realizační smlouvy došlo k celé řadě změn projektu prostřednictvím tzv. metodických změn, a že došlo též ke změně požadavků na jakost stanovených rozhodnutími České inspekce životního prostředí, probíhala mezi objednatelem a zhotovitelem jednání o uzavření dodatku č. 4 k Realizační smlouvě. Potřeba změny díla a uzavření dodatku č. 4 vyplynula zejména z rozhodnutí ČIŽP OI č. j. ČIŽP/44/OOV/SR05/0700225.003/13/ULR ze dne

18. 2. 2013 a č. j. ČIŽP/44/OOV/SR06/0700225.007/14/UHS ze dne 19. 8. 2014. Při provádění díla se vyskytly skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. Dle ust. § 552 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník platí, že nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

Protože do dnešního dne nedošlo ke shodě objednatele a zhotovitele na znění dodatku č. 4 a tedy k dohodě o změně díla, **objednatel tímto odstupuje od smlouvy č. 00682-2003-243-S-0017/94-01-004-S00006, č. smlouvy zhotovitele: 4305/2003 ze dne 14.2.2003.**

Vzhledem k uvedenému Vás vyzýváme k předání staveniště.

S pozdravem



Na vědomí: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86,
400 32 Ústí nad Labem

GEOSAN STAVEBNÍ a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7