



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2013

Smluvní strany:

75

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí

118 10 Praha 1, Letenská 15

IČ: 00006947

DIČ: CZ 00006947

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 3328-001/0710

jejímž jménem jedná: Roman Jiránek, ředitel odboru Hospodářská správa

pověřená osoba k převzetí díla: Ing. Stanislav Machulka, vedoucí oddělení 1302

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTALACE Praha spol. s r.o.

110 00 Praha 1, Truhlářská 9

kontakt. adresa: 109 00 Praha 10-Dol. Měcholupy, Kutnohorská 288

statutární orgán: Ing. Jaroslav Štoček, jednatel

zápis v OR: MS Praha, oddíl C, vložka 11753

IČ: 45804371

DIČ: CZ 45804371

Bankovní spojení: KB a.s.

č. účtu: 16008111/0100

pověřená osoba ke smluvnímu jednání: Ing. Jaroslav Štoček

pověřená osoba k předání díla: Ing. Jaroslav Štoček

(dále jako „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly, že na základě provedeného JŘBÚ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se tímto Dodatkem č. 1 mění a rozšiřuje Smlouva o dílo následovně:

Článek II. Lhůty plnění se rozšiřuje o písmeno d) následovně:

d) IV. etapa – výměna čerpadel a klapek

Bude realizována v termínu do 30. 9. 2013.

Článek III. Cena díla se mění následovně:

1) Cena Díla činí:

3 136 816,- Kč bez DPH

658 731,36 Kč DPH 21%

3 795 547,36 Kč včetně DPH 21%

Tato cena je cenou „nejvýše přípustnou“ a nepřekročitelnou za Dílo dle předložené projektové dokumentace, položkového rozpočtu a podkladů k proběhlému JŘBÚ. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

Případné nahrazení dílů a součástí položkového rozpočtu (například z důvodu nedostupnosti na tuzemském trhu) nemá vliv na konečnou cenu díla.

1. Etapa: 1.961.645,20 Kč bez DPH
411.945,49 Kč DPH 21%
2.373.590,69 Kč včetně DPH



- 2. Etapa:** 197.553,70 Kč bez DPH
41.486,28 Kč DPH 21%
239.039,98 Kč včetně DPH
- 3. Etapa:** 816.643,10 Kč bez DPH
171.495,05 Kč DPH 21%
988.138,15 Kč včetně DPH
- 4. Etapa:** 160 974,- Kč bez DPH
33 804,54 Kč DPH 21%
194 778,54 Kč včetně DPH

2) DPH bude zhotovitelem vyúčtována ve výši odpovídající procentuální sazbě stanovené zákonnou úpravou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2013, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 25.9.2013


.....
Roman Jiránek

Ředitel odboru – Hospodářská správa

Zhotovitel:

INSTALACE Praha spol. s r.o.

Praze dne


.....
Ing. Jaroslav Štoček
jednatel

INSTALACE
Kutnohorská 284, PRAHA 10, PSČ 105 00
49 PRAHA

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-146-