

Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

Název organizace:

Jméno a příjmení:

Datum:

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů:

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
Další rozvoj IS CEDR-MF EHP a NF

č. SDI-2013-110-000019,
MF č. 3302/124/2013
uzavřené dne 10.12.2013

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

za niž jedná

Mgr. Radoslav Bulíř

ředitel odboru 38 Rozvoj ICT MF

IČ

00006947

DIČ

CZ00006947

Bankovní spojení

ČNB Praha 1

č.ú. 3328001 / 0710

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

za niž jedná

Ing. Petr Polách

jednatel společnosti

IČ

62363930

DIČ

CZ62363930

Zapsaná

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7973

Bankovní spojení

KB Šumperk

č.ú. 5831640247 / 0100

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo Další rozvoj IS CEDR-MF EHP a NF, číslo smlouvy MF 3302/124/2013, č. zhotovitele SDI-2013-110-000019, uzavřené dne 10.12.2013 (dále jen Smlouva). Dodatek se uzavírá z důvodu změny metodických procesů na straně objednatele. **Tímto Dodatkem nedochází ke změně předmětu plnění ani ke změně ceny Smlouvy.**

Čl. 1. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínů dodání dílčích plnění díla.

Čl. 2. Změny Smlouvy

1. V Příloze 2 Postupové termíny realizace etap zhotovení díla:

1. Tabulka specifikující postupové termíny pro realizaci díla jako samostatné uzavřené etapy se nahrazuje tabulkou v následujícím znění:

Číslo úkolu	Úkol	Termíny	
		zahájení	ukončení
1.	Realizace úprav IS CEDR-MF		
1.1.	1. etapa - rozvoj IS CEDR-MF, modul EHP a NF - vypracování detailní analýzy, programová realizace, ověření a nasazení do provozu	Do 2 dnů od podpisu smlouvy	11.12.2013
1.2.	2. etapa - rozvoj IS CEDR-MF, modul EHP a NF - vypracování detailní analýzy, programová realizace, ověření a nasazení do provozu	12.12.2013	30.9.2014

Čl. 3. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Za zhotovitele:

V Praze dne: 31-03-2014



ASD Software, s.r.o.
Ing. Petr Polách
jednatel společnosti

Za objednatele:

V Praze dne: 31-03-2014



Česká republika – Ministerstvo financí
Mgr. Radoslav Bulíř
ředitel odboru 38
Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

Ministerstvo
118 10 Praha 10
15

Ministerstvo
118 10 Praha 10

Ing. Jan
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan
Fliegl
DN: cn=Ing. Jan Fliegl,
ou=Česká republika,
ou=Ministerstvo financí, ou=10264,
ou=Letenská 15, Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
title=referent,
serialNumber=cICA - 10251374
Datum: 2014.06.02 11:21:07
+02'00'

Ministerstvo
118 10 Praha 10
15

IC: 00006947

CZ0000

Ministerstvo financí
118 10 Praha 10
Letenská 15
-185-

IC: 00006947 DIC: CZ00006947