

Číslo smlouvy MF

332/177/2011

Toto číslo uvádějte při fakturaci

DODATEK Č. 10 „SMLOUVY O DODÁVCE INTEGROVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍ POKLADNY (IISSP) A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB“

MF čj. : 235/47409/2008 uzavřené dne 22. 12. 2008

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

- (1) **Objednatel: Česká Republika – Ministerstvo financí**
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ 00006947
DIČ CZ00006947
jejímž jménem jedná ministr Ing. Miroslav Kalousek
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 3328-001/0710
(dále jen „MF“)
- (2) **IBM Česká republika, spol. s r.o.**
se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
IČ 14890992
DIČ CZ14890992
Jednající Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem a generálním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 692
bankovní spojení: RZB.
číslo účtu: 1001042725/5500
Swift: RZBCCZPP
IBAN: CZ76 5500 0000 0010 0104 2725
(dále též jen „Dodavatel“)

uzavřely v souladu s ustanovením bodu 10.7 Smlouvy tento Dodatek č. 10 Smlouvy (dále také „Dodatek“), kterým se Smlouva doplňuje a mění takto:

Preamble:

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 10 ke SMLOUVĚ O DODÁVCE INTEGROVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍ POKLADNY (IISSP) A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB uzavřené na základě otevřeného zadávacího řízení Č.j. 235/47409/2008, zak. číslo MF 332/215/2008 dne 22.12.2008, (dále jen Smlouva). Dodatek se uzavírá především z důvodu některých změn v harmonogramu projektu ve funkční oblasti RISRE a s nimi souvisejícími změnami některých platebních milníků na základě změnových požadavků ID80 a ID82. **Dodatkem dále dochází k rozšíření předmětu plnění Smlouvy a k navýšení celkové ceny (za druh plnění „Podpora“) o 27 000 000,- Kč bez DPH. Dodatek je uzavírán na základě Výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění č.j.: 232/110641/2011 ze dne 20. prosince 2011.**

Čl. 1 Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

- posun termínu ukončení fáze 3 projektu ve funkční oblasti RISRE-ROP, posun termínu ukončení fází 3, 4 a 5 projektu ve funkční oblasti RISRE-PS, posun dodávky funkcionality Simulace ROP a varianty aktivní komunikace mezi RISRE a EDS/SMVS na základě změnového požadavku ZP ID80, který byl schválen Řídícím výborem projektu IISSP dne 2.12.2011;
- návrh nové verze Cílového konceptu školení na základě změnového požadavku ZP ID81, který byl schválen Řídícím výborem projektu IISSP dne 2.12.2011;
- rozšíření ve funkční oblasti MIS pro RIS zahrnující reporty pro kontrolu souladu dat a pro přehled plnění závazných ukazatelů pro Kapitoly a související úprava harmonogramu a milníků projektu na základě změnového požadavku ZP ID82, který byl schválen Řídícím výborem projektu IISSP dne 2.12.2011;
- aktualizace Definice projektu na základě rozhodnutí Řídícího výboru projektu IISSP dne 2.12.2011;
- začlenění nově schválených Funkčních specifikací do Smlouvy na základě rozhodnutí Řídícího výboru projektu IISSP dne 2.12.2011;
- rozšíření předmětu plnění v rámci Servisní smlouvy na základě rozhodnutí Řídícího výboru projektu IISSP dne 2.12.2011.

Čl. 2 Změny Smlouvy

1. Smlouva se mění následovně:

1.1 Článek 6, bod 6.1., zní:

“Doba (termíny) plnění jsou stanoveny podle jednotlivých druhů plnění takto :

- 6.1.1 Plnění druhu „Licence“, tedy dodávku práva užití k SW produktu (zahrnuje standardní SW produkt a databázi) ke dni zahájení fáze 2 projektu – realizační koncept. K témuž dni bude zahájeno poskytování údržby k SW produktu.
- 6.1.2 Plnění druhu „Implementace“ bude probíhat od startu projektu, tedy ode dne podpisu Smlouvy, přičemž IISSP bude uváděn do ostrého provozu po dílčích částech od 1.1.2010 do 1.7.2013. V období od 1.1.2010 do 30.9.2013 bude Dodavatel zajišťovat podporu provozu systému včetně služeb help-desku.
- 6.1.3 Plnění druhu „Podpora“ bude zahájeno dnem akceptace fáze 2 – realizační koncept a ukončeno dne 30.9.2013.”

1.2 Článek 7, bod 7.1., zní:

“Celková cena za plnění Smlouvy (zakázky) bez DPH je stanovena jako součet cen za dodávku jednotlivých druhů plnění vymezených v odst. 2.1.1. a jim odpovídajících přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy takto:

Druh (kategorie) plnění		Cena bez DPH (Kč)
Celková cena za druh plnění „Licence“	(Příloha č. 1 Smlouvy)	395 677 946,70
Celková cena za druh plnění „Implementace“	(Příloha č. 2 Smlouvy)	1 716 406 376,-
Celková cena za druh plnění „Podpora“	(Příloha č. 3 Smlouvy)	111 522 490,-
Celková cena plnění Smlouvy (zakázky)		2 223 606 812,70

Celková cena bez DPH slovy:

Dvěmiliardydvěstadvacetřímiliónůšestsetšesttisícosmsetdvanáctcelýchsedmdesát Kč bez DPH.”

2. Příloha č. 2 Smlouvy (Implementační smlouva) se mění následovně:

2.1 Článek 6, bod 6.4., zní:

“Akceptační řízení proběhne na závěr kombinace každého logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze, tj. v termínech milníků uvedených v bodě 7.7 této Implementační smlouvy, jež jsou v souladu s harmonogramem projektu v Příloze č. 2.3 této Implementační smlouvy.”

2.2 Článek 7, bod 7.6., zní:

“Dílo (nebo jeho část) bude Dodavatelem fakturováno daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Faktury budou Dodavatelem vystavovány po splnění (akceptaci) každé kombinace každého logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze implementace SW produktu, tj. milníku, specifikované v bodě 7.7 této Implementační smlouvy na základě akceptačního protokolu, podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran nebo na základě postupu dle odst. 6.5 výše. Termín zahájení podpory produktivního provozu je shodný s předpokládaným termínem akceptace milníku M1.4.1, M2.4.1.RISPR, M4.4.1.RISPR2, M2.4.1.CUS, M3.4.2.RISRE, M3.4.3.RISRE, M3.4.4.RISRE, M3.4.5.RISRE, M5.4.1.RISRE2 dle bodu 7.7. této Implementační smlouvy. Výjimku tvoří termín zahájení podpory produktivního provozu milníku M2.4.1.MISGOV, který je k datu 17.5.2010 a milníku M5.5.2.RISRE2, který je k datu 1.6.2012.

Nedílnou součástí faktury musí být ze strany MF potvrzené akceptační protokoly o akceptaci a převzetí plnění, vyjma případu, kdy protokol není podepsán z důvodů dle odst. 6.5 výše.”

2.3 Článek 7, bod 7.7., zní:

“Veškeré faktury za část plnění v oblasti implementace SW produktu odpovídající dosažení kombinace každého logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze - tj. jednoho z milníků určeného dále v tomto ustanovení v souladu s přílohou č. 2.2. této Implementační smlouvy v bodě 9.5. - budou vystaveny Dodavatelem vždy po akceptaci daného milníku a Dodavateli bude poté na základě platebních podmínek uvedených v této Implementační smlouvě vyplacena následující část z ceny plnění uvedené v bodě 7.2. této Implementační smlouvy, a to po podepsání protokolu o dosažení daného milníku a v následující výši:

Milník	Logický celek (Release)	Fáze	Subfáze	Modul	Datum dodání milníku	Datum akceptace milníku	Datum splatnosti	Část z ceny plnění (bez DPH) dle čl. 7.2 této implementační smlouvy vyplacená v případě akceptace milníku
/	/	F1	/	/	24.2.2009	24.2.2009	Dle smlouvy	172 206 400 Kč
/	/	F2	/	/	17.7.2009	31.7.2009	Dle smlouvy	344 412 800 Kč
Fázování náběhu IISPP								
M1.3.1	R1	F3	/	/	30.11.2009	30.11.2009	Dle smlouvy	284 901 155 Kč
M1.4.1	R1	F4	/	/	31.12.2009	23.3.2010	Dle smlouvy	170 940 693 Kč
M1.5.1	R1	F5	/	/	31.3.2010	13.9.2010	Dle smlouvy	87 661 894 Kč
M2.3.1.MISGOV	R2	F3	/	MISGOV	8.4.2010	31.1.2011	21.2.2011	N/A
M2.4.1.MISGOV	R2	F4	/	MISGOV	29.4.2010	31.1.2011	21.2.2011	N/A
M2.5.1.MISGOV	R2	F5	/	MISGOV	22.7.2010	31.1.2011	21.2.2011	32 728 568 Kč
M2.3.1.RISPR	R2	F3	I.	RISPR	31.3.2012	31.3.2012	21.4.2012	126 277 740 Kč
M2.4.1.RISPR	R2	F4	I.	RISPR	30.6.2012	30.6.2012	21.7.2012	32 621 713 Kč
M2.5.1.RISPR	R2	F5	I.	RISPR	30.9.2012	30.9.2012	21.10.2012	48 932 572 Kč
M2.3.1.CUS1	R2	F3	/	CUS	23.7.2010	31.1.2011	21.2.2011	Pokryto ZP ID51
M2.3.2.CUS2	R2	F3	/	CUS	31.3.2011	30.4.2011	21.5.2011	Pokryto ZP ID51 a ID72
M2.3.1.CUS	R2	F3	/	CUS	31.8.2011	31.8.2011	21.9.2011	2 248 528 Kč
M2.4.1.CUS	R2	F4	/	CUS	31.1.2012	31.1.2012	21.2.2012	
M2.5.1.CUS	R2	F5	/	CUS	30.4.2012	30.4.2012	21.5.2012	
M3.3.1.RISRE	R3	F3	I.+II.+III.+IV.	RISRE	15.12.2011	15.12.2011	5.1.2012	74 250 000 Kč
M3.3.5.RISRE	R3	F3	V.	RISRE	31.10.2012	31.10.2012	21.11.2012	8 250 000 Kč
M3.4.2.RISRE	R3	F4	I.+II.	RISRE	31.12.2011	31.12.2011	21.1.2012	10 395 000 Kč
M3.4.3.RISRE	R3	F4	III.	RISRE	31.5.2012	31.5.2012	21.6.2012	16 500 000 Kč
M3.4.4.RISRE	R3	F4	IV.	RISRE	31.12.2012	31.12.2012	21.1.2013	26 400 000 Kč
M3.4.5.RISRE	R3	F4	V.	RISRE	31.12.2012	31.12.2012	21.1.2013	1 155 000 Kč
M3.5.2.RISRE	R3	F5	I.+II.	RISRE	31.3.2012	31.3.2012	21.4.2012	12 592 500 Kč
M3.5.3.RISRE	R3	F5	III.	RISRE	31.8.2012	31.8.2012	21.9.2012	24 750 000 Kč
M3.5.4.RISRE	R3	F5	IV.	RISRE	31.3.2013	31.3.2013	21.4.2013	39 600 000 Kč
M3.5.5.RISRE	R3	F5	V.	RISRE	31.3.2013	31.3.2013	21.4.2013	1 732 500 Kč
M4.3.1.RISPR2	R4	F3	I.	RISPR	31.3.2013	31.3.2013	21.4.2013	9 287 943 Kč
M4.4.1.RISPR2	R4	F4	I.	RISPR	30.6.2013	30.6.2013	21.7.2013	3 624 635 Kč
M4.5.1.RISPR2	R4	F5	I.	RISPR	30.9.2013	30.9.2013	21.10.2013	5 436 952 Kč
M5.3.1.RISRE2	R5	F3	I.	RISRE	2.3.2012	2.3.2012	23.3.2012	82 500 000 Kč
M5.4.1.RISRE2	R5	F4	I.	RISRE	31.3.2012	31.3.2012	21.4.2012	11 550 000 Kč
M5.5.1.RISRE2	R5	F5	I.	RISRE	30.6.2012	30.6.2012	21.7.2012	17 325 000 Kč
M5.5.2.RISRE2	R5	F5	II.	RISRE	31.8.2012	31.8.2012	21.9.2012	3 000 000 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 2 Smlouvy								
Schválení změnových požadavků na základě Dodatku č. 2 Smlouvy (tj. ZP ID1, ID2, ID4, ID5, ID5a, ID6, ID7, ID8, ID9, ID10, ID11, ID12, ID13, ID14, ID15, ID17, ID18, ID19, ID22, ID23, ID24, ID25)	/	/	/	/	15.12.2010	31.1.2011	21.2.2011	42 791 935 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 3 Smlouvy								
Schválení změnových požadavků na základě Dodatku č. 3 Smlouvy (ID27, ID28, ID31, ID32)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	1 950 000 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 4 Smlouvy								
Schválení změnových požadavků na základě Dodatku č. 4 Smlouvy (ID37, ID38, ID40, ID41, ID42, ID43)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	5 069 999 Kč
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 5 Smlouvy								
Schválení změnových požadavků na základě Dodatku č. 5 Smlouvy (ID34, ID45, ID46, ID48, ID50A, ID59)	/	/	/	/	31.3.2010	31.1.2011	21.2.2011	10 262 663 Kč

Změnové požadavky na základě Dodatku č. 6 Smlouvy								
ID51 - Konsolidace - změna termínů realizace v rámci R2	/	/	/	/	Milníky ZP ID51 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše	31.1.2011	21.2.2011 21.5.2011	600 000 Kč 216 370 Kč
ID52 - Posun termínu školení testerů a klíčových uživatelů MISGOV na žádost Úřadu vlády	/	/	/	/	31.1.2011	31.1.2011	N/A	0 Kč
ID58 - Úřad vlády - řešení Správy uživatelů	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	263 000 Kč
ID60 - Hromadná registrace ZO/NZO pro kraje	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	2 686 830 Kč
ID64 - Vstupní obrazovka Portálu pro potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	496 909 Kč
ID67 - Úpravy a rozšíření MISGOV po GO-Live	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	21.5.2011	377 678 Kč
ID26 - Plánování nákladů a výnosů SPO	/	/	/	/	Milníky ZP ID26 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	0 Kč
ID33 Úprava procesů v RISPR a RISRE v souvislosti s EDS/SMVS a částečným zpřesnění a úpravou procesů rozpočtování a integraci EDS/SMVS na úrovni číselníků	/	/	/	/	Milníky ZP ID33 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	26 446 065 Kč Částka je již součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
ID44 - Souhrn změnových požadavků RISPR	/	/	/	/	Milníky ZP ID44 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	11 781 883 Kč Částka je již součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
ID47 - EDS/SMVS - Automatická rozhraní	/	/	/	/	Milníky ZP ID47 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	3 334 920 Kč Částka je již součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
ID53 - Posun realizace A-hlavičky, simulaci ROP a další změny řešení RISRE	/	/	/	/	Milníky ZP ID53 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	0 Kč
ID54 - Změny řešení RISPR realizované na front-endu v rámci globální věty	/	/	/	/	Milníky ZP ID54 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	0 Kč
ID55 - Optimalizace výkonosti řešení RISPR na front-endu a back-endu	/	/	/	/	Milníky ZP ID55 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	0 Kč
ID68 - Duplicita ve správě uživatelů RISRE	/	/	/	/	30.4.2011	30.4.2011	N/A	0 Kč
ID72 - Posun termínu M2.3.1. CUS - konsolidace	/	/	/	/	milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše	30.4.2011	21.5.2011	409 399 Kč
ID73 - Změna rozsahu a harmonogramu nábehu funkčnosti RIS	/	/	/	/	Milníky ZP ID73 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	- 94 946 310 Kč Částka je již součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 7 Smlouvy								
ID75 - Změna rozsahu a harmonogramu nábehu funkčnosti RISPR	/	/	/	/	Milníky ZP ID75 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	50 000 000 Kč Částka je již součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
Změnové požadavky na základě Dodatku č. 9 Smlouvy								
ID77 - Sloučení Pilotních implementací do jediného Pilotního provozu RISRE, zahnutí kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do tohoto Pilotního provozu a související změna harmonogramu projektu	/	/	/	/	Milníky ZP ID77 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
ID78 - Vyčlenění realizace části dodávky ve funční oblasti RISPR pro přípravu SR pro rok 2014 a její zařazení do implementace v rámci nových milníků projektu IISSP	/	/	/	/	Milníky ZP ID78 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše
ID79 - Vyčlenění realizace části dodávky ve funční oblasti RISPR pro přípravu SR pro rok 2014 do Smlouvy o podpoře	/	/	/	/	Milníky ZP ID79 jsou součástí milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše		N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázeování nábehu IISSP viz výše

Změnové požadavky na základě Dodatku č. 10 Smlouvy							
ID80 - Posun termínu ukončení fáze 3 projektu ve funkční oblasti RISRE-ROP, posun termínu ukončení fází 3, 4 a 5 projektu ve funkční oblasti RISRE-PS, posun dodávky funkcionality Simulace ROP a varianty aktivní komunikace mezi RISRE a EDS/SMVS	/	/	/	/	Milníky ZP ID80 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázování náběhu IISSP viz výše
ID81 - Návrh nové verze Cílového konceptu školení	/	/	/	/	N/A	N/A	Tento ZP nemá žádný dopad do ceny
ID82 - Rozšíření ve funkční oblasti MIS pro RIS zahrnující reporty pro kontrolu souladu dat a pro přehled plnění závazných ukazatelů pro Kapitoly a související úprava hamonogramu a milníků projektu	/	/	/	/	Milníky ZP ID82 jsou součástí milníků Fázování náběhu IISSP viz výše	N/A	Tento ZP nemá celkově žádný dopad do ceny, pouze mění částky u milníků Fázování náběhu IISSP viz výše

2.4 Článek 7, bod 7.11., zní:

“MF uhradí Dodavateli zálohové platby na základě vystavených zálohových faktur, a to na základě následujících podmínek:

- Záloha č. 1 ve výši 125 000 000,- Kč bez DPH (tj. v adekvátní výši k rozpracovanosti plnění) bude vystavena jako zálohová platba za úhradu za plnění v rozsahu milníků M2.3.1.RISPR, M3.3.1.RISRE a M5.3.1.RISRE2 (z toho záloha na úhradu za plnění v rozsahu milníku M2.3.1.RISPR ve výši 42 686 254,- Kč bez DPH, záloha na úhradu za plnění v rozsahu milníku M3.3.1.RISRE ve výši 74 250 000,- Kč bez DPH a záloha na úhradu za plnění v rozsahu milníku M5.3.1.RISRE2 ve výši 8 063 746,- Kč bez DPH). Zálohová faktura bude vystavena Dodavatelem ke dni 28.2.2011. Splatnost této faktury ze strany MF bude ke dni 21.3.2011;
- Záloha č. 2 ve výši 82 313 746,- Kč bez DPH (tj. v adekvátní výši k rozpracovanosti plnění) bude vystavena jako zálohová platba za úhradu za plnění v rozsahu milníku M3.3.5.RISRE a M5.3.1.RISRE2 (z toho záloha na úhradu za plnění v rozsahu milníku M3.3.5.RISRE ve výši 7 877 492,- Kč bez DPH a záloha na úhradu za plnění v rozsahu milníku M5.3.1.RISRE2 ve výši 74 436 254,- Kč bez DPH). Zálohová faktura bude vystavena Dodavatelem ke dni 22.6.2011. Splatnost této faktury ze strany MF bude ke dni 30.6.2011;
- Záloha č. 3 ve výši 28 000 000,- Kč bez DPH (tj. v adekvátní výši k rozpracovanosti plnění) bude vystavena jako zálohová platba za úhradu za plnění v rozsahu milníku M2.4.1.RISPR. Zálohová faktura bude vystavena Dodavatelem ke dni 31.1.2012. Splatnost této faktury ze strany MF bude ke dni 21.2.2012.

V případě, že nebude úspěšně ukončeno akceptační řízení milníku M2.3.1.RISPR, M3.3.1.RISRE, M5.3.1.RISRE2, M3.3.5.RISRE či M2.4.1.RISPR postupem dle čl. 6 Implementační smlouvy a ve lhůtách uvedených v Implementační smlouvě, je Dodavatel povinen ve lhůtě 15 dnů od písemné výzvy ze strany MF vrátit příslušnou část již vyplacené zálohy č. 1, zálohy č. 2 a zálohy č. 3 vztahující se k úhradě daného milníku ve výši uvedené v tomto čl. 7.11 výše.

V případě, že bude úspěšně ukončeno akceptační řízení milníku M2.3.1.RISPR, M3.3.1.RISRE, M5.3.1.RISRE2, M3.3.5.RISRE či M2.4.1.RISPR postupem dle Implementační smlouvy, bude provedeno vzájemné vyúčtování poskytnutých záloh oproti příslušným částem z ceny plnění a ze strany Dodavatele bude vystavena faktura pouze s rozdílovou cenou.“

3. Příloha č. 2.2 Implementační smlouvy se mění následovně:

3.1 Článek 9, bod 9.3., zní:

“SW produkt implementuje projektový tým konzultantů Dodavatele a projektový tým MF na základě Definice projektu (příloha č. 2.8 této Implementační smlouvy) a schváleného Cílového konceptu (příloha č. 2.9 této Implementační smlouvy) projektu implementace upraveného dle Přílohy č. 2.10 dle výkladu uvedeném v čl. 1.3.3. této Implementační smlouvy.”

4. Příloha č. 2.3 Implementační smlouvy se mění následovně:

„Časový harmonogram provedení Díla

Projektový plán se opírá o metodologii Dodavatele Ascendant SAP™ jako o nástroj efektivního řízení implementace SAP projektů.

Navržený projektový plán je členěn dle několika hledisek:

- release, fází a subfází projektu;
- oblastí implementace a funkčních oblastí (modulů);

a obsahuje informace o:

- začátcích a koncích release, fází a subfází projektu;
- platebních milníků.

V projektovém plánu je uvedeno zahájení projektu 22.11.2008 a ukončení projektu včetně zvýšené podpory v rozsahu 3 měsíců v termínu 30.9.2013.

Po ukončení zvýšené podpory bude probíhat standardní úroveň podpory, a to až do 30.6.2015 dle podmínek popsanych v Příloze č. 2.5. Implementační smlouvy „Vady Díla a jejich odstraňování“.

Podrobný harmonogram projektu IISSP po fázích:

Task Number	Task Name	Start	Finish
1	Projekt implementace systému	Tue 23.12.08	Mon 30.9.13
2	Projektové řízení	Tue 23.12.08	Mon 30.9.13
3	Milníky, výstupy a fáze projektu	Tue 23.12.08	Mon 30.9.13
4	Zahájení projektu	Tue 23.12.08	Tue 23.12.08
5	Fáze Příprava projektu	Tue 23.12.08	Tue 24.2.09
6	Akceptace dokumentu Definice projektu	Tue 24.2.09	Tue 24.2.09
7	Fáze Realizační koncept	Wed 21.1.09	Fri 15.5.09
8	Akceptace dokumentu Cílový koncept	Fri 31.7.09	Fri 31.7.09
9	Release 1	Fri 31.7.09	Wed 31.3.10
10	Fáze Vytvoření funkčního prototypu	Fri 31.7.09	Mon 30.11.09
11	Zahájení integračních testů	Mon 14.9.09	Mon 14.9.09
12	Akceptace řešení	Mon 30.11.09	Mon 30.11.09
13	Fáze Příprava produktivního provozu	Wed 2.12.09	Thu 31.12.09
14	Zahájení školení koncových uživatelů	Wed 2.12.09	Wed 2.12.09

15	Go - no go decision	Wed 9.12.09	Wed 9.12.09
16	Akceptace Protokolu o připravenosti na zahájení produktivního provozu	Mon 28.12.09	Mon 28.12.09
17	Fáze Rozšířená podpora	Fri 1.1.10	Wed 31.3.10
18	Zahájení produktivního provozu	Fri 1.1.10	Fri 1.1.10
19	Ukončení rozšířené podpory	Wed 31.3.10	Wed 31.3.10
20	Release 2	Mon 3.8.09	Sun 30.9.12
21	Fáze Vytvoření funkčního prototypu	Mon 3.8.09	Sat 31.3.12
22	MISGOV	Mon 3.8.09	Thu 8.4.10
23	MISGOV	Mon 3.8.09	Thu 8.4.10
24	Akceptace řešení (MISGOV)	Thu 8.4.10	Thu 8.4.10
25	RISPR (Příprava SR 2013)	Tue 1.2.11	Sat 31.3.12
26	RISPR (Příprava SR 2013)	Tue 1.2.11	Fri 30.3.12
27	Akceptace řešení RISPR (Příprava SR 2013)	Sat 31.3.12	Sat 31.3.12
28	CUS	Mon 3.8.09	Wed 31.8.11
29	CUS Konsolidace 1	Mon 3.8.09	Fri 23.7.10
30	Akceptace řešení (CUS Konsolidace 1)	Fri 23.7.10	Fri 23.7.10
31	CUS Konsolidace 2	Mon 26.7.10	Thu 31.3.11
32	Akceptace řešení (CUS Konsolidace 2)	Thu 31.3.11	Thu 31.3.11
33	CUS Konsolidace	Fri 1.4.11	Wed 31.8.11
34	Akceptace řešení (CUS Konsolidace)	Wed 31.8.11	Wed 31.8.11
35	Fáze Příprava produktivního provozu	Fri 9.4.10	Sat 30.6.12
36	MISGOV	Fri 9.4.10	Thu 29.4.10
37	MISGOV	Fri 9.4.10	Thu 29.4.10
38	Připravenost na zahájení produktivního provozu (MISGOV)	Thu 29.4.10	Thu 29.4.10
39	RISPR (Příprava SR 2013)	Mon 2.4.12	Sat 30.6.12
40	RISPR (Příprava SR 2013)	Mon 2.4.12	Fri 29.6.12
41	Připravenost na zahájení produktivního provozu RISPR (Příprava SR 2013)	Sat 30.6.12	Sat 30.6.12
42	CUS	Thu 1.9.11	Tue 31.1.12
43	CUS Konsolidace	Thu 1.9.11	Tue 31.1.12
44	Připravenost na zahájení produktivního provozu (CUS Konsolidace)	Tue 31.1.12	Tue 31.1.12
45	Fáze Rozšířená podpora	Fri 30.4.10	Sun 30.9.12
46	MISGOV	Fri 30.4.10	Thu 22.7.10
47	MISGOV	Fri 30.4.10	Thu 22.7.10
48	Ukončení rozšířené podpory (MISGOV)	Thu 22.7.10	Thu 22.7.10
49	RISPR (Příprava SR 2013)	Mon 2.7.12	Sun 30.9.12
50	RISPR (Příprava SR 2013)	Mon 2.7.12	Sat 29.9.12
51	Ukončení rozšířené podpory RISPR (Příprava SR 2013)	Sun 30.9.12	Sun 30.9.12
52	CUS	Wed 1.2.12	Mon 30.4.12
53	CUS Konsolidace	Wed 1.2.12	Thu 26.4.12
54	Ukončení rozšířené podpory (CUS Konsolidace)	Mon 30.4.12	Mon 30.4.12
55	Release 3	Tue 1.2.11	Sun 31.3.13
56	Fáze Vytvoření funkčního prototypu	Tue 1.2.11	Wed 31.10.12
57	RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Tue 1.2.11	Thu 15.12.11
58	RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Tue 1.2.11	Wed 14.12.11
59	Akceptace řešení RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Thu 15.12.11	Thu 15.12.11
60	RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Tue 1.2.11	Wed 31.10.12
61	RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Tue 1.2.11	Tue 30.10.12
62	Akceptace řešení RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Wed 31.10.12	Wed 31.10.12
63	Fáze Příprava produktivního provozu	Fri 16.12.11	Mon 31.12.12
64	RISRE-ROP	Fri 16.12.11	Mon 31.12.12
65	RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Fri 16.12.11	Fri 30.12.11
66	Připravenost na produktivní provoz RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Sat 31.12.11	Sat 31.12.11
67	RISRE (Roll-out I)	Wed 15.2.12	Wed 30.5.12
68	Připravenost na produktivní provoz (Roll-out I)	Thu 31.5.12	Thu 31.5.12

69	RISRE (Roll-out II)	Fri 1.6.12	Fri 28.12.12
70	Připravenost na produktivní provoz (Roll-out II)	Mon 31.12.12	Mon 31.12.12
71	RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Thu 1.11.12	Fri 28.12.12
72	Připravenost na produktivní provoz RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Mon 31.12.12	Mon 31.12.12
73	Fáze Rozšířená podpora	Mon 2.1.12	Sun 31.3.13
74	RISRE-ROP	Mon 2.1.12	Sun 31.3.13
75	RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Mon 2.1.12	Sat 31.3.12
76	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Mon 2.1.12	Mon 2.1.12
77	Ukončení rozšířené podpory RISRE-ROP (Pilotní provoz)	Sat 31.3.12	Sat 31.3.12
78	RISRE (Roll-out I)	Fri 1.6.12	Fri 31.8.12
79	Zahájení produktivního provozu (Roll-out I)	Fri 1.6.12	Fri 1.6.12
80	Ukončení rozšířené podpory (Roll-out I)	Fri 31.8.12	Fri 31.8.12
81	RISRE (Roll-out II)	Tue 1.1.13	Sun 31.3.13
82	Zahájení produktivního provozu (Roll-out II)	Tue 1.1.13	Tue 1.1.13
83	Ukončení rozšířené podpory (Roll-out II)	Sun 31.3.13	Sun 31.3.13
84	RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Tue 1.1.13	Sun 31.3.13
85	Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Tue 1.1.13	Tue 1.1.13
86	Ukončení rozšířené podpory RISRE-ROP (Simulace ROP a Aktivní varianta komunikace RISRE s EDS/SMVS)	Sun 31.3.13	Sun 31.3.13
87	Release 4	Mon 1.10.12	Mon 30.9.13
88	Fáze Vytvoření funkčního prototypu	Mon 1.10.12	Sun 31.3.13
89	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.10.12	Sun 31.3.13
90	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.10.12	Sun 31.3.13
91	Akceptace řešení RISPR2 (Příprava SR 2014)	Sun 31.3.13	Sun 31.3.13
92	Fáze Příprava produktivního provozu	Mon 1.4.13	Sun 30.6.13
93	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.4.13	Sun 30.6.13
94	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.4.13	Sun 30.6.13
95	Připravenost na zahájení produktivního provozu RISPR2 (Příprava SR 2014)	Sun 30.6.13	Sun 30.6.13
96	Fáze Rozšířená podpora	Mon 1.7.13	Mon 30.9.13
97	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.7.13	Mon 30.9.13
98	RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 1.7.13	Mon 30.9.13
99	Ukončení rozšířené podpory RISPR2 (Příprava SR 2014)	Mon 30.9.13	Mon 30.9.13
100	Release 5	Tue 1.2.11	Fri 31.8.12
101	Fáze Vytvoření funkčního prototypu	Tue 1.2.11	Fri 2.3.12
102	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Tue 1.2.11	Fri 2.3.12
103	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Tue 1.2.11	Thu 1.3.12
104	Akceptace řešení RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Fri 2.3.12	Fri 2.3.12
105	Fáze Příprava produktivního provozu	Mon 5.3.12	Sat 31.3.12
106	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Mon 5.3.12	Sat 31.3.12
107	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Mon 5.3.12	Fri 30.3.12
108	Připravenost na zahájení produktivního provozu RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Sat 31.3.12	Sat 31.3.12
109	Fáze Rozšířená podpora	Mon 2.4.12	Fri 31.8.12
110	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Mon 2.4.12	Sat 30.6.12
111	RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Mon 2.4.12	Fri 29.6.12
112	Ukončení rozšířené podpory RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotní provoz)	Sat 30.6.12	Sat 30.6.12
113	RISRE2 (MIS pro RISRE)	Fri 1.6.12	Fri 31.8.12
114	RISRE2 (MIS pro RISRE)	Fri 1.6.12	Thu 30.8.12
115	Ukončení rozšířené podpory RISRE2 (MIS pro RISRE)	Fri 31.8.12	Fri 31.8.12

5. Příloha č. 2.5 Implementační smlouvy se mění následovně:

Článek 3, bod 3.1., zní:

“MF bude při hlášení výskytu vad postupovat takto:

Pro hlášení vad implementace SW produktu bude MF používat systém MF - systém CA Service Desk (dále také „systém HELP-DESK“).

MF bude v systému HELP-DESK zakládat hlášení o vadě. Dále bude MF prostřednictvím systému HELP-DESK Dodavatelem informováno o postupu jejího odstraňování, o způsobu jejího odstranění a o případném doporučení pro předcházení opakovanému vzniku podobné vady.

Systém HELP-DESK bude pro MF jednotnou platformou pro hlášení, řešení a odstraňování vad jak samotného SW produktu, tak vad plynoucích z jeho implementace. V některých případech bude toto hlášení doprovázeno ještě telefonickým hlášením „Operátorovi“. Operátor je pracovník Dodavatele, který je v definovaném období určen jako kontaktní osoba pro MF ve věcech odstraňování vad, dostává od zadavatele informace o vzniku vad (v souladu s popisem procesu jejich hlášení), organizuje a řídí proces jejich odstraňování a komunikuje se zadavatelem v rámci tohoto procesu.

MF se zavazuje zabezpečit provoz systému HELP-DESK pro správu hlášení a zajistit přístup do systému HELP-DESK pro pracovníky Dodavatele a jeho subdodavatelů tak, aby Dodavatel mohl vykonávat činnosti odstraňování vad dle této Implementační smlouvy.

Pro vady kategorie Vysoká a Střední platí následující pravidla

V **pracovní době**, to jest od 8:00 do 17:00, je hlášení vad MF realizováno pouze procesem hlášení vad v systému HELP-DESK.

Mimo pracovní dobu je MF povinen navíc zabezpečit předání hlášení o vadě telefonicky (hlasově) na telefonní číslo „Operátora“ platné v době hlášení vady.

V **pracovní době začíná běžet lhůta** pro zahájení odstranění vady uložením zprávy o vadě v systému HELP-DESK. **Mimo pracovní dobu začíná běžet lhůta** pro zahájení odstraňování vady ukončením telefonického nahlášení vady „Operátorovi“, kterému musí předcházet její uložení v systému HELP-DESK. Pokud nebude, mimo pracovní dobu, informace předána telefonicky a bude pouze zaznamenána v systému HELP-DESK, budou se lhůty pro zahájení odstraňování vad počítat od začátku pracovní doby prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy bylo hlášení vady uloženo v systému HELP-DESK. Informace o telefonickém předání zprávy o hlášení vady bude zaznamenána do knihy hlášení vad založené jak u MF, tak Dodavatele.

Specifikace kontaktních informací na „Operátora“ bude předávána kontaktní osobou Dodavatele kontaktní osobě MF, a to písemně v dostatečném předstihu před dnem od kterého mají být předávány informace platné. Informace bude obsahovat jméno „Operátora“, telefonní číslo, a období pro které toto číslo platí. Pokud Dodavatel nedodá tuto informaci, přebírá tuto roli vedoucí projektu.

Vady kategorie Nízká

Vady kategorie vad „Nízká“ jsou hlášeny v systému HELP-DESK.

Pro účely hlášení o vadách se použije následující výklad pojmů:

Pracovní den – pondělí až pátek s výjimkou státních svátků

Pracovní doba – doba mezi 8:00 až 17:00 hodin v pracovních dnech

Mimo pracovní doba - doba mimo pracovní dobu“

6. Příloha č. 2.8 Implementační smlouvy se mění následovně:

Vzhledem k velikosti Definice projektu je její text uveden v Příloze A Dodatku č. 10 ke Smlouvě.

7. Příloha č. 2.10 Implementační smlouvy se mění následovně:

„Změny Cílového konceptu včetně Výstupů z detailní analýzy (Funkční specifikace)“

Zpracování připomínek do dodatků Cílového konceptu:

Připomínka	Zpracoval tým /subtým	Název dokumentu
ID1 - Připomínky ID87, ID91, ID95, ID98, ID101, ID107	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20090821_001_Dodatek_CK_1.doc
ID1 – Připomínky ID 166, 167, 168	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID 2	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_2.doc
ID13	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK TEST s ohledem na připomínku ID13	TEST	DV_IISSP_F3_TEST_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK SKOL s ohledem na připomínku ID13	SKOL	DV_IISSP_F3_SKOL_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK EKISGOV s ohledem na připomínku ID13	EKISGOV	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_2.doc
Korekce textu CK MISGOV s ohledem na připomínku ID13	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
Korekce textu CK RISPR s ohledem na připomínku ID13	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20090821_001_Dodatek_CK_1.doc
Korekce textu CK RISRE s ohledem na připomínku ID13	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_3.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na připomínku ID13	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID14	SUPP	DV_IISSP_F3_SUPP_20090915_001_Dodatek CK.doc

Seznam změnových požadavků a jejich zpracování do dodatků Cílového konceptu:

Změnový požadavek	Zpracoval tým /subtým	Název dokumentu
ID1	MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek CK.doc
ID1	MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek CK – Priloha 1.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na změnový požadavek ID1	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID2	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20090821_001_Dodatek CK_4.doc
ID4	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090828_001_Dodatek CK_2.doc
ID5	EKISGOV	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID5a	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20090911_001_Dodatek CK_3.doc
ID6	EKISGOV	DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek CK_1.doc
ID17	CUS	PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek CK_1.doc
Korekce textu CK AUTOR s ohledem na změnový požadavek ID17	AUTOR	PD_IISSP_F3_AUTOR_20090819_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK TECH s ohledem na změnový požadavek ID17	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK ARCH s ohledem na změnový požadavek ID17	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID18	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID19	KONTR	CO_IISSP_F3_KONTR_20090821_001_Dodatek_C K.doc
ID22	CUS	PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek CK_2.doc

ID23	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
Korekce textu CK ARCH s ohledem na změnový požadavek ID 23	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID24	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID25	TECH	DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek CK.doc
ID26	RISPR, MIS	DV_IISSP_F4_MIS_20091207_001_Dodatek CK_2.doc DV_IISSP_F4_RISPR_20091002_001_Dodatek CK_3.doc
ID27	CÚS	DV_IISSP_F3_CUS_20091119_001_Dodatek CK_3.doc DV_IISSP_F3_TECH_20091120_001_Dodatek CK_2.doc
ID28	COMM	n.a.*
ID31	CÚS	DV_IISSP_F3_CUS_20091119_001_Dodatek CK_3.doc DV_IISSP_F3_TECH_20091120_001_Dodatek CK_2.doc
ID32	ARCH	DV_IISSP_F3_ARCH_20091119_001_Dodatek CK_2.doc
ID33	RISPR, RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20091019_001_Dodatek CK_2.doc
ID34	CÚS, MIS	DV_IISSP_F4_CUS_20100226_001_Dodatek CK_7.doc
ID37	CÚS	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_4.doc
ID38	CÚS, TECH	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_5.doc
ID40	CÚS, TECH	DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_6.doc
ID41	RISRE	DV_IISSP_F4_RISRE_20091214_001_Dodatek CK_5.doc
ID42	MIS, TECH	DV_IISSP_F4_TECH_20091214_001_Dodatek CK_3.doc
ID43	EKISGOV	DV_IISSP_F4_EKISGOV_20091206_001_Dodatek CK_3.doc
ID44	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100226_001_Dodatek CK_4.doc DV_IISSP_F3_RISRE_20100118_001_Dodatek CK_6.doc
ID45	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20100301_001_Dodatek CK_7.doc

ID46	RISRE, EKISGOV, TECH	DV_IISSP_F4_SUPP_20100303_001_Dodatek CK_2.doc
ID47	EDS/ SMVS	DV_IISSP_F3_RISPR_20100305_001_Dodatek_CK _6.doc DV_IISSP_F4_TECH_20100301_001_Dodatek CK_4.doc
ID48	CÚS, MIS	DV_IISSP_F5_MIS_20100510_001_Dodatek CK_3.doc
ID50**	TECH	Příloha 2_ID50A
ID51**	CÚS	Příloha 2_ID51.doc
ID52	MISGOV	DV_IISSP_F3_MISGOV_20100226_001_Dodatek CK_4.doc
ID53	RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20100301_001_Dodatek_CK _8.doc
ID54	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100302_001_Dodatek CK_5.doc
ID55	RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20100226_001_Dodatek CK_4.doc
ID58	TECH	DV_IISSP_F5_TECH_20100920_001_Dodatek CK_5.doc
ID59**	DATA, AUTOR	Příloha 2_ID59
ID60	CÚS	DV_IISSP_F5_CUS_20100721_001_Dodatek CK_8.doc
ID64	MIS	DV_IISSP_F2_MIS_20100721_001_Dodatek CK_4.doc
ID67	MISGOV	DV_IISSP_F5_MISGOV_20100728_001_Dodatek CK_5.doc
ID68**	RISRE	Příloha 2_ID68.doc
ID72**	CÚS	Příloha 2_ID72.doc
ID73**	HTP	Příloha 2_ID73.doc
ID75**	RISPR	Příloha 2_ID75.doc
ID77**	RISRE	Příloha 2_ID77.doc
ID78**	RISPR	Příloha 2_ID78.doc
ID79**	RISPR	Příloha 2_ID79.doc
ID80**	RISPR, RISRE	Příloha 2_ID80.doc
ID81**	SKOL	Příloha 2_ID81.doc
ID82**	MIS	Příloha 2_ID82.doc

Pozn.: * Zrušení týmu komunikace nemá dopad do znění Cílového konceptu. Změny jsou reflektovány v Definici projektu.

**** ZP bez zapracování do dodatků CK.**

Věcné plnění změnových požadavků ID26, ID33, ID44, ID47, ID53, ID54, ID55, ID68, ID72, ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80, ID82 je nedílnou součástí Implementační smlouvy. Cena za jejich realizaci je zahrnuta v celkovém finančním řešení dle této Implementační smlouvy. Rozsah a harmonogram plnění platí za předpokladů definovaných ve změnových požadavcích ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80 a ID82.

Dodatkem č. 6 Smlouvy byly zrušeny změnové požadavky dříve schválené v rámci Dodatku č. 2 Smlouvy ZP ID7, ID8, ID9, ID10 a ID11. Funkcionality dotčené uvedenými změnovými požadavky budou implementovány v rámci Release 3, příp. Release 5 dle Cílového konceptu, případně dle upřesnění v rámci Funkčních specifikací.

Změnové požadavky ID12, ID13, ID14, ID15 představují funkcionalitu, která nebude rozhodnutím ŘV realizována.

Seznam Výstupů z detailní analýzy (Funkční specifikace) ve znění po následném schválení vypořádaných připomínek, které jsou uvedeny v následujících schvalovacích protokolech z 5.8.2011:

- a) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RIS“
- b) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISPR“
- c) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISRE-ROP“
- d) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funkční oblast RISRE-PS“
- e) „Protokol o schválení Funkčních specifikací Týmu Architektura pro funkční oblast RIS“
- f) „Protokol o schválení Nefunkčních specifikací Technického týmu pro funkční oblast RIS“

Zpracov al tým /subtým	Modul	Název Funkční specifikace	Název dokumentu
ARCH	RIS	Funkční specifikace týmu ARCH pro oblast RIS	DV_IISSP_F3_ARCH_20110413_013_Funkcni_specifikace_ARCH_pro_RIS.doc
TECH	RIS	Specifikace nefunkčních požadavků týmu TECH pro oblast RIS	DV_IISSP_F3_TECH_20110418_301_Specifikace_nefunkcnich_pozadavku_TECH - RIS_conv.doc
RIS	RISPR, RISRE- ROP, RISRE-PS	Portálové uživatelské rozhraní	DV_IISSP_F3_RIS_201100622_008_FS_Portal.doc
RIS	RISPR, RISRE- ROP, RISRE-PS	Organizační management	DV_IISSP_F3_RIS_20110527_008_FS_Organizacni_management.doc
RIS	RISPR, RISRE- ROP, RISRE-PS	Dlouhodobé závazky	DV_IISSP_F3_RISRE_20110506_003_FS_Dlouhodobé_zavazky.doc
RIS	RISPR	Autorizace RISPR	DV_IISSP_F3_RISPR_20110527_006_FS_Autorizace.doc
RIS	RISPR	Správa Příjmových a	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_0

		výdajových struktur	07_FS_Sprava PVS.doc
RIS	RISPR	Převzetí klasifikací rozpočtu spravovaných v RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20110518_005_FS_Prevzeti_klasifikaci_RISRE.doc
RIS	RISPR	Údržba fází a podfází přípravy rozpočtu včetně zahájení	DV_IISSP_F3_RISPR_20110616_007_FS_Udrzba_fazi_a_podfazi.doc
RIS	RISPR	Definice struktur průřezových ukazatelů a proces algoritmizace průřezových ukazatelů	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_007_FS_Prurezove_ukazatele.doc
RIS	RISPR	Definice viditelných vztahů klasifikací	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_006_FS_Viditelne_vztahy.doc
RIS	RISPR	Údržba názvů pracovních verzí	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_006_FS_Udrzba_nazvu_prac.verzi.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni MF-11	DV_IISSP_F3_RISPR_20110613_008_FS_Detailizace_ZP_na_MF-11.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni MF – odvětvové odbory	DV_IISSP_F3_RISPR_20110613_007_FS_Detailizace_ZP_na_MF-OO.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni kapitoly	DV_IISSP_F3_RISPR_20110613_007_FS_Detailizace_ZP_na_Kapitole.doc
RIS	RISPR	Definice a detailizace závazných parametrů na úrovni organizační meziúrovně	DV_IISSP_F3_RISPR_20110613_007_FS_Detailizace_ZP_na_MU.doc
RIS	RISPR	Pořízení rozpisu rozpočtu pro OSS v nezávislé podfázi	DV_IISSP_F3_RISPR_20110517_005_FS_Rozpis_v_nezavisle_podfazi.doc
RIS	RISPR	Pořízení rozpisu rozpočtu pro OSS (včetně kopie z pracovní verze do finální a výpočtu závazných ukazatelů), včetně přerozdělení závazných parametrů na úrovni OSS (EDS/SMVS parametry)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110613_008_FS_Rozpisu_rozpocetu_pro_OSS.doc
RIS	RISPR	Příprava dat off-line v MS Excel	DV_IISSP_F3_RISPR_20110601_008_FS_Rozpis_offline_v_MS_Excel.doc
RIS	RISPR	Integrace systémů IISSP-RISPR a EDS/SMVS Specifikace rozhraní	DV_IISSP_F3_RISPR_20110521_005_FS_EDS_SMVS_Integrace.doc
RIS	RISPR	Import rozpisu rozpočtu z EKIS	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_007_FS_Import_rozpisu_rozpocetu_z_EKIS.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení	DV_IISSP_F3_RISPR_20110614_0

		rozpisu na OSS (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	08_FS_Schvalovani_rozpisu_OSS.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpisu na meziúrovni (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110614_008_FS_Schvalovani_rozpisu_MU.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpisu na kapitole (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110614_008_FS_Schvalovani_rozpisu_KA.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpisu na MF odvětvovém odboru (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110614_007_FS_Schvalovani_rozpisu_MFO.doc
RIS	RISPR	Schválení/neschválení rozpisu na MF-Odbor 11 (včetně výpočtu závazných ukazatelů)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110614_008_FS_Schvalovani_rozpisu_MF11.doc
RIS	RISPR	Ukončení podfáze a fáze	DV_IISSP_F3_RISPR_20110616_007_FS_Ukonceni_podfaze_a_faze.doc
RIS	RISPR	Předání schváleného rozpočtu do RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20110525_005_FS_Predani_rozpocetu.doc
RIS	RISPR	Předávání kmenových dat do RISRE	DV_IISSP_F3_RISPR_20110617_006_FS_Predavani_kmenovych_dat_do_RISRE.doc
RIS	RISPR	Údržba změnových titulů	DV_IISSP_F3_RISPR_20110518_005_FS_Udrzba_zmenovych_titulů.doc
RIS	RISPR	Integrace s modulem IISSP RIS Příprava rozpočtu Technický manuál	DV_IISSP_F2_RISPR_20110321_004_FS_Technicky_manual.doc
RIS	RISPR	Reporty související s rozpisem závazných parametrů a využívající závazné parametry na všech úrovních procesu přípravy rozpočtu (včetně monitorování průběhu rozpisu rozpočtu)	DV_IISSP_F3_RISPR_20110616_006_FS_Reporty_souvisejici_s_rozpisem_ZP.doc
RIS	RISPR	Výkazy MIS pro RISPR	DV_IISSP_F3_MIS_20110414_004_Funkcni_specifikace_RISPR - final kromě připomínky č. 1.doc
RIS	RISRE-ROP	Řízení autorizací, seznam rolí a typových uživatelů ROP	DV_IISSP_F3_RISRE_20110421_004_Řízení_autorizací_seznam_rolí_a_typových_uživatelů.docx
RIS	RISRE-ROP	Proces zpracování a schvalování ROP v IISSP.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110524_008_FS_Proces_zpracování_a_schv

			alování_ROP_v_IISSP.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni Kapitoly.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_005_FS_A-hlavička ROP zdola - zpracování na úrovni Kapitoly.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. Bez přesunů mezi kapitolami.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_006_FS_A-hlavička ROP zdola-zprac_na_MF_Bez_přesunu_mezi_kap.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. S přesuny mezi kapitolami vyjma VPS, OSFA a SD.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_006_FS_A-hlavička ROP zdola_zprac_MF_S_přesuny_mezi_kap_vyjma_3K.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „zdola“ - zpracování na úrovni MFinancí. S přesuny mezi kapitolami včetně VPS, OSFA a SD.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_006_FS_A-hlavička ROP zdola-na_MF_S_přesuny_mezi_kap_vč_3K.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička ROP „shora“ - zpracování z úrovně MFinancí/ Kapitoly/Meziúrovně.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_006_FS_A-hlavička ROP shora - zpracování z MF_KapitolyMeziúrovně.doc
RIS	RISRE-ROP	A-hlavička - řešení regulace zaměstnanosti.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_003_FS_A-hlavička - řešení regulace zaměstnanosti.doc
RIS	RISRE-ROP	Simulace ROP	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_004_FS_Simulace ROP.doc
RIS	RISRE-ROP	Identifikace koruny a organizační struktury IISSP v RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20110330_004_FS_Identifikace_koruny.docx
RIS	RISRE-ROP	Závěrkové práce/činnosti	DV_IISSP_F3_RISRE_20110401_003_FS_Zaverkove_prace_cinnosti.docx
RIS	RISRE-ROP	Integrace systémů IISSP RISRE a EDS/SMVS Specifikace rozhraní	DV_IISSP_F3_RISRE_20110328_003_Integrace RISRE na EDS_SMVS.docx
RIS	RISRE-ROP	Operativní reporting RISRE-ROP.	DV_IISSP_F3_RISRE_20110324_004_Operativni_reporting RISRE-ROP.docx
RIS	RISRE-ROP	Výkazy MIS pro RISRE-ROP	DV_IISSP_F3_MIS_20110414_005_Funkcni_specifikace_RISRE_ROP - final kromě připomínky č. 32.doc
RIS	RISRE-PS	Řízení autorizací, seznam rolí a typových uživatelů	DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_004_Řízení autorizací seznam rolí a typových uživatelů.docx
RIS	RISRE-PS	Proces realizace plateb v IISSP – výdaje	DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_008_Proces realizace plateb v IISSP RISRE.docx
RIS	RISRE-PS	Správa JÚS, JÚVS a JÚSP	DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_003_FS_Správa_klientů_IISSP.doc

RIS	RISRE-PS	Závěrkové práce/činnosti	DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_005_FS_Zaverkove_prace_cinnosti.doc
RIS	RISRE-PS, RISRE-ROP	Technický manuál RISRE	DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_Integrace_s_RISRE-Technicky_manual_v06.doc
RIS	RISRE-PS	Integrace na ČNB	DV_IISSP_F3_RISRE_20110520_003_FS_Integrace na CNB.docx
RIS	RISRE-PS	Operativní reporting RISRE-PS	DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_006_FS_Operativní reporting RISRE-PS.docx
RIS	RISRE-PS, RISRE-ROP	Integrace na reporting (MIS/RISPR)	DV_IISSP_F3_RISRE_20110621_005_Integrace_na_reporting_MIS_RISPR.docx
RIS	MIS pro RIS	Analýza koncepce reportingu MIS	DV_IISSP_F3_MIS_20110915_005_Analýza koncepce reportingu MIS.docx

“

8. Příloha č. 3 Smlouvy (Servisní smlouva) se mění následovně:

8.1 Článek 2, bod 2.1., zní:

“Předmětem plnění je závazek Dodavatele poskytnout rezervovanou kapacitu IT odborníků pro poskytování služeb odborné IT podpory MF v rozsahu celkem 70 čld měsíčně počínaje dnem 1.2.2011 a konče dnem 30.9.2013 a možnost jejího čerpání režimem dle článku 4 této Servisní smlouvy, a závazek MF za tuto spotřebovanou kapacitu zaplatit.”

8.2 Článek 2, bod 2.4., zní:

“Dodavatel se v rámci Servisní smlouvy zavazuje k poskytnutí služeb odborné IT podpory v rozsahu celkem 70 čld měsíčně a to ode dne 1.2.2011 a konče dnem 30.9.2013. Nevyužitá rezervovaná kapacita z minulého měsíce je automaticky převedena do měsíce následujícího.”

8.3 Článek 3, bod 3.2., zní:

“Dodavatel tímto výslovně jmenuje Koordinátorem Dodavatele paní Alenu Nikodemovou s tím, že tato osoba je oprávněna písemně zmocnit další osobu. Takové zmocnění je účinné doručením oznámení druhé smluvní straně.”

8.4 Článek 4, nový bod 4.9., zní:

“Žádost o čerpání služeb funkční a technické podpory za účelem analýzy, návrhu a implementace zabezpečení v oblasti přístupů, síťové architektury a granulární správy uživatelů systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků nových systémů pro přípravu a realizaci rozpočtu a za účelem analýzy dopadů zavedení Základních registrů státní správy na IISSP, přípravy strategie integrace IISSP na systém Základních registrů státní správy a přípravy propojení dat z RPP (agendy) s identifikací koruny (identifikace výdaje na jednotlivé agendy) ve finančním objemu 27 000 000,- Kč


bez DPH se považuje za podanou. V tomto rozsahu se MF zavazuje objednávku nevzít zpět a bere na vědomí, že poskytnutí těchto služeb v celém rozsahu je podmínkou řádného a včasného plnění zakázky implementace „Integrovaného informačního systému Státní pokladny“. Na plnění v tomto rozsahu se neuplatní ustanovení čl. 4.3 a 4.5 výše. Za toto plnění je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu ke dni 30.12.2011.“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nedotčena.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy (Dodatku) bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 22-12-2011


Česká republika – Ministerstvo financí



Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

V Praze dne 22-12-2011

IBM Česká republika, spol. s r.o.



Ing. Vladek Šlezinger
generální ředitel
a jednatel společnosti

Příloha A Dodatku č. 10 ke Smlouvě

PŘÍLOHA Č. 2.8 Implementační smlouvy

Definice projektu