

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

smlouva o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – *Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef*

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající/zastoupen:

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Název zhotovitele:**

se sídlem na adrese:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl ,vložka

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tuto smlouvu o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod (dále jen „**smlouva**“).

Preambule

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 z 12.6.02 a č. 18/2004, týkající se realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, m.j. vzniklé i podniku DIAMO, státní podnik, IČ: 00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, okres Česká Lípa, jednajícím prostřednictvím odštěpného závodu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, se sídlem odštěpného závodu Dolní Rožinka, PSČ 592 51, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „**právnícká osoba**“);
2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: „Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef“ (dále jen „**veřejná zakázka**“);
3. s ohledem na to, že se zhotovitel seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
4. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace: „Likvidace HDD Nová jáma Josef v lokalitě Horní Benešov“ zpracovaná společností DIAMO státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožinka (dále jen „**projektová dokumentace**“);
5. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „**nabídka zhotovitele**“);
6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější;
7. s vědomím o obsahu Pravidel Meziřesortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „**Směrnice**“), která je součástí zadávacích podmínek;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I. Předmět plnění

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace a podle nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsáno výše v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy.
- 1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a projektové dokumentace, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, řízení o vydání integrovaného povolení, procedury EIA či jiného správního řízení. Dále

je zhotovitel povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice.

- 1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). Právnická osoba může svou povinnost převést mandátní smlouvou či plnou mocí na zhotovitele.

II. Cena

- 2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **[bude doplněna částka]**, - Kč (slovy: **[bude doplněna částka slovy]** korun českých).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (...%) činí **[bude doplněna částka]**, - Kč (slovy: **[bude doplněna částka slovy]** korun českých).

Tato celková cena je fixní, konečná, nejvýše přípustná a závazná za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodů legislativních změn.

- 2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této smlouvy.
- 2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k zadávacím podmínkám) hradí zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou osobou.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění plnění z této smlouvy. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tedy **[bude doplněna částka]**, - Kč (slovy: **[bude doplněna částka]** korun českých) ve prospěch objednatele. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí

vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka je platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a trvání záruční lhůty dle bodu 16.4 této smlouvy poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.

- 2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do 5-ti dnů od účinnosti této smlouvy.
- 3.2 K zahájení plnění předmětu smlouvy dojde 1.4.2014.
- 3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do **31.3.2018**. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je lokalita HDD Nová jáma Josef, obec Horní Benešov, kód obce NUTS: CZ0801 597350, kraj Moravskoslezský.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy bude zhotovitelem předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).
- 5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „**supervizor**“). Faktury za

provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení supervizorem, právníckou osobou a objednatelem. Supervizor a právnícká osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení (pokud den doručení připadá na den pracovního klidu, doručí zhotovitel fakturu objednateli nejbližší pracovní den) – v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;
- pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury;
- bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních stran nebo jejich zmocněnci;
- nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z převjímacího řízení (čl. XII. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 15 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. V případě dokončení a předání samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků je objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany objednatele, Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnícké osoby a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné uvolněno a originál, popř. kopii protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

5.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- název a sídlo zhotovitele a objednatele;

- IČ/DIČ zhotovitele;
- IČ objednatele;
- předmět faktury (případně s uvedením lokality);
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH;
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení;
- razítko a podpis zhotovitele;
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období;
- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

VI. Povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je při provádění této veřejné zakázky povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady musí zhotovitel zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).
- 6.2 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích právních předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je dále povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.
- 6.3 Zhotovitel se bude při provádění díla řídit z hlediska technického řešení platnou báňskou legislativou. Způsob relikvidace se bude řídit zejména Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Pro služby dle této smlouvy a stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků URS a RTS, které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných služeb a stavebních prací.
- 6.5 Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v čl. VI. této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístěné a vytvořené movité i nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.
- 7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací nebezpečného odpadu.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při provádění díla podle této smlouvy nedojde ke vzniku škody na místě plnění díla ani jinde.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní

pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši.

- 8.3 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele od této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.
- 8.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy.
- 8.5 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsanych v čl. IX. a XI. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.

IX.

Způsob provádění díla

- 9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací vymezeného cenou za provedení díla uvedené v čl. II. této smlouvy v návaznosti na jednotkové ceny dílčích prací uvedené v rozpočtu.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce po přejímce díla provést úklid místa plnění na své náklady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. (v případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky):
- 9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění

sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele resp. projektové dokumentace) odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor.

- 9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku stanovisko právnické osoby a dále supervizora, a to nejpozději do následujícího týdne po příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
- 9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodloužení s konečným termínem předání díla.
- 9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný oprávněným osobám.
- 9.6.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
- 9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy.
- 9.7 Způsob provádění technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění.
- 9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku.
- 9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který potvrdí pověřený zástupce právnické osoby.
- 9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při ukonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín

sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

- 9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby.
- 9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a právnické osoby.

X.

Spolupůsobení právnické osoby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou v rozsahu podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené předpisy budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 10.2 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti práce.
- 10.3 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.

XI.

Jakost a provedení díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám projektové dokumentace a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
- 11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XII.

Přejímka díla

- 12.1 Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení. Úmysl o předání díla oznámí objednateli a právnické osobě písemně v dostatečném předstihu, nejméně však 10 dnů předem. Po obdržení takového oznámení právnická osoba vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží následující podklady:

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla);
 - geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;
 - stavební deníky;
 - zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;
 - doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;
 - doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení.
- 12.2 Přejímacímu řízení musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla – např. kolaudační souhlas vydaný v případech stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, či kontrola dosažení limitů vyplývajících z vydaného Integrovaného povolení atd.
- 12.3 Právnická osoba předloží závěrečnou zprávu k posouzení objednateli, MPO a stavebnímu úřadu. Objednatel spolu s právníckou osobou posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných prací a všech ustanovení této smlouvy a podmínek spolupráce dodavatele s právníckou osobou. Po obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě s objednatelem svolá právnícká osoba závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva o provedených nápravných opatřeních projednána. Zápis ze závěrečného kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné stanovisko stavebního úřadu jako správního orgánu. Toto závěrečné stanovisko je dokladem pro oznámení či žádosti o užívání stavby a majetkové vypořádání.
- 12.4 Na termínu převzetí díla se zhotovitel, objednatel a právnícká osoba dohodnou. O předání díla a jeho převzetí právníckou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.
- 12.5 V případě zjištění vad díla sepiší o tom zástupci objednatele, právnícké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně.
- 12.6 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po převzetí díla a odstranění případných vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.

XIII.

Kontrola provádění díla

- 13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 66a Obchodního zákoníku. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), nebo MPO na své náklady.

- 13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, resp. zadávacími podmínkami. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.
- 13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.
- 13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Jako vstupní informaci pro kontrolní den zpracuje zhotovitel zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána spolu se stanoviskem právnické osoby objednateli, MPO, MŽP, příslušnému regionálnímu pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj, pověřenci krajského úřadu, příslušnému orgánu státní správy, objednatelovu supervizorovi a ostatním účastníkům dotčeným prováděním díla, kteří se účastní kontrolních dnů, a to vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletní práce na díle. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů organizovaných zpravidla jedenkrát za čtvrtletí právnickou osobou.
- 13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění:
- srovnání časového a finančního harmonogramu prací;
 - stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů;
 - shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady;
 - přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií;
 - průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření subdodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem a písemnou zprávou zhotovitele o kontrole postupu subdodavatele při nakládání s odpadem;
 - plánované práce na další období (technicky, časově, finančně);
 - případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.);
 - případný návrh opatření - požadavků k objednateli;
 - stanovisko právnické osoby ke zprávě;
 - přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad.
- 13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby a objednatele za účasti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrát měsíčně.

XIV.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

- 14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

- 14.2 Zhotovitel se zavazuje do 10-ti dnů od uzavření této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „**pojistná smlouva**“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a musí být uzavřená s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla, s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. **[bude doplněno]**, - Kč (slovy: **[bude doplněno]** korun českých). Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelům vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit s tím, že cena (bez DPH) uvedená v bodě 2.1 této smlouvy bude snížena o částku rovnající se takto uhrazeným závazkům.
- 14.4 V případě, že zhotovitelem je sdružení, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2. a 14.3. této smlouvy, na každého člena sdružení, resp. členové sdružení jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý člen sdružení je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy pojištěný v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy.

- 14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci“, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.
- 15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy:
- a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - c) v případě porušení ze strany zhotovitele jeho jakýchkoli dalších podstatných závazků dle této smlouvy.
- 15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V. této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy.
- 15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním orgánem smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 351 Obchodního zákoníku.
- 15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka

- 16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání.
- 16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.
- 16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací.
- 16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy v délce **2 let** po řádném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.
- 16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.
- 16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za

to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII. Vady díla

- 17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny na právnickou osobu.
- 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 17.3 Objednatel, resp. právnická osoba, je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVIII. Nároky z vad díla

- 18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.
- 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočte-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných nákladů objednatele může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.4 této smlouvy, případně bankovní garance v souladu s ustanovením bodu 2.8.
- 18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle § 437 Obchodního zákoníku.
- 18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních stran.
- 18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat:
 - jména zástupců smluvních stran;
 - datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace;
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění;
 - datum zahájení a datum ukončení odstranění vady;
 - celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění);

- vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu;
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu;
- stanovisko supervize k obsahu protokolu.

XIX. Ochrana důvěrných informací

- 19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

XX. Ujednání o vyšší moci

- 20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávková. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele.
- 20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
- 20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle čl. VIII. této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
- 20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto okolností písemně (faxem). Oznámení faxem musí být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI.

Ostatní ujednání

- 21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.
- 21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.
- 21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy.
- 21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva pro životní prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-System evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby.
- 21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup na místo plnění a provádění prací dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy (včetně součinnosti předpokládané článkem X. této smlouvy).
- 21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 21.7 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, přičemž doručování písemných dokumentů probíhá osobně či prostřednictvím kurýrní služby či držitele poštovní licence. Adresou pro doručování jsou sídla smluvních stran.

XXII.

Subdodavatelé

- 22.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel), kterou uvedl jako subdodavatele ve své nabídce zhotovitele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
- 22.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 22.3 Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.
- 22.4 Změnu v osobě subdodavatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit právnické osobě.

- 22.5 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
- 22.6 Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů podle odst. 22.5 této smlouvy nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XXIII.

Závěrečná ustanovení

- 23.1 Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách zápisů v obchodním rejstříku do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.
- 23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Úprava podle bodu 10.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce.
- 23.5 Tato smlouva je sepsána v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 23.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 23.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách:
- tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků;
 - výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy;
 - seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 23.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy končí dnem řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Českou republiku – Ministerstvo financí

Za *[bude doplněn název zhotovitele]*

[bude doplněno jméno]
[bude doplněna funkce]

[bude doplněno jméno]
[bude doplněna funkce]

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek

Slepý položkový rozpočet "Likvidace hlavního důlního díla - Nová jáma Josef". HB

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožinka

Stavba : Likvidace hlavního důlního díla - Nová jáma Josef						
Pol.	Popis činnosti	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
P1 Inženýrská činnost, projektová dokumentace						
P 1.1.	Dohledání archivních materiálů	kpl	1		-	-
P 1.2.	Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů	ks	1		-	-
P 1.3.	Zpracování statického a HG posudku	kpl	1		-	-
P 1.4.	Technický projekt likvidace	ks	1		-	-
P 1.5.	Zajištění vstupů na pozemky, střety zájmů, vytýčení inženýrských sítí	kpl	1		-	-
P 1.6.	Geodetické zaměření	kpl	1		-	-
P 1.7.	Povolení hornické činnosti	kpl	1		-	-
CPV 71300000-1						
P2 Bezpečnostní dohled						
P 2.1.	Monitoring hladiny zásypu	kpl	1		-	-
P 2.2.	Stálý technický dozor po dobu realizace	hod	2880		-	-
CPV 71248000-8						
P3 Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení						
P 3.1.	Demontáž stávajícího drátěného ohrazení uzavíracího povalu a zpětná montáž	kpl	1		-	-
P 3.2.	Montáž směrové násypky, zásypového roštu a dosypového potrubí a jejich zpětná demontáž	ks	1		-	-
P 3.3.	Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě a jeho zpětná demontáž	kpl	1		-	-
CPV 51540000-9						
P4 Zajištění stability jámového stvolu						
P 4.1.	Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezp. opatření a havarijního plánu	kpl	1		-	-
P 4.2.	Příprava příjezdové komunikace	m ²	850		-	-
P 4.3.	Příprava pracovní plochy pro deponii materiálu a obslužné stroje	kpl	1		-	-
P 4.4.	Certifikace zásypového materiálu	ks	2		-	-
P 4.5.	Uložení zásypového materiálu včetně dodávky	m ³	18396		-	-
P 4.6.	Likvidace zhlaví jámy a únikového kanálu (beton B20)	m ³	127		-	-
P 4.7.	Čerpání a dekontaminace důlních vod s předpokladem maximálního množství	m ³	18125		-	-
P 4.8.	Vyhodnocení zásypových prací	kpl	1		-	-
P 4.9.	Vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací	kpl	1		-	-
CPV 71351000-3						
P5 Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s platnou báňskou legislativou						
P 5.1.	Demontáž a likvidace stávajícího uzavíracího povalu	kpl	1		-	-
P 5.2.	Provedení základových pásů povalu (beton B 35)	m ³	24		-	-
P 5.3.	Rekonstrukce uzavíracího povalu	kpl	1		-	-
CPV 50610000-4						
P6 Rekultivace dotčených pozemků						
P 6.1.	Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie	kpl	1		-	-
P 6.2.	Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace	m ²	1600		-	-
P 6.3.	Kompenzační dosyp a monitoring	kpl	1		-	-
CPV 90722300-7						
P7 Závěrečná zpráva						
P 7.1.	Protokolární předání pozemků majitelům a zpracování závěrečné zprávy	ks	1		-	-
CPV 71300000-1						
celkem					-	-



DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod GEAM
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka
9. 5. 2012

Zahlazování následků hornické činnosti

**Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM
Dolní Rožínka**

PROJEKT

**Likvidace HDD Nová jáma Josef
v lokalitě Horní Benešov**



PROJEKT

Likvidace HDD Nová jáma Josef v lokalitě Horní Benešov

Název projektu:	Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef
Místo:	Horní Benešov
Obec:	Horní Benešov
Katastrální území:	642355 Horní Benešov
Okres - kraj:	Bruntál - moravskoslezský
Organizace:	DIAMO, s.p. Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka
Ředitel odštěpného závodu:	Ing. Pavel Koscielniak
Zpracoval:	Ing. Jan Kotris
Zakázkové číslo:	45/25

Obsah

1. Inženýrská činnost, projektová dokumentace

1.1. Dohledání archívních materiálů

1.2. Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů

1.3. Zpracování statického a hydrogeologického posudku

1.4. Technický projekt likvidace

1.5. Zajištění vstupů na pozemky, střety zájmů, vytýčení inženýrských sítí

1.6. Geodetické zaměření

1.7. Povolení hornické činnosti

2. Bezpečnostní dohled

2.1. Monitoring hladiny zásypu

2.2. Stálý technický dozor po dobu realizace

3. Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení

3.1. Demontáž stávajícího drátěného ohrazení uzavíracího povalu a zpětná montáž

3.2. Montáž směrové násypky, zásyp. roštu a dosyp. potrubí a jejich zpětná demontáž

3.3. Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě a jeho zpětná demontáž

4. Zajištění stability jámového stvolu

4.1. Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezpečnostní opatřeních a havarijního plánu

4.2. Příprava příjezdové komunikace

4.3. Příprava pracovní plochy pro deponii materiálu a obslužné stroje

4.4. Certifikace zásypového materiálu

4.5. Uložení zásypového materiálu včetně dodávky

4.6. Likvidace zhlaví jámy a únikového kanálu

4.7. Čerpání a dekontaminace důlních vod

4.8. Vyhodnocení zásypových prací

4.9. Vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací

5. Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s platnou báňskou legislativou

5.1. Demontáž stávaného uzavíracího povalu

5.2. Provedení základových pásů povalu

5.3. Rekonstrukce uzavíracího ohlubňového povalu

6. Rekultivace dotčených pozemků

6.1. Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie

6.2. Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

6.3. Kompenzační dosyp a monitoring

7. Závěrečná zpráva

7.1. Protokolární předání pozemků majitelů a zpracování závěrečné zprávy

1. Inženýrská činnost, projektová dokumentace

Veškeré materiály a zprávy musí dodavatel služeb aktualizovat a nově zpracovat dle zjištěných skutečností.

1.1. Dohledání archívních materiálů

Předložený projekt je součástí řešení Revitalizace Moravskoslezského kraje.

V rámci racionalizace nákladů na správu a likvidaci starých zátěží (břemen) ve s. p. DIAMO byly příkazem ředitele s. p. evidenční číslo P-sp-15-00 převedeny staré zátěže – tj. pozůstatek po ukončení průzkumné, těžební nebo úpravárenské činnosti do správy odstěpných závodů dle regionálních oblastí jejich působnosti.

Hlavní důlní dílo „Nová jáma Josef“ (dále jen HDD NJJ) se nachází na k.ú. Horní Benešov, po levé straně státní silnice II. třídy č. 459, vedoucí z Horního Benešova do Leskovce nad Moravicí. Délka příjezdové komunikace od silnice k jámě činí cca 250 m. Příloha č.1 a 1a.

Důvodem hloubení této jámy byla skutečnost, že jáma Obránců míru nestačila pokrýt potřeby dolu včetně dalšího geologického průzkumu pod 13. patrem.

Nová jáma Josef byla vyhloubena do hloubky 837,4 m a měla se stát hlavní těžní jamou. Ražba probíhala v letech 1983 až 1986, přičemž zahloubení bylo provedeno již v roce 1982. Jáma byla částečně vystrojena, ale do provozu uvedena nebyla. Je situována 150 m jižně od jámy Obránců míru, má kruhový profil o \varnothing 5,1 m a vyztužena je litým betonem s železnou výstrojí. Lezní oddělení je pouze pro havarijní účely (svislý žebřík s košem). Z 5. patra byl v ose jámy předražen razicí plošinou komín o profilu 2 x 2 m, což urychlilo postup hloubení. S jamou Obránců míru je propojena překopy na 5., 9., 11. a 13. patře. Hlavní důlní dílo NJJ je v současné době zajištěno železobetonovým povalem čtvercového půdorysu v hloubce 2,5 m pod ohlubní jámy o rozměrech 6 x 6 m a síle 0,8 m. Poval je překryt zeminou. Prostor jámy je na povrchu oplocen drátěným plotem na betonových sloupcích a uzamčen (brána). Jáma je v současné době zatopena na úroveň – 17 m pod povrchem. V hloubce – 4,75 m je únikový východ z jámy na dvě strany. Nouzový kanál má rozměry 2,2 m x 1,2 m na délku cca 7,5 m. Druhý je kratší. Výstup je po žebříku v šachtici o rozměrech 0,95 x 0,75 m. Příloha č.2

Likvidace hlavních důlních děl na dole Horní Benešov byla povolena rozhodnutím OBU Brno pod č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992 v rozsahu schváleného plánu likvidace (III. etapa likvidačních prací ložisek RD Jeseník). Po zastavení těžby v roce 1992 byla jáma Obránců míru a Úklonná jáma v rámci privatizace převedeny na Fond národního majetku a následně společnosti RaM, s.r.o. Tato firma měla podnikatelský záměr ukládat nebezpečné odpady

v podzemí. Nová jáma Josef měla sloužit jako únikový východ z dolu. K realizaci záměru však nedošlo (firma je v likvidaci) a NJJ byla zajištěna na základě povolení OBÚ v Brně ze dne 3.3.1992 pod č.j. 3899/1990-2.vyř.

1.2. Souhrnná zpráva a přehled analyzovaných dokumentů

Při fyzických kontrolách Nové jámy Josef (dále jen NJJ) je zjišťována postupující koroze zajišťovací ocelové konstrukce na které leží ohlubňový poval. Tento zhoršující se stav HDD NJJ by mohl v budoucnu ohrozit bezpečnost osob v daném prostoru.

Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto dokončit likvidaci jámy zásypem nezpevněným materiálem a zbudováním nového uzavíracího ohlubňového povalu. Zhlaví bude likvidováno zpevněným zásypem.

Realizace projektu zajistí bezpečnost obyvatelstva a zabrání vzniku nebezpečných situací nebo mimořádných událostí. Zároveň dojde k zahlazení následků hornické činnosti likvidací HDD a k eliminaci nákladů spojených s údržbou zajišťovacích prvků HDD.

Polymetalické ložisko Horní Benešov (Pb – Zn) je lokalizováno v devonských horninách šternbersko-hornobenešovského pásma, které se táhne ve směru SSV – JJZ. Devonské horniny jsou uloženy v kulmských drobách, které se nacházejí v širším okolí. Ložiskové pásmo tvoří několik izolovaných pruhů, které se do hloubky spojují. Polymetalické zrudnění je vázáno především na podložní šupinu. V nadloží se vyskytují jen nevýznamná ložiska železných rud. Vlastní ložisková šupina je tvořena komplexem vulkanických a vulkanosedimentárních hornin. Nejvýznamnější jsou sericitické břidlice a keratofyry, které se označují jako horniny produktivní, neboť je na ně vázáno zrudnění. Tyto horniny obvykle vytvářejí jádro, v jehož nadloží a podloží jsou uloženy ostatní horniny vyskytující se na ložisku. Jedná se zejména o chloritické břidlice, tufitické břidlice, vápence, vápnité břidlice, grafitické břidlice a deskovce. Úklon ložiska se pohybuje v rozmezí 40° až 60°.

Rudní minerály se na ložisku vyskytují v podobě sirníků. Jsou to především galenit, sfalerit a pyrit. Doprovodným minerálem je baryt.

Ložisko se rozpadá na samostatná menší tělesa, z nichž pouze těleso ve střední části (centrální blok) vystupovalo na povrch. Severní a jižní tělesa povrchu nedosahují.

Nejpříznivější báňsko technické podmínky dobývání měl centrální blok s pevným nadložím. Tělesa v severní a jižní části ložiska měly v nadloží nesoudržné nebo méně pevné horniny a proto docházelo v průběhu dobývání k částečnému zavalování nadloží a na povrchu se to projevilo několika propady.

Místa největších poklesů terénu jsou sanována navážením odpadů vzniklých při mletí břidlic. Hloubení jámy probíhalo v drobách, jen místy se vyskytovaly málo mocné polohy jílovitých břidlic a prachovců.

Toto HDD nebylo likvidováno, pouze zajištěno (před účinností vyhl. ČBU č. 52/1997 Sb.) a stávající betonový uzavírací poval svými parametry již dané vyhláškou, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl neodpovídá. Pro NJJ byla stanoveno bezpečnostní pásma o rozměrech 45 x 45 m se středem v ose jámy.

Zajištěna shora uvedeným způsobem byla jáma na základě povolení OBU Brno z roku 1992. Likvidace povrchového areálu (sloužil pouze pro hloubení) proběhla v letech 1992 až 1994.

Vypořádání se zásobami výhradního ložiska bylo provedeno ve III. etapě likvidace dolu a povrchu RD Jeseník (Rozhodnutí OBU v Brně č.j. 1044/1992 ze dne 27.4.1992) včetně nakládání s důlními vodami.

K 1.4.1992 bylo evidováno 2 058 kt nebilančních zásob polymetalických rud.

Dobývací prostor byl smluvně převeden k 1.1.1996 na společnost HB LIKOD, s.r.o. Tato společnost prováděla sanaci propadlin po důlní těžbě.

Předchozí souhlas s převodem vydal OBÚ Brno dne 20.11.1995 pod č.j. 5940/95-465-08.

Ochrana zbytkových zásob je zajištěna chráněným ložiskovým územím stanoveným ONV Bruntál dne 6.10.1966 pod č.j. Výst./1926/154/24/1966.

1.3. Zpracování statického a hydrogeologického posudku

Stavební provedení uzavíracího ohlubňového povalu vychází ze zásad uvedených v § 10 vyhlášky ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění. Uzavírací ohlubňový poval je navržen pro rovnoměrné zatížení 33 kPa a zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu či zpětného rázu při nepředvídatelném pohybu uloženého nebezpečného zásypového materiálu.

Minimální rozměr uzavíracího ohlubňového povalu je v souladu s přílohou č. 3, odst. 2 vyhlášky ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění:

$$D_{\min} \geq 1,5 \times (d + 2 p)$$

$$D_{\min} \geq 1,5 \times (5,9 + 2 \times 0,05)$$

$$D_{\min} \geq \underline{1,5 \times 6,0 = 9 \text{ m}}$$

D – nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu (m)

d – je největší ražený rozměr jámy

p – je pásmo možného narušení horniny, která po zborcení výztuže vypadne po obvodu jámy (m). Uzavírací ohlubňový poval je stanoven jako čtverec o straně **9,0 m** a tloušťka povalu je navržena **450 mm**. Hlavní rozměry jsou patrné z přílohy č. 4, 4a a 4b.

Možnost vzniku sacích a zpětných rázových sil nekontrolovaným pohybem zásypu je odvislý od navrhovaných opatření k zabránění tohoto nežádoucího pohybu.

Vzhledem k tomu, že patra jsou nepřístupná, je navrhován zásyp tříděným kamenivem o zrnitosti 32 až 125 mm, resp. 125 – 250 mm. Přes tato opatření, která eliminují případně

možný pohyb, je uzavírací ohlubňový poval rovněž dimenzován na zatížení vyvolané možnými účinky sacího efektu, či zpětného rázu.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění bude uzavírací ohlubňový poval označen trvale. V označení se uvedou následující údaje :

- název jámy a dolu
- světlý průměr jámy a její konečnou hloubku
- rok zahájení hloubení jámy a rok ukončení likvidace jámy
- údaj o způsobu likvidace a druh zásypového materiálu
- upozornění na případné nebezpečí plynu
- rozměr bezpečnostního pásma

Hydrogeologický posudek bude řešit způsob čerpání, vzorkování a dekontaminaci důlních vod, včetně jejich vypouštění. Oba posudky si dodavatel prací zpracuje dle nově zjištěných skutečností.

1.4. Technický projekt likvidace

Stavebně technické řešení likvidace Nové jámy Josef vychází ze schválené koncepce uvedené ve zpracovaném ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“.

Navrhované řešení reprezentuje kompletní likvidaci tohoto HDD a je v souladu s vyhláškou ČBU č. 52/1997 Sb. v platném znění, kterou se stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl.

Dokumentace řeší technickou likvidaci hlavního důlního díla – Nové jámy Josef zásypem nezpevněným a částečně i zpevněným materiálem, a to včetně zhotovení uzavíracího ohlubňového povalu a jeho ohrazení.

Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází z toho, že jáma je zatopená a styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %.

Z důvodu zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby nedocházelo k přelití vody přes ohlubeň. Současně bude probíhat odčerpávání důlní vody a její dekontaminace.

Zásypovým materiálem může být drcený kámen frakce 32 - 250 mm (např. droba z lomu Valšov). Jedná se o moravskou drobu, která je litologicky příbuzná místnímu horninovému prostředí.

Tříděné kamenivo bude naváženo na meziskládku vedle zhlaví jámy nákladními automobily.

1.5. Zajištění vstupů na pozemky, střety zájmů, vytyčení inženýrských sítí

Katastrální území :

Horní Benešov, 642355, p.č. 2146/16 o výměře 717 m², do rozsahu bezpečnostního pásma částečně zasahují i okolní stavební parcely (pravděpodobně bývalé šachetní budovy).

Vlastník parcely: REVLAN a.s. Horní Benešov

Příjezd na pozemek je po komunikaci ve vlastnictví firmy KVS Ekodivize

1.6. Geodetické zaměření

Souřadnice středu jámy v JT SK :

x = 1 083 890,00 m

y = 518 110,00 m

z = 565,50 m n.m.

Nadmořská výška :

Povrch	+ 565,50 m n.m.	13. patro	+ 25,50 m n.m.
5. patro	+ 383,50 m n.m.	15. patro	- 66,10 m n.m.
9. patro	+ 204,60 m n.m.	17. patro	-158,20 m n.m.
11. patro	+ 115,50 m n.m.	19. patro	-246,00 m n.m.
Jámová tůň	- 271,90 m n.m.		

Profil :

Kruhový : 5,1 m, F = 20,42 m²

Výztuž :

Betonová, tloušťka 40 cm

Výstroj :

Ocelová

Hloubka :

837,4 m

Vypočtený objem jámového stvolu (bez náraží) :cca 17 100 m³

Redukce vypočteného objemu o 10 % (ponechaná výstroj jámy): cca 15 390 m³.

1.7. Povolení hornické činnosti

Zhotovitel předloží státní báňské správě – Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého žádost o povolení hornické činnosti – likvidace HDD Nová jáma Josef v lokalitě Horní Benešov. Žádost zahrnuje zpracování technického plánu likvidace HDD včetně textové a výkresové části, vyhodnocení střetů zájmů a povolení vstupů na dotčené pozemky.

Jak vstupy na pozemky, tak i aktualizaci geodetické zaměření si zajistí dodavatel služeb a spolu s vyřešením střetů zájmů si zajistí i povolení hornické činnosti.

2. Bezpečnostní dohled

2.1. Monitoring hladiny zásypu

Kontroly objemu a výšky nasypaného materiálu do jámy budou v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění prováděny vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50,0 m důlního díla, a to měřením úrovně hladiny zásypu v jámovém stvolu. V daném případě činí tento přepočtený objem 1 021 m³ (919 m³ pro délku jámového stvolu s případně zanechanou výztuží a výstrojí jámy). Příloha č.3

V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50,0 m důlního díla bude větší než 20% se zakládání přeruší, měření se opakuje, zjistí se pravděpodobná příčina a stanoví se další postup. Stejným způsobem bude postupováno v případě poklesu hladiny zásypu o více než 20% výšky od posledního měření po předchozím ukončení zásypových prací.

2.2. Stálý technický dozor po dobu realizace

Z důvodu zatopení jámy a nepřístupnosti náraží pater bude sypání do jámy realizováno pomocí nakladače. Sypání musí být postupné, tak aby docházelo k plynulému zaplnění všech volných prostor v jámě. Příloha č.3. Protože se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím, budou se provádět v režimu stálého technického dozoru.

Pro jámu je v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoveno bezpečnostní pásmo o rozměrech **45 x 45 m** se středem v ose jámy.

Při likvidaci jámy musí být v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 52/1997 Sb. v platném znění stanoven bezpečnostní prostor.

Navrhuje se bezpečnostní prostor v rozsahu bezpečnostního pásma.

Ohrazení uzavíracího ohlubňového povalu bude po obvodu uzavíracího ohlubňového povalu pomocí sloupků a drátů ve třech řadách se zavěšenými výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu poddolováno“.

V době realizace budou respektovány obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a platné předpisy ČBÚ pro organizace podléhající dozoru státní báňské správě.

Při vlastním provádění pak zejména :

- Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění
- Vyhláška ČBU č. 22/1989 Sb. v platném znění.
- Pro zajištění bezpečnosti pracujících při práci nad ústím jámy (prostor vymezený stávajícím uzavíracím povel) budou použity osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu do hloubky.
- V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění budou na jednotlivé činnosti likvidace vypracovány technologické postupy.

3 Demontáž a zpětná instalace stávajících jednoúčelových zařízení

3.1. Demontáž stávajícího drátěného ohrazení uzavíracího povalu a zpětná montáž

Před zahájením zásypu jámy budou probíhat přípravné práce. Ty spočívají v odstranění části oplocení kolem zajišťovacího objektu HDD, včetně vytažení sloupků. Stávající zajištění ústí bude zlikvidováno, tak aby bylo možné instalovat násypku na zhlaví jámy.

Po ukončení prací bude oplocení kolem uzavíracího ohlubňového povalu opět instalováno.

3.2. Montáž směrové násypky s roštem, dosypového potrubí a jejich zpětná demontáž

Po demolici uzavíracího povalu a po prozkoumání stavu výztuže bude na zhlaví jámy instalována směrová násypka zaústěná do těžního oddělení jámy. V násypce bude zásypový rošt o okatosti 250 x 250 mm. Dosypové potrubí bude mít délku 5 m. Příloha č. 4.

3.3. Montáž zařízení pro sledování hladiny zásypu v jámě jeho zpětná demontáž

V prostoru nad únikových kanálem bude instalován elektrický vrat s lanovnicí a digitálním tahoměrem pro sledování výšky zásypu v jámě. Hladina zásypu v jámě bude měřena dosednutím závaží zavěšeného na laně vrátku. Výkyvná kladka lanovnice bude zavěšena na digitální tahoměr, který po dosednutí na zásyp odečte váhu zavěšeného závaží (cca 100 kg). Předpokladem je přesné označení délky lana cca po 10-ti metrech.

4 Zajištění stability jámového stvolu

4.1 Zpracování technologického postupu likvidačních prací, bezpečnostních opatření a havarijního plánu

Při návrhu koncepce zásypu jámy se vychází z faktu, že styky s patry jsou nepřístupné a nejsou známy informace o stavu ponechané výstroje v jámě. Proto je vypočtený objem zásypového materiálu ve stvolu jámy zredukován o 10 %.

Technologický postup pro návoz materiálu a vlastního postupného zásypu bude zpracován na základě všech známých skutečností tak, aby zahrnoval všechna bezpečnostní opatření a současně aby zajistil plynulé zasypávání jámy.

Souběžně s TP musí dodavatel služeb zpracovat i havarijní plán pro případ mimořádné události.

4.2. Příprava příjezdové komunikace

V rámci přípravných prací bude zpevněna příjezdová komunikace k HDD v délce cca 200 m a šířce 3,5 m a vybudována navazující nová komunikace až k pracovní ploše (meziskládka) v blízkosti zhlaví. Její délka bude činit cca 50 m při šířce 3 m. Úprava příjezdové komunikace bude spočívat v nástřiku asfaltové hmoty na původní povrch. Na nové části bude po odstranění zeminy navezen štěrk a po zhutnění bude aplikována úprava povrchu asfaltovou emulzí s kamenivem – trysková metoda.

4.3. Příprava pracovní plochy pro deponii materiálu a obslužné stroje

Následovat bude výstavba nové betonové plochy (meziskládky) o rozměrech 10 x 10 m s bezpečnostní zarážkou proti pádu mechanismů do jámy. Na tuto plochu bude navážen zásypový materiál. Tím bude drcené kamenivo frakce 32 – 250 mm. Tříděné kamenivo bude na meziskládku vedle zhlaví jámy naváženo nákladními automobily.

4.4. Certifikace zásypového materiálu

Požadavky na zásypový materiál stanovuje vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění. V souladu se schváleným ATPL „Odstraňování zátěží rudného hornictví ve správě o. z. GEAM Dolní Rožínka z roku 2008“ bude jáma vyplněna kamenivem o zrnitosti 32-250 mm.

Z hlediska charakteru zásypu jsou charakterizovány úseky :

- jámový stvol (zrnitostní frakce 32 – 125)
- oblasti náraží pater (zrnitostní frakce 125 – 250)
- únikový kanál včetně zhlaví jámy (beton B20)

Dle ustanovení § 6 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění je možné jako zásypový materiál použít přírodního kameniva, které je nehořlavé, nerozpustné, nerozbitné a neobtnavé. Zároveň se musí jednat o materiál, který neohrozí životní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Velikost zrna nesmí být větší než 250 x 150 mm. Zásypový materiál musí být pro dané podmínky stabilní, a proto jsou při navrhovaném způsobu likvidace jámy jejím úplným vyplněním kladeny požadavky především na jeho stlačitelnost.

Jako zásypového materiálu může být použito tříděné kamenivo o zrnitosti 32-250 mm, a to buď droba z lomu Valšov nebo droba z lomu Kobylí v Krásných Loučkách.

Jedná se o moravskou drobu, která je litologicky příbuzná místnímu horninovému prostředí. Dovozová vzdálenost činí cca 25 km resp. cca 34 km. Případně lze využít směs odpadních jílovitých břidlic a droby z blízkých lomů na pokrývačské břidlice. Použití uvedeného

zásypového materiálu je v souladu s ustanovením § 8, odstavce 2 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění.

Dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bude pro výše uvedený druh zásypového materiálu vydáno stavebně technické osvědčení a vydán certifikát výrobku. Vydání si zajistí dodavatel prací.

Přírodní kamenivo splňuje všechny požadavky kladené vyhláškou.

4.5. Uložení zásypového materiálu včetně dodávky

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřeby zásypového materiálu pro jámu:

Úsek jámy (m)	délka úseku (m)	Profil jámy (m ²)	druh díla	zásypový materiál zrnitost	teoretický objem zásypu (m ³)
0 – 5	5	20,42	Jáma + kanál	Beton B 20	102 + 25
5 - 175	170		jáma	kamenivo 32-125	3471
175 - 185	10		styk 5.p.	125-250	404
185 - 356	171		jáma	32-125	3492
356 - 366	10		styk 9.p.	125-250	404
366 - 442	76		jáma	32-125	1552
442 - 452	10		styk 11.p.	125-250	404
452 - 532	80		jáma	32-125	1634
532 - 542	10		styk 13.p.	125-250	404
542 – 624	82		jáma	32-125	1674
624 - 634	10		styk 15.p.	125-250	404
634 - 717	83		jáma	32-125	1695
717 - 727	10		styk 17.p.	125-250	404
727 - 806	79		jáma	32-125	1613
806 - 816	10		styk 19.p.	125-250	404
816 – 837,4	21,4		jám. tůň	32-125	437
celkem	837,4				18523 včetně náraží

V úseku styku jámy s patrem je uvažováno s rozplavením zásypového materiálu od jámy do patra (předpokládané parametry: výška náraží na patrech je 7,0 m, délka úseku od jámy při sypaném úhlu cca 30° je 4,0 m). Patra jsou oboustranná. Předpoklad prostorového rozmístění zásypu v jámě je patrný z přílohy č.3. Na zásyp jámy bude vypracován technologický postup.

4.6. Likvidace zhlaví jámy a únikového kanálu

Po dosypání jámy na úroveň cca – 5,0 m (nouzový výstup z jámy) a jeho zhutnění bude následovat technologická přestávka v délce cca 1 měsíc. Nedojde-li k poklesu materiálu bude na urovnaný nezpevněný zásyp položena izolace pro oddělení od zpevněného zásypu. Následovat bude zpevněný zásyp betonem B 20, a to jak jámy tak únikového kanálu. Středem zpevněného zásypu povede dosypové potrubí, které tam zůstane po demontáži násypky. Po konsolidaci zásypu bude přistoupeno ke stavbě uzavíracího ohlubňového povalu.

4.7. Čerpání a dekontaminace důlních vod

Vlivem zásypu bude stoupající hladina důlních vod v jámě odčerpávána v únikovém kanále do autocisteren. Následně bude odvážena do smluvně zajištěné čistírny důlních vod. V případě, že obsahy kovů budou vyhovovat limitům stanovených pro povrchové toky a nežádoucí bude pouze vyšší obsah nerozpuštěných pevných částic, tak je možná úprava i v běžné čistírně odpadních vod. Každý odběr bude vzorkován a analyzován na škálu stanovení charakteristických pro ložisko Horní Benešov. Dekontaminace může také probíhat na místě v mobilní dekontaminační stanici. Předpoklad maximálního množství je 18 125 m³ důlních vod. Likvidace odčerpaných důlních vod bude probíhat na základě podmínek stanovených rozhodnutím odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí bude vydáno na základě žádosti dodavatele služeb.

4.8. Vyhodnocení zásypových prací

Po ukončení zásypových prací bude provedeno porovnání zjištěných hodnot s projektovými údaji. Zároveň se vyhodnotí práce po stránce kvality a množství, a to na základě skutečných údajů ve stavebním deníku.

Monitoring výšky zásypu je dle vyhlášky prováděn měsíčně po dobu tří let. Projekt likvidace předpokládá sledování výšky zásypu a kompenzační dosyp po dobu tří let.

4.9. Vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací

Na závěr celé akce bude provedeno vyhodnocení čerpacích a dekontaminačních prací. Zpráva bude zahrnovat výkaz s celkovým množstvím vyčištěných vod a dle analýz bude spočítán také průměrný obsah jednotlivých kontaminantů v důlní vodě. Tyto podklady budou zpracovány na základě podmínek stanovených v rozhodnutí pro vypouštění předčištěných důlních vod do vodního toku na povrchu.

5 Oprava stávajícího ohlubňového povalu a jeho uvedení do souladu s platnou báňskou legislativou

5.1. Demontáž stávajícího uzavíracího povalu

Uzavírací poval o síle 0,8 m tvoří beton uložený na ocelových profilovaných prvcích I a dřevěných pražcích v hloubce 2,5 m pod povrchem. Hlavní část zajišťovacího povalu byla odstraněna před instalací násypky. Po zásypových pracích bude odstraněn zbytek povalu tak, aby byl umožněn výkop pro základ nového uzavíracího ohlubňového povalu.

5.2. Provedení základových pásů povalu

Stavba uzavíracího ohlubňového povalu bude zahájena po stabilizaci nezpevněného a zpevněného zásypu, tedy po jeho zhutnění a úpravách povrchu. Nosnou konstrukci bude tvořit nový základový pás, který bude založen za obrysem betonové výztuže jámy a bude zhotoven z betonu B 35 (cca 24 m³). Příloha č.4.

5.3. Rekonstrukce uzavíracího ohlubňového povalu

Uzavírací ohlubňový poval bude mít rozměr 9 x 9 m a tloušťku 0,45 m. Od zpevněného zásypu bude izolován a zhotoven bude rovněž z betonu B 35. V uzavíracím ohlubňovém povalu bude ponechán uzamykatelný kontrolní a dosypový otvor, který bude navazovat na zanechané dosypové potrubí. Otvor o rozměrech 80 x 80 cm bude sloužit na kontrolu stavu a hladiny zásypu. Příloha č. 4, 4a a 4b.

Provedení bude dle zpracovaného statického výpočtu na základě platné legislativy dané vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb.

6 Rekultivace dotčených pozemků

6.1. Demontáž pracovní plochy a obslužné technologie

Po dokončení prací bude demontována celá betonová pracovní plocha (meziskládka), bezpečnostní zářezka a všechny obslužné technologie (vrátek včetně konstrukce). Současně bude proveden odvoz odpadů a stavebních hmot na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

6.2. Uvedení terénu do původního stavu, rekultivace

Terén bude uveden do původního stavu, rekultivace zasáhne celou využívanou plochu (cca 1600 m²), tedy nejen rozsah bezpečnostního pásma. Následně bude vyhlášena stavební uzávěra.

S přihlédnutím, že se jedná o přírodní kamenivo, neovlivní stávající podmínky životního prostředí. Přístupová komunikace zůstane vlastníkovu pozemku.

6.3. Kompenzační dosyp a monitoring

Úroveň hladiny nezpevněného zásypu bude sledována pravidelně dle vyhlášky č. 52/1997 Sb. a v případě poklesu bude následovat kompenzační dosyp. Sledování hladiny zásypu a kontrola stavu HDD se bude provádět po dobu tří let.

7 Závěrečná zpráva

7.1. Protokolární předání pozemků majitelům a zpracování závěrečné zprávy

Po dokončení všech prací na likvidaci Nové jámy Josef v lokalitě Horní Benešov proběhne protokolární předání pozemků majitelům a bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předána Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.

PRAVIDLA


MEZIRESORTNÍ KOMISE

pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

PRAVIDLA

MEZIRESORTNÍ KOMISE

pro procesování programů řešení revitalizace Moravskoslezského kraje



.....
předseda meziresortní komise

2010

OBSAH

Senam příloh PRAVIDEL	4
1. Úvod.....	5
2. Všeobecná ustanovení.....	8
2.1 Definice základních pojmů pro tato pravidla	8
2.2 Základní kritéria programu.....	11
2.3 Základní popis procesu.....	13
3. Etapa přípravy	14
3.1 Zpracování projektového záměru ve formě zkrácené dokumentace	14
3.2 Příprava realizace díla	17
3.3 Podávání souborných žádostí na úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace a s realizací díla	21
3.4 Výběr supervizora.....	22
4. Etapa realizace	23
4.1 Zahájení a realizace díla	23
4.2 Kontrolní a dozorová činnost	25
4.3 Supervizní činnost	26
5. Etapa ukončení.....	27
5.1 Ukončení a předání díla.....	27
6. Převod zhotoveného díla	28
6.1 Majetkoprávní aspekty	28
6.2 Daňové aspekty	28
7. Přechodná a závěrečná ustanovení	29

SEZNAM PŘÍLOH PRAVIDEL

- Příloha 1 Seznam skupin prioritních projektů - skupina I. dle usnesení vlády č. 592 z 12. června 2002
- Příloha 2 Seznam skupin prioritních projektů - skupina II. dle usnesení vlády č. 592 z 12. června 2002
- Příloha 3a Rozsah, obsah a struktura zkrácené dokumentace záměru pro I. skupinu prioritních projektů
- Příloha 3b Rozsah, obsah a struktura zkrácené dokumentace záměru pro II. skupinu prioritních projektů
- Příloha 4 Obsah žádosti o úhradu nákladů
- spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru
 - spojených s realizací záměru (pokud je k dispozici prováděcí dokumentace)
 - spojených s realizací záměru (podávané a schvalované dle bodu 3.2.2 Pravidel před zpracováním prováděcí projektové dokumentace)
 - spojených se zpracováním projektové dokumentace a s realizací záměru (podávané a schvalované dle bodu 3.3. Pravidel)
- Příloha 5 Obsah podkladů pro zpracování zadávací dokumentace
- podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na poskytnutí projektových a souvisejících služeb
 - podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na realizaci akce (provedení stavebních prací nebo poskytnutí služeb)
- Příloha 6 Vedení primární dokumentace průběhu zakázky
- Příloha 7 Kontrolní dny
- Příloha 8 Supervize
- Příloha 9 Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů
- Příloha 10 Roční, etapová a závěrečná zpráva o průběhu prací
- Příloha 11 Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru ekologické revitalizace
- Příloha 12 Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace
- Příloha 13 Vzor obsahu dohody o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou při provádění veřejné zakázky

1. ÚVOD

Pravidla meziresortní komise (dále též „Pravidla“) stanovují procesní zásady programu řešení ekologické revitalizace Moravskoslezského kraje (dále též „Program“). Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „MPO“) a Ministerstva financí České republiky (dále jen „MF“). Kromě nákladů na vlastní realizaci těchto opatření jsou z Programu hrazeny náklady související s jeho přípravou a realizací, tj. potřebné průzkumy a zaměření, dokumentace stavby, inženýrská činnost potřebná k získání příslušného povolení, rozhodnutí, souhlasu a podobných úkonů podle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů, provádění supervizi, výkon autorského dozoru, činnosti autorizovaného inspektora, zpracování znaleckých a oponentních posudků a metodických podkladů apod.

Program řešení revitalizace Moravskoslezského kraje je založen především na následujících usneseních vlády České republiky:

- **č. 295** ze dne 25. března 2002 ke zprávě o hospodářské a sociální situaci Moravskoslezského kraje, ve kterém vzala vláda na vědomí potřebu posílení zdrojů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých, stejně jako v případě severozápadních Čech, před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), přijaté v roce 1993, řešící vytváření finančních rezerv na sanaci včetně rekultivací všech pozemků dotčených těžbou, a dále důsledků restrukturalizace hutnictví;
- **č. 592** ze dne 12. června 2002, ve kterém vzala vláda na vědomí návrhy skupin prioritních projektů a způsob čerpání finančních prostředků k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a odsouhlasila záměr postupně v období 5 let vyčlenit částku 20 mld. Kč (v první etapě ve výši 4 mld. Kč) na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, a to pro I. a II. skupinu projektů. Částka 20 mld. Kč bude kryta z privatizačních výnosů;
- **č. 756** ze dne 5. srpna 2002, kterým byla vládou ustavena Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži podle tehdy platného zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje; složení Meziresortní komise i složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bylo naposledy aktualizováno usnesením vlády České republiky č. 1276 ze dne 12. října 2009 o změně některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje;
- **č. 18** ze dne 7. ledna 2004, které mění usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, tak, že v bodě II se text nahrazuje textem, který zní: „se záměrem postupně do konce roku 2008 vyčlenit částku 20 mld. Kč z privatizačních výnosů na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních

společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje“;

- **č. 726** ze dne 14. června 2006, kde byla vládou uvolněna druhá tranše finančních prostředků ve výši 4 mld. Kč z privatizačních výnosů podle bodu II usnesení vlády z 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje;
- **č. 931** ze dne 22. srpna 2007, kde vláda mění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18, k peněžním příjmům a výdajům Fondu národního majetku České republiky v roce 2004, tak, že v bodě III slova „do konce roku 2008“ se nahrazují slovy „v období do roku 2018“ a souhlasí s uvolněním třetí tranše finančních prostředků z privatizačních výnosů podle bodu III usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18 k peněžním příjmům a výdajům Fondu národního majetku České republiky v roce 2004;
- **č. 119** ze dne 26. ledna 2009 o změně usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 18 a usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 931; bod II uvedeného usnesení se nahrazuje textem, který zní: „souhlasí se záměrem postupně v období do roku 2018 vyčlenit částku 21 mld. Kč ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví, na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje a na odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje.“

Podpůrně zde platí rovněž usnesení vlády České republiky č. 272 ze dne 18. března 2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, v němž zejména definuje, co se rozumí ekologickou škodou a pracemi na odstraňování ekologických škod.

Zpracování těchto Pravidel vychází z obecně platné legislativy ČR a z dalších zásadních materiálů, mezi které patří:

- **Seznam skupin prioritních projektů** dle usnesení vlády č. 592 z 12. července 2002 (přílohy č. 1 a 2);
- **Pravidla spolupráce Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu** při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v oblasti programů k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje a k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, uzavřená dne 22. listopadu 2007 s účinností od 1. ledna 2008;
- **Dodatek č. 1 k Pravidlům spolupráce Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu** při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., uzavřeným dne 22. listopadu 2007, podepsaný MF 26. února 2009 a MPO 17. února 2009;

- **Dodatek č. 2 k Pravidlům spolupráce** Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., uzavřeným dne 22. listopadu 2007, podepsaný MF a MPO dne 17. března 2010.

Pozn.: Tam, kde se v těchto Pravidlech cituje zákon, rozumí se tím vždy zákon ve znění pozdějších úprav.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO TATO PRAVIDLA

Meziresortní komise

...funguje v gesci MPO a jejím hlavním úkolem je posouzení projektových záměrů předkladatelů z hlediska jejich způsobilosti v rámci vymezeného programu řešení ekologické revitalizace v Moravskoslezském kraji a na odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje a doporučuje tyto záměry k realizaci a k vypsání veřejné zakázky MF dle zákona o veřejných zakázkách.

hodnotící komise

... komise posuzuje a hodnotí nabídky v rámci zadávacích řízení, které realizuje MF; na základě písemného pověření MF provádí těž otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace uchazečů.

ekologická škoda

... ekologickou škodou, tzn. škodou na životním prostředí, se rozumí takový stav území narušeného průzkumem a těžbou nerostů a v důsledku restrukturalizace hutnictví, který je v rozporu s ekologicky či hygienicky únosným stavem a s obecně závaznými právními předpisy.

práce na odstranění ekologických škod

... pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, jejichž cílem je s využitím sanačních a rekultivačních prací revitalizace krajiny, je soubor prací směřujících k tvorbě a obnově:

- a) lesních porostů,
- b) zemědělských pozemků,
- c) vodních složek krajiny,
- d) krajinné zeleně,
- e) biokoridorů a biocenter,
- f) území pro účely využití volného času,
- g) ekologicky a přírodovědně orientovaných území,
- h) stavebních pozemků.

sanace území dle horního zákona

... za sanace se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou těžební činností narušeného území a územních struktur.

rekultivace území

... rekultivace je chápána jako řízený proces obnovy krajiny postižené těžební činností, a to jak přímo – vnější a vnitřní výsypky, povrchové lomy, tak i nepřímě – krajina poddolovaná hlubinnými doly. Cílem rekultivačních prací je obnovení přirozené rovnováhy krajiny. Rekultivace se podle cílového využití krajiny dělí na zemědělskou, lesnickou, vodní a ostatní. Soubor prací zahrnuje jak práce technického charakteru (zemní a stavební práce), tak biologického charakteru (agrocykly, lesní výsadba, zatravnění atd. a následná pěstební péče).

revitalizace krajiny

... revitalizace krajiny je obnovení ekologických, hospodářských a sociálních funkcí krajiny a je uskutečňována nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území navazujícím na báňskou a hutnickou činnost tak, aby bylo dosaženo základního principu revitalizace – návratu života do krajiny, a to v tom nejširším smyslu – návratu přírody i člověka. Revitalizace je tedy chápána jako určitá nadstavba nad rekultivací území. Usnadňuje budoucí resocializaci území.

zadavatel

... zadavatelem je pro potřeby těchto Pravidel MF, které vyhlašuje veřejné zakázky pro realizaci projektů v rámci Programu a je zároveň investorem.

žadatel (předkladatel)

... žadatelem pro potřeby těchto Pravidel je subjekt, který žádá o úhradu uznatelných nákladů na přípravu a realizaci projektů v rámci Programu. Žadatelem je dotčená obec, fyzická osoba prostřednictvím obce (která je v tomto případě předkladatelem), kraj, těžební nebo hutní společnost nebo jiný vlastník dotčených pozemků. Žadatel je vždy stavebníkem. V obchodně právních vztazích (realizační smlouvě) a v zadávací dokumentaci je pro žadatele (předkladatele) používán též souhrnný pojem „právníká osoba“.

autorizovaný inspektor

... autorizovaným inspektorem je pro potřeby těchto Pravidel fyzická osoba jmenovaná ministrem pro místní rozvoj (§ 143 zákona č. 183/2006 Sb.), která v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. na základě smlouvy se stavebníkem provede kontrolu projektové dokumentace pro stavbu a připojených podkladů a podle výsledků této kontroly certifikátem stvrdí, že navrhovaná stavba může být provedena.

zhotovitel/dodavatel

... zhotovitelem je pro potřeby těchto Pravidel právníká osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je dodavatelem služeb nebo stavebních prací, se kterou zadavatel uzavírá realizační smlouvu.

autorský dozor

... autorským dozorem je činnost projektanta, resp. hlavního projektanta, jakožto zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo projektové dokumentace pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., popř. dokumentace pro provádění stavby, v rámci které dohlíží na soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. U staveb financovaných z veřejných zdrojů, u kterých může projektovou dokumentaci zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, je zajištění autorského dozoru povinné (§ 152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb.). Výkon autorského dozoru je obvykle sjednáván jako součást smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a náklady na něj lze hradit z prostředků Programu.

technický dozor stavebníka

... technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který může provádět pouze odborně způsobilá osoba; formou kontrolní činnosti dohlíží na to, aby stavba byla

realizována v souladu s podmínkami stavebního povolení či jiných dokumentů podle předpisů stavebního práva a s prováděcí projektovou dokumentací a to zejména s ohledem na požadovanou kvalitu a rozsah stavebních prací a materiálů a také na celkový harmonogram výstavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu je zajištění tohoto technického dozoru pro stavebníka povinné (§ 152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb.). Technický dozor stavebníka zajišťuje žadatel na vlastní náklady.

supervize

... supervize prověřuje, zda finanční prostředky jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem a stanovisky správních orgánů. Náklady supervize hradí MF.

stavební úřad

... stavebními úřady pro účely těchto Pravidel se rozumí obecné stavební úřady (§13 zákona č. 183/2006 Sb.), speciální stavební úřady (§15 zákona č. 183/2006 Sb.) a vojenské a jiné stavební úřady (§16 zákona č. 183/2006 Sb.), včetně příslušných OBÚ, spadá-li věc do jejich kompetence.

projektová dokumentace

... pro účely těchto Pravidel se projektovou dokumentací rozumí vybrané výstupy přípravné a projektové dokumentace stavby (záměru), a to zejména:

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.;
- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. projektová dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (u dopravních staveb dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.);
- projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (u dopravních staveb dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.);
- dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.;
- příslušná dokumentace pro ostatní druhy úkonů (souhlasů, ohlášení, oznámení apod.) nutných pro umístění, resp. zahájení stavby podle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů;
- popřípadě příslušné jednostupňové, resp. zjednodušené dokumentace, sloužící k výše uvedeným účelům.

Při zpracování této dokumentace budou respektovány též příslušné profesní standardy vydané např. Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) nebo Českou komorou architektů (ČKA).

zkrácená dokumentace záměru (projektu)

... zkrácená projektová dokumentace, přikládáná k žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru, k žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru, resp. k souhrnné žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace i s realizací záměru (příloha č. 4). Spolu s dalšími doklady žadatele (předkladatele) je jedním z podkladů pro jednání Meziřesortní komise. Závazný rozsah a struktura zkrácené dokumentace záměru je uvedena v příloze č. 3a) a 3b).

2.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMĚŘENÍ A CÍLE

Program je zaměřen na řešení ekologické revitalizace v Moravskoslezském kraji (pro I. a II. skupinu projektů) a dále na odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, a to s účastí státu na nákladech s tím spojených.

Cílem programu je *revitalizace území* narušeného těžbou nerostných surovin a hutnickou činností a finanční podpora projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití.

2.2.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ PROJEKTU

Předložený projekt musí splňovat následující kritéria:

- a) dodržení územní působnosti uvedené v bodě 2.2.3, při respektování stanovených priorit;
- b) zaměření řešení zejména na:
 - odstranění škod na životním prostředí souvisejících s dosavadní činností těžebních podniků, vzniklých v období před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), přijaté v roce 1993,
 - odstranění ekologických zátěží v důsledku restrukturalizace hutnictví,
 - revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje (vč. projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití - prioritní skupina II dle Předkládací zprávy materiálu č. j. 748/02 k návrhu usnesení vlády č. 592/2002 k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje),
 - odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje;
- c) naplnění podmínek uznatelnosti nákladů uvedených v bodech 2.2.5 a 2.2.7;
- d) předložení žádosti o úhradu nákladů a dalších dokladů dle bodů 2.2.5, resp. 3.1.1, žadatelem uvedeným v bodě 2.2.4.

2.2.3 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

Odstraňování škod na životním prostředí, revitalizace území a další činnosti v rámci Programu se realizují na vymezeném území Moravskoslezského kraje v návaznosti na prostorovou lokalizaci jednotlivých skupin prioritních projektů (přílohy č. 1 a 2) a ve vymezeném území Jihomoravského kraje.

2.2.4 VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ

O úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod mohou žádat:

- a) těžební nebo hutní společnosti, které vznikly privatizací bývalých státních podniků, případně státní podniky sanačního charakteru (DIAMO, s. p., Palivový kombinát Ústí, s. p.), resp. jiné dotčené státní podniky (např. Povodí Odry, s. p.);
- b) dotčené obce;

- c) vlastníci dotčených pozemků prostřednictvím dotčené obce;
- d) kraje.

2.2.5 PŘEDMĚT ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ

Předmětem žádosti o úhradu nákladů na přípravu a realizaci záměrů v rámci Programu může být:

- a) úplná úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace;
- b) úplná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že rozsah projektu nepřesahuje rámec definovaný:
 - v usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12. června 2002, resp. v usnesení vlády ČR č. 119 ze dne 26. ledna 2009 o změně tohoto usnesení nebo
 - v zákoně č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku ČR), který upravuje, pro jaký účel lze použít výnosy z majetku určeného k privatizaci a zisk z účasti státu v obchodních společnostech; dle § 5 odst. 3 písm. c) tohoto zákona je lze použít v souladu s rozhodnutím vlády mj.:
 - k úhradě nákladů na odstraňování škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniků,
 - k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území a
 - k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

tj. veškeré náklady na realizaci projektu vynaložené v souladu s výše uvedeným jsou uznatelné;

- c) částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že rozsah projektu jde nad rámec definovaný v usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12. června 2002, resp. v usnesení vlády ČR č. 119 ze dne 26. ledna 2009 o změně tohoto usnesení nebo v zákoně č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, který upravuje pro jaký účel lze použít výnosy z majetku určeného k privatizaci a zisk z účasti státu v obchodních společnostech definovaný v § 5 odst. 3 písm. c) v souladu s rozhodnutím vlády k úhradě nákladů na odstraňování škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniků, k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou,

tj. část nákladů není uznatelná, avšak projekt z hlediska jeho budoucího plnohodnotného funkčního využití je nutno realizovat jako celek.

2.2.6 MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY NEODKLADNÉHO CHARAKTERU

Projekty tohoto charakteru řeší situace, kdy hrozí *nebezpečí ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí*. Situace však musí mít povahu ekologické škody vzniklé před privatizací těžebních společností nebo v souvislosti s restrukturalizací hutnictví

v Moravskoslezském kraji nebo při odstraňování ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje. V případě projektů řešících mimořádnou situaci po hornické činnosti musí být tyto lokalizovány v území, kde již neprobíhá aktivní hornická činnost ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. V ostatních případech je k vypořádání mimořádné události použita finanční rezerva vytvářená důlní organizací k zajištění vypořádání důlních škod dle § 37a zákona č. 44/1988 Sb.

Žádosti o úhradu nákladů na tyto projekty může Meziresortní komise projednat na svém mimořádném jednání.

2.2.7 UZNATELNÉ NÁKLADY

a) V rámci projektů řešících pouze **odstraňování ekologických škod** lze za uznatelné považovat (s podpůrným využitím přílohy k usnesení vlády ČR č. 272/2002) náklady spojené s pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, tj. se souborem prací směřujících k tvorbě a obnově:

- 1) *lesních porostů,*
- 2) *zemědělských pozemků,*
- 3) *vodních složek krajiny,*
- 4) *krajinné zeleně,*
- 5) *biokoridorů a biocenter;*
- 6) *území pro účely využití volného času,*
- 7) *ekologicky a přírodovědně orientovaných území,*
- 8) *stavebních pozemků.*

V případě revitalizačních *opatření liniového charakteru* mohou být hrazeny náklady na jejich realizaci i mimo území dotčené těžební činností, avšak pouze za předpokladu, že převážná část akce je situována uvnitř tohoto území a realizace dílčí části akce mimo toto území je naprosto nezbytná pro budoucí funkčnost opatření jako celku.

b) U **dalších revitalizačních projektů skupiny I** (např. utlumení termických procesů, eliminace procesů metanu, demolice objektů v postižených oblastech apod.) a projektů **skupiny II** (např. průmyslových zón a rozvojových lokalit) ve vymezeném území Moravskoslezského kraje se bude uznatelnost nákladů řídit příslušnými usneseními vlády České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku ČR) – viz bod 2.2.4 písm. b) těchto Pravidel.

2.3 ZÁKLADNÍ POPIS PROCESU

Základní postupy jsou pro etapy přípravy a realizace záměru (od zpracování žádosti až po předání a převzetí díla) uvedeny v příloze č. 4.

3. ETAPA PŘÍPRAVY

3.1 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU VE FORMĚ ZKRÁCENÉ DOKUMENTACE

Za účelem projednání žádosti o úhradu nákladů na příslušný projekt v Meziřesortní komisi zpracuje žadatel zkrácenou dokumentaci záměru, jejíž závazný rozsah a struktura jsou stanoveny pro I. skupinu prioritních projektů v příloze č. 1 a pro II. skupinu prioritních projektů v příloze č. 2).

3.1.1 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU DO MEZIRESORTNÍ KOMISE

Při podávání žádostí se žadatel se řídí těmito Pravidly. Žádat lze pouze o úhradu nákladů na díla (projektové záměry), která splňují základní kritéria (viz kapitola 2.2).

Zasahuje-li projektový záměr na katastrální území dvou a více obcí a projekt nebude předkládat (s písemným souhlasem ostatních obcí) pouze jedna obec, ale např. každá z obcí bude žádat o dílčí část projektu, musí být žádosti předloženy společně všemi obcemi tak, aby byl projekt realizován v celém územním rozsahu. Žádosti musí být doloženy čestnými prohlášeními statutárních zástupců ostatních obcí (žadatelů) o vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace, příp. na realizaci záměru (díla) v případě, že projektované dílo nebude v plném rozsahu provedeno, resp. bude zmařen účel realizace ostatních částí projektu.

Základní náležitostí žádostí o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace je projektový záměr zpracovaný a předložený formou zkrácené dokumentace záměru (viz příloha č. 3a a 3b) ve dvanácti vyhotoveních.

Žádosti musí (kromě zkrácené dokumentace záměru) dále obsahovat tyto náležitosti (souhrnně viz příloha č. 4):

1. identifikační údaje žadatele;
2. název akce (s odvolávkou na seznam prioritních projektů I. nebo II.);
3. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, která opravňují žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu; nebude-li mít žadatel vyřešeny vlastnické vztahy k pozemkům, může Meziřesortní komise doporučit projekt k realizaci pro etapu zpracování projektové dokumentace s podmínkou, že žadatel se písemně zaváže k úhradě nákladů za pořízení projektové dokumentace v případě, že projekt nebude z důvodů nedořešených vlastnických vztahů realizován, resp. nebudou vydána příslušná stavebně-správní povolení nutná k zahájení realizace akce;
4. čestné prohlášení žadatele, že akce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací;
5. čestné prohlášení žadatele, že akce je v souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce;
6. doložení dalších rozhodnutí orgánů státní správy, stanovisek, resp. jiných dokumentů, souvisejících s přípravou záměru, byly-li na akci vydány (např. územní rozhodnutí, posouzení záměru z hlediska životního prostředí, stanoviska příslušných dotčených orgánů apod., pokud je žadatel zajistil před předložením žádosti);

7. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce spadající do působnosti báňského úřadu (činnost prováděnou hornickým způsobem) a nebo jedná – li se o hornickou činnost;
 8. souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce;
 9. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií (viz kapitola 2.2);
 10. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti;
 11. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o závazku k součinnosti se zadavatelem a se zpracovatelem projektové dokumentace;
 12. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektového záměru;
 13. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o případném dofinancování projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelný v rámci Programu;
 14. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo nebude realizováno.
- *) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi

Do programu jednání Meziřesortní komise budou zařazeny pouze kompletní žádosti včetně doprovodných dokladů, které byly ve stanoveném termínu předány všem členům komise v 1 vyhotovení a ve 3 vyhotoveních sekretariátu komise (MPO, odbor hornictví), a to 10 pracovních dnů před jednáním komise.

Sekretariát Meziřesortní komise předem vyloučí z projednávání všechny žádosti, které jsou neúplné nebo vykazují formální nedostatky.

3.1.2 PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A VÝBĚR ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Bezprostředně poté, co Meziřesortní komise po posouzení žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace projekt doporučí k realizaci (pro etapu zpracování projektové dokumentace) a k zadání veřejné zakázky, předloží žadatel (předkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na poskytnutí příslušných projektových a souvisejících služeb v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musí obsahovat zejména (bližší viz příloha č. 5):

- podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky;
- vymezení místa plnění;
- klasifikaci předmětu veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu ES;
- stanovení technických podmínek a požadavků na zhotovení předmětu veřejné zakázky;
- zvláštní požadavky na obchodní podmínky provádění veřejné zakázky;
- požadavky na dobu plnění;
- specifikaci podkladů pro provedení veřejné zakázky (vč. jejich doložení);
- návrh požadavků na stanovení kvalifikačních předpokladů uchazečů;
- spolupůsobení žadatele při zhotovování předmětu veřejné zakázky;

- případné další zvláštní požadavky k zahrnutí do zadávacích podmínek či realizační smlouvy s dodavatelem;
- položkový rozpočet (slepý) předkládaný uchazečům k ocenění;
- oceněný položkový rozpočet za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (potvrzený žadatelem);
- návrh dohody o spolupráci mezi zhotovitelem projektových prací a právníckou osobou (žadatelem) – bude-li to s ohledem na podmínky provádění veřejné zakázky nutné.

Dále předá žadatel jako součást podkladů pro zadání veřejné zakázky jim podepsaný návrh dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru – viz příloha č. 11.

V zadávací dokumentaci musí být požadavky na dílo stanoveny tak, aby (v konečném stupni) byla projektová dokumentace zhotovena v takovém rozsahu, aby byla dostatečným podkladem pro následné zadání veřejné zakázky na realizaci záměru (díla), tj. zejména pro stanovení předmětu veřejné zakázky (vč. jeho klasifikace dle kódů CPV) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. položkového rozpočtu u veřejné zakázky na služby), technických podmínek, postupů a doby realizace díla, určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, případně dalších speciálních podmínek, týkajících se zhotovení díla. **Oceňování prací v projektové dokumentaci** musí vycházet z platných katalogových cen ÚRS Praha, a.s.

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Ve výjimečných případech (pokud je to nezbytné s ohledem na charakter zakázky) může žadatel na základě věcného zdůvodnění a po dohodě s MPO podat návrh na stanovení základního hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ vč. vymezení dílčích hodnotících kritérií, jejich váhy a způsobu hodnocení.

Po provedení kontroly MPO podklady pro zpracování zadávací dokumentace dále postupuje MF k vyhlášení veřejné zakázky. Zadavatelem veřejné zakázky je MF. Podrobnosti spolupráce mezi MPO a MF při zadávání veřejných zakázek jsou stanoveny v „Pravidlech spolupráce“ uzavřených dne 22. 11. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010. V případě zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postupováno dle vnitřního předpisu MF (při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu (příloha č. 11).

Výběr zhotovitele projektové dokumentace, resp. souvisejících služeb u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (včetně otevírání obálek s nabídkami a posouzení splnění kvalifikace) provádí hodnotící komise, jejíž složení je stanoveno usnesením vlády ČR. Komise hodnotí nabídky podle kritérií uvedených v oznámení zadávacího řízení.

MF uzavře s vybraným zhotovitelem obchodní smlouvu na realizaci veřejné zakázky (dále jen realizační smlouvu). Jedno vyhotovení realizační smlouvy předá MF bezprostředně po jejím uzavření žadateli, kopii smlouvy bude informovat MPO. Bude-li to stanoveno v zadávací dokumentaci, uzavře žadatel se zhotovitelem projektových prací „Dohodu o spolupráci“, která vymezí práva a povinnosti obou subjektů.

Zhotovené dílo (projektovou dokumentaci, resp. související služby) – předá zhotovitel zadavateli, který před jeho převzetím (ve spolupráci s MPO) provede kontrolu, zda dokumentace vč. souvisejících činností odpovídá sjednanému rozsahu a účelu podle uzavřené

realizační smlouvy. Zadavatel zajistí předání převzaté dokumentace žadateli a bude o tom informovat MPO.

3.2 PŘÍPRAVA REALIZACE DÍLA

Žádosti o úhradu nákladů na realizaci projektových záměrů (díla) v rámci Programu podávají žadatelé uvedení v bodě 2.2.4 Meziřesortní komisi, přičemž se řídí těmito Pravidly. Má-li žadatel v době podání žádosti k dispozici projektovou dokumentaci, postupuje podle odst. 3.2.1, jestliže si žadatel hodlá projektovou dokumentaci zajišťovat a financovat ve vlastní režii, může žádost podat před zpracováním prováděcí projektové dokumentace, a to při dodržení postupu stanoveného v odst. 3.2.2.

3.2.1 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚHRADU NÁKLADŮ NA REALIZACI ZÁMĚRU (DÍLA)

Žádosti musí být podávány na projekty v celém územním rozsahu. Při případném rozdělení projektu na části nutno dodržovat podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žádat lze pouze o úhradu nákladů na díla, která splňují základní kritéria uvedená kapitole 2.2.

Žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru (díla) musí obsahovat tyto náležitosti (souhrnně viz příloha č. 4):

1. identifikační údaje žadatele;
2. název dle seznamu prioritních projektů I nebo II;
3. místo realizace;
4. stručná charakteristika a cíle projektu (v souladu s kritérii Programu),
5. klasifikace předmětu veřejné zakázky – zařídění a popis prací na základě přímo použitelného předpisu ES;
6. celkové náklady na realizaci akce (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) vč. jejího rozčlenění na stavební práce, služby a dodávky – doloženo žadatelem a projektantem podepsaným oceněným položkovým rozpočtem, resp. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb;
7. anotace projektu vycházející z příslušné projektové či jiné dokumentace vč. základních údajů o navržené akci zejména z hlediska jejího umístění, stavebně technického řešení, členění stavby, podmínek výstavby, doby výstavby apod.
8. doklady o povolení realizace díla, resp. o souhlasu s jejím provedením v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., případně se souvisejícími předpisy; vyžaduje-li akce povolení podle báňských předpisů (zák. č. 61/1988 Sb.), bude dokladováno příslušné povolení báňského úřadu;
9. doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce v dobývacím prostoru nebo hornickou činnost;
10. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce v chráněném ložiskovém území;
11. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, která opravňují žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu (např. smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků);

12. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií (viz kap. 2.2);
13. doklad o schválení žádosti o úhradu nákladů příslušným orgánem žadatele*);
14. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti; *)
15. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o závazku k součinnosti se zadavatelem a zhotovitelem prací;
16. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o dofinancování realizace díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelných v rámci Programu vě. čestného prohlášení o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v případě, že dílo nebude realizováno v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;
17. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele *) o převzetí díla včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věcí, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, po jeho dokončení, včetně dokladu o schválení tohoto převzetí do svého vlastnictví příslušným orgánem.

*) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi.

Jestliže Meziřesortní komise již dříve doporučila projektový záměr k realizaci na základě žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace, bude žádost o úhradu nákladů na realizaci díla obsahovat odkaz na toto předchozí doporučení a v žádosti budou výslovně uvedeny odchylky od původních údajů, ke kterým došlo v rámci zpřesněné záměru na základě zpracované projektové dokumentace.

V odůvodněných případech lze pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnout do celkových nákladů na realizaci akce rozpočtovou rezervu, jejíž výši a způsob využití odsouhlasuje Meziřesortní komise. V této souvislosti je však třeba respektovat stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k rozpočtovým rezervám v rámci zadávacího řízení (s nutností v zadávací dokumentaci vymezit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a případné dodatečné práce, které nejsou specifikovány v zadávací dokumentaci, zadávat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách).

Do programu jednání Meziřesortní komise budou zařazeny pouze kompletní žádosti včetně doprovodných dokladů, které byly ve stanoveném termínu předány všem členům komise v 1 vyhotovení a ve 3 vyhotoveních sekretariátu komise (MPO, odbor hornictví), a to 10 pracovních dnů před jednáním komise.

Sekretariát Meziřesortní komise předem vyloučí z projednávání všechny žádosti, které jsou neúplné nebo vykazují formální nedostatky.

3.2.2 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚHRADU NÁKLADŮ NA REALIZACI ZÁMĚRU (DÍLA) PŘED ZPRACOVÁNÍM PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Jestliže žadatel hodlá zajišťovat projektovou dokumentaci na své náklady a ve své vlastní režii, může Meziřesortní komisi předložit žádost o úhradu nákladů na realizaci záměru (díla) na základě zkrácené dokumentace záměru (tj. před vlastním zpracováním projektové dokumentace). V tomto případě platí pro podání žádosti obdobný postup, jak je uveden v odst. 3.1.1 s tím, že podle povahy věci nebude žadatel přikládat doklady uvedené v bodech 11 až 14, doloží však doklady podle odst. 3.2.1 bodů 15 až 17 (souhrnně viz příloha č. 4).

Nedojde-li v rámci zpracování projektové dokumentace k odchylkám oproti záměru projednanému a doporučenému Meziřesortní komisí k realizaci, předloží žadatel po zhotovení příslušné projektové dokumentace a zajištění povolení potřebných k zahájení realizace akce (vč. vyřešení majetkoprávních vztahů) Ministerstvu průmyslu a obchodu podklady pro zpracování zadávací dokumentace dle odst. 3.2.4 vč. případné aktualizace příslušných čestných prohlášení. V případě, že na základě zpracované projektové dokumentace a příslušných dokladů o povolení realizace akce dojde ke změnám v záměru odsouhlasenému postupem podle odst. 3.1.1, podá žadatel Meziřesortní komisí žádost o projednání a odsouhlasení těchto změn, přičemž bude postupovat přiměřeně podle odst. 3.2.1 (vč. uvedení odchylek od původně odsouhlasených údajů a ukazatelů).

3.2.3 VOLBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Při zadávacím řízení se postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s možnou výjimkou v případech veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž zadávání probíhá dle vnitřních pravidel zadavatele (při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace).

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány v otevřeném řízení, případně při splnění zákonných podmínek ve zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízením bez uveřejnění. O druhu zadávacího řízení rozhoduje v souladu se zákonem zadavatel.

3.2.4 PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Bezprostředně poté, co Meziřesortní komise žádost o úhradu nákladů spojených s realizací díla projekt doporučí k realizaci a k zadání veřejné zakázky, předloží žadatel (předkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na realizaci díla v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musí obsahovat zejména (blíže viz příloha č. 5):

- vymezení předmětu veřejné zakázky;
- vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace na základě přímo použitelného předpisu ES;
- technické podmínky předmětu veřejné zakázky a případné další požadavky na její realizaci;
- případné zvláštní požadavky na obchodní podmínky provádění veřejné zakázky;
- vymezení místa plnění a požadavky na dobu plnění veřejné zakázky;

- projektovou dokumentaci k realizaci veřejné zakázky;
- příslušná rozhodnutí nebo obdobné doklady dle předpisů stavebního práva nutné k zahájení stavby;
- specifikaci případných dalších podkladů či dokladů pro provedení veřejné zakázky (vč. jejich doložení);
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položkový rozpočet, předkládaný uchazečům k ocenění;
- oceněný a projektantem a žadatelem potvrzený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo oceněný položkový rozpočet za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky;
- návrh požadavků na stanovení kvalifikačních předpokladů uchazečů;
- konkretizaci spolupůsobení žadatele při zhotovování předmětu veřejné zakázky;
- přístup na místo plnění veřejné zakázky;
- případné další zvláštní požadavky k zahrnutí do zadávacích podmínek či realizační smlouvy s dodavatelem;
- návrh dohody o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou; v případě, že místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těžební společnosti, musí být povinnou přílohou této dohody též návrh dohody uchazeče s těžební společností; vzor dohody o spolupráci je uveden v příloze č. 13.

Dále předá žadatel jako součást podkladů pro zadání veřejné zakázky jim podepsaný návrh dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace – viz příloha č. 12.

Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Ve výjimečných případech (pokud je to nezbytné s ohledem na charakter zakázky) může žadatel na základě věcného zdůvodnění a po dohodě s MPO podat návrh na stanovení základního hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ vč. vymezení dílčích hodnotících kritérií a způsobu jejich hodnocení.

Po provedení kontroly MPO podklady pro zpracování zadávací dokumentace postupuje Ministerstvu financí k vyhlášení veřejné zakázky a zajištění výběru dodavatele. Zadavatelem veřejné zakázky je MF. Podrobnosti spolupráce mezi MPO a MF při zadávání veřejných zakázek jsou stanoveny v „Pravidlech spolupráce“ uzavřených dne 22. 11. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2010. V případě zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je postupováno dle vnitřních pravidel MF.

Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu dle přílohy č. 12.

3.2.5 VÝBĚR ZHOTOVITELE

Výběr zhotovitele u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (včetně otevírání obálek s nabídkami a posouzení splnění kvalifikace) provádí hodnotící komise, jejíž složení je stanoveno usnesením vlády ČR. Komise hodnotí nabídky podle kritérií uvedených v oznámení zadávacího řízení.

MF rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (ve výjimečných odůvodněných

případech uvedených v odst. 3.2.4 v souladu se stanovenými dílčími hodnotícími kritérii jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější).

Jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., lze zakázku zadat podle vnitřních pravidel zadavatele, a to za podmínky dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3.2.6 UZAVŘENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY

MF uzavře s vybraným zhotovitelem příslušnou obchodní smlouvu na realizaci veřejné zakázky (dále jen „realizační smlouvu“). Jedno vyhotovení realizační smlouvy předá MF bezprostředně po jejím uzavření žadateli, kopii smlouvy bude informovat MPO.

Žadatel (právnícká osoba) uzavře se zhotovitelem „Dohodu o spolupráci“, která vymeze práva a povinnosti obou subjektů, která jsou orientována na bezkonfliktní realizaci díla. Návrh „Dohody o spolupráci“ zajišťuje žadatel. Předmětem dohody je zejména konkrétní součinnost při:

- zajišťování případných povolení veřejné správy, vyžádá-li si to charakter prací;
- předávání místa plnění (staveniště);
- proškolení a dodržování platných právních i interních bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů na staveništi;
- potvrzování účelnosti vynaložených prostředků pro fakturaci zhotovitele;
- potvrzování vykonaných prací ve stavebním deníku;
- vykonávání technického dozoru stavebníka na staveništi;
- při výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby;
- zajišťování podmínek a povinností podle zákona č. 309/2006 Sb., vč. výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- průběžné kontrole prováděných prací.

Dohoda, jejíž návrh je součástí zadávací dokumentace, může obsahovat též další podrobnější specifikaci práv a povinností obou stran, a to v souladu se zadávacími podmínkami a uzavřenou realizační smlouvou. Vzor obsahu „Dohody o spolupráci“ je uveden v příloze č. 13.

V případě, že místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těžební společnosti, musí být součástí „Dohody o spolupráci“ i dohoda s těžební společností dle bodu 3.2.3. Obsahem této dohody je souhlas těžební společnosti, jakožto společnosti odpovědné za činnosti v dobývacím prostoru, s činností zhotovitele v místě plnění předmětu zakázky a závazek zhotovitele k provádění činností spojených s plněním předmětu veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti na povrchu, případně s dalšími právními předpisy a vnitřními směrnici těžební společnosti, se kterými musí být zhotovitel před zahájením prací prokazatelně seznámen.

3.3 PODÁVÁNÍ SOUBORNÝCH ŽÁDOSTÍ NA ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A S REALIZACÍ DÍLA

V případě, že předmět projektového záměru a podmínky jeho realizace s ohledem na již dříve provedenou žadatelovu přípravu (např. zpracovaná studie) a při minimalizaci případných rizik a změn, které by mohly při následné projektové přípravě nastat, lze s dostatečnou mírou jednoznačnosti vymežit, může žadatel podat žádost na úhradu nákladů

spojených se zpracováním projektové dokumentace a žádost o úhradu nákladů na realizaci záměru (díla) souhrnně. Obsah souhrnné žádosti je uveden v příloze č. 4. Meziresortní komise může v tomto případě projekt doporučit pro etapu zpracování projektové dokumentace i pro etapu realizace záměru.

Příprava zadávacích podmínek a výběr zhotovitele pak probíhá v časové kontinuitě pro každou etapu samostatně, podle příslušných částí těchto Pravidel (odst. 3.1.2, resp. 3.2.3 až 3.2.6).

3.4 VÝBĚR SUPERVIZORA

Kontrolní činnost realizuje MF průběžně prostřednictvím svých pracovníků nebo může k provedení kontrolních prací pověřit smluvně jinou osobu – supervizora. Činnost supervizora je dána interními předpisy MF. Okruh odborně způsobilých osob pro supervize může doporučit meziresortní komise.

Při zadávání veřejných zakázek na supervizní činnost postupuje zadavatel podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (jedná-li se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřních pravidel zadavatele). Nebude-li se jednat o otevřené řízení, oslovuje přitom odborně způsobilé právnické či fyzické osoby, které mají zkušenosti s danou problematikou a nejsou současně zhotoviteli předmětné akce (resp. nejsou ve vztahu ke zhotoviteli osobou podjatou), ani žadateli. Tyto osoby nesmí spojit s nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr vlastnický, pracovní či příbuzenský poměr.

Rozsah zmocnění je dán smlouvou mezi supervizorem a MF a je prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly k požadovanému rozsahu činnosti. Povinnosti supervizora při výkonu činnosti jsou uvedeny v příloze č. 8.

Maximální hranice nákladů na supervizní dozor je vymezena 2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla.

V odůvodněných případech může MF k doplnění kontrolních prací zadat zpracování speciálních znaleckých posudků.

4. ETAPA REALIZACE

4.1 ZAHÁJENÍ A REALIZACE DÍLA

4.1.1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Vlastní realizace díla je zahájena dnem předání staveniště (pracoviště, místa plnění), kterého se účastní zástupci smluvních stran (zhotovitele a MF), stavebníka (žadatele), případně těžební společnosti, není-li zároveň žadatelem a staveniště se nachází v jejím zájmovém území.

K předání staveniště vyzve zhotovitel stavebníka do 5 dnů od účinnosti realizační smlouvy. Stavebník by měl předat staveniště nejpozději do 30 dnů od doručení této písemné výzvy zhotovitele nebo MF. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany před zahájením stavebních, resp. jiných činností na stavebním pozemku písemný protokol, který podepíší zástupci smluvních stran, stavebníka, případně dalších zúčastněných osob (např. projektant, supervizor apod.). Za vyhotovení tohoto protokolu odpovídá stavebník (žadatel), v realizační smlouvě označený jako „právnícká osoba“.

4.1.2 PRŮBĚH ŘEŠENÍ ZAKÁZKY

Vlastní průběh realizace díla se řídí obecně platnými předpisy, zvláště pak zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy, které mj. stanovují pro zhotovitele následující povinnosti:

- zhotovitel (včetně subzhotovitelů) je povinen vést průkaznou primární dokumentaci – stavební (provozní) deník;
- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštních právních předpisů a plní povinnosti uložené mu zejména § 153 stavebního zákona;

Fakturační doklady za provedené práce jsou zhotovitelem předkládány MF v souladu s podmínkami realizační smlouvy, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou dílčích faktur včetně faktur všech subzhotovitelů a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů.

Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami pověřenými žadatelem a osobami vykonávajícími technický dozor zadavatele (supervizor). Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem a žadatelem. Supervizor a žadatel odsouhlasí příslušné faktury formou „Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů“ (viz příloha č. 9), které musí být podepsáno statutárním orgánem nebo osobou písemně tímto orgánem pověřenou, přičemž toto pověření musí být v originále předáno zadavateli.

4.1.3 ZMĚNY V ŘEŠENÍ ZAKÁZKY

V průběhu řešení zakázky může dojít ke schválení metodické změny projektu (v rámci realizační ceny), pokud se touto změnou nemění struktura nápravných opatření tak, že může být dotčena kvalita prací, garance za dosažení cílových parametrů, projektovaná částka a pokud nedochází ke změně na základě změny správního rozhodnutí. Metodickou změnu předkládá stavebník s vyjádřením projektanta (autorského dozoru), supervizora, MPO a MŽP a (je-li to nezbytné) též s vyjádřením báňského nebo stavebního úřadu (podle jejich

kompetence). Schválení metodické změny podléhá souhlasu MF a tato změna musí být projednána se zhotovitelem stavby. Správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné stránce žádosti, ostatní subjekty i ke stránce finanční. Bude-li mít metodická změna výjimečně vliv na plnění závazků z realizační smlouvy, předloží zároveň žadatel MF podklad pro provedení příslušné úpravy smluvního vztahu se zhotovitelem.

Jiné než metodické změny projektu (specifikované v předchozím odstavci) předkládá také stavebník, a to s vyjádřením projektanta (autorského dozoru), supervizora, MPO a MŽP. V žádosti o změnu uvede důvody a důsledky, které tato změna bude mít na plnění původního závazku. Před jejím schválením stavebník předjedná možnost vydání souhlasu nebo povolení báňského nebo stavebního úřadu podle předpisů stavebního nebo horního práva (je-li to podle těchto předpisů vyžadováno). Zároveň žadatel předloží MF podklad pro provedení příslušné úpravy smluvního vztahu. Změny schvaluje MF. Po schválení změny se strany MF žadatel (stavebník) před její realizací zajistí (je-li to podle příslušných právních předpisů vyžadováno) vydání příslušných správních rozhodnutí, resp. souhlasů (včetně příslušných úkonů a dokumentů k tomu potřebných).

Obecně je při změnách v řešení zakázky nezbytné dodržovat též příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Bude-li změna vyžadovat dodatečné stavební práce, platí postup podle odst. 4.1.5.

K přerušení provádění stavby může dojít na základě žádosti stavebníka. K žádosti se vyjadřuje stavební úřad, supervizor a MPO a schvaluje ji MF, které následně učiní příslušné právní kroky k případné úpravě smluvního vztahu se zhotovitelem.

4.1.4 ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÉ REZERVY

Žádost o čerpání rozpočtové rezervy předkládá zhotovitel a schvaluje MF. Žádost se musí řídit podmínkami pro čerpání rozpočtové rezervy stanovenými meziresortní komisí a musí být doložena souhlasnými stanovisky podle kompetence příslušným stavebním úřadem jako správním orgánem (je-li to vyžadováno právním předpisem), dále pak supervizorem, projektantem (autorským dozorem), MPO a MŽP, kteří posuzují, zda se jedná o výjimečný případ nových zjištění, která nemohla být podchycena během předešlých přípravných a realizačních prací a zda souvisí s předmětem dané zakázky. Správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné stránce žádosti, ostatní subjekty i ke stránce finanční.

Při případném čerpání rozpočtové rezervy je nutno respektovat též příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a vydaná stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“).

4.1.5 DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

V případě nutnosti zadání dodatečných stavebních prací může MF podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadat veřejnou zakázku témuž zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění, za předpokladu dodržení zákonných podmínek. To se týká i dodatečných stavebních prací vyplývajících se změn podle odst. 4.1.3. a 4.1.4.

K dodatečným stavebním pracím musí vyjádřit svůj souhlas (resp. povolení) stavební úřad jako správní orgán (v souladu s předpisy stavebního práva), supervizor, projektant (autorský dozor), MPO a MŽP.

4.2 KONTROLNÍ A DOZOROVÁ ČINNOST

4.2.1 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A AUTORSKÝ DOZOR

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, jehož výkon je u veřejných zakázek na stavební práce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) povinný, zajišťuje žadatel a náklady hradí z vlastních zdrojů. Tento dozor sleduje zejména, zda jsou práce prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou a realizačním projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně, zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Zhotovitel je povinen vyzývat žadatele a MF k prohlídce prací, a to nejméně 5 dní předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací. Zvláštnímu režimu uvedenému v realizační smlouvě podléhají zejména práce, které budou v průběhu dalšího provádění stavby zakryty. Podrobnosti k výkonu technického dozoru stavebníka ve vztahu z zhotovitelem jsou budou sjednány v Dohodě o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou při provádění veřejné zakázky (příloha č. 13).

U staveb, u nichž musí podle zákona č. 309/2006 Sb. působit koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), zajišťuje jeho určení žadatel v pozici stavebníka (bližší podrobnosti působení koordinátora budou upraveny v Dohodě o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou při provádění veřejné zakázky (příloha č. 13).

Autorský dozor vykonává v souladu s § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. projektant u staveb, u nichž může projektovou dokumentaci zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Dohlíží na soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, přičemž je povinen působit k ochraně veřejných zájmů ve výstavbě. Přitom spolupracuje zejména se supervizorem, zadavatelem a stavebníkem. Směrný rozsah činnosti autorského dozoru je uveden v příslušných metodických standardech, vydávaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Výkon autorského dozoru je obvykle sjednáván v rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Náklady na výkon autorského dozoru (je-li podle stavebního zákona povinný) jsou součástí souvisejících nákladů hrazených v rámci „Programu“.

4.2.2 KONTROLNÍ DNY

Pravidelná kontrola provádění díla probíhá na kontrolních dnech. Žadatel organizuje pro kontrolu postupu prováděných prací a čerpání finančních nákladů kontrolní dny pravidelně, a to v průběhu realizace minimálně jednou za čtvrtletí, na něž vždy zve zástupce:

- MF;
- MPO;
- MŽP;
- kraje;
- stavebního úřadu;
- zhotovitele;
- supervizora;
- ostatní účastníky dotčené činností, jako např. těžební společnosti;

- dle potřeby autorský dozor projektanta;
- v určitých etapách též další dotčené orgány státní správy a samosprávy.

Kontrolní dny mohou po dohodě se stavebním úřadem sloužit zároveň jako kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, prováděné v souladu s § 133 a násl. stavebního zákona.

Na kontrolních dnech (dále „KD“) lze na základě souhlasu zástupců MPO, MF, MŽP, supervizora a v případě potřeby i příslušného stavebního úřadu a vyjádření autorského dozoru projednat přesun finančních položek v maximální výši 500 tis. Kč v rámci jednotlivých stavebních objektů (SO) při zachování celkových schválených rozpočtových nákladů stavby. Přitom je však nutno respektovat příslušná ustanovení těchto Pravidel (zejména bodů 4.1.3 až 4.1.5), ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vydaná stanoviska ÚOHS.

Zároveň lze v rámci KD schvalovat změny dílčích termínů jednotlivých etap, popř. částí akce, nedojde-li tím ke změně konečného termínu prací daného realizační smlouvou.

Jako vstupní informaci pro KD zhotovitel v gesci žadatele předkládá písemnou zprávu, kterou obdrží všichni účastníci nejméně 14 kalendářních dnů před konáním kontrolního dne.

Bližší podrobnosti k organizaci a průběhu kontrolních dnů jsou uvedena v příloze č. 7.

4.2.3 ROČNÍ, ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ

Zprávy o průběhu prací zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci realizace veřejné zakázky je nutné předložit závěrečnou zprávu (příloha č. 10).

Pokud byly součástí díla i geologické práce podléhající podle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci registraci v GEOFONDU ČR, je potřeba geologické práce i jejich výsledky zaregistrovat. Zhotovitel odpovídá za vložení výsledků do databáze SEKM. Veškerá související dokumentace (technická, finanční, administrativní apod.) musí být řádně uložena u žadatele.

4.3 SUPERVIZNÍ ČINNOST

Supervizor provádí kontrolní činnost v časovém, věcném a finančním rozsahu úměrném významu a rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě a sestavuje o ní zprávy, které jsou předkládány žadateli, MF a správnímu orgánu. Tyto zprávy (příloha č. 8) jsou k dispozici i dotčeným orgánům a institucím, které se účastní pravidelné kontroly průběhu prací (odst. 4.2.2). Dále vydává supervizor potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů (příloha č. 9).

V závislosti na smluvním věcném a časovém harmonogramu prací bude vykonavatelem kontroly předávána MF a dle okolností i žadateli a správnímu orgánu dílčí, etapová, závěrečná a mimořádná zpráva (závěrečná a mimořádná zpráva vždy též MPO).

V případě jakýchkoli pochybností o závěrech či relevantnosti dílčích výsledků supervize může MF v závažných případech přezkoumat výše uvedené výstupy supervize prostřednictvím jiného subjektu či odborné komise (odborná oponentura).

5. ETAPA UKONČENÍ

5.1 UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Závěrečná fáze procesu nápravných opatření probíhá v těchto krocích:

- zhotovitel písemně oznámí MF a žadateli úmysl o předání díla a žadateli doloží v souladu s uzavřenou realizační smlouvou doklady, z nichž je patrné splnění jeho smluvní povinnosti řádného provedení díla ve sjednaném rozsahu;
- na základě tohoto oznámení žadatel v gesci zhotovitele vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž bude doloženo splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, splnění smluvních závazků zhotovitele a splnění cílů akce, a dále budou přiloženy následující podklady:
 - geodetická dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení díla;
 - geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;
 - stavební deníky;
 - zprávy o provedených výchozích revizích zařízení;
 - doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;
 - doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru stavby, příp. stanovené ve stavebním povolení;
- žadatel předloží závěrečnou zprávu k posouzení MPO, MF a stavebnímu úřadu;
- MF spolu s žadatelem posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných prací a všech ustanovení realizační smlouvy a dohody o spolupráci;
- žadatel svolá po obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě s MF závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva projednána;
- zápis ze závěrečného kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné stanovisko stavebního úřadu jako správního orgánu a pro návazné úkony nutné k zahájení užívání stavby a pro majetkové vypořádání;
- žadatel oznámí příslušnému stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby, resp. v případě, že se jedná o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
- předání díla (projektu) žadateli bude provedeno formou dohody o předání a převzetí díla (projektu) za účasti MF, zhotovitele a žadatele;
- vlastníkem realizovaného díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, se po jeho dokončení stane žadatel; toto ustanovení nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým věcem, přičemž žadatel zůstává vlastníkem veškerých již existujících věcí, které jsou dotčeny (upravovány, zhodnocovány či likvidovány) realizací díla za předpokladu, že realizací díla nevzniká nová věc v právním slova smyslu.
- žadatel, který nabude dílo do svého vlastnictví, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s budoucím provozem díla (části);

- MF vypracuje závěrečnou informaci o ukončení akce a předloží ji Meziresortní komisi;
- jde-li o nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, je celý proces ukončen zápisem do katastru nemovitostí, a to záznamem formou ohlášení nemění-li se vlastník nemovitostí a u nových staveb nebo vkladem v případě změny vlastníka nemovitosti;
- po ukončení převodu zhotoveného díla do vlastnictví žadatele žadatel převedený majetek v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcími vyhláškami a účetními standardy ocení a zavede do svého účetnictví.

6. PŘEVOD ZHOTOVENÉHO DÍLA

6.1 MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY

Majetkoprávní převody zhotoveného díla jsou dle Pravidel zabezpečeny:

1. čestným prohlášením statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví, včetně dokladu o tomto převzetí do svého vlastnictví příslušným orgánem (viz bod 3.2.1. Podávání a schvalování žádostí o úhradu nákladů na realizaci díla);
2. dohodou o naplnění podmínek žádosti mezi žadatelem a MF (příloha č. 12), v níž mj. bude závazek převzetí díla po jeho dokončení žadatelem (viz bod 3.2.1. Podávání a schvalování žádostí o úhradu nákladů na realizaci díla);
3. právoplatným úkonem podle stavebního zákona, umožňujícím užívání stavby na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla);
4. dohodou o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem, MF, žadatelem (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla);
5. zápisem do katastru nemovitostí v případě vzniku nových staveb podléhajících evidenci v katastru nemovitostí (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla).

6.2. DAŇOVÉ ASPEKTY

Z pohledu daňových dopadů lze konstatovat, že pokud bude majetek převáděn:

- a) územním samosprávným celkům, tedy obcím či krajům – potom problém s vypořádáním daňové povinnosti vztahující se k nově vzniklému majetku v souvislosti s realizací projektu dle tohoto Programu nevznikne, neboť podle § 2 a 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), je daňovým příjmem rozpočtu obce či kraje mimo jiné daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem daně je příslušná obec či kraj;
- b) těžebním společností a státním podnikům sanačního charakteru – potom platí obecná pravidla pro zdanění daní z příjmů při nabývání majetku. V případě, kdy práce související s vlastní sanací a rekultivací neřešily odstranění následků těžby, kterou v dané lokalitě v důsledku smluvních či daňových závazků byla povinna

nést daná těžební společnost (nebo její právní nástupce), pak se zdanění týká až hodnoty nového majetku vzniklého na daném území.

7. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Meziresortní komisí.

2. Žádosti podané k Meziresortní komisi o úhradu nákladů v rámci „Programu“, které nebyly ke dni účinnosti těchto Pravidel doporučeny k realizaci, se posuzují podle nich. Podle příslušných ustanovení Pravidel se postupuje též v případě projektů doporučených Meziresortní komisí k realizaci, u nichž nebyly ke dni nabytí jejich účinnosti žadatelem předány na MPO kompletní podklady pro zpracování zadávací dokumentace.

SEZNAM SKUPIN PRIORITYNÍCH PROJEKTŮ - SKUPINA I.
dle usnesení vlády č. 592 z 12. července 2002

Projekty a záměry související téměř výhradně s odstraňováním důsledků v minulosti založených ekologických zátěží souvisejících s hornickou činností a restrukturalizací hutnictví

č.	Předmět projektu	Celkem /mil. Kč/
7	Sanačně rekultivační práce	747,0
8	Utlumení termických procesů	1 809,0
9	Komplexní řešení území – měření, monitoring	33,5
29	Dolní oblast a.s. Vítkovice	3 060,0
35	Komplexní řešení CH ₄	800,0
36	Halda TŽ, a.s. Třinec	2 000,0
42	Biokoridor Černý potok	652,5
44	Zahlazení starých zátěží v OKD	1 100,0
45	Příprava území po ukončené hornické činnosti	1 700,0
46	Ekologické škody AL INVEST Břidličná	156,4
53	Vodárna Nová Ves	189,0
67	Skládka nebezpečných odpadů	200,0
Celkem skupina I.		12 447,4

SEZNAM SKUPIN PRIORITYNÍCH PROJEKTŮ - SKUPINA II. dle usnesení vlády č. 592 z 12. července 2002

Projekty představující zejména výstavbu průmyslových zón, ve kterých měly být odstraněny staré zátěže a tyto připraveny pro nové investory

č.	Předmět projektu	Celkem /mil. Kč/
1	Průmyslová zóna František	194,3
2	Rozvojová lokalita	588,1
12	Průmyslová zóna Červený Dvůr II. etapa	65,0
13	Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna Žofie	200,0
15	Průmyslová zóna Liskovec	34,3
19	Průmyslová zóna Karviná hala „C“	103,0
28	Průmyslová zóna Paseky	550,0
33	Průmyslová zóna Nošovice	1 777,0
37	Průmyslová zóna Třinec	53,5
41	Revitalizace povodí Odry	3 013,0
52	Průmyslová zóna Nad Porubkou	125,0
54	Průmyslová zóna Heřmanice	205,0
55	Průmyslová zóna Rýmařov východ	13,5
56	Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr	6,5
58	Průmyslová zóna Karviná hala „A“	16,1
59	Průmyslová zóna Fulnek – Jerlochovice	11,6
60	Průmyslová zóna Studénka	22,0
61	Průmyslová zóna Nový Jičín etapa A1	30,0
62	Průmyslová zóna Bolatice	19,0
63	Průmyslová zóna Svinov	46,2
66	Průmyslová zóna Mošnov II. etapa	176,2
Celkem skupina II.		7 249,3

ROZSAH, OBSAH A STRUKTURA ZKRÁCENÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU

pro I. skupinu prioritních projektů

1. Název a základní identifikační údaje předkládaného projektu

- 1.1 Název projektu (stavby, akce) vč. kódu dle seznamu prioritních projektů
- 1.2 Předkladatel
- 1.3 Identifikační údaje projektu (vč. místa realizace)
- 1.4 Zkrácená dokumentace záměru slouží pro etapu:
 - 1.4.1 zpracování přípravné a projektové dokumentace
 - 1.4.2 realizace akce

2. Cíle a charakteristika předkládaného projektu

- 2.1 Charakteristika projektu
- 2.2 Zdůvodnění realizace (popis stávajícího stavu zájmového území vč. majetkového uspořádání, cíle navrženého koncepčního řešení)
- 2.3 Předpokládaný přínos realizace (životní prostředí, zaměstnanost, apod.)
- 2.4 Předpokládané cílové parametry projektu
- 2.5 Zhodnocení možných rizik při odložené realizaci

3. Stav přípravy a související vydaná rozhodnutí

- 3.1 Doložení shody s územním plánem příslušné obce
- 3.2 Související vydaná rozhodnutí orgánů státní správy
- 3.3 Rozsah dosud zpracované dokumentace

4. Časové a finanční údaje projektu

- 4.1 Předpokládaný časový harmonogram přípravy a realizace (zahájení, dokončení, dílčí termíny přípravy a realizace jednotlivých fází)
- 4.2 Předpokládané finanční náklady (celkové rozpočtové náklady, jejich členění na přípravu a realizaci projektu a jeho jednotlivé části, očekávané náklady v jednotlivých letech)

5. Podrobný popis projektu

- 5.1 Popis hlavního členění projektu (stavby, akce)
- 5.2 Podrobný popis jednotlivých částí (stavebních objektů) projektu (stavby, akce) resp. jednotlivých druhů přípravné a projektové dokumentace, průzkumů a inženýrské činnosti (bude-li předmětem žádosti též zpracování příslušné dokumentace akce)
- 5.3 Identifikace a členění předmětu zakázky na stavební práce, služby resp. dodávky
- 5.4 Orientační cenová kalkulace pro jednotlivé části projektu

6. Podmínky realizace projektu

- 6.1 Základní podklady pro vymezení zadávací dokumentace (vč. technických podmínek) dle příslušných etap (přípravná a projektová dokumentace, realizace akce) - podrobná specifikace základních podmínek pro návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky bude následně upřesněna v podkladech předložených předkladatelem Ministerstvu průmyslu a obchodu následně po doporučení projektu Meziresortní komisí (viz příloha č. 5)

7. Přílohy

- 7.1 Přehledná mapová lokalizace projektu
- 7.2 Doklady
- 7.3 Čestná prohlášení

ROZSAH, OBSAH A STRUKTURA ZKRÁCENÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU

pro II. skupinu prioritních projektů

1. Všeobecné informace

- 1.1 Název projektu a jeho účel
- 1.2 Předkladatel
- 1.3 Identifikační údaje projektu (vč. místa realizace)
- 1.4 Celkový rozpočet
- 1.5 Zkrácená dokumentace záměru slouží pro etapu:
 - 1.1.1 zpracování přípravné a projektové dokumentace
 - 1.1.2 realizace akce

2. Cíle projektu

- 2.1 Všeobecné cíle projektu
- 2.2 Specifické a měřitelné cíle projektu

3. Popis projektu

- 3.1 Vztah projektu k příslušným usnesením vlády č.....
- 3.2 Důvody pro předložení projektu a jeho charakter
- 3.3 Obsah a zaměření projektu, jeho členění
- 3.4 Výsledky projektu (předpokládané přínosy a výstupy)

4. Časový harmonogram

- 4.1 Předpokládaný časový harmonogram přípravy a realizace (zahájení, dokončení, dílčí termíny přípravy a realizace jednotlivých fází)

5. Rozpočet a plán financování projektu

- 5.1 Plán financování projektu (zdroje)
- 5.2 Struktura rozpočtových nákladů (odhady) - celkové rozpočtové náklady, jejich členění na přípravu a realizaci projektu a jeho jednotlivé části
- 5.3 Očekávané rozpočtové náklady v letech podle zdrojů

6. Ekonomické vyhodnocení projektu

7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí

8. Současný stav dokumentace projektu

9. Podíl místních a regionálních úřadů, případně i jiných institucí

10. Očekávaná rizika

11. Institucionální rámec

11.1 Rozdělení zodpovědností

11.2 Realizační orgán

12. Podmínky realizace projektu

12.1 Základní podklady pro vymezení zadávací dokumentace (vč. technických podmínek) dle příslušných etap (přípravná a projektová dokumentace, realizace akce) - podrobná specifikace základních podmínek pro návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky bude následně upřesněna v podkladech předložených předkladatelem Ministerstvu průmyslu a obchodu následně po doporučení projektu Meziresortní komisí (viz příloha č. 5)

13. Přílohy

13.1 Přehledná mapová lokalizace projektu

13.2 Doklady

OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ

I. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU

1. Identifikační údaje žadatele
 2. Název akce (s odvolávkou na seznam prioritních projektů I. nebo II.)
 3. Zkrácená dokumentace záměru (její obsah – viz příloha č. 3a nebo č. 3b)
 4. Doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které opravňuje žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu
 5. Čestná prohlášení žadatele, že akce je v souladu:
 - se schválenou územně plánovací dokumentací;
 - s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce
 6. Doložení dalších rozhodnutí orgánů státní správy, stanovisek, resp. jiných dokumentů, souvisejících s přípravou záměru, byly-li na akci vydány
 7. Stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce spadající do působnosti báňského úřadu (činnost prováděnou hornickým způsobem) a nebo jedná – li se o hornickou činnost
 8. Souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce
 9. Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií
 10. Čestná prohlášení statutárního zástupce žadatele *):
 - o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti;
 - o závazku k součinnosti se zadavatelem a se zpracovatelem projektové dokumentace;
 - o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektového záměru;
 - o případném dofinancování projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelný v rámci Programu;
 - o vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo nebude realizováno (vč. závazku k úhradě nákladů za pořízení projektové dokumentace v případě, že projekt nebude z důvodů nedořešených vlastnických vztahů možno realizovat, resp. dosáhnout příslušných stavebně-správních povolení nutných k zahájení realizace akce)
- *) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi
11. Termín předložení příslušných podkladů pro zpracování návrhu zadávací dokumentace.

Postup:

1. Zpracování konceptu žádosti (vč. zkrácené dokumentace záměru) - předložení odboru 05100 MPO ke kontrole, resp. připomínkám
2. Zpracování čistopisu žádosti dle připomínek MPO
3. Postoupení čistopisu žádosti žadatelem na MPO ve 2 vyhotoveních (kontrola náležitostí podání) + v 1 vyhotovení každému členovi Meziresortní komise
4. Posouzení žádosti MRK
5. Kladné stanovisko MRK nebo zamítnutí žádosti
6. Předložení podkladů pro zpracování zadávací dokumentace žadatelem na MPO
7. Předložení podkladů pro zadání veřejné zakázky MPO na MF
8. Uzavření dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru ekologické revitalizace
9. Vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace
10. Uzavření smlouvy o dílo mezi vybraným zhotovitelem a MF
11. Uzavření dohody o spolupráci mezi žadatelem a vybraným zhotovitelem
12. Zhotovení dokumentace stavby a souvisejících činností
13. Předání a převzetí díla (projektové dokumentace a souvisejících činností)

V případě, že se jedná o projekt řešící průmyslovou zónu, bude posuzován i agenturou Czechinvest v souladu s pravidly a podmínkami Programu podpory rozvoje průmyslových zón.

II. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S REALIZACÍ ZÁMĚRU

(pokud je k dispozici prováděcí dokumentace)

1. Identifikační údaje žadatele
2. Název akce (s odvolávkou na seznam prioritních projektů I nebo II)
3. Místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území a kód místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – NUTS
4. Stručná charakteristika a cíle projektu (v souladu s kritérii Programu)
5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky – zařídění a popis prací na základě přímo použitelného předpisu ES (nařízení komise o společném slovníku pro veřejné zakázky – kódy CPV); vymezení druhu veřejné zakázky dle jejího předmětu (stavební práce, služby nebo dodávky)
6. Celkové náklady na realizaci akce (předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. jejího rozčlenění na stavební práce, služby a dodávky) – bude doloženo žadatelem a projektantem podepsaným oceněným položkovým rozpočtem resp. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb;
7. Anotace projektu vycházející z dokumentaci pro provedení stavby (DPS) – je-li zpracována, nebo z dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřené příslušným stavebním úřadem (bylo-li dříve rozhodnuto, že DSP stačí pro vypracování zadávací dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), popř. zjednotupňová dokumentace (ID) ověřené příslušným stavebním úřadem, resp. z jiné dokumentace stavby (pokud stavba nevyžaduje stavební povolení); anotace (v zásadě na úrovni technické zprávy) bude obsahovat základní údaje a informace o navržené akci zejména z hlediska jejího umístění, stavebně technického řešení, členění stavby, podmínek výstavby, doby výstavby apod.
8. Doklady o povolení realizace díla, resp. o souhlasu s jejím provedením, tj. ohlášení stavby (§ 104 a 105 zákona č.183/2006 Sb.) se souhlasem příslušného stavebního úřadu, resp. právoplatné stavební povolení (§ 115 zákona č.183/2006 Sb.) nebo certifikát autorizovaného inspektora stvrzující, že stavba může být provedena (§ 117 zákona č.183/2006 Sb.; vyžaduje-li akce povolení podle báňských předpisů (zák. č. 61/1988 Sb.), bude dokladováno příslušné povolení báňského úřadu
9. Doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce v dobývacím prostoru nebo hornickou činnost
10. Stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce v chráněném ložiskovém území;
11. Doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, která opravňují žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu (např. smlouva o smlouvě budoucí o nabytí pozemků)
12. Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií
13. Doklad o schválení žádosti o úhradu nákladů příslušným orgánem žadatele*);
14. Čestná prohlášení statutárního zástupce žadatele*):
 - o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti;
 - o závazku k součinnosti se zadavatelem a zhotovitelem prací;

- o dofinancování realizace díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelných v rámci Programu vč. čestného prohlášení o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v případě, že dílo nebude realizováno v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;

- o převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví

*) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi

15. Termín předložení příslušných podkladů pro zpracování návrhu zadávací dokumentace.

V případě, kdy Meziresortní komise již dříve doporučila projektový záměr k realizaci na základě žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace, bude žádost o úhradu nákladů na realizaci díla obsahovat odkaz na toto předchozí doporučení (vč. odkazu na charakteristiku a cíle projektu) a v žádosti budou výslovně uvedeny příslušné odchylky od původních údajů, ke kterým došlo v rámci zpřesnění záměru na základě zpracované projektové dokumentace.

Postup:

1. Zpracování konceptu žádosti žadatelem a její předložení odboru 05100 MPO ke kontrole, resp. připomínkám
2. Zpracování čistopisu žádosti dle připomínek MPO
3. Postoupení čistopisu žádosti žadatelem na MPO ve 2 vyhotoveních (kontrola náležitostí podání) + v 1 vyhotovení každému členovi Meziresortní komise
4. Posouzení žádosti MRK
5. Kladné stanovisko MRK nebo zamítnutí žádosti
6. Předložení podkladů pro zpracování zadávací dokumentace žadatelem na MPO
7. Předložení podkladů pro zadání veřejné zakázky MPO na MF
8. Uzavření dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace
9. Vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce
10. Uzavření smlouvy o dílo mezi vybraným zhotovitelem a MF
11. Uzavření dohody o spolupráci mezi žadatelem a vybraným zhotovitelem
12. Realizace akce
13. Předání a převzetí díla

V případě, že se jedná o projekt řešící průmyslovou zónu, bude posuzován i agenturou Czechinvest v souladu s pravidly a podmínkami Programu podpory rozvoje průmyslových zón.

III. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S REALIZACÍ ZÁMĚRU

(podávané a schvalované dle bodu 3.2.2 Pravidel před zpracováním prováděcí projektové dokumentace)

1. Identifikační údaje žadatele
2. Název akce (s odvolávkou na seznam prioritních projektů I. nebo II.)
3. Zkrácená dokumentace záměru (její obsah – viz příloha č. 3a nebo č. 3b)
4. Doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které opravňuje žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu
5. Čestná prohlášení žadatele, že akce je v souladu:
 - se schválenou územně plánovací dokumentací;
 - s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce
6. Doložení dalších rozhodnutí orgánů státní správy, stanovisek resp. jiných dokumentů, souvisejících s přípravou záměru, byly-li na akci vydány
7. Stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce spadající do působnosti báňského úřadu (činnost prováděnou hornickým způsobem) a nebo jedná-li se o hornickou činnost
8. Souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce
9. Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií
10. Čestná prohlášení statutárního zástupce žadatele *):
 - o závazku k součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti;
 - o závazku k spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem prací;
 - o dofinancování realizace díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelných v rámci Programu vč. čestného prohlášení o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v případě, že dílo nebude realizováno v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;
 - o převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví
11. Termín předložení příslušných podkladů pro zpracování návrhu zadávací dokumentace.

*) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi

Postup:

Je obdobný jako v případě žádostí předkládané na základě prováděcí dokumentace

IV. OBSAH SOUHRNNÉ ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A S REALIZACÍ ZÁMĚRU

(podávané a schvalované dle bodu 3.3 Pravidel)

1. Identifikační údaje žadatele
2. Název akce (s odvolávkou na seznam prioritních projektů I. nebo II.)
3. Zkrácená dokumentace záměru (její obsah – viz příloha č. 3a nebo č. 3b)
4. Doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které opravňuje žadatele zřídit na pozemku požadovanou stavbu
5. Čestná prohlášení žadatele, že akce je v souladu:
 - se schválenou územně plánovací dokumentací;
 - s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační akce
6. Doložení dalších rozhodnutí orgánů státní správy, stanovisek resp. jiných dokumentů, souvisejících s přípravou záměru, byly-li na akci vydány
7. Stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o rekultivační akce spadající do působnosti báňského úřadu (činnost prováděnou hornickým způsobem) a nebo jedná-li se o hornickou činnost
8. Souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce
9. Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií
10. Čestná prohlášení statutárního zástupce žadatele *):
 - o závazku k součinnosti s těžební společnostmi, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti;
 - o závazku k součinnosti (spolupráci) se zadavatelem, se zpracovatelem projektové dokumentace a s budoucím zhotovitelem stavebních prací nebo služeb;
 - o vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektového záměru;
 - o případném dofinancování projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelný v rámci Programu;
 - o vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo nebude realizováno (vč. závazku k úhradě nákladů za pořízení projektové dokumentace v případě, že projekt nebude z důvodů nedoručených vlastnických vztahů možno realizovat, resp. dosáhnout příslušných stavebně-správních povolení nutných k zahájení realizace akce)
 - o dofinancování realizace díla v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelných v rámci Programu vč. čestného prohlášení o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na realizaci díla v případě, že dílo nebude realizováno v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu;
 - o převzetí díla po jeho dokončení do svého vlastnictví
- *) bude-li žadatelem obec či kraj, bude toto čestné prohlášení v relevantním případě doloženo rozhodnutím příslušného samosprávného orgánu žadatele v souladu s jeho kompetencemi
11. Termín předložení příslušných podkladů pro zpracování návrhu zadávací dokumentace.

Postup:

1. etapa (projektová příprava):

1. Zpracování konceptu žádosti (vč. zkrácené dokumentace záměru) - předložení odboru 05100 MPO ke kontrole, resp. připomímkám
2. Zpracování čistopisu žádosti dle připomínek MPO
3. Postoupení čistopisu žádosti žadatelem na MPO ve 2 vyhotoveních (kontrola náležitostí podání) + v 1 vyhotovení každému členovi Meziresortní komise
4. Posouzení žádosti MRK
5. Kladné stanovisko MRK nebo zamítnutí žádosti
6. Předložení podkladů pro zpracování zadávací dokumentace žadatelem na MPO
7. Předložení podkladů pro zadání veřejné zakázky MPO na MF
8. Uzavření dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru ekologické revitalizace
9. Vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace
10. Uzavření smlouvy o dílo mezi vybraným zhotovitelem a MF
11. Uzavření dohody o součinnosti (spolupráci) mezi žadatelem a vybraným zhotovitelem
12. Zhotovení dokumentace stavby a souvisejících činností
13. Předání a převzetí díla (projektové dokumentace a souvisejících činností)

2. etapa (realizace akce):

1. Případná aktualizace podkladů k projednání v MRK (dojde-li na základě zpracované projektové dokumentace ke změnám záměru odsouhlaseného MRK)
2. Postoupení čistopisu aktualizace podkladů na MPO ve 2 vyhotoveních (kontrola náležitostí podání) + v 1 vyhotovení každému členovi Meziresortní komise
3. Posouzení aktualizace v MRK, vydání stanoviska
4. V případě kladného stanoviska MRK předložení podkladů pro zpracování zadávací dokumentace na realizaci veřejné zakázky žadatelem na MPO (na základě zpracované projektové dokumentace a příslušných správních rozhodnutí)
5. Předložení podkladů pro zadání veřejné zakázky MPO na MF
6. Uzavření dohody mezi žadatelem a MF o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace
7. Vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce
8. Uzavření smlouvy o dílo mezi vybraným zhotovitelem a MF
9. Uzavření dohody o spolupráci mezi žadatelem a vybraným zhotovitelem
10. Realizace akce
11. Předání a převzetí díla (kolaudační souhlas)

Poznámka: Nedojde-li ke změnám záměru, které by bylo nutno znovu projednat v MRK, začíná proces v této etapě bodem 5.

OBSAH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podklady budou vycházet z platných předpisů o zadávání veřejných zakázek (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) a vzorových dokumentů Ministerstva financí pro jednotlivé druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení. Předkladatel se v těchto podkladech zaměří zejména na předmět veřejné zakázky, technické podmínky, obchodní podmínky a další požadavky na plnění veřejné zakázky, profesní a technické kvalifikační předpoklady a vymezení dalších předpokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky.

I. Podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na poskytnutí projektových a souvisejících služeb

Tyto podklady musí obsahovat zejména:

a) vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek jejího plnění

- podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. dokumentace stavby v členění dle jednotlivých stupňů vč. souvisejících služeb (např. potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti k získání příslušných rozhodnutí, či souhlasů podle předpisů stavebního práva, autorského dozoru apod.); podrobnosti, týkající se obsahu této dokumentace a činnosti
- vymezení místa plnění (lokality)
- klasifikace předmětu veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu ES (nařízení Komise o společném slovníku pro veřejné zakázky – CPV) – příslušná tabulka obsahující: textový popis, kód CPV, měrnou jednotku a rozsah (množství)
- stanovení technických podmínek a požadavků na zhotovení předmětu veřejné zakázky (vč. definování povinností dodavatele)
- zvláštní požadavky na obchodní podmínky provádění veřejné zakázky

b) požadavky na dobu plnění

- předpokládané termíny zahájení a dokončení plnění
- požadavky na dílčí termíny (harmonogram prací)

c) specifikace podkladů pro provedení veřejné zakázky (vč. jejich doložení)

- mapové podklady, studie apod.
- odkazy na územně plánovací dokumentaci, příp. již vydaná správní rozhodnutí

d) požadavky, týkající se nabídkové ceny (vč. jejich doložení)

- položkový rozpočet (slepý) předkládaný uchazečům k ocenění v rámci jejich nabídky
- oceněný položkový rozpočet za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (potvrzený žadatelem), předložený samostatně

e) návrh požadavků na stanovení kvalifikačních předpokladů uchazečů (ve vazbě na předmět veřejné zakázky)

- profesní kvalifikační předpoklady
- technické kvalifikační předpoklady

f) spolupůsobení žadatele

- prohlídka místa plnění veřejné zakázky
- přístup na místo plnění veřejné zakázky v průběhu jejího provádění
- podklady a součinnost žadatele (právnícké osoby) při zhotovování předmětu veřejné zakázky

g) případné další zvláštní požadavky k zahrnutí do zadávacích podmínek či obchodní (realizační) smlouvy s dodavatelem

h) případný výjimečný návrh na stanovení základního hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ vč. věcného zdůvodnění a vymezení dílčích hodnotících kritérií, jejich váhy a způsobu hodnocení, a to pouze pokud je to po předchozí dohodě s MPO zcela nezbytné s ohledem na charakter zakázky

Přílohy:

- podklady pro provedení veřejné zakázky (studie, mapové podklady, fotodokumentace apod.)
- položkový rozpočet (slepý) předkládaný uchazečům k ocenění v rámci jejich nabídky
- oceněný položkový rozpočet za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (potvrzený žadatelem), předložený samostatně
- návrh dohody o spolupráci mezi žadatelem a uchazečem (budoucím zhotovitelem projektových prací) – bude-li to s ohledem na podmínky provádění nutné

II. Podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky na realizaci záměru (provedení stavebních prací nebo poskytnutí služeb)

Tyto podklady musí obsahovat zejména:

a) vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek jejího plnění

- podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, vč. popisu s odkazem na projektovou dokumentaci a stanovení cílového stavu
- klasifikace předmětu veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu ES (nařízení Komise o společném slovníku pro veřejné zakázky – CPV) – příslušná tabulka obsahující: textový popis, kód CPV, měrnou jednotku a rozsah (množství)
- stanovení technických podmínek předmětu veřejné zakázky a případné další požadavky na její realizaci (např. kvalita, bezpečnost práce, životní prostředí, případné specifické požadavky na rozsah poskytnutých záruk a délku záruční doby aj.) vč. definování příslušných povinností dodavatele
- zvláštní požadavky na obchodní podmínky provádění veřejné zakázky

b) vymezení místa plnění veřejné zakázky

c) požadavky na dobu plnění

- předpokládané termíny zahájení a dokončení plnění
- požadavky na dílčí termíny (harmonogram prací)

c) specifikace podkladů pro provedení veřejné zakázky (vč. jejich doložení)

- projektová dokumentace k realizaci veřejné zakázky: projektová dokumentace pro provádění stavby, příp. projektová dokumentace pro stavební povolení (pokud je dostatečným podkladem pro vymezení předmětu veřejné zakázky a pro zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), resp. obdobné dokumentace)
- příslušná rozhodnutí nebo obdobné doklady dle předpisů stavebního práva nutné k zahájení stavby (např. stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, povolení odstranění stavby apod.)
- specifikaci případných dalších podkladů či dokladů pro provedení veřejné zakázky

d) požadavky, týkající se nabídkové ceny (vč. jejich doložení)

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (u veřejných zakázek na stavební práce) nebo položkový rozpočet (u veřejných zakázek na služby či dodávky), předkládaný uchazečům k ocenění v rámci jejich nabídky
- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (u veřejných zakázek na stavební práce) nebo oceněný položkový rozpočet (u veřejných zakázek na služby či dodávky) za účelem stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (potvrzený projektantem a žadatelem), předložený samostatně

e) návrh požadavků na stanovení kvalifikačních předpokladů uchazečů (ve vazbě na předmět veřejné zakázky)

- profesní kvalifikační předpoklady
- technické kvalifikační předpoklady

f) spolupůsobení žadatele

- prohlídka místa plnění veřejné zakázky
- přístup na místo plnění veřejné zakázky v průběhu její realizace
- konkretizaci spolupráce a součinnosti žadatele (právnícké osoby) při zhotovování předmětu veřejné zakázky

g) případné další zvláštní požadavky k zahrnutí do zadávacích podmínek či obchodní (realizační) smlouvy s dodavatelem

Přílohy:

- projektová dokumentace k realizaci veřejné zakázky
- příslušná rozhodnutí nebo obdobné doklady dle předpisů stavebního práva nutné k zahájení stavby (např. stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, povolení odstranění stavby apod.)
- případné další podklady či doklady pro provedení veřejné zakázky
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (u veřejných zakázek na stavební práce) nebo položkový rozpočet (u veřejných zakázek na služby či dodávky)
- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (u veřejných zakázek na stavební práce) nebo oceněný položkový rozpočet (u veřejných zakázek na služby či dodávky) – potvrzený projektantem a žadatelem.
- návrh dohody o spolupráci mezi žadatelem (právníckou osobou) a uchazečem (budoucím zhotovitelem díla); v případě, že místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těžební společnosti, musí být povinnou přílohou této dohody též návrh dohody uchazeče s těžební společností; vzor obsahu dohody o spolupráci je uveden v příloze č. 13

VEDENÍ PRIMÁRNÍ DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZAKÁZKY

Zhotovitel je povinen vést stavební deník (u veřejných zakázek na stavební práce), resp. provozní deník (u veřejných zakázek na služby) – dále též „deník“. Je veden ode dne předání a převzetí staveniště (pracoviště) do dne dokončení zakázky (splnění díla), včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla. Deník slouží k dokumentování průběhu realizace veřejné zakázky a k evidenci všech dokladů týkajících se prováděného díla. Pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti platí příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména § 157), a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5). Pro vedení provozního deníku platí uvedená ustanovení obdobně.

1. Deník musí být řádně nadepsán včetně pořadí dílčích deníků v rámci zakázky, data zavedení a celkového počtu stran. Stránky deníku jsou očíslovány a není dovoleno jednotlivé originály stránek svévolně přidávat popř. odebírat.
2. Úvodní listy deníku musí obsahovat identifikační údaje, zejména název a místo akce, označení zhotovitele, stavebníka, projektanta, právnické osoby, supervizora a podzhotovitelů, jména a příjmení osob pověřených pracovníků pro provádění nápravných opatření a zodpovědných pracovníků zhotovitele s podpisovými vzory (osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby či služeb), kteří jsou oprávněni činit zápisy do deníku, a dále osob vykonávajících technický dozor právnické osoby, supervizní činnost, autorský dozor případně dalších osob oprávněných činit záznamy do deníku (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi), resp. potvrzovat je.
3. Deník musí být vždy na lokalitě (místě provádění díla) a během pracovní doby zhotovitele musí být trvale přístupný oprávněným osobám.
4. Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně pořizovat záznamy o průběhu veškerých prováděných prací, dodávek a služeb a o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele, resp. realizačního projektu odsouhlasených objednatelům), údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách, kontrolních odběrech vzorků a měřeních včetně jejich výsledků, o kontrole díla objednatelům (supervizorem) a právnickou osobou v určitém stupni jeho provádění, výsledcích kontrolních prohlídek apod. V rámci pravidelných denních záznamů budou též uváděny a zdokumentovány zejména tyto skutečnosti: předání a převzetí staveniště, zahájení prací, jejich provádění (případně přerušování s uvedením důvodů) a ukončení vč. činností poddodavatelů, seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a s možnými riziky, klimatické podmínky na staveništi, výsledky geodetického zaměření, provoz a využívání mechanizačních prostředků, opatření k zajištění díla proti poškození, odcizení apod., zvláštní události a skutečnosti (např. vzniklé poruchy a odstávky včetně jejich příčin, škody, havárie, úrazy a jiné mimořádné události včetně přijatých opatření). V závěru prací budou záznamy obsahovat zejména údaje o dílčích převzetích ukončených prací, předání a převzetí díla nebo jeho dokončené ucelené části, odstranění vad a nedodělků aj.

5. Denní záznamy podepisuje (stvrzuje správnost a úplnost záznamu) pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dni.
6. Na lokalitě bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Technický dozor sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou, realizačním projektem a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je oprávněn provést zápis do deníku. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis deníku. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby (technický dozor) nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů (není-li písemně dohodnuta lhůta jiná) do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku právnické osoby, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
7. Zástupce právnické osoby provádí zpravidla 1x za 14 dní kontrolu deníku a jeho souladu se skutečností. O výsledku kontroly provede záznam do deníku.
8. Zhotovitel si vyžádá ke všem zápisům v deníku stanovisko supervizora, a to nejpozději do následujícího týdne po příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
9. Supervizor provede záznam do deníku při každé kontrole prováděných prací a jejich fakturaci.
10. Dojde-li k rozporu mezi požadavky zapsanými podle bodů 6 až 9, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke skluzu v konečném termínu předání díla.
11. Mimo osob uvedených ve výše uvedených bodech mohou provádět záznamy do deníku orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy.
12. Deník musí být veden alespoň se dvěma dalšími průpisy tak, aby bylo možno tyto listy vyjmout bez jeho poškození. Jeden z těchto průpisů musí zhotovitel uchovávat mimo staveniště pro případ zničení deníku v důsledku požáru apod.
13. V případě potřeby mohou být založeny dílčí deníky, jejichž úplný výčet a místo uložení musí být uvedeno v hlavním deníku a potvrzeno odpovědným zástupcem zhotovitele. Tyto dílčí deníky jsou nedílnou součástí hlavního deníku a při jejich vedení musí být dodrženy stejné zásady.
14. Při převjímce provedených prací provádí supervizor a zástupce právnické osoby věcnou kontrolu souladu fakturovaných prací s primární dokumentací.
15. Po dokončení akce předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi (právnické osobě).

KONTROLNÍ DNY

Kontrolní den se koná zpravidla jednou za čtvrtletí u právnické osoby.

Organizace a průběh kontrolního dne:

- prezence účastníků a podpis prezenční listiny;
- prohlídka lokality;
- ústní informace žadatele o průběhu prací, včetně kontroly plnění závěrů předchozího kontrolního dne;
- ústní informace zhotovitele o průběhu prací;
- stanovisko supervize, MF, správního orgánu státní správy a ostatních účastníků kontroly (možnost projednání návrhů metodických příp. jiných změn – při dodržení podmínek dle bodů 4.1.3 a násl. Pravidel);
- diskuse;
- závěry a termíny;
- zápis s uvedením připomínek, požadavků a stanovisek zúčastněných stran (zápis vypracovává žadatel).

Jako vstupní informaci pro kontrolní den předkládá zhotovitel v gesci žadatele **písemnou zprávu** v tomto členění:

- srovnání projektovaného časového a finančního harmonogramu prací se skutečností;
- stručná charakteristika lokality (pouze pro první zprávu, v dalších uvést jen nové skutečnosti), přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem nápravných opatření od posledního kontrolního dne a od začátku akce;
- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých staveb či technologií;
- shoda, případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (sítového grafu), návrh na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady;
- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb;
- bilance odstraněného množství kontaminantů od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb, resp. dílčích lokalit (jsou-li předmětem veřejné zakázky);
- průběh a stav nakládání s odpady a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (jsou-li předmětem veřejné zakázky);
- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně);
- případný návrh opatření – požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.);
- případný návrh opatření – požadavků k objednateli či právnické osobě.

Zpráva musí být ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele (právnické osoby) a zhotovitele prací.

SUPERVIZE

Účel a cíl supervize

Supervize prověřuje, zda finanční prostředky poskytnuté MF podle výsledku zadávacího řízení jsou vynakládány účelně v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem a stanoviskem správního orgánu k tomuto projektu, případně pro úpravu rozpočtu (v souladu s podmínkami těchto Pravidel). Účelně znamená, vedou-li k odstranění ekologických škod, snížení ekologických rizik, resp. revitalizaci daného území, v souladu s Programem.

Výklad pojmů

supervize je soubor činností a procesů, kterými je prováděna nezávislá kontrola účelnosti a souladu realizace nápravných opatření se schváleným realizačním projektem, případně s jeho schválenými doplňky; činnost supervize může zadavatel zajistit všude tam, kde je to účelné

supervizor (vykonavatel kontroly) - znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která byla v souladu se zákonem vybrána pro provádění supervizního dohledu nad průběhem realizace nápravných opatření

nápravná opatření - technické postupy, jejichž cílem je revitalizace území narušeného těžbou nerostných surovin a hutnickou činností a podpora projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití

odborná péče - používání standardních, uznaných, obvykle používaných a ověřených metod a postupů především zakotvených v normativní oblasti, při dodržení všech právních předpisů a technických norem týkající se předmětu činnosti

nepodjatost - statutární zástupce vykonavatele kontroly na základě smlouvy a dále osoby, které jsou odpovědnými zástupci firmy pro předmět kontroly, nesmí spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr vlastnický, pracovní či příbuzenský poměr

nestrannost - vyloučení postupů, zásahů, jednání a vlivů, které by mohly mít za následek neobjektivnost kontrolní zprávy

mlčenlivost - znamená mlčenlivost vůči všem jiným osobám, které nezajišťují nápravný proces, o všech informacích, údajích, realizačních výstupech apod., souvisejících s plněním smlouvy o kontrolní činnosti, včetně opatření zamezujících i náhodné zpřístupnění výše nejmenovaným osobám; toto ustanovení platí po časově neomezenou dobu, zvláště pak po dobu, kdy by porušení této povinnosti mohlo poškodit smluvní strany, nabyvatele nebo zhotovitele zakázky

prokazatelná oznamovací povinnost - písemná zpráva s případnými doklady podle jednotlivých bodů ukládající tuto povinnost; doručení musí být prokazatelné doručenkou nebo potvrzením příjmu podatelnou MF, výjimečně písemným potvrzením o osobním převzetí vedoucím referátu ekologické škody MF

rozsah zmocnění - je součástí nebo samostatnou přílohou smlouvy mezi supervizí a MF a je prokazatelným dokumentem pro doložení oprávnění vykonavatele kontroly k požadovanému rozsahu činnosti

věcný a časový harmonogram - je obvykle přílohou ke smlouvě a definuje, co a kdy má být předmětem kontroly; harmonogram je vypracován na základě schváleného realizačního projektu a případně modifikován podle skutečného postupu prací

kontrolní zpráva - je realizačním výstupem kontrolní činnosti

Postup při provádění supervize

Supervizní organizace provádí dozorovou a kontrolní činnost v souladu se schváleným projektem supervize a v intencích smlouvy uzavřené s MF.

Rozhodujícím podkladem pro stanovení rozsahu kontrolní činnosti je realizační projekt nápravných opatření.

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je schválený realizační projekt nápravných opatření - dodržování technických parametrů, a to vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných nápravných cílů ve vazbě na harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků.

Posouzení realizačního projektu musí obsahovat posouzení úplnosti a správnosti výchozích údajů pro návrh opatření v porovnání s nabídkovým projektem i obecně a posouzení správnosti celkového postupu a dílčích opatření ve vztahu k požadovaným cílovým parametrům a kontrolu, zda nedochází ke změně subzhotovitelů oproti schválenému realizačnímu projektu.

Supervizor musí při zahájení a po dobu provádění kontrolní činnosti splňovat následující podmínky a ustanovení (které nejsou řazeny podle pořadí důležitosti):

1. provádění kontrolní činnosti s odbornou péčí;
2. nestrannost;
3. nepodjatost;
4. mlčenlivost;
5. prokazatelná oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že supervizor vstoupí do jakéhokoliv vztahu s kontrolovaným zhotovitelem nebo subzhotovitelem prací nebo nabyvatelem. MF rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu kontroly. V případě, že bude tento vztah uznán konfliktním, supervizor od vztahu ustoupí nebo odstoupí od provádění kontroly v daném případě. V opačném případě má MF možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s vykonavatelem kontroly. Za nesplnění oznamovací povinnosti může být supervizor sankcionován vrácením dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až do výše 100 000,- Kč;
6. akceptování vymezeného rozsahu zmocnění;
7. povinnost v průběhu kontrolní činnosti postupovat podle věcného a časového harmonogramu kontrolní činnosti schváleného MF;
8. po dobu smluvního vztahu musí splňovat odborné kvalifikační předpoklady;
9. prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů v případě ztráty nebo omezení kvalifikačních předpokladů. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno vrácením dosud přijatých finančních prostředků a smluvní pokutou až do výše 100 000,- Kč;

10. prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že dojde ke ztrátě či omezení jiných kvalifikačních předpokladů, např. v důsledku technických nebo personálních změn, omezení kapacitních možností, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy apod.;
11. prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů v případě každé změny v Obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání - v okruhu činností souvisejících s kvalifikačními předpoklady pro výkon kontroly nebo změny právní formy společnosti sloučením, splynutím, rozdělením nebo přeměnou. V tomto případě MF rozhodne, zda je tato změna v konfliktu vůči supervizi. V případě, že tato změna bude uznána konfliktní, supervizor od smlouvy s MF sám odstoupí. V opačném případě má MF možnost jednostranně odstoupit od smlouvy s vykonavatelem kontroly; toto platí i v případě, kdy vykonavatel kontroly nesplní svou oznamovací povinnost;
12. prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že dojde mezi vykonavatelem kontroly a kontrolovanou osobou k jednání ve shodě podle ustanovení § 66b nebo ovládnutí podle § 66a obchodního zákoníku. V tomto případě smlouva automaticky zaniká;
13. nezasahování do práv nebo právem chráněných zájmů kontrolované osoby;
14. možnost ukončení smluvního vztahu ze strany MF z důvodů vyšší moci, např. v případě, že je zrušena nebo jinak ukončena smlouva mezi nabyvatelem a MF, je pozastaven nebo změněn způsob financování zakázky apod. V tomto případě má druhá smluvní strana nárok na úhradu dosud účelně vynaložených nákladů;
15. písemnou přílohou, případně dodatkem ke smlouvě, bude seznam a identifikace případných podzhotovitelů supervizora, včetně doložení jejich kvalifikačních předpokladů. Podzhotovitel bude smluvně zavázán dodržovat závazky podle bodů 1 až 13 vůči MF. V případě realizace dílčího plnění prací nese za ni veškerou odpovědnost supervizor, který je smluvní stranou podle této smlouvy;
16. prokazatelnou oznamovací povinnost do 5 dnů v případě, že podzhotovitel supervizora oznámí jakékoliv skutečnosti podle závazku uvedeného v bodě č. 15;
17. cena kontrolních prací bude položkově vyjádřena v rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o kontrolní činnosti. Cena nepřekročí 2 % výše rozpočtových nákladů nápravných opatření;
18. MF si vyhrazuje v průběhu realizace právo kontroly a vykonavatel kontroly je povinen součinností.

Výsledky kontrolní činnosti

- **dílčí zpráva** - výsledek kontroly určitého segmentu prací nebo metodicky a technologicky oddělené etapy prací nebo kontrola krátkého časového úseku realizace prací;
- **etapová zpráva** - výsledek uzavřeného celku, případně roční zpráva;
- **závěrečná zpráva** - shrnutí kontrolní činnosti při ukončení prací; v případě, že nápravná opatření jsou ukončena a následuje pouze postsanační monitoring, je vyhotovena závěrečná zpráva a monitoring nebo podobné práce jsou předmětem etapové nebo dílčí zprávy;

- **mimořádná zpráva** - v případě, že jsou zjištěna závažná fakta nebo skutečnosti, případně zjevné porušení právních nebo jiných závazků na straně kontrolovaného subjektu, je supervizor povinen na tyto skutečnosti upozornit neprodleně poté, co byly takto vyhodnoceny.

Každá zpráva (vyjma zpráv pro kontrolní den) bude podepsána statutárním zástupcem uvedeným v Obchodním rejstříku a její jednotlivé technické části pak podepsány odbornými řešiteli právnické či fyzické osoby, která je smluvní stranou pro předmět kontroly.

Struktura obsahu zprávy o kontrolní činnosti :

- seznam supervizního týmu a případných podzhotovitelů;
- seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, zhotovitelských faktur apod.);
- věcný a časový popis realizované kontrolní činnosti a porovnání s plánovaným smluvním rozsahem;
- stručný věcný a časový popis stavu řešení nápravných opatření na lokalitě, srovnání stavu prací s realizačním projektem, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání finančních prostředků;
- věcné a finanční plnění ve vztahu k dosažení stanoveného cíle projektovaných prací;
- popis a výsledky kontrolních odběrů a měření;
- připomínky k předloženým fakturám, jednoznačné potvrzení či nepotvrzení zhotovitelem fakturovaných prací;
- jiné návrhy, připomínky či podněty a doporučení k vývoji a provedení kontrolovaných prací, návrhy na změny projektu prací, změny cílových parametrů nápravných opatření, oznámení a věcné doložení případného nedodržení schváleného projektu či hrubých závad, které jsou v rozporu se schváleným projektem nebo platnými normami a předpisy včetně návrhu k řešení zjištěného stavu;
- návrh na odstoupení od realizační smlouvy v případě neschopnosti zhotovitele nápravných opatření dostát svých smluvních závazků z důvodu špatné kvality prací;
- závěrečný protokol - potvrzení dosažení projektovaných cílů a ukončení nápravných opatření.

POTVRZENÍ O ÚČELNOSTI VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ

**Stanovisko supervize/zástupce žadatele
k fakturačním podkladům - potvrzení o účelnosti
vynaložených nákladů**

Ministerstvo financí
Letenské 15
118 10 Praha 1

Potvrzujeme, že fakturované náklady:

- ve výši :

Kč (včetně DPH)

- ve výši :

Kč (cena bez DPH)

- číslo faktury

- fakturované společnosti (zhotovitel)

- kód projektu – číslo smlouvy o dílo

na akci
(název akce)

byly účelně a efektivně vynaloženy na práce provedené podle realizačního projektu

(kód projektu)

Jako supervizi MF/zástupci žadatele nám byla předložena k vyjádření faktura společnosti

včetně příslušných podkladů:

za práce provedené v období

od

do

na akci

Faktura č.

je na částku

Kč

K faktuře je přiložen : - předávací protokol

- zjišťovací protokol

Potvrzujeme, že práce byly vykonány v souladu se schváleným realizačním projektem (příp. schválenými metodickými změnami)a se závěry z kontrolních dnů.

Fakturované náklady byly vynaloženy na:

jméno, funkce

(osoba oprávněná jedna, podepisovat za supervizní organizaci/za zástupce žadatele)

V dne

.....

razítko a podpis oprávněné osoby

ROČNÍ, ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ

Zprávy vypracuje zhotovitel v souladu s požadavky zúčastněných stran. Ke zprávě musí být přiloženo technicko-ekonomické zhodnocení efektivity provedených prací. Zprávy předkládá zhotovitel na MF ve 2 písemných vyhotoveních a 1x elektronicky (CD-DVD) ve formátu MS WORD a MS EXCEL v aktuálně užívaných a obecně rozšířených verzích, MPO, obvodnímu báňskému úřadu (resp. stavebnímu úřadu) jako správnímu orgánu, žadateli a supervizi.

Základní požadavky na roční zprávu:

Zpráva musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním průběhu akce v této minimální struktuře:

1. Cíl nápravných opatření
2. Základní údaje o místě, kde nápravná opatření probíhají
3. Přírodní podmínky, jež jsou zohledněny v postupu prací a jejich vyhodnocení
4. Stručný popis technického řešení
5. Popis prováděných prací
 - soulad s realizačním projektem
 - dosažené výsledky nápravných opatření
 - v případě monitoringu jeho výsledky, závěry pro postprojekční monitoring, garance ze strany zhotovitele a jejich plnění
 - vyhodnocení zneškodnění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému zneškodnění, minimálně podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a stanovisko supervize k průběhu nakládání s odpady v daném roce (jsou-li předmětem veřejné zakázky)
 - přehled dokumentace
 - doklad o naplnění databáze SEKM
6. Plnění podmínek správního rozhodnutí (OBÚ, stavební úřad)
7. Rekapitulace časová, věcná, finanční
8. Závěr

Zpráva je ověřená a podepsaná statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele a zhotovitele prací.

DOHODA
O NAPLNĚNÍ PODMÍNEK ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ
SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ZÁMĚRU EKOLOGICKÉ REVITALIZACE

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Strany dohody

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

(dále jen „vyhlašovatel“)

a

..... (obec, město, těžební společnost, právnická osoba)

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

(dále jen „žadatel“)

(dále souhrnně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace záměru ekologické revitalizace (dále jen „Dohoda“):

Preambule

Tato Dohoda se uzavírá s ohledem na usnesení vlády č. 295 ze dne 25. března 2002, č. 592 ze dne 12. června 2002, č. 756 ze dne 5. srpna 2002, č. 18 ze dne 7. ledna 2004, č. 726 ze dne 14. června 2006, č. 931 ze dne 22. srpna 2007 a č. 119 ze dne 26. ledna 2009 a dále v souladu s Pravidly meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Pravidla“).

I. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této dohody jsou vzájemné vztahy a závazky smluvních stran při zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností pro přípravu realizace akce (záměru) s názvem „.....“ (dále jen „dílo“). Meziřesortní komise na základě žádosti žadatele o úhradu nákladů doporučila zpracování projektové dokumentace záměru k realizaci a příslušné podklady byly postoupeny vyhláшатeli k zadání veřejné zakázky.

II. ZÁVAZKY ŽADATELE

- 2.1 V souladu s Pravidly se žadatel zavazuje k:
- a) nezbytné součinnosti s vyhláшатelem a zpracovatelem projektové dokumentace;
 - b) nezbytné součinnosti s těžební společností, nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti;
 - c) vypořádání práv k duševnímu vlastnictví projektovaného záměru;
 - d) případnému dofinancování projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelný v rámci Programu;
 - e) vrácení poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo nebude realizováno;
 - f) převzetí díla (projektové dokumentaci a hmotně zachycených výsledků souvisejících činností) po jeho dokončení.

III. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 3.1 Vlastníkem díla (projektové dokumentace a hmotně zachycených výsledků souvisejících činností) se po jeho dokončení se stane žadatel. Toto vlastnické právo přechází na žadatele okamžikem předání a převzetí díla.

IV. SANKCE

- 4.1 Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v čl. 2.1 této dohody se žadatel zavazuje uhradit vyhláшатeli smluvní pokutu ve výši ve výši 1 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení závazku samostatně.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této dohody. Smluvní strany se v takovémto případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako měl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 5.2 Případné spory smluvních stran budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli smluvní stranou k rozhodnutí příslušnému soudu.

- 5.3 Není-li v této Dohodě stanoveno jinak, řídí se vzniklé vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 5.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 5.5 Osoby podepisující tuto Dohodu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
- 5.6 Tato Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž vyhlášovatel obdrží tři a žadatel dvě vyhotovení.
- 5.7 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

V dne:

.....
za vyhlášovatele

.....
za žadatele

Za věcnou správnost Dohody odpovídá:

Za ekonomickou správnost Dohody odpovídá:

Za právní správnost Dohody odpovídá:

Poznámka: Jedná se pouze o vzorovou dohodu. Dohoda uzavíraná na příslušnou akci se od ní může lišit podle konkrétních podmínek realizace projektu a veřejné zakázky a podle pokynů vyhlášovatele.

**VZOR OBSAHU DOHODY O SPOLUPRÁCI
MEZI ZHOTOVITELEM A PRÁVNICKOU OSOBOU PŘI
PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Dohoda o spolupráci mezi zhotovitelem a právnickou osobou

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

V souvislosti s plněním veřejné zakázky nas názvem „.....“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem financí ČR se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10 v pozici objednatele (dále jen „zadavatel“), prováděné zhotovitelem na pozemcích (v prostorách, resp. pracovištích) právnické osoby uzavírají

1.,
se sídlem:
IČ:, DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl ..., vložka ...,
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednatel/zastoupen:
- (dále jen „*právnická osoba*“)

a

2.(obchodní firma/jméno zhotovitele)
se sídlem:
IČ: DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl .., vložka,
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednatel/zastoupen:
- (dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*účastníci dohody*“)

v souladu s Pravidly meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Pravidla“) tuto Dohodu o níže uvedených podmínkách spolupráce a spolupůsobení při realizaci shora uvedené veřejné zakázky (dále jen „Dohoda“):

Čl. I.

Předmět dohody

1. Dohoda vymezuje práva a povinnosti účastníků dohody s cílem zajistit bezkonfliktní realizaci předmětné veřejné zakázky (díla).

2. Předmětem dohody je:
 - a) poskytnutí spolupůsobení právnické osoby zhotoviteli při plnění veřejné zakázky;
 - b) zajištění vstupu do dobývacího prostoru a podmínky působení zhotovitele v něm (je-li akce realizována v dobývacím prostoru);
 - c) vymezení povinností při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu technických zařízení, požární ochrany a ochrany životního prostředí při činnostech, které zhotovitel provádí na pracovištích a v prostorách právnické osoby;
 - d) některé další podmínky realizace veřejné zakázky.

Čl. II.

Povinnosti právnické osoby a zhotovitele při předání staveniště (pracoviště)

1. Právnická osoba se zavazuje předat zhotoviteli na jeho výzvu nejpozději do ... (30) dnů staveniště (pracoviště) a zajistit mu (za podmínek stanovených touto Dohodou) potřebný přístup na dotčené pozemky, které jsou v jejím vlastnictví. Výzvu musí zhotovitel učinit nejpozději do ...dnů ode dne uzavření Realizační smlouvy mezi ním a zadavatelem (k Realizační smlouvě viz čl. XII odst. 2 této Dohody). O předání staveniště (pracoviště) sepíše zástupci právnické osoby a zhotovitele předávací protokol, v němž upřesní např.:
 - pravomoci právnické osoby a zhotovitele týkající se zabezpečení inženýrských sítí dle podmínek správců sítí,
 - vzájemné závazky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- Pozn.: Nutno doplnit dle podmínek konkrétní zakázky.*
2. Při předání staveniště (pracoviště) předá právnická osoba zhotoviteli veškeré dostupné podklady a údaje o existenci inženýrských sítí a stanoviska dotčených subjektů k provedení stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území stavby na vlastní náklady a požádá o případnou aktualizaci vyjádření převzatých od Právnické osoby. V případě potřeby zajistí zhotovitel též kontrolu odpojení podzemních a nadzemních inženýrských sítí.
3. Právnická osoba předá zhotoviteli při předání staveniště fotokopie dostupné dokumentace vztahující se k realizaci předmětu veřejné zakázky a rozhodnutí orgánů státní správy (nebyly-li součástí zadávací dokumentace).
4. Zhotovitel na vlastní náklady před zahájením prací zajistí veškeré příslušné dokumenty, dohody, rozhodnutí, povolení apod. potřebné k řádné realizaci díla, a to včetně rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, ověření zájmů chráněných zvláštními předpisy, projednání podmínek zpřístupnění dotčených pozemků, souhlasu vlastníků dotčených pozemků s prováděním prací a povolení vstupu, zajištění případného zvláštního užívání komunikací a ploch apod. Zhotovitel se před zahájením prací seznámí s aktuální situací v zájmovém území a zajistí případnou aktualizaci již vydaných stanovisek orgánů státní správy a dalších podkladů nutných k realizaci díla převzatých od právnické osoby. Právnická osoba zhotoviteli k výše uvedenému poskytne následující součinnost:
 -
 -

(např. v potřebných případech plnou moc k jednání s orgány státní správy, součinnost při jednání s vlastníky dotčených pozemků k získání souhlasu s prováděním prací a povolení vstupu apod.)

Pokud se týká pozemků a pracovišť právnické osoby, platí z hlediska souhlasu s prováděním prací a povolení vstupu resp. jejich zpřístupnění příslušná ustanovení této Dohody, přičemž podrobnosti mohou být upřesněny vzájemnou dohodou oprávněných zástupců právnické osoby a zhotovitele.

Čl. III.

Povinnosti, práva a součinnost právnické osoby v průběhu provádění díla

1. Právnická osoba bude poskytovat zhotoviteli součinnost a zajišťovat nezbytné podklady a informace potřebné k plnění veřejné zakázky. Součinnost bude spočívat zejména v:
-
-
2. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost, spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Kontrolní činnost bude vykonávat zejména prostřednictvím technického dozoru a ve vybraných oblastech (např. BOZP, PO apod.) též příslušnými specialisty. Zjištěné výsledky bude zástupce právnické osoby zapisovat do stavebního deníku. Osobou pověřenou výkonem technického dozoru právnické osoby je, tel. Jestliže právnická osoba zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s realizační smlouvou a touto dohodou, má právo požadovat nápravu a zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit.
3. Zhotovitel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných kontrol provádění díla v četnosti minimálně ...x měsíčně, přičemž termín první kontroly bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a zhotovitelem. Operativní kontroly svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou pro obě strany závazné. Zápisy z těchto kontrol nemění Dohodu, pokud nebude oprávněnými osobami výslovně dohodnuto, že se jedná o její doplnění nebo změnu
4. Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených prací, sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce. Zhotovitel je povinen tyto podklady předložit zástupci právnické osoby nejpozději do, zástupce právnické osoby je vrátí zhotoviteli se svým stanoviskem (odsouhlasení, resp. vyjádření) nejpozději do
5. U stavby je sjednán autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor projektanta bude vykonávat:
jméno
kontakt
Autorský dozor je oprávněn vykonávat kontrolní činnost na staveništi v souladu se svými pravomocemi a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. IV.

Práce v dobývacím prostoru

1. Místem plnění díla je území, které se nachází v dobývacím prostoru Dobývací prostor byl stanoven rozhodnutím

2. Zhotovitele je povinen zajistit si před zahájením prací povolení vstupu do dobývacího prostoru.
3. Výhradní právo dobývání v dobývacím prostoru má, a.s. (která je zároveň právnickou osobou pro předmětnou veřejnou zakázku).
4. Zhotovitel nesmí zahájit provádění díla před absolvováním prokazatelného seznámení s předpisy BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP v rozsahu potřebném pro výkon jeho činnosti. Školení a další podrobné podmínky provádění díla v dobývacím prostoru je zhotovitel povinen si zajistit prostřednictvím osoby s platnou kvalifikací dle ust. § 2 vyhl.ČBU č. 298/2005 Sb. u právnické osoby (závodního dolu). Podrobnosti jsou sjednány v příslušných částech Dohody.

Čl. V.

Všeobecná ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel se zavazuje při výkonu své činnosti dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy. Právnická osoba na základě požadavku zhotovitele provede prokazatelné seznámení (školení) pověřeného zaměstnance zhotovitele (vedoucího zaměstnance pro výkon činnosti) s požadavky na bezpečnost a ochranu při práci (BOZP), požární ochranu (PO) a ochranu životního prostředí (OŽP). Ve stanovených případech musí mít tato osoba osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle § 2 vyhlášky ČBU č. 298/2005 Sb., v platném znění. Tento požadavek na školení musí zhotovitel uplatnit v dostatečném časovém předstihu před zahájením činnosti (termín a místo školení budou dohodnuty mezi zástupci právnické osoby a zhotovitele). Při seznámení budou pověřenému zástupci zhotovitele prokazatelně předány potřebné interní předpisy a provozní dokumentace právnické osoby a školení bude protokolárně potvrzeno.
Pověřený vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen zajistit následné seznámení všech zaměstnanců včetně subzhotovitelů a všech osob, které zhotovitel použije k plnění smluvního vztahu (veřejné zakázky) v rozsahu, v jakém byl sám seznámen.
2. Seznámení s předpisy má platnost na dobu neurčitou, pokud od doby proškolení nedojde ke změně předpisů, se kterými byl zhotovitel seznámen.
3. Zhotovitel je oprávněn vykonávat svou činnost na pracovištích a v prostorách právnické osoby pouze prostřednictvím zaměstnanců a osob (vlastních nebo externích či jiných fyzických osob), kteří byli před započítím výkonu své činnosti prokazatelně seznámeni s předpisy BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro výkon jejich činnosti. Bez tohoto seznámení nesmí být pracovní činnost zahájena.
4. Na základě provedeného seznámení bude vydáno povolení vstupu do prostor právnické osoby.
5. Zhotovitel je povinen u pracovníků, kteří se podílejí na realizaci veřejné zakázky, zajistit dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, požárních, hygienických a ekologických zákonů, nařízení a vyhlášek včetně řídicích aktů, interních předpisů a provozní dokumentace právnické osoby platných pro předané pracoviště.
6. Zhotovitel zajistí přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní způsobilost, ověřeny teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k BOZP, PO, provozu a ochrany životního prostředí při vykonávané činnosti. K plnění povinností na pracovištích a v prostorách právnické osoby zhotovitel použije pouze

zaměstnance a osoby, které splňují kvalifikační požadavky pro výkon příslušné činnosti a mají platné osvědčení, pokud to příslušné předpisy vyžadují. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se budou podílet na zhotovení díla, budou k dispozici u vedoucího pracovníka zhotovitele, který je pověřen řízením této veřejné zakázky.

7. Zhotovitel zajistí, aby se na převzatém pracovišti nepohybovali neproškolení zaměstnanci nebo cizí osoby. Odpovědný pracovník zhotovitele každé zahájení a ukončení prací na pracovišti oznámí na dispečink právnické osoby (viz čl. X. bod 6.) včetně počtu pracovníků a mechanismů. Pro příchod a odchod pracovníků z pracoviště budou používány stanovené cesty, bez vědomí právnické osoby nesmí pracovníci vstupovat do prostor, které nebyly zhotoviteli předány.
8. Po převzetí pracoviště od právnické osoby zhotovitel odpovídá za jeho bezpečný stav a údržbu. Na převzatém pracovišti může zhotovitel vykonávat pouze činnosti nezbytné k realizaci veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami.
9. Zhotovitel pro svou činnost může používat jen takové technické prostředky (stroje, zařízení, mechanismy, přístroje, pomůcky a materiály), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a nezhoršují pracovní a životní prostředí nad limity stanovené právními předpisy.
10. Právnická osoba si vyhrazuje právo namátkové kontroly BOZP, PO a OŽP prostřednictvím svého technického dozoru, inspekční služby, nebo prostřednictvím příslušných specialistů. Zhotovitel umožní vstup na pracoviště kontrolním orgánům právnické osoby. Pověřený zaměstnanec právnické osoby provádějící kontrolu je povinen oznámit technickému dozoru a zástupci zhotovitele svou přítomnost a účel kontroly. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny kontrolních orgánů a jiných orgánů právnické osoby (zejména v oblasti BOZP a PO). V případě zjištění nedostatků v této oblasti je zhotovitel povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Havarijní stavy a jakékoli další mimořádné události (živelné pohromy, havárie, pracovní úraz, úmrtí, požár, ohrožení životního prostředí apod.) je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit na dispečink právnické osoby (viz čl. X. bod 6.) a pořídí o tom zápis do stavebního deníku (vč. údaje o přerušení a opětovném zahájení prací z tohoto důvodu). Šetření provádí za účasti zástupce právnické osoby. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá mimořádná opatření právnické osoby vyplývající z případných živelných pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí. Detailní informace jsou obsaženy v havarijním plánu
12. Povinnosti zhotovitele na úseku dodržování BOZP, PO a OŽP, které jsou stanoveny v této Dohodě, se vztahují na všechny osoby, které zhotovitel použije k provádění veřejné zakázky (včetně subzhotovitelů).

Čl. VI.

Speciální ustanovení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a provozu technických zařízení

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců, zaměstnanců svých subzhotovitelů a ostatních osob, podílejících se na straně zhotovitele na plnění veřejné zakázky, kteří se budou pohybovat v areálu právnické osoby.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích právnické osoby ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předat právnické osobě zpracovaný technologický postup jehož součástí bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Budou-li na staveništi při realizaci předmětné veřejné zakázky naplněny podmínky uvedené v §14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, musí být právnickou osobou určen koordinátor případně potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Právnická osoba i zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi podmínky pro výkon jeho funkce.

Pozn.: Dle konkrétních podmínek stavby je možno (při dodržení ustanovení zákona a výkladu MPSV) upřesnit, resp. podrobněji upravit otázku určení koordinátora a jeho součinnosti s právnickou osobou a zhotovitelem.

5. Zhotovitel zajistí evidenci svých pracovníků od jejich nástupu do práce až do ukončení směny, i to, že po ukončení směny opustí všichni pracovníci zhotovitele staveniště (pracoviště). U speciálních pracovišť, u nichž si to právnická osoba výslovně vyhradí, je zhotovitel povinen před zahájením práce provést nahlášení stavu zaměstnanců a osob přítomných na pracovišti na dispečink právnické osoby (viz čl. X. bod 6.). Obdobné hlášení musí být provedeno při ukončení pracovní činnosti, resp. v případě, bude-li někdo pohřešován.
6. Osoby, které zhotovitel použije k realizaci díla, se mohou zdržovat jen v těch prostorech resp. pracovištích, které slouží zhotoviteli k provádění díla, resp. k činnostem úzce spojeným s jeho realizací a pro něž byly zhotovitelem poučeny o bezpečnosti ochrany zdraví a možnostech vzniku úrazu. Zhotovitel nahlásí na dispečink právnické osoby (viz čl. X. bod 6.) případný úraz pracovníka zhotovitele, resp. subzhotovitelů a ostatních osob podílejících se na provádění díla.
7. Zhotovitel zajistí šetření pracovních úrazů svých pracovníků resp. subzhotovitelů a ostatních osob podílejících se na provádění díla na převzatém pracovišti, přístupových cestách a zařízeních za účasti pověřených zaměstnanců právnické osoby a provede příslušnou evidenci a sepsání záznamu o úrazu (v případě subzhotovitelů za jejich účasti). Případné pracovní úrazy pracovníků právnické osoby tamtéž prošetří příslušní pracovníci právnické osoby ve spolupráci se zhotovitelem, sepsání úrazového záznamu provede právnická osoba. Zhotovitel odpovídá za veškeré úrazy a škody vzniklé porušením bezpečnostních předpisů na převzatém staveništi, převzatých pracovištích a zařízeních.
8. Dojde-li ke smrtelnému úrazu na pracovišti převzatém zhotovitelem, plní ohlašovací povinnost zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovištích a prostorách právnické osoby, jakož i zákaz jejich donášení na místo plnění veřejné zakázky. Právnická osoba má právo provádět namátkové kontroly dodržování tohoto zákazu prostřednictvím osob, které jsou k tomu zmocněny pracovním řádem právnické osoby. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se těmto kontrolám prováděným pracovníky právnické osoby a pracovníky, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracoviště.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny kontrolních a řídicích orgánů právnické osoby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. V případě zjištění porušení v této oblasti je zhotovitel povinen bezodkladně sjednat nápravu.

Čl. VII.

Speciální ustanovení k požární ochraně

1. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat ustanovení všech platných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy a individuálních aktů řízení právnické osoby v oblasti požární ochrany.
2. Při seznamování dle čl. V. odst. 1. musí právnická osoba provést seznámení zástupce zhotovitele s příslušnou dokumentací PO, která se vztahuje k místu výkonu činnosti a prováděné činnosti (požární poplachové směrnice, požární řady apod.) a kterou je zhotovitel povinen dodržovat. Dále musí být seznámen s rozmístěním a druhy věcných prostředků PO určených k likvidaci požáru (PHP, hydranty, požární hadice), jakož i s místy a způsoby vypínání el. proudu, vody, topení apod.
3. Zhotovitel není oprávněn nic měnit na věcných prostředcích PO a tyto prostředky nesmí užívat k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. V případě použití věcného prostředku PO je povinen toto bezodkladně ohlásit právnické osobě.
4. Právnická osoba předá písemně zhotovitel informaci, zda předané pracoviště je pro výkon požadované činnosti dle posouzení z hlediska PO začleněno jako pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. V kladném případě stanoví ve spolupráci s zhotovitelem podmínky pro práci na tomto pracovišti. Bude-li se jednat o pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, stanovuje podmínky pro práci s otevřeným ohněm zhotovitel/subzhotovitel. Zhotovitel, který vykonává při provádění díla činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při výkonu takovýchto činností.
5. V případě požáru na staveništi (pracovišti) provádí ohlašovací povinnost stanovenou právními předpisy zhotovitel a šetření provádí za účasti zástupce právnické osoby. Zhotovitel je v tomto případě povinen postupovat podle požárních poplachových směrnic právnické osoby.

Čl. VIII.

Speciální ustanovení k ochraně životního prostředí

1. Zhotovitel je povinen při provádění veřejné zakázky zabezpečovat ochranu životního prostředí a dodržovat požadavky příslušných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. Při případném poškození životního prostředí bude postupováno dle obecných zásad pro likvidaci havárie v souladu s příslušnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen předem projednat a odsouhlasit s právnickou osobou zamýšlené použití pracovních postupů a materiálů, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, pokud toto použití není uvedeno v projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy předcházet znečištění a v maximální možné míře udržovat pořádek a čistotu v místě plnění. V případě znečištění či poškození komunikací jakož i jiných míst užívaných v rámci plnění veřejné zakázky je uvede na vlastní náklady do původního stavu. Zhotovitel nejpozději do ...dnů po převzetí díla dle Realizační smlouvy provede na své náklady úklid lokality.

4. Zhotovitel je jako původce odpadů vzniklých při provádění veřejné zakázky povinen dodržovat veškeré právní předpisy na úseku nakládání s odpady a povinnosti z nich vyplývající. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, vzniklé jeho činností, zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. **185/2001** Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami a zejména třídít odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v určených shromažďovacích prostředcích a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající z uvedeného zákona a na vyžádání právnické osoby je povinen ji předložit. Nejpozději k datu zahájení převímacího řízení doloží zhotovitel doklady o množství, zatřídění a způsobu likvidace vzniklých odpadů. Je-li v místě plnění zaveden systém separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat jej a podílet se na nákladech spojených s odstraněním odpadů v dohodnuté výši.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. **114/1992** Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, při své činnosti nepoškodit dřeviny, případně jiné porosty v obvodu místa plnění. Povolení ke kácení dřevin je povinen projednat s právnickou osobou a postupovat podle zákona č. **114/1992** Sb.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. **254/2001** Sb., o vodách, v platném znění, vztahující se k předmětu díla, zejména při nakládání se závadnými látkami.
7. V případě havárií, které mohou způsobit ohrožení vodních zdrojů nebo zhoršení jejich kvality je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Při realizaci předmětu veřejné zakázky nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. **86/2002** Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vztahující se k předmětu díla, zejména při provozu zdrojů znečišťování ovzduší.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady pro snižování sekundárních zdrojů prašnosti. Staveništní vozidla budou zhotovitelem před výjezdem ze staveniště řádně očištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Odstranění nečistot na komunikacích způsobených v souvislosti s realizací veřejné zakázky zajistí zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen dostatečně zajistit své prostředky k provádění díla (např. auta, stavební mechanizace, aj.) proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a bezdůvodně neponechávat v běhu spalovací motory.

Čl. IX.

Ostraha majetku a všeobecná kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla na pozemcích nebo v objektech právnické osoby nebo na pozemcích pronajatých k realizaci díla bude zajišťovat na své náklady ochranu a ostrahu svého majetku, nacházejícího se v prostoru realizace díla včetně kontroly dodržování této ochrany.
2. Právnická osoba neodpovídá zhotoviteli za škody, které mu vzniknou na věcech uskladněných na staveništi (pracovišti), případně v objektech právnické osoby, jestliže s ní právnická osoba výslovně nesjednala zajištění ochrany a ostrahu.

10. V případě, že se na pracoviště právnické osoby, které je předáno zhotoviteli, dostaví státní orgán k provedení kontroly bez doprovodu zástupce právnické osoby, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit právnické osobě.

Čl. XI.

Důsledky porušení povinností, smluvní pokuta

1. Za každé porušení této dohody může oprávněný účastník uplatnit u druhého účastníka smluvní pokutu ve výši- Kč v každém jednotlivém případě. Povinnost k náhradě škody vzniklé takovým porušením tím není dotčena, přičemž sjednaná smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

Pozn.: Výše smluvní pokuty se stanoví s přihlédnutím k velikosti a složitosti veřejné zakázky a rozsahu používaných prostor právnické osoby při realizaci díla.

2. V případě závažných nebo opakovaných porušení povinností vyplývajících z této dohody může oprávněný účastník informovat Ministerstvo financí ČR jako objednatel (zadavatele) veřejné zakázky s žádostí o zabezpečení příslušných postupů podle Realizační smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Právnická osoba je oprávněna odepřít osobě, která závažným způsobem opakovaně porušila některou z povinností podle této Dohody, vstup či vjezd na pracoviště. Právnická osoba je povinna o tomto opatření písemně informovat zhotovitele. Toto opatření právnické osoby má za cíl zajistit v maximální míře bezpečnost práce a zamezit narušení nebo omezení plynulého provozu důležitých zařízení právnické osoby. Jeho eventuální použití proto neopravňuje zhotovitele k vyžadování náhrady ušlého zisku nebo vzniklé škody po právnické osobě, ani k požadování prodloužení termínu plnění veřejné zakázky či jednostrannému odstoupení od dalšího plnění Realizační smlouvy.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1. Zástupci obou účastníků dohody jsou povinni zajistit seznámení příslušného okruhu zaměstnanců s obsahem této dohody.
2. Tato Dohoda je závislá na Realizační smlouvě č., uzavřené dne mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem k provedení veřejné zakázky. Zánik této realizační smlouvy jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik této Dohody.
3. Veškeré informace poskytnuté mezi účastníky v souvislosti s touto Dohodou, které nejsou veřejně přístupné, jsou důvěrné a účastníci dohody jsou povinni zachovávat o nich mlčenlivost.
4. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k postoupení práv a převodu povinností zhotovitele z Realizační smlouvy na jinou osobu, je zhotovitel povinen zajistit též postoupení svých práv a převod svých povinností z této Dohody na tuto jinou osobu.
5. Na právní vztahy touto Dohodou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
6. V případě, že kterékoliv ustanovení této Dohody se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Dohody. Účastníci dohody se v takovémto případě zavazují nahradit neplatné či

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako měl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

7. Případné spory mezi účastníky vyplývající z této Dohody budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, bude rozpor předložen kterýmkoli účastníkem k rozhodnutí příslušnému soudu.
8. Případné změny a doplňky této Dohody musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků dohody obdrží dvě podepsaná vyhotovení a Ministerstvo financí ČR jedno vyhotovení.
10. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
11. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Vdne

Vdne

Za právnickou osobu

.....

Jméno, funkce, podpis

.....

Za zhotovitele

.....

Jméno, funkce, podpis

.....

Poznámka:

Tento vzor obsahuje pouze příkladný orientační výčet práv a závazků právnické osoby a zhotovitele v rámci jejich spolupráce při realizaci veřejné zakázky. Rozsah, obsah a právní formulace příslušných ustanovení Dohody musí být u konkrétní veřejné zakázky upraveny zejména s ohledem na předmět díla, místní podmínky a další okolnosti rozhodné pro vztah mezi právnickou osobou a zhotovitelem. Přitom nutno vycházet zejména ze:

- *zadávací dokumentace veřejné zakázky*
- *realizačního projektu*
- *realizační smlouvy.*

Do Dohody není nutno přenášet jednotlivé ustanovení Realizační smlouvy, kterými je zavázán zhotovitel vůči objednateli (Ministerstvu financí ČR).

Není-li veřejná zakázka prováděna v dobývacím prostoru či v areálu nebo pracovišti právnické osoby, budou příslušné části Dohody ve značné míře redukovány.



MFCR3XKYSN

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR podatelna

12.09.2013

MF – 96675/2013

DORUČENO

ČÍSLO JEDNACÍ

2

Listu dokumentu

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE DODAVATELE S PRAVNICKOU OSOBOU

uveřejněno na profilu zadavatele

V souvislosti s plněním veřejné zakázky 45/25 na realizaci prací s názvem „**Likvidace hlavních důlních děl – Nová jáma Josef v lokalitě Horní Benešov**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem financí ČR se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10 v pozici objednatele, prováděné dodavatelem na pozemcích určených k realizaci díla, jsou stanoveny následující podmínky spolupráce a spolupůsobení dodavatele a právnické osoby při realizaci výše uvedené veřejné zakázky:

1. Povinnosti právnické osoby a dodavatele při předání staveniště (pracoviště)

- 1.1. Právnická osoba se zúčastní úvodní prohlídky stavu pracoviště před zahájením prací. Nová jáma Josef se nachází v průmyslovém areálu na pozemcích, které jsou ve vlastnictví firmy Revlan s.r.o. a příjezdová komunikace ve vlastnictví firmy KVS Ekodivize a.s. katastrální území Horní Benešov.
- 1.2. Nezbytná správní řízení za účelem povolení prací (povolení hornické činnosti), budou zpracována a vyřízena zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vyřídit i povolení vstupu na pozemek pro realizaci prací a pro umožnění kontrolní činnosti těchto prací zástupci právnické osoby a supervize Ministerstva financí.
- 1.3. Dodavatel zpracuje a předá právnické osobě před zahájením plnění veřejné zakázky časový harmonogram prací, který bude v souladu se zadávacími podmínkami, Realizační smlouvou, projektovou dokumentací, podmínkami rozhodnutí a stanovisek orgánů státní správy.

2. Povinnosti, práva a součinnost právnické osoby v průběhu provádění díla

- 2.1. Právnická osoba bude poskytovat dodavateli součinnost při zajišťování nezbytných podkladů a informací potřebných k plnění veřejné zakázky.
- 2.2. Právnická osoba bude provádět v průběhu realizace veřejné zakázky kontrolní činnost, spočívající zejména v kontrole účelnosti a efektivity prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací, s Realizační smlouvou, právními předpisy, technickými normami a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Zjištěné výsledky bude zástupce právnické osoby zapisovat do provozního deníku.

Odpovědní zástupci právnické osoby a dodavatele pověřeni k podpisům:

a/ Stanoviska Právnické osoby k fakturačním podkladům (zjišťovací protokol, potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů),

b/ Předávacího protokolu vyhotoveného za účelem předání díla objednateli (MF ČR) a ostatní dokumentaci vztahující se k realizaci zakázky,

c/ Zápisů z kontrolních dnů,

budou stanoveni v Zápisu prvního zahajovacího kontrolního dne veřejné zakázky, včetně stanovení odpovědného zástupce právnické osoby pověřeného jednat ve věcech technických vyplývajících z těchto podmínek.

Případná změna v pověření je účinná doručením písemného oznámení druhé straně.

Jestliže právnická osoba zjistí, že dodavatel provádí dílo v rozporu s Realizační smlouvou, má právo požadovat nápravu a dodavatel je povinen zjištěné nedostatky odstranit.

- 2.3. Dodavatel se s právnickou osobou dohodne na konání operativních pravidelných kontrol provádění díla v četnosti minimálně 1x měsíčně, přičemž termín první kontroly bude stanoven po dohodě mezi právnickou osobou a dodavatelem. Operativní kontroly svolává právnická osoba. Závěry operativní kontroly musí mít písemnou formu a jsou pro obě strany závazné.
- 2.4. Pověřený pracovník právnické osoby bude provádět odsouhlasení soupisů provedených prací,

sloužících jako podklad pro vystavení faktur za provedené práce. Dodavatel je povinen tyto podklady předložit zástupci právnické osoby nejpozději do 5-tého dne následujícího měsíce, zástupce právnické osoby je vrátí dodavateli se svým stanoviskem (odsouhlasení, resp. vyjádření) nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich předložení.

3. Všeobecná ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí

- 3.1. Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a konkrétní podmínky, stanovené vlastníkem pozemku.
- 3.2. Pověřený vedoucí zaměstnanec dodavatele je povinen zajistit následné seznámení všech osob, které dodavatel použije k plnění veřejné zakázky včetně zástupců právnické osoby a supervize, s podmínkami vlastníka pozemku v rozsahu, v jakém byl sám seznámen.
- 3.3. Havarijní stavy a jakékoli další mimořádné události (živelné pohromy, havárie, pracovní úraz, úmrtí, požár, ohrožení životního prostředí apod.) je dodavatel povinen neprodleně ohlásit dle ohlašovací povinnosti vyplývající z havarijního plánu zpracovaného dodavatelem pro tuto činnost a pořídí o tom zápis do provozního deníku (vč. údaje o přerušení a opětovném zahájení prací z tohoto důvodu). Šetření provádí za účasti zástupce právnické osoby.
- 3.4. Telefonní číslo na zástupce právnické osoby (závodní dolu) DIAMO, s.p. o.z. GEAM Dolní Rožínka: 584 425 475.

V Dolní Rožínce, dne: 9.4.2013

Za právnickou osobu: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod GEAM
Dolní Rožínka, PSČ 592 51

- 1 -



Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí odštěpného závodu