Ing. Stanislav
Sluka

Evidencni ¢islo MF

332/151/2012

DODATEK C. 15 ,SMLOUVY O DODAVCE INTEGROVANEHO
INFORMACNIHO SYSTEMU STATN{ POKLADNY (1ISSP) A
SOUVISEJICICH SLUZEB“

MF ¢&j. : 235/47409/2008
uzaviené dne 22. 12. 2008
(dale jen ,Smiouva*“)

Smluvni strany

(1) Objednatel: Ceska Republika — Ministerstvo financi
se sidlem Letenska 15, 118 10 Praha 1
IC 00006947
DIC CZ00006947
jejimz jménem jedna ministr Ing. Miroslav Kalousek
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Praha 1
¢islo Gctu: 3328-001/0710

(dale jen ,MF")

(2) IBM Ceska republika, spol. s r.o.
se sidlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
IC 14890992
DIC CZ14890992 5
Jednajici Ing. Viadkem Slezingrem, jednatelem a generalnim feditelem
zapsana v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze
oddil C, viozka 692
bankovni spojeni:RZB.
¢islo Gétu: 1001042725/5500
Swift: RZBCCZPP
IBAN: CZ76 5500 0000 0010 0104 2725

(dale téz jen ,Dodavatel")

uzavrely v souladu s ustanovenim bodu 10.7 Smiouvy tento Dodatek &. 15 Smlouvy (dale také
,Dodatek"), kterym se Smlouva dopliiuje a méni takto:

Strana 1/ celkem stran 17



Preambule:

Smiuvni strany uzaviraji tento Dodatek &. 15 ke SMLOUVE O DODAVCE INTEGROVANEHO
INFORMACNIHO SYSTEMU STATNI POKLADNY (IISSP) A SOUVISEJICICH SLUZEB
uzaviené na zakladé otevieného zadavaciho fizeni C.j. 235/47409/2008, zak. Eislo MF
332/215/2008 dne 22.12.2008 (déle jen Smiouva). Dodatek se uzavira predevsim z duvodu
nékterych zmén v harmonogramu projektu a s nimi souvisejicimi zménami termint a Castek
nékterych platebnich milnik( na zakladé zménovych pozadavk( ID91 a ID92, z divodu pfesunu
finanéniho plnéni za sniZzeni rozsahu dodavky ve funkéni oblasti CUS — Konsolidace

z Implementaéni smlouvy do sluZeb funkéni a technické podpory v ramci Servisni smlouvy na
zakladé zménového pozadavku ID93, z divodu aktualizace Definice projektu a z duvodu
schvaleni novych Funkénich specifikaci a jejich zaélenéni do Smlouvy. Dodatkem nedochazi
ke zméné celkové ceny.

Cl. 1 Predmét Dodatku

Predmétem tohoto Dodatku jsou:

- redefinice rozsahu dodavané funkcionality v ramci Funkéniho pfirastku 2 a Funkéniho
pririistku 3 ve funkéni oblasti RISPR véetné integrace s funkéni oblasti RISRE a
souvisejiciho fedeni ve funk&ni oblasti RISRE na zakladé zménového poZzadavku ID91,
ktery byl schvalen Ridicim vyborem projektu dne 6.11.2012;

- zmény v harmonogramu a rozsahu dodavky ve funkéni oblasti RISRE a
v harmonogramu dodévky ve funkéni oblasti MIS pro RIS na zakladé zménového
pozadavku ID92, ktery byl schvalen Ridicim vyborem projektu dne 6.11.2012;

- pfesun finanéniho plnéni za snizeni rozsahu dodavky ve funkéni oblasti CUS —
Konsolidace z Implementaéni smlouvy do sluzeb funkéni a technické podpory v ramci
Servisni smlouvy na zakladé zménového pozadavku |D93, ktery byl schvalen Ridicim
vyborem projektu dne 23.10.2012;

- aktualizace Definice projektu;

- zatlenéni novych Funkénich specifikaci do Smiouvy.

Cl. 2 Zmény Smiouvy

1. Smlouva se méni nasledovné:

2.1.1V Cl. 7 se znéni odst. 7.1. v celém rozsahu nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“Celkova cena za plnéni Smlouvy (zakazky) bez DPH je stanovena jako soucet cen za
dodavku jednotlivych druhlG pinéni vymezenych v odst. 2.1.1. a jim odpovidajicich
pfilohach €. 1, 2 a 3 Smiouvy takto:

Druh (kategorie) pInéni Cena bez DPH

(K¢)
Celkova cena za druh plnéni ,Licence” (Pfiloha €. 1 Smlouvy) 395.677.946,70
Celkova cena za druh pinéni ,Implementace” (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy) 1.713.532.079,00
Celkova cena za druh plnéni ,Podpora“ (Priloha €. 3 Smlouvy) 129.396.787,00
Celkova cena plnéni Smlouvy (zakazky) - 2.238.606.812,70
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Celkova cena bez DPH slovy:
DvémiliardydvéstatficetosmmiIiénixﬁestsetéesttisicosmsetdvanéctcelychsedmdesét Ké
bez DPH.“

2. Priloha €. 2 Smlouvy (Implementaéni smlouva) se méni nasledovné:

2.2.1V CI. 7 se znéni odst. 7.6. v celém rozsahu nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“Dilo (nebo jeho &ast) bude Dodavatelem fakturovano dafiovym dokladem (fakturou)
vcetné dané z pfidané hodnoty. Faktury budou Dodavatelem vystavovany po splnéni
(akceptaci) kazdé kombinace kazdého logického celku (tzv. releasu), faze a subfaze
implementace SW produktu, tj. milniku, specifikované v bodé 7.7 této Implementaéni
smlouvy na zakladé akceptaéniho protokolu, podepsaného povéfenymi zastupci
smluvnich stran nebo na zakladé postupu dle odst. 6.5 vyse.

Termin zahéajeni podpory produktivniho provozu je shodny s predpokladanym terminem
akceptace  milniku M1.4.1, M24.1RISPR, M4.4.1RISPR2, M3.4.2RISRE,
M3.4.4RISRE, M3.45RISRE, M54.1.RISRE2 dle bodu 7.7. této Implementaéni
smlouvy. Vyjimku tvofi termin zahajeni podpory produktivniho provozu  milniku
M2.4.1.MISGOV, ktery je k datu 17.5.2010, milniku M3.5.6.RISRE, ktery je k datu
1.5.2012 a milniku M3.5.7.RISRE, ktery je k datu 1.7.2012.

Podminky akceptace ,Protokolu o ukoné&eni podpory produktivniho provozu“ dle odst.
14.1. Piilohy €. 2.2 Implementaéni smlouvy se vztahuji na vSechny milniky Faze 5 ve
funkéni oblasti RISRE-ROP, tj. na milniky M3.5.2.RISRE, M3.5.6.RISRE, M3.5.7.RISRE.

Podminky akceptace milniku M3.5.6.RISRE zahrnuji dale:

* vyporadani pfipominek dle bodu 3 zménového pozadavku (dale také ,ZP*) ID88,
u kterych je uveden termin jejich vyporadani mezi 1.5.2012 a 30.6.2012:

e dodani a schvaleni smluvnich vystupl ve formé Funkénich specifikaci ve funkéni
oblasti RISRE-ROP a Dokumentace nastaveni SW produktu a Dokumentace
rozsireni standardni funkcionality SW produktu (Technicka specifikace rozireni
a modifikaci) v€etné Dokumentace programi pro trvala rozhrani ve funké&ni
oblasti RISRE-ROP dle bodi1 4, 5 a 6 ZP 1D88, u kterych je uveden termin jejich
dodani a schvéleni mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;

e vyporadani pfipominek z ,Akceptacniho protokolu o dosaZeni milniku
M3.5.2.RISRE", u kterych je uveden termin jejich vypofadani mezi 1.5.2012 a
30.6.2012;

e dodani a schvaleni smluvnich vystuptl dle bodu 4 ZP ID89.

Akceptace milniku M3.5.6.RISRE je stvrzena podpisem JAkceptacniho protokolu o
dosazeni milniku M3.5.6.RISRE" na zakladé jeho schvaleni Ridicim vyborem projektu.

Podminky akceptace milniku M3.5.7.RISRE zahrnuji dale:

e vypofadani pfipominek z ,Akceptatniho protokolu o dosazeni milniku
M3.5.2.RISRE", u kterych je uveden termin jejich vyporadani mezi 1.7.2012 a
30.11.2012, a to po zméné termint dle bodu 6 ZP ID91 a bodu 3A) ZP ID92;
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e vyporadani pripominek z ,Akceptaéniho protokolu o dosaZeni milniku
M5.3.1.RISRE2" v pfipadech, kde za vypofadani pfipominky je zodpovédna
osoba Dodavatele, a to po zméné terminu dle bodu 3B) ZP ID92.

Akceptace milniku M3.5.7.RISRE je stvrzena podpisem ,Akceptaéniho protokolu o
dosazeni milniku M3.5.7 RISRE" na zakladé jeho schvéleni Ridicim vyborem projektu.

Podminky akceptace milniku M3.3.5.RISRE dle odst. 14.1. Pfilohy &. 2.2
Implementaéni smlouvy se rozsifuji nasledujicim zpisobem:

o soucasti akceptace je rovnéz vypofadani pfipominek ID9, ID25, ID28a a ID28b
dle bodu 3A) ZP ID92 a vypoiadani pfipominky ID10 dle bodu 3B) ZP 1D92.

Podminky akceptace milniku M3.4.5.RISRE dle odst. 14.1. Pfilohy &. 2.2
Implementaéni smlouvy se rozsifuji nasledujicim zptisobem:

° soucasti akceptace je rovnéz ¢ast plnéni v oblasti implementace MIS pro RIS dle
ZP |D82, a to po zméné terminli dle bodu 7 ZP ID92.

Podminky akceptace milniku M3.5.5.RISRE dle odst. 14.1. Prilohy ¢. 2.2
Implementaéni smlouvy se rozsifuji nasledujicim zptsobem:

° soucCasti akceptace je rovnéz vyporadani pfipominek ID11, ID12, ID13a, ID13b a
ID15 dle bodu 3A) ZP ID92, vyporadani pfipominky ID7 dle bodu 3B) ZP ID92,
vypofadani pfipominky |D25 dle bodu 3C) ZP ID92 a dodani a schvaleni Dokumentace
nastaveni SW produktu a Dokumentace rozsifeni standardni funkcionality SW
produktu (Technicka specifikace rozsifeni a modifikaci) véetné Dokumentace
programu pro trvala rozhrani pro funkcionalitu Simulace ROP dle bodu 4 ZP ID92.

Podminky akceptace pfislusnych fazi projektu ve funkéni oblasti RISPR dle odst. 14.1.
Pfilohy €. 2.2 Implementaéni smlouvy se rozsifuji nasledujicim zplsobem:

o soucasti akceptace milniku M2.4.1.RISPR je rovnéZ dodani a schvaleni
smluvnich vystup( ve formé& Dokumentace koncového uZivatele pro funkcionalitu
v ramci FP1 dle pism. e) bodu 2 ZP ID89;

° soucCasti akceptace milniku M2.5.1.RISPR je rovnéz dodani a schvaleni
smluvnich vystupu ve formé Dokumentace nastaveni SW produktu a Dokumentace
rozsifeni standardni funkcionality SW produktu (Technicka specifikace rozsiteni a
modifikaci) véetné Dokumentace programii pro trvala rozhrani ve funkéni oblasti
RISPR pro funkcionalitu v ramci FP1 dle pism. c) v &asti i) bodu 2 ZP |D89 a také
vyporadani pfipominek z ,Akcepta¢niho protokolu o dosazeni milniku M2.3.1.RISPR" v
pfipadech, kde za vypofadani pfipominky je zodpovédna osoba Dodavatele:

o soucasti akceptace milniku M2.3.2.RISPR je rovnéz vyporadani pfipominky ID3
dle bodu 6 ZP ID91;

o soucasti akceptace milniki M4.3.1.RISPR2, M4.4.1. RISPR2 a M4.5.1. RISPR2 je
rovnéz vyporadani pfipominek 1D4a, ID4b a ID32 dle bodu 6 ZP ID91:;

° soucasti akceptace milniku M4.3.1.RISPR2 je rovnéz dodani/aktualizace a
schvaleni smluvnich vystupti ve formé Skolicich materialt pro koncové uzivatele ve
funkéni oblasti RISPR pro funkcionalitu v ramci FP1, FP2.1, FP2 a FP3 a finalizace a
schvaleni Dokumentace nastaveni SW produktu a Dokumentace rozsifeni standardni
funkcionality SW produktu (Technicka specifikace rozsifeni a modifikaci) véetné
Dokumentace programu pro trvala rozhrani ve funkéni oblasti RISPR pro funkcionalitu
v ramci FP2.1 a FP2 dle bodu 3 ZP 1D91;

° soucasti akceptace milniku M4.5.1.RISPR2 je rovnéz dodani a schvaleni
smiuvnich vystupt ve formé Funkénich specifikaci pro funkcionalitu v ramci FP1,
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FP2.1, FP2 a FP3 ve funkéni oblasti RISPR a Dokumentace nastaveni SW produktu a
Dokumentace rozsifeni standardni funkcionality SW produktu (Technicka specifikace
rozsifeni a modifikaci) véetné Dokumentace programu pro trvala rozhrani ve funkéni
oblasti RISPR pro funkcionalitu v ramci FP3 dle pism. a), dle pism. b) a dle pism. c)

v &asti iii) bodu 2 ZP ID89. “

222V Gl 7 se znéni odst. 7.7. v celém rozsahu nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“Veskeré faktury za &ast plnéni v oblasti implementace SW produktu odpovidajici
dosazeni kombinace kazdého logického celku (tzv. releasu), faze a subfaze - ). jednoho
2 milnikd uréeného dale v tomto ustanoveni v souladu s piilohou & 2.2. teto
Implementa&ni smlouvy v bodé 9.5. - budou vystaveny Dodavatelem vzdy po akceptaci
daného milniku a Dodavateli bude poté na zakladé platebnich podminek uvedenych
v této Implementaéni smlouvé vyplacena nasledujici ¢ast z ceny pinéni uvedené v bodé
7.2. této Implementaéni smlouvy, a to po podepsani protokolu o dosazeni daného
milniku a v nasleduijici vysi:
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Gast z ceny pinéni (bez
Loy Diin 1 | B o e
Milnfk celek Féaze Subféze | Modul Datum dodénf millnilu akceptace :
Rel : milnika splatnostl | smlouvy vyplacend v
{Reisaso) phipads akceptace
miiniku
e T
/ / F1 1 / 2422009 2422009 Dle smiouvy 172 206 400 K3
[ [ F2 [ [ 17.7.2008]  31.7.2009] Dle smlouvy| 344 412 0O K3
Féazovénl nibdhu NSSP
M1.3.1 R1 F3 ! [ 30.11.2009]  30.11.2009] Dle smiouwy| 284 901 155 K&
M1.41 R1 F4 / / 31.12.2009]  23.32010 Dle smiouwy| 170 940 693 K4
M151 R1 F5 ] [ 3132010 13920100 Dle smiouvy 87 661 894 K
M2.3.1 MISGOV R2 F3 / MISGOV 8.4.2010] 31.1.2011] 21.2.2011 NIA
M2 4.1 MISGOV R2 F4 / MISGOV 20.4.2010]  31.1.2011] 21.2.2011 NIA
M2 .5.1.MISGOV R2 F5 i MISGOV 22 7.2010 31.1.2011 21.2.2011 32 728 568 K3
31.7.2012/
M2.31.RISPR R2 F3 1 RISPR 11.5.2012|  18.5.2012]30.11.2012* 40 000 000 K3
M2.3.2 RISPR R2 F3 Il RISPR 30.11.2012] 30.11.2012] 21.12.2012 49 000 000 K4
M2.3.3.RISPR R2 F3 Iil, RISPR 3.8.2012 3.62012 NIA 0K
M2.4.1 RISPR R2 F4 i RISPR 306.2012|  30.62012) 217.2012 10 000 000 K&
M2.5.1.RISPR R2 F5 1 RISPR 30.11.2012]  30.11.2012] 21.12,2012 10 000 000 K4
M2.3.1.CUS1 R2 F3 / cUs 23.7.2010] 3112011 21.2.2011 Pokryto ZP 1D51
M3.3.1.RISRE R3 F3__ [L+l++v| RISRE 1512 2011 15122011 51,2012 74 250 000 K&
M3.3.5 RISRE R3 F3 v, RISRE 251.2013|  2512013] 1522013 8 250 000 K&
M3.4.2 RISRE R3 F4 1. +1. RISRE 31.1.2012]  3ar112012) 2122012 10 395 000 K2
M3.4.4 RISRE R3 F4 11+, RISRE 31.12.2012] 31.122012|  21.1.2013 26 400 000 K&
M3.4.5 RISRE R3 Fa4 v, RISRE 31.1.2013|  31.12013]  21.2.2013] 1155 000 K¢
M3.5.2 RISRE R3 F5 [ RISRE 304.2012|  3042012] 2152012 3777 750 K&
M35 4 RISRE R3 F5 11+ RISRE 31.3.2013|  31.32013]  21.4.2013] 39 600 000 K&
M3.5.5 RISRE R3 F5 V. RISRE 31.3.2013|  31.32013]  21.4,2013) 1732 500 K&
M3.56 RISRE R3 F5 141, RISRE 306.2012|  30.62012) 21.7.2012 8 185 125 K&
M3.5.7. RISRE R3 F5 L+l RISRE 30.11.2012] 30.112012] 21.12.2012 3629 625 K¢
M4.3.1 RISPR2 R4 F3 1, RISPR 3132013]  31.32013] 21.4.2013) 81 108 933 K4
M4.4.1.RISPR2 R4 F4 [} RISPR 196.2013]  19.62013] 10.7.2013 13 527 233 K4
M4.5.1.RISPR2 R4 F5 . RISPR 19.9.2013]  19.92013] 10.10.2013 22 545 389K
M5.3.1.RISRE2 R5 F3_ I+l +li+v.| RISRE 3042012] 1362012 4.7.2012 82 500 000 K4
M5.41.RISRE2 RS F4 (K RISRE 226.2012|  2262012| 137.2012 28 050 000 Kg
M5.51.RISRE2 R5 F5 L+ RISRE 229202 22982012 13.10.2012 42 075 000 Ké&
[Zmenove pozadaviy na zakiadé Dodatku &, 2 Smiouvy
]Schva'leni zménovych pofadavkl
na zakladé Dodatku € 2 Smiouvy
(4. 2P
101,102,1D4,105 1D5a, IDS, 107108, |
D9,1010,1011,1012,1D13,1D14,1D1
5.1D17,1D18,1019,1D22,1023,1D24,1
D25) [ i ! i 15.12.2010]  31.1.2019]  21.2.2011 42 791 935 Kg
nénové poZzadavky na zikladé Dodatku &. 3 Smlouvy
ISﬂwélani zménovy ch pozadavki
na zékladé Dodatku & 3 Smiouvy
(1D27,1D28,1D31,1032) ! i / ! 31320100 3112011  21.2.2011 1950 000 K4
minwé E&"!!SY na zéklad® Dodatku &, 4 Slrley
Schvélenl zménowych poZadavki
na zékladé Dodatku & 4 Smiouvy
(ID37,1D38,1D40,1041,1042, 1D43) ! ! 1 ! 31320100 3112011  21.2.2011 5 069 999 K4
ménové potadavky na zékladé Dodatku &. 5 Smiouvy
Schvéleni zménovych poZadavki
na zakladé Dodatku & 5 Smiouvy
(1D34,1045,1D46,1D48 ID50A, ID59) 1 i i / 3132010,  3112011|  21.2 2011 10 262 663 K4
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{Zménové pozadavky na zéklads Dodatku &. 6 Smiouvy
31.1.2011 21.2.2011 00 000 K&
PlInéni odpovidajici
Gastce ve Wi 216.370
Milniky ZP ID51 jsou soudasti K¢ bylo zrudeno ZP
1D51 - Konsolidace - zména milniki Fazovani nab&hu IISSP viz 1D93 v rdmei Dodatku &
termind realzace v ramci R2 / / wie NIA NIA 16 Smiouvy
1052 - Posun terminu Skoleni
testert a kli¢ovych ufivateld
MISGOV na Zadost Uradu vi&dy ! ! 31.1.2011 31.1.2011 MNIA, 0 KE!
1D58 - Ufad viady - fedeni Spravy
uzivatell { ! 30.4 2011 3042011] 2152011 263 000 K4
IDE0 - Hromadna registrace
ZOINZO pro kraje ! ! 30.4.2011 30.4 2011 21.5.2011 2 686 830 K4
1064 - Vstupni obrazovka Portalu
pro potyrzeni souhlasu s
licenénimi podminkami ! / 30.4.2011 30.4 2011 21.5.2011 496 908 K4
ID67 - Upravy a rozsifeni MISGOV
po GO-Live ! ! 30.4.2011 30.4 2011 21.6.2011 377 678 K3
|D26 - Planovani nakladd a vynosl Milniky ZP 1026 jsou sougasti milnikl Fazovani
SPO ! ! nabéhu IISSP viz vyde INIA 0 K3
1033 Uprava procesii v RISPR a 26 446 065 K
RISRE v sowvislosti s EDS/SMVS Castkaje jiZ soutast]
la Eastetnym zptesnéni a Gpravou milnikd Fazovani
proces( rozpottovani a integraci Milniky ZP 1D33 jsou soudasti milnikl Fazovani nabéhu lISSP viz vyse
EDS/SMVS na drowni tiselnikd ! ] nabéhu lISSF viz wie NIA
11 781 883 Kg
Castkaje jiZ soudasti
1044 - Souhrn zménowych Milniky ZP 1D44 jsou soudasti milnik( Fazovani milnik( Fazovani
poZadavki RISPR / / nab&hu LISSP viz wie Nt nabéhu IISSP viz vy se
3334920 K4
Castka je ji2 soutasti
ID47 - EDS/SMVS - Automaticka Milniky ZP ID47 jsou soudasti milnik( Fazovani milniki Fazovani
|razhrani ! ! nabéhu lISSP viz vjse Nia| nabéhu IISSP viz vye
ID53 - Posun realizace A-hlavigky,
simulaci ROP a daldi zmény Milniky ZP 1D53 jsou soudasti milnikd Fazovani
reseni RISRE / ! nabéhu IISSP viz wie PIA 0K
1054 - Zmény fedeni RISPR
realzované na front-endu v ramei Milniky ZP 1054 jsou soudasti milnikd Fazovani
globalni véty / / nab&hu lISSP viz wie NiA 0K
1055 - Optimalizace vykonnosti
fedeni RISPR na front-endu a back Milniky ZP 1055 jsou souéasti milnikd Fazovani
endu / ! nabéhu IISSP viz vjse NIA 0KY
/D68 - Duplicity ve spravé uZivatell) l
RISRE ! ! 30.4.2011| 3042011 NIA 0K
Pinéni odpovidajici
castce ve vy & 409399
K& bylo zruseno ZP
I072 - Posun terminu M2 3.1, CUS 1093 v ramci Dodatku &
- konsolidace / / NIA NiA|15 Smiouvy
- 84 946 310 K&
1073 - Zména rozsahu a Castka je iz soutasti
harmonogramu nabéhu funkénost Milniky 2P ID73 jsou soucasti milnikd Fazovani milnikt Fazovani
RIS I ! nabéhu lISSP viz vide Nia [nabéhu [ISSP viz vyse
|zménové poladavky na zéklads Dodatku €. 7 Smiouvy
50 000 000 KY
D75 - Zména rozsahu a Castka je jiz soudast]
harmenogramu nabéhu funkénost Milniky ZP 1D75 jsou soudasti milnika Fazovani milnik{ Fazovani
RISPR / li nab&hu lISSP viz vie MiA|  nabéhu ISSP viz vy 3¢
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E“m" Zadavky na zikladé Dodatku £. 8 Smiouvy

1D77 - Slouceni Pilotnich

implementaci do jediného Pilotniho|

provozu RISRE, zahrnuti kapitoly Tento ZP nema celkov

Ministerstvo primyslu a obchodu Zadny dopad do ceny

(CR do tohoto Pilotnihio provozu a pouze méni Eastky

souvisejici zména hamonogramu Milniky ZP ID77 jsou sougasti minik( Fazovani milnik( Fazovani

projektu ! / I i nabéhu IISSP viz wie N4 nabéhu ISSP viz v i

1078 - Vydenéni realizace &asti

dodavky ve funéni oblasti RISPR Tento ZP neméa celkové

pro pfipravu SR pro rok 2014 a jeji Zadny dopad do ceny

zafazeni do pouze méni Castky U

implementace v rAmci novych Milniky ZP 1D78 jsou soutasti milnlkd Fazovani milnikil Fazovani

milniki projektu ISSP / ! ! ! nabéhu lISSP viz vyie N/A|  nabéhu lISSP viz vij s
Tento ZP nema celkove

1D79 - Vydlenéni realizace &asti zadny dopad do ceny

dodavky ve funéni oblasti RISPR pouze méni &astky u

propripravu SR pro rok 2014 do Milniky ZP 1D79 jsou souéasti milnikii Fazovani milnikd Fazovani

|Smlouvy o podpofe 1 / li / nab&hu lISSP viz wie Nia| nabehu ISSP viz vyse

[Zmé&nové pozadavky na zékladé Dodatku &. 10 Smi

IDBO - Posun terminu ukonZeni

f&ze 3 projektu ve funkéni oblasti

RISRE-ROP, posun terminu

ukonéeni fazi 3, 4 a 5 projektu ve Tento ZP nema celkov

funkéni oblasti RISRE-PS, posun Zadny dopad do ceny,

dodavky funkcionality Simulace pouze méni &astky uf

ROF avarianty aktivni komunikace, Milniky ZP ID80 [sou soudasti milniki Fazovani milniks Fazovani

mezi RISRE a EDS/SMVS | ! / / nab&hu lISSP viz wie N/A|  ndbéhu IISSP viz vy &g

IDB1 - Nawrh nové verze Cilového Tento ZP nemé Zadny]

konceptu Skoleni | i/ ! ! N/A NI dopad do ceny

/D82 - Roziifeni ve funkeni oblast

MIS pro RIS zahmujici reporty pro Tento ZP nema celkovd

kontrolu souladu dat a pro pfehled Zadny dopad do ceny.

pinéni zévaznych ukazatel( pro pouze méni ¢astky

Kapitoly a souvisejici uprava Milniky ZP ID82 jsou soudasti milnikii Fazovani milniki Fazovand

hamaonogramu a milnik( projektu ! I I I nabéhu lISSP viz vwie NiA|  nabéhu ISSP viz vy 5e

ové poZadavky na zdklad® Dodatku €. 11 Smiouvy

ID83 - Posun termind zahéjeni a

ukonéeni F4 a F5 ve funkéni

oblasti RISRE-ROP, posun

termint pro aktualizaa Funkénich

specifikaci a termind dokonéeni

nékterych projektoviich dokumentd

(smiluvnich vystupi) v daldich

fazich projektu funkéni oblasti RIS, Milniky ZP ID83 jsou soutasti milnikd Fazovani Tento ZP nema Zadny

ARCH, TECH ! / / / nab&hu lISSP viz wie A dopad do cany]

1084 - Zmény termind schyakeni

dokumentl FS Centréini sprava

uZlvatell”, Detailni autorizadni

koncept a FS ,Sprava subjektd

IISSP" a stanoveni termind testl

funkénasti v oblasti Spravy Tento ZP nema 2adnyj

uZivateil / i ) / MIA BiA dopad do ceny

1085 - Vytvofeni nové Funkéni

specifikace ,Sprava zpracovatell a

zastupnosti RISRE" a stanoveni

harmanogramu implementace této Tento ZP nema Zadny

funkcionality / / ! i MNA NS dopad do ceny

D86 - Zmény funkénost ve

funkéni oblasti RISRE-ROP

vyplyvajici z piipominek

vznesenych v ramei integraénich Tento ZF nema Zadnjy

testl funkéni oblasti RISRE-ROP 7 ! ] i A N/A dopad do ceny
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ménové poZadavky na zéklad& Dodatku . 13 Smlouvy

ID87 - Vydlenénl realizace asti

[dodavky ve funkéni oblasti RISPR

pro pfipravu SR na rok 2013 a jeji

zafazeni do implementace v ramci

stavajicich €i novych milnika

projektu I1ISSP pro realizaci SR na Tento ZP nemd cekovs
rok 2013 {tzv. Funkéni pfiristek 1 Zadny dopad do ceny
a Funkéni pfiristek 2) a pro pouze méni ¢astky uf
pripravu SR na rok 2014 (tzv. Milniky ZP ID87 jsou soudasti milnikd Fazovani milnikd F4zovani
Funkéni pfiristek 3) ! ! ! [ nabéhu lISSP viz wie Nia| nab&hu [ISSP viz vy ée
hnea - Zména seznamu Kapitol

Gcastnicich se Pilotniho provozu a

Roll-eutu RISRE, zmény

harmonogramu pro Release 3ve

funkéni oblast RISRE-ROP,

jodkiad vypofadani nékterych

pripominek v oblasti RISRE-ROP

po ukonéeni F5 RISRE-ROP,

zmeéna harmonogramu pro

Release 5 ve funkéni oblast Tento ZP nemé celkovd
RISRE-PS, odkiad vypofadéani Z&dny dopad do ceny
nékterych pfipominek v oblasti pouze méni Castky uf
RISRE-PS po ukonceni F3 RISRE- Milniky ZP |D88 jsou sougasti milikii Fazovani milnikd Fazovani
PS ! ! ! ! nabéhu IISSP viz vise Nia| nébéhu IISSP viz vydel

énové poZadavky na zikliadé Dodatku €. 14 Smiouvy

ID88 - Roziifeni dodaviy ve
lfunkcni oblasti RISPR pro pfipravu

SR narok 2013 | pro pfipravu SR

na rok 2014 v rdmei existujicich

milniki ve funkéni oblast RISPR,

zafazeni £asti roziifené dodavky

ve funkeni oblasti RISPR do

nového milniku pro pfipravu SR na

rok 2013 (zv. Funkéni pfiristek Tento ZP nema celkovs
2.1), zmény v terminech dodavky #adny dopad do ceny
nékterych smiuvnich vystupl a pouze méni Eastky 4
zmény vterminech dodavky ve Milniky ZP 1089 jsou soudasti milnikd Fazovani milnik{l Fézovani
funkéni oblast MIS pro RIS [ / ] / nab&hu lISSP viz wie NiA|  nabéhu IISSP viz vy e
1D80 - Posun terminu ukonéeni

Faze & 4 aFaze ¢ 5 ve funkéni
{oblasti RISRE-PS (Pilotni provoz),

posun terminu dokonéeni

Dokumentace nastaveni SW

produkiu a Dokumentace rozéifeni

standardni funkcionality SWwW

produktu (Technické specifikace

rozsifeni a modifikaci) pro

funkcionalitu Simulace ROP a

posun terminu pro aktualizac l
Funkéni specifikace , Simulace Milniky 2P 1D90 jsou soudasti milnikd Fazovani Tento ZP nema Zadny!
ROP" / / / / nabéhu lISSP viz vie NiA dopad do ceny

Enové po:htlnvkﬂi:_ zikladé Dodatku €. 16 Smiouvy

1091 - Redefinice rozsahu

dodavané funkcionality v ramei

Funkéniho pfinistcu 2 a Funkénino Tento ZP nema cekovd
prinistku 3 ve funkéni oblasti 2adny dopad do ceny
RISPR véetné integrace s funkéni pouze méni Castky u
oblasti RISRE a souvisejiciho Milniky ZP 1D91 jsou soutasti milniki Fazovani milnikid Fazovan]
fedeni ve funkéni oblasti RISRE | | ! ! nabéhu lISSP viz vyse Nia|  nab&hu lISSP viz v
|iD92 - Zmény v harmonogramu a

rozsahu implementace ve funkéni

oblasti RISRE av harmanogramu

dodavky ve funkéni ablasti MIS pro Milniky ZP ID92 jsou soudasti milniki Fazovani Tento ZP nema 2adny
RIS 1 I / i nab&hu lISSP viz wie A dopad do ceny

Tento ZP nema celkovd

1093 - Pfesun finanéniho plnéni za Zadny dopad do ceny
snizeni rozsahu dodavky ve pouze sniZuje finanén
funkéni oblasti CUS ~ Konsolidace pinéni digf
z Implementacni smlouvy do Implementaéni smlouvy
sluzeb funkéni atechnické a presouva ho dof
podpory v ramci Servisni smiouvy | I / i N/A NIA Servisni smiouvy
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* Faktura za milnik M2.3.1.RISPR v celkové vysi 40.000.000 K& bez DPH bude MF zaplacena
ve 2 splatkach:

e ve vysi 22.940.189 K& bez DPH ke dni 31.7.2012, z &ehoz bude vypofadana zaloha ¢&. 1 ve
vysi 14.940.189 K¢ bez DPH, v souladu s rozhodnutim Ridiciho vyboru projektu 1ISSP
z bodu 3. na jednani dne 20.7.2012,

e ve vySi 17.059.811 K& bez DPH ke dni 30.11.2012, v souladu s rozhodnutim Ridiciho
vyboru projektu IISSP z bodu 8. na jednani dne 23.10.2012.

2.2.3V Cl. 7 se znéni odst. 7.11. v celém rozsahu nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“MF uhradi Dodavateli zalohové platby na zakladé vystavenych zalohovych faktur, a to
na zakladé nasledujicich podminek:

a) Zaloha ¢. 1 ve wvysi 125000 000- K& bez DPH (tj. vadekvatni vysi
k rozpracovanosti pinéni) bude vystavena jako zalohova platba za ahradu za pInéni
v rozsahu milniki M2.3.1.RISPR, M2.3.2.RISPR, M3.3.1.RISRE a M5.3.1.RISRE2
(z toho zaloha na Uhradu za pInéni v rozsahu milniku M2.3.1.RISPR ve vysi 14 940
189,- K& bez DPH, zaloha na Uhradu za pinéni v rozsahu milniku M2.3.2 RISPR ve
vysi 27 746 065,- K& bez DPH, zaloha na uhradu za pinéni v rozsahu milniku
M3.3.1.RISRE ve vysi 74 250 000,- K& bez DPH a zaloha na Uhradu za pinéni v
rozsahu milniku M5.3.1.RISRE2 ve vysi 8 063 746,- K& bez DPH). Zalohova
faktura bude vystavena Dodavatelem ke dni 28.2.2011. Splatnost této faktury ze
strany MF bude ke dni 21.3.2011;

b) Zaloha €. 2 ve vy$i 82 313 746,- K¢& bez DPH (tj. v adekvatni vysi k rozpracovanosti
pinéni) bude vystavena jako zalohova platba za thradu za plnéni v rozsahu milniku
M3.4.4.RISRE a M5.3.1.RISRE2 (z toho zaloha na Uhradu za pInéni v rozsahu
milniku M3.4.4.RISRE ve vys$i 7 877 492,- K& bez DPH a zéloha na Ghradu za
pinéni v rozsahu milniku M5.3.1.RISRE2 ve vysi 74 436 254, K& bez DPH).
Zalohova faktura bude vystavena Dodavatelem ke dni 22.6.2011. Splatnost této
faktury ze strany MF bude ke dni 30.6.2011:

V pfipadé, Ze nebude Uspésné ukonéeno akceptaéni fizeni milniku M2.3.1.RISPR,
M2.3.2 RISPR, M3.3.1.RISRE, M5.3.1.RISRE2 & M3.4.4.RISRE postupem dle &l. 6
Implementacni smlouvy a ve IhGtach uvedenych v Implementaéni smlouvé, je
Dodavatel povinen ve Ihité 15 dnt od pisemné vyzvy ze strany MF vratit pfislu$nou
Cast jiz vyplacené zalohy &. 1 &i zalohy &. 2 vztahujici se k Uhradé daného milniku ve
vysi uvedené v tomto &l. 7.11 vyse.

V pfipade, Ze bude Uspésné ukonéeno akceptadni fizeni milniku M2.3.1.RISPR,
M2.3.2.RISPR, M3.3.1.RISRE, M5.3.1.RISRE2 & M3.4.4RISRE postupem dle
Implementacni smlouvy, bude provedeno vzajemné vyuctovani poskytnutych zaloh
oproti pfislusSnym Castem z ceny pinéni a ze strany Dodavatele bude vystavena
faktura pouze s rozdilovou cenou.“

2.2.4 V ClI. 8 se znéni patého bloku v odst. 8.2. nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“Ctvrtou vyjimku predstavuje zaruéni doba pro FP2.1 ve funkéni oblasti RISPR, ktera je
poskytovana a zacina bézet od 6.8.2012 a zaruéni doba pro FP2 ve funkéni oblasti
RISPR, ktera je poskytovana a zaéina bézet od 10.12.2012.”
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2.2.5V Cl. 12 se znéni odst. 12.3. v celém rozsahu nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

“Dodavatel je povinen zaplatit MF smiuvni pokuty za nedodrzeni nasledujicich termint a
Ihat v t&chto vysich:

Jednotk Vyse smluvni pokuty
Poruseni smluvni a
povinnosti smluvni

pokuty

nedodrzeni terminu Ké&/den 0,05% z ceny
zahajeni produktivniho pfislusného milniku
provozu (Faze 5) modulu (cena Fazi 3-5
pfislusného modulu, daného modulu, resp.
resp. nedodrZeni terminu cena M2.3.2.RISPR)
zahajeni produktivniho podle této
provozu vztahujicimu se Implementaéni smlouvy
k milniku M2.3.2.RISPR
dle zménového
pozadavku ID91
nedodrZeni |hity na
zahadjeni odstrafovani Ké/hodin 15 000.-
Vady ,Vysoké* (za kazdy a '
pfipad)
nedodrzeni lhity na
zahajeni odstrafiovani Ké&/hodin 7 500.-
Vady ,Stfedni* (za kazdy a !
pfipad)
nedodrzeni lhity na
zahajeni odstrafovani
Vady ,Nizké" (za kazdy #oiden &0y
pfipad)

Vady jsou definovany pfilohou &. 2.5 této smiouvy.
Dny a hodiny uvedené v jednotkach smiuvnich pokut jsou mysleny jako pracovni dny a
pracovni hodiny."

3. Priloha €. 2.3 Implementaéni smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje
a noveé zni:

,Casovy harmonogram provedeni Dila

Projektovy plan se opira o metodologii Dodavatele Ascendant SAP™ jako o nastroj efektivniho
fizeni implementace SAP projekt(.

NavrZeny projektovy plan je ¢lenén dle nékolika hledisek:
= release, fazi a subfazi projektu;
= oblasti implementace a funk&nich oblasti (modul);
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a obsahuje informace o:
= zacCatcich a koncich release, fazi a subfazi projektu:
= platebnich milnicich.

V projektovém planu je uvedeno zahajeni projektu 22.11.2008 a ukon&eni projektu véetné

zvysené podpory v rozsahu 3 mésicl v terminu 19.9.2013.

Po ukon&eni zvy$ené podpory bude probihat standardni troveri podpory, a to az do 19.6.2015

dle podminek popsanych v Pfiloze ¢. 2.5. Implementaéni smlouvy ,Vady Dila a jejich

odstrafovani“.

Podrobny harmonogram projektu [ISSP po fazich:

Task

Niiibor Task Name

1 Projekt implementace systému

2 Projektové fizeni

3 Milniky, vystupy a faze projektu

4 Zahajeni projektu

5 Faze Pfiprava projektu

6 Akceptace dokumentu Definice projektu
T Faze Realizatni koncept

8 Akceptace dokumentu Cilovy koncept

9 Release 1

10 Faze Vytvofeni funké&niho prototypu

11 Zahajeni integraénich testd

12 Akceptace fedeni

13 Faze Priprava produktivniho provozu

14 Zahajeni 8koleni koncovych uzivatell

15 Go - no go decision

16 Akceptace Protokolu o pfipravenosti na zahajeni produktivnihe provozi
17 Faze Rozsifena podpora

18 Zahajeni produktivniho provozu

19 Ukoné&eni rozsifené podpory

20 Release 2

21 Faze Vytvofeni funkéniho prototypu

22 MISGOV

23 MISGOV

24 Akceptace feSeni MISGOV

25 RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1, FP2.1, FP2

26 RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1

27 Akceptace feSeni RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
28 RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2.1

29 Akceptace feseni RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2.1
30 RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2

31 Akceptace feSeni RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2
32 Ccus

33 CUS (Konsolidace 1)

34 Akceptace feSeni CUS (Konsolidace 1)

35 Faze Pfiprava produktivniho provozu

36 MISGOV

37 MISGOV

38 Pfipravenost na zahajeni produktivniho provozu MISGOV
39 RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
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Start

Tue 23.12.08
Tue 23.12.08
Tue 23.12.08
Tue 23.12.08
Tue 23.12.08
Tue 24.2.09
Wed 21.1.09
Fri 31.7.09
Fri 31.7.09
Fri 31.7.09
Mon 14.9.09
Mon 30.11.09
Wed 2.12.09
Wed 2.12.09
Wed 9.12
Mon 28.12.09
Fri1.1.10
Fri1.1.10
Wed 31.3.10
Mon 3.8.09
Mon 3.8.09
Mon 3.8.09
Mon 3.8.09
Thu 8.4.10
Wed 16.3.11
Wed 16.3.11
Fri 18.5.12
Mon 28.5.12
Fri3.8.12
Mon 16.4.12
Fri 30.11.12
Mon 3.8.09
Mon 3.8.09
Fri 23.7.10
Fri 9.4.10
Fri9.4.10
Fri9.4.10
Thu 29.4.10

Mon 2.4.12

Finish

Thu 19.9.13
Thu 19.9.13
Thu 19.9.13
Tue 23.12.08
Tue 24.2.09
Tue 24.2.09
Fri 15.5.09
Fri31.7.09
Wed 31.3.10
Mon 30.11.09
Mon 14.9.09
Mon 30.11.09
Thu 31.12.09
Wed 2.12.09
Wed 9.12.09
Mon 28.12.09
Wed 31.3.10
Fri1.1.10
Wed 31.3.10
Fri10.12.12
Fri 30.11.12
Thu 8.4.10
Thu 8.4.10
Thu 8.4.10
Fri 30.11.12
Fri11.5.12
Fri18.5.12
Fri3.8.12
Fri3.8.12
Fri30.11.12
Fri 30.11.12
Fri 23.7.10
Fri23.7.10
Fri23.7.10
Sat 30.6.12
Thu 29.4.10
Thu 29.4.10
Thu 29.4 10

Sat 30.6.12



40
4
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

60
61
62
63
64

65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81

82
83

85
86
87
88
88
90

RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
Pfipravenost na zahajeni produktivniho provozu RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
Faze Rozsifena podpora
MISGOV
MISGOV
Zahajeni produktivniho provozu MISGOV
Ukonéeni rozsifené podpory MISGOV
RISPR (Priprava SR 2013) - FP1, FP2.1, FP2
RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1, FP2.1, FP2
Zahajeni produktivniho provozu RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
Ukonéeni rozsifené podpory RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP1
Zahajeni produktivniho provozu RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2.1
Zahajeni produktivniho provozu RISPR (Pfiprava SR 2013) - FP2
Release 3
Faze Vytvorfeni funkéniho prototypu
RISRE (RISRE-ROP)
RISRE (RISRE-ROP)
Akceptace feseni RISRE (RISRE-ROP)

RISRE-ROP (Simulace ROP a rozsifeni Pasivni varianty komunikace RISRE s
EDS/SMVS)

RISRE-ROP (Simulace ROP a rozsifeni Pasivni varianty komunikace RISRE s
EDS/SMVS)

Akceptace feSeni RISRE-ROP (Simulace ROP a rozéifeni Pasivni varianty
komunikace RISRE s EDS/SMVS)

Faze Pfiprava produktivniho provozu
RISRE-ROP
RISRE-ROP (Pilotni provoz)
Pfipravenost na produktivni provoz RISRE-ROP (Pilotni provoz)

RISRE-ROP (Simulace ROP a rozsifeni Pasivni varianty komunikace RISRE s
EDS/SMVS)

Pfipravenost na produktivni provoz RISRE-ROP (Simulace ROP a roz&ifeni Pasivni
varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)

RISRE (Roll-out)
Pripravenost na produktivni provoz RISRE (Roll-out)

Faze Rozsifena podpora

RISRE-ROP

RISRE-ROP (Pilotni provoz)
Zahajeni produktivniho provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz)
Ukonéeni rozsifené podpory RISRE-ROP (Pilotni provoz)
RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozsireni &. 1
Zahajeni produktivniho provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozsifeni &. 1
Ukonéeni rozsifené podpory RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozéifeni &. 1
RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozéiieni &. 2
Zahajeni produktivniho provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozsifeni &. 2
Ukonéeni rozsifené podpory RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozdifeni &. 2
RISRE-ROP (Simulace ROP a rozsifeni Pasivni varianty komunikace RISRE s
EDS/SMVS)

Zahajeni produktivniho provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a rozéifeni Pasivni
varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)

Ukonéeni rozsifené podpory RISRE-ROP (Simulace ROP a rozéifeni Pasivni
varianty komunikace RISRE s EDS/SMVS)

RISRE (Roll-out)
Zahajeni produktivniho provozu RISRE (Roll-out)
Ukon¢eni roz§ifené podpory RISRE (Roll-out)
Release 4
Faze Vytvofeni funkéniho prototypu
RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3

RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3
Akceptace feseni RISPR2 (Priprava SR 2014) - FP3
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Mon 2.4.12
Sat 30.6.12
Fri 30.4.10
Fri 30.4.10
Fri 30.4.10
Fri 30.4.10
Thu 22.7.10
Mon 2,7.12
Mon 2.7.12
Mon 2.7.12
Fri 30.11.12
Mon 6.8.12
Mon 10.12.12
Tue 1.2.11
Tue 1.2.11
Tue 1.2.11
Tue 1.2.11
Thu 15.12.11

Tue 1.3.11

Tue 1.3.11

Fri25.1.13

Fri16.12.11
Fri 16.12.11
Fri16.12.11
Tue 31.1.12

Mon 28.1.13

Thu 31.1.13

Fri1.6.12
Mon 31.12.12
Wed 1.2.12
Wed 1.2.12
Wed 1.2.12
Wed 1.2.12
Mon 30.4.12
Tue 1.5.12
Tue 1.5.12
Sat 30.6.12
Mon 2.7.12
Mon 2.7.12
Fri30.11.12

Fri1.2.13

Fri1.2.13

Sun 31.3.13
Tue 1.1.13
Tue 1.1.13

Sun 31.3.13

Mon 1.10.12

Mon 1.10.12

Mon 1.10.12

Mon 1.10.12

Sun 31.3.13

Sat 30.6.12
Sat 30.6.12
Fri10.12.12
Thu 22.7.10
Thu 22.7.10
Fri 30.4.10
Thu 22.7.10
Fri10.12.12
Fri30.11.12
Mon 2.7.12
Fri 30.11.12
Mon 6.8.12
Mon 10.12.12
Sun 31.3.13
Fri 25.1.13
Thu 15.12.11
Thu 15.12.11
Thu 15.12.11

Fri 25.1.13
Fri25.1.13
Fri25.1.13
Thu 31.1.13
Thu 31.1.13

Tue 31.1.12
Tue 31.1.12

Thu 31.1.13

Thu 31.1.13

Mon 31.12.12
Mon 31.12.12
Sun 31.3.13
Sun 31.3.13
Mon 30.4.12
Wed 1.2.12
Mon 30.4.12
Sat 30.6.12
Tue 1.5.12
Sat 30.6.12
Fri 30.11.12
Mon 2.7.12
Fri30.11.12

Sun 31.3.13
Fri1.2.13

Sun 31.3.13

Sun 31.3.13

Tue 1.1.13
Sun 31.3.13
Thu 19.9.13
Sun 31.3.13
Sun 31.3.13
Sun 31.3.13
Sun 31.3.13



91 Faze Priprava produktivniho provozu Mon 1.4.13 Wed 19.6.13

92 RISPR2 (Priprava SR 2014) - FP3 Mon 1.4.13 Wed 19.6.13
93 RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3 Mon 1.4.13 Wed 19.6.13
94 Pripravenost na zahdjeni produktivniho provozu RISPR2 (Pfiprava SR 20 14) - FP3 Wed 19.6.13 Wed 19.6.13
95 Faze Rozsifena podpora Thu 20.6.13 Thu 19.9.13
96 RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3 Thu 20.6.13 Thu 19.9.13
97 RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3 Thu 20.6.13 Thu 19.9.13
98 Zahajeni produktivniho provozu RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3 Thu 20.6.13 Thu 20.6.13
99 Ukonceni roz§ifené podpory RISPR2 (Pfiprava SR 2014) - FP3 Thu 19.9.13 Thu 19.9.13
100 Release 5 Fri 1.4.11 Sat22.9.12
101 Faze Vytvorfeni funkéniho prototypu Fri 1.4.11 Wed 13.6.12
102 RISRE2 (RISRE-PS) Fri1.4.11 Wed 13.6.12
103 RISRE2 (RISRE-PS) Fri 1.4.11 Mon 30.4.12
104 Akceptace fedeni RISRE2 (RISRE-PS) Wed 13.6.12 Wed 13.6.12
105 Faze Pfiprava produktivniho provozu Thu 14.6.12 Fri22.6.12
106 RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz) Thu 14.6.12 Fri 22.6.12
107 RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz) Thu14.6.12 Fri22.6.12
Pripravenost na zahdjeni produktivniho provozu RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotni Fri22.6.12 Fri22.6.12
108 provoz)
109 Faze RozSifena podpora Mon 25.6.12 Sat 22.9.12
110 RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz) Mon 25.6.12 Sat 22.9.12
111 RISREZ2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz) Mon 25.6.12 Sat22.9.12
112 Zahajenl produktivniho provozu RISRE2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz) Mon 25.6.12 Mon 25.6.12
113 Ukonceni rozsifené podpory RISREZ2 (RISRE-PS) (Pilotni provoz Sat 22.9.12 9.1

4. Priloha ¢. 2.8 Implementaéni smlouvy se méni nasledovné:
Vzhledem k velikosti Definice projektu je jeji text uveden v Pfiloze A Dodatku &. 15 Smiouvy.
5. Pfiloha €. 2.10 Implementaéni smlouvy se méni nasledovné:

24.1 Na konec tabulky "Seznam zménovych pozadavki a jejich zapracovani do dodatku
Cilového konceptu” se vkladaji nasledujici nové radky:

Zménovy Zpracoval Nazev dokumentu
pozadavek tym
Isubtym
F2 3 RISPR, e
ID91 RISRE Pfiloha 2_ID91.doc
ID92** RISRE Pfiloha 2_ID92.doc
ID93** cus Pfiloha 2_ID93.doc

]

2.4.2 Znéni prvniho bloku pod tabulkou "Seznam zménovych pozadavki a jejich zapracovani do
dodatkt Cilového konceptu” se nahrazuje nasledujicim textem a nové zni:

»Vécné plnéni zménovych pozadavkl ID26, ID33, ID44, D47, ID53, ID54, ID55, ID68, 1D72,
ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80, ID82, ID83, ID84, D85, ID86, ID87, ID8S, ID8Y, ID90, ID91,
ID92, ID93 je nedilnou sougasti této Implementaéni smlouvy. Cena za jejich realizaci je
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zahrnuta v celkovém finanénim feSeni dle této Implementa&ni smlouvy. Rozsah a harmonogram
pinéni plati za pfedpokladii definovanych ve zménovych pozadavcich ID73, ID75, ID77, ID78,
ID79, D8O, D82, ID83, ID84, ID8S5, ID86, ID87, ID88, ID8Y, D90, ID91, ID92, IDI3.“

243 Ztabulky ,Seznam Vystupl z detailni analyzy (Funkéni specifikace)‘ se vypousti
nasledujici fadek:

Zpracov Modul Nazev Funkéni Nazev dokumentu

al tym specifikace

Isubtym

RIS RISRE-PS Sprava JUS, JUVS a DV_IISSP_F3_RISRE_20110623_0
JUSP 03_FS_Sprava_klientt IISSP.doc

24.4 Do tabulky ,Seznam Vystupi z detailni analyzy (Funkeni specifikace)* se vkladaji
nasledujici nové fadky:

Zpracov Modul Nazev Funkéni Nazev dokumentu
al  tym specifikace
Isubtym
TECH RIS Detailni technické feseni
(Vyporadani
neuzavienych

pfipominek k Nefunkéni
specifikaci tymu TECH) DV_IISSP_F3_20120313_005 Deta
ilni_technicke reseni.doc

TECH RIS DV_IISSP_F3_ARCH_20111215_1.
Detailni architektura 6_Detailni architektura reseni
feSeni RIS RIS.doc

Cl. 3 Zavéreéna ustanoveni

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz véechny maji platnost
originalu. Kazda smluvni strana obdrzi po dvou (2) vyhotovenich.

3.2 Veskera ostatni ustanoveni Smlouvy zistavaji v platnosti a nedotéena.

3.3 Obé smluvni strany berou na védomi, Ze original podepsaného Dodatku bude v
elektronické podobé zvefejnén na internetovych strankach Ministerstva financi na dobu
neurcitou.

3.4 Tento Dodatek nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
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3.5 Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tento Dodatek pred jeho podpisem precetly, a Ze byl
uzavien po vzajemném projednani jako projev jejich svobodné vile urCité, vazneé a
srozumitelné. Na dukaz dohody o vsech &lancich tohoto Dodatku pripojuji povéreni
zastupci obou smiuvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

-17- h -12- 2012
V Praze dne 13122!”2 V Praze dne i ....................
Ceska republika — Ministerstvo financi IBM Ceska republika, spol. s r.o.
."/
{ o
............ : ngM!rosIavKalousek InthrlBavor
ministr financi jednatel spole¢nosti
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