harmonogram plnéni

Pfiloha €.1 k SoD
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»Rekonstrukce sportovniho areélu v Karviné - Raji - odstranéni negativnich dopadt hornické innosti AR O3
S5TAVEBNI
A nézev objektu Zervenec 2015 | srpen 2015 1 24 2015 | fijen 2015 I d 2015 | prosinec2015 leden 2016 Gnor 2016 biezen 2016 duben 2016 kvéten 2016 Eerven 2016
1 131 20-26.] 27-2.8| 3-9. | 10-16.] 17.-23.] 24.-30. | 31.-6.9.| 7.-13. | 14.-20.] 21.-27 |28-4.10] 5.-11. | 12.-18.| 19.-25.] 26.-30 | 31} 1.-8. | 9-15. ] 16-22.| 23.-29 | 30-6. | 7.-13. | 14.-20. z1..z7.]3,3 -3 4-10. | 11.-17.) 18-24.| 25.-31.| 1.7. | 8-14. | 15.-21.] 22.-29.] 1.-6. | 7-13. | 14.20.| 21.-27.] 28-31.] 1-3. | 4.-10. [ 11.-17.{18.-24.]25-1.5.] 2-8. | 9.-15. | 16.22.] 23.-29.] 30-31.| 1.5. | 6.-12. | 13-19. | 20-26.] 27.-30.
predpokiad predéni a pfevzeti stavenisté 22.7.2015
5001 Odstranéni stavajicich staveb
5002 (TY Terénnl upravy pro SO 15 16, 17 18,21,22
1 i 8 A e e
SO 12 Hristé
: piipravné prace|
SO 15 Vjezdova komunikace na stadion
SO 16 Zména stavby mistni komunikace U Hfi§té, Bazantnice
SO 17 Parkovi§té
SO 18 Mistni komunikace IV. Tfidy - chodniky, cyklostezka
so21 Opémé stény OPERNE STENY U STENY CE
SO0 22 Sadové Upravy
S0 33 Vefejné osvétleni
SO 34 Pfipojka plynovodni STP PE 63
SO 34-A Areélovy rozvod plynu
S0 35 Lapol OTP 4 (stavba 3)
SO 36 Kanalizaéni pfipojka splaskova DN 200 - U Histé
S0 37 Kanaliza&ni pfipojka splaskova DN 200 - Bazantnice
Aredlova Fady destové kanalizace, (drenaze, ORL, retencni
SO 38
nadrze) -
SO 39 Ré&d destové kanalizace
SO 40 Vodovodni pnpOJka PE
SO 41 Areélove vodovodni fady
SO 44 Areélové splaskova kanallzace
SO 52 Areélové pflpOJka NN
Predpokladand vyzva k pfedani a pf i dila 12.12.2015
‘Spolt p s pra bou v rozsahu die &L XII o
Pl‘ejlmka dila bod 12.1 smiouvy
predpoklad predéni dila SO 01, SO 02, SO 21, SO 33, SO
34, SO 34-A, SO 35, SO 36, SO 37, SO 38, SO 39, SO 40, SO
41,5044 a SO 52 KDATU 22.12.2015
Predpokladana vyzva k p i a prevzeti dila 20.04.2016
predpoklad pfedéni dila SO 15, SO 16, S0 17, SO 18 K
DATU 30.04.2016
Pi‘edpoklldana vyzva k pfedani a prevzeti dila 10.05.2016
predpokiad pfedani dila SO 12, SO 22 K DATU
20.05.2016
Poznamky:

Harmonogram stavby je zpracovan v souladu s poskytnutou Zadavaci dokumentaci, dle podminek v SoD (oddil doba pinéni), pfi dodrzeni zavaznych technologickych postupl provadéni dila stanovenych projektovou
dokumentaci, resp. podminkami stanovenymi pro provadéni stavebnich praci v zévaznych CSN a Obecnych pozadavcich na vystavbu dle platné legislativy.

PInéni dle tohoto harmonogramu je odvislé od klimatickych podminek a stavebni piipravenosti z vazbou na etapu |. a Il. stavby

Tento harmonogram je y s har

hot

gramem p# y

v Ostravé dne: 22.7.2015

Za spolecnost “Spolecnost RIDERA - EKKL, Sportovni areél Karvina”:

ing: ‘Stanislav Smugala
predseda predstavenstva

-né zékladé zplnomocnéni

v zadavacim Fizeni, pouze jsou provedeny zmény ¢asovych termim?l pro g

P
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ing. Petr Krejsa
¢len predstavenstva
na zékladé zplnornofnéni

i tak, aby kor
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s

€L lll. bodu 3.2. smiouvy.
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