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	I. Obecné informace o projektu

	Projekt
	Výstavba, údržba a provoz soudní budovy v Ústí nad Labem.

	Zadavatel
	Ministerstvo spravedlnosti

	Strategie zadavatele
	Strategickým záměrem Zadavatele je:

· řešit nevyhovující stav stávajících budov a nahradit jej zázemím plně vyhovujícím výkonu krajských justičních institucí,

· ověřit možnosti spolupráce se soukromým sektorem formou PPP v oblasti zajištění infrastruktury a souvisejících podpůrných služeb jako standardním nástrojem pro zajištění potřeb justice.


	Cíl projektu
	Formou PPP zajistit infrastrukturu a související podpůrné služby:

 pobočky Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem, Krajského a Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem a Probační a mediační služby v Ústí nad Labem. V justičním areálu je plánováno umístění cca 600 pracovníků.  
Projekt zajistí zvýšení užitné plochy pro jednotlivé justiční organizace tak, aby vyhovovaly dnešním a i budoucím potřebám a také bezpečnostním požadavkům provozu a zabezpečení objektu. Významné je též dořešení parkovací kapacity jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Soustředěním všech justičních složek do jednoho objektu dojde ke zkvalitnění služeb pro obyvatele a také k úsporám nákladů například na střežení objektu.

	Popis projektu
	V objektu bude probíhat klasická soudní činnost a  činnost státních zástupců včetně probační a mediační služby. Rovněž se nabízí možnost částečného komerčního využití - některé části objektu by mohli využívat advokáti, notáři, soudní experti apod. s cílem snížení poplatku zadavatele. Příjemcem služeb bude primárně justice.
V Ústí nad Labem byla vytipována lokalita v k. ú. Bukov – Ústí nad Labem.


	Stav připravenosti
	Příprava projektu byla schválena na jednání vlády České republiky dne 17. srpna 2005. Výzva ke kvalifikaci k veřejné zakázce na poradce byla zveřejněna 4. října 2005 na centrální adrese a počátkem roku 2006 bylo vybráno vítězné poradenské konsorcium společností Mott MacDonald, Česká spořitelna, a.s. a CMS Cameron McKenna, v.o.s. Práce poradenského konsorcia byla zahájena v dubnu 2006. 

Koncesní projekt byl v únoru 2007 schválen řídícím výborem a  byl schválen  vládou ČR  usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008.  
Projekt byl podroben kontrole NKÚ, kontrolní závěr byl projednán vládou ČR.  Usnesením vlády č. 71 ze dne 19. ledna 2009  se ukládá ministru spravedlnosti aktualizovat koncesní projekt, aby byl v souladu s doporučeními NKÚ.

	Investiční náklady
	Investiční náklady jsou předpokládány ve výši 1,4 mld. Kč (v cenách 3.Q roku 2006)


	
	II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu

	Upozornění
	Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem Zadavatele a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až po ukončení soutěžního dialogu.

	Zvažovaná forma PPP*
	DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj), jsou zvažovány dvě možnosti převodu do majetku státu, na začátku projektu nebo po ukončení projektu. 

	Délka projektu*
	Délka kontraktu se odhaduje na 25 – 30 let, ale skutečná délka projektu bude záležet na konečném zadání projektu a bude maximalizovat ekonomickou výhodnost pro Zadavatele.

	Převod rizik*

	Soukromý partner ponese klíčová rizika jakými jsou stavební rizika, riziko dostupnosti a riziko provozu. Zadavatel převezme rizika vyplývající z případného nedodržení smluvních vztahů  a rizika plynoucí ze změny legislativy.


	Platební mechanismus*
	Zadavatel bude pravidelně hradit poskytované služby platbou za dostupnost služby.  

	Harmonogram*
	Rok
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** Aktuální harmonogram dalších kroků není v současné době schválen.

	PPP Centrum
České republiky 
	PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. Zástupce PPP Centra je členem řídícího výboru projektu.

	Kontakt


	Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2  
Česká republika
web: www.justice.cz
PPP Centrum, a.s.
Ing. Jan Škurek
ředitel společnosti
Na Příkopě 3, 110 00  Praha 1

Česká republika

tel: +420 22014 5350, fax: +420 22014 5351

mobile: +420 602 166 011
e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz
web: www.pppcentrum.cz



Cílem tohoto prospektu je předložit informace o potencionálním PPP projektu pouze k účelům diskuze. Informace, které obsahuje tento dokument nebyly nezávisle ověřeny PPP Centrem. PPP Centrum výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za správnost, nebo úplnost v tomto dokumentu uvedených informací a všech dalších informací a jakékoli dodané tvrzení, nebo údaje učiněné v souvislosti s diskuzí vztahující se k tomuto dokumentu. V tomto dokumentu by se nemělo spoléhat na nic, jako je slib, nebo prohlášení do budoucna. 
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