TF-IER/CZ/06/FB-IM Finance a bankovnictvi/vnitini trh

Shrnuti zpravy o priibézném hodnoceni (IER) sektoru Finance a bankovnictvi/vnitini trh’

Financovani (M€) 2004 2005 2006 CELKEM

TF Spolufin.  TF Spolufin.  TF Spolufin. TF Spolufin.
Pivodni alokace 6,420 1,690 4,000 0,240 1,000 0,260 11,420 2,190
Revize a/lnebo véetné UIBE2Z 4,410 0,027 4,000 0,240 1,000 0,260 9,410 0,527
Pocet projektti (z toho UIBE) 8(1) 5(0) 2(0) 15 (1)

Obecnym cilem podpory TF v oblasti Finance a bankovnictvi/vnitini trh (FB/IM) je posileni
ucinnosti operaci a kapacity fizeni a prosazovani vnitfniho trhu, fizeni a kontroly vefejnych
financi. Specifické cile podpory TF sektoru jeho ¢tyfem podskupinam maji vazbu na: (1)
posileni fizeni a kontroly vefejnych financi, (2) posileni ekonomickych a finanénich regulaénich
a dozorovych funkci, zpracovani a predkladani zprav a nastroju, (3) podporu prosazovani
operaci vnitfniho trhu a (4) posileni kapacity Ceského statistického uradu (CSU).

Koneénymi prijemci pomoci vedené pfislusnymi utvary vedoucich ufednikd programu (SPO)
jsou: Ministerstvo financi (MF), Ceska narodni banka (CNB), Cesky statisticky ufad,
Ministerstvo dopravy (MD), Ufad priimyslového vlastnictvi (UPV), Utad pro ochranu osobnich
udaji (UOOU), Sprava zelezniéni dopravni cesty (SZDC) a Ufad pro civilni letectvi (UCL).

Relevance je hodnocena vétSinou jako ,dobra“, v nékterych pfipadech jako ,vynikajici®.
Relevance prvych tfi podskupin byla hodnocena jako ,dobra“, relevance podskupiny (4) pak
jako ,vynikajici“, a to diky vynikajici relevanci projektu CZ 0603.05 ‘Posileni kapacity CSU
realizaci statistického metainformaéniho systému‘, protoZze odrazi strategickou potfebu CSU
identifikovanou ve studii zr. 2004. Projekt je rovnéz kvalitné zpracovan, a to véetné vybéru
vhodnych specifickych ukazatell. V podskupiné (2) je vynikajici relevance projektd CZ 0404.02
‘Otazky finanéni stability v CNB’ odrazem vysoké miry pozornosti, kterou CNB vénovala
pfipravé a navrhu projektu. Navrhy projektd byly celkové zalozeny na identifikovanych
skuteCnych potfebach konelnych pfijemcl a pfipadné zmény projektovych fisi byly vétSinou
vyvolany zménami v projektovém prostiedi. V podskupiné (1) projekt CZ 0404.03 ‘Vystavba
systému statni pokladny - prvni faze’ zaznamenal dvé revize projektovych fiSi. Projekt je
soucasti vétSiho Ceského projektu statni pokladny a zmény termind v tomto projektu vedly k
restrukturalizaci technické pomoci, a sou¢asné i ke zruSeni dodavkové komponenty projektu
TF, coz znamenalo znaéné sniZeni jeho finanéni alokace.

Financovani 2004 2005 2006 CELKEM
Kontra. Cerpano  Kontrah.  Cerpano  Kontrah. Cerpano  Kontrah. Cerpano

Grant EK (%) 81,02 45,35 60,00 15,80 75,00 0 71,45 27,97

Spolufin. (%) 100,00 0 227,90 125,10 0 0 108,92 56,93

Efektivhost byla obecné hodnocena jako ,dobra“. U tfi podskupin byla efektivhost
‘odpovidajici‘ a u podskupiny (4) byla hodnocena jako ‘vynikajici® diky vynikajici efektivnosti
projektu CZ 0603.05, coz je odrazem v€asného vytvofeni implementacnich struktur projektu a
efektivni organizace zadavacich fizeni. V podskupiné (2) mél vynikajici efektivnost projekt CZ
0404.02 diky silnému zaujeti partneril pro projekt a také diky jejich vyjimeéné dobrym
pracovnim vztahim a kompetentnosti twinningového (TW) partnera.

U projektu CZ 0502.04 ‘Zavadéni systému partnerstvi mezi vefejnym a soukromym sektorem
vCR' (PPP) byla efektivnost slaba, jako dlsledek nedostateéného pokroku v realizaci
projektovych aktivit, nedostate¢né identifikace rizik a usili tato rizika omezit, nedostatecné
snahy upravit harmonogram ¢&innosti, a obecné i v disledku Spatnych pracovnich vztahl mezi
partnery.Nalezeni vhodnych TW/TWL partnert nebylo vzdy na prvni pokus Uspésné.

' Abstrakt TF-IER/CZ/06/FB-IM, koneéna verze ze 14/05/2007; datum uzavérky faktickych informaci - 14/03/07
2 Roéni alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na ‘zahajovaci‘ schuzce 10/01/07
® Datum uzavérky finan¢nich dat - 18/01/07 pro grant EK a 31/12/06 pro spolufinancovani (zdroj CFCU)
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Projektové fise CZ 0404.01 ‘Posileni Gfadu finanéniho arbitra — ombudsmana v CR a CZ
0502.02 ‘Posileni regula¢nich a dozorovych funkci v oblasti finan€nich trh(’ byly revidovany,
aby se pro potencialni partnery staly atraktivnéjSimi. Navzdory tomuto Usili musel byt projekt
CZ 0404.01 zruSen, projekt CZ 0502.02 bude pravdépodobné zruSen také.

V podskupiné (3) mél vynikajici efektivnost projekt CZ 0502.06 ‘Podpora prosazovani prav k
duSevnimu vlastnictvi’, a to diky velmi efektivnimu fizeni projektu. Naopak CZ 0402.02 ‘Pomoc
UCL pfi zlepSovani prislusnych norem a spoluprace s EASA’ byl zruSen kvili napjatému
harmonogramu projektu (v disledku opozdéného zahajeni programu TF 2004 se Casovy plan
realizace projektu stal nerealnym) a prostfedky byly realokovany na pocatku roku 2005.U
nékolika projektd doSlo k revizim PF z titulu Upravy specifikaci aktivit, restrukturalizace nebo
zruSeni komponent, zmén typu projektu z TW na TWL nebo v disledku zmén konecného
pFijemce.

Uginnost byla hodnocena jako ,dobra“ celkové i ve vSech &tyfech podskupinach sektoru,
nebot cild projektll bude pravdépodobné dosazeno. Pfijemci projektll obecné vykazuji
intenzivni snahu dosahnout projektovych cild. Nesporny vyznam maji vtomto sméru
pozadavky na zpracovani kvalitni matice logického ramce pfi pfipravé projektt a na nasledné
informovani o dosazeni cill pro monitorovaci zpravy. V podskupiné (2) je projekt CZ 0404.02
vynikajici diky mife prekroCeni zavaznych vysledku. Projekt CZ 0502.04 ‘Implementace PPP v
CR’ je v8ak hodnocen jen jako odpovidajici, a to zejména kvdli riziku, Ze ugelu projektu bude
dosazeno se zpozdénim anebo vlbec v pfipadé, Zze dojde ke zruSeni projektu v dusledku
nevyjasnéné situace PPP centra.

Dopad byl celkové ,dobry“ pro vSechny C&tyfi podskupiny, nebot projekty pravdépodobné
prispéji k dosaZeni obecného cile pomoci TF v daném sektoru.

V podskupiné (2) je projekt CZ 0404.02 vynikajici diky vyznamnému pfinosu k dosazeni
vSeobecného cile a diky vyznamnému pfinosu pro zlepSeni zpracovani a predkladani zprav o
financni stabilité v budoucnu. Dopad projektu CZ 0502.04 je odpovidajici, nebot projektové
aktivity nemusi nutné vést k dosazeni vSeobecného cile, pfestoze Fidici vybor MF muze v ramci
reformy vefejnych financi ovlivnit vytvafeni institucionalnich struktur pro PPP. V podskupiné (3)
je projekt CZ 0402.01 ‘Posileni funkci SZDC’ hodnocen jako vynikajici diky zlepSeni pi
zavadéni transparentniho systému pro provozovatele Zeleznic.

Udrzitelnost je obecné ,dobra“ ve vSech C&tyfech podskupinach sektoru. Vystupy projektd
budou pravdépodobné dlouhodobé udrzitelné jako dusledek zavazk( plynoucich z acquis pro
instituce pfijemct pomoci, servisnich smluv pro pofizené systémy, provedenych Skoleni,
vytvofenych provoznich nastroji/manual(l, ale i miry pravdépodobnosti pokracujici spoluprace
s TW partnery a odhodlani instituci pfijemcl navazat na vysledky projektd.

V podskupiné (2) je udrzitelnost CZ 0404.02 vynikajici diky dlouhodobé a pokradujici
spolupraci Ceské a némecké centralni banky na probihajicich spoleCnych vyzkumnych
aktivitach, udrzitelnost projektu CZ 0502.04 je hodnocena jako odpovidajici, coz vyjadfuje
nejistotu, zda projekt dosahne vSech vysledkl. Udrzitelnost projektu CZ 0603.05 v podskupiné
(4) je hodnocena jako dobra, piestoze CSU zatim nedefinoval pozadavky na hardware a
pracovniky pro realizaci statistickych metainformacnich systémd.

Celkové je vykonnost projektli sektoru Finance a bankovnictvi/vnitini trh hodnocena
jako “dobra”.

Hodnoceni sektoru v IER

Cil Relevance Efektivnost Uginnost Dopad Udrzitelnost ~ Slovni hodnoceni
FB/IM 1 1 1 1 1 Dobré
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