

Zavedení videokonferencí v resortu justice

Program CZ15

Programová oblast: 31 - Budování kapacit a spolupráce v justici

Předem definovaný projekt č.1

Instalace videokonferenčních zařízení na všechny obecné soudy, vrchní státní zastupitelství, vazební věznice a Ministerstvo spravedlnosti

Petr Vlček, Ministerstvo spravedlnosti ČR

Videokonference:

- Jsou účinným nástrojem, s jehož pomocí lze usnadnit a urychlit vnitrostátní i přeshraniční řízení a snížit související náklady
- Jsou praktické zvláště v případě výslechu ohrožených nebo zavražďovaných svědků
- Rovněž výslech znalců (např. soudních a lékařů)
- Teritoriální dopad projektu se netýká pouze území ČR, ale má přesah i do jednotlivých členských států EU, kde ve většině případů videokonference v justici již běžně používají

Primární cílové skupiny

- Soudci, administrativa soudů
- Státní zástupci, administrativa státních zastupitelství
- Příslušníci Vězeňské služby
- Management Ministerstva spravedlnosti ČR

Sekundární cílové skupiny

- Svědci
- Soudní znalci
- Tlumočníci
- Advokáti ex offo
- Příslušníci Policie ČR
- Vedoucí pracovníci orgánu veřejné moci, kteří mají k dispozici videokonferenční techniku

Složky justice, kterých se projekt týká

- Ministerstvo spravedlnosti (ústřední orgán státní správy)
- Okresní soudy (86x)
- Krajské soudy (8x)
- Vrchní soudy (2x)
- Nejvyšší soud (1x)
- Nejvyšší správní soud (1x)
- Státní zastupitelství (vrchní 2x)
- Vězeňská služba (vazební věznice 12x)

První část programu:

- Je zaměřena na zavedení videokonferencí v rámci resortu justice a vytvoření vhodné komunikační infrastruktury pro jejich provoz
- Výsledkem bude zefektivnění vzájemné komunikace mezi jednotlivými složkami justice a časové a finanční úspory při soudních jednáních

Druhá část programu:

- Je zaměřena na vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby (PMS) s cílem zvýšit jejich odbornost, zkvalitnit práci s klienty PMS a dosáhnout vyšší úrovně profesionalizace probačních a mediačních činností

Časová náročnost aktivit

Aktivita	Čas na 1 lokalitu v pracovních dnech	Počet lokalit	Celkem pracovních dní
Instalace a konfigurace centrálních serverů	10	1	10
Instalace – ústavní, nejvyšší, vrchní soud a správní soud	1	5	5
Instalace – krajský soud	5	8	40
Instalace – okresní soud	1	86	86
Instalace – věznice	1	12	12
Instalace – státní zastupitelství	1	2	2
Celkem		104	165

Přehled etap projektu

Etapa		Trvání	Finance
T1	Zajištění financování projektu	T + 5 měsíců	-
T2	Zahájení projektu	T1 + 5 měsíců	500.000,- Kč
T3	Plánování projektu	T2 + 1 měsíc	1.500.000,- Kč
T4	Realizace projektu	T3 + 7 měsíců	48.684.000,- Kč
T5	Zkušební provoz a vyhodnocení	T3 (+4m) + 3 měsíce	
T6	Ukončení projektu – předání do provozu	T5 + 1 měsíc	1.500.000,- Kč
	Celková doba implementace	19 měsíců	52.184.000,- Kč
T7	Provoz na 5 let	T6 + 60 měsíců	16.523.500,- Kč
	Celkem	79 měsíců	68.707.500,- Kč

Financování

- V rámci Finančních mechanismů EHP/Norska pro období 2009-2014 schválila Kancelář finančních mechanismů v Bruselu dne 16. června 2013 program CZ 15 „Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a nápravné služby včetně alternativních trestů“ (programová oblast 31)
- Součástí programu je také projekt Zavádění videokonferencí v resortu justice, který bude realizovat odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR
- Výše grantu: 1,845,422 € (80%)
- Celkové očekávané náklady: 2,306,778 €