

**DODATEK č. 06311-2015-4502-D-0050/02-UV-012-SU0374-01**

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Revitalizace území: Cyklostezka Libouš X, cyklistická stezka Kadaň – Pruněřov 1. etapa výstavby – část B a 2. etapa výstavby – část A (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B ,vložka 1751

zastoupen: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě ze dne 22.4.2014, č. 06311-2014-4502-S-0050/02-UV-012-SU0374 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Revitalizace území: Cyklostezka Libouš X, cyklistická stezka Kadaň – Pruněřov 1. etapa výstavby – část B a 2. etapa výstavby – část A (dále jen „**Dodatek**“).

**I.**

S ohledem na nové skutečnosti, které si vyžádají další stavební práce a tedy delší časové období na dokončení stavby se smluvní strany dohodly na změně bodu 3.3 Realizační smlouvy tak, že se celé znění bodu 3.3 Realizační smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

- 3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30.6.2015. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

## II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28. 1. 2015

V OKOUNOVĚ dne 30. 01. 2015

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

  
**JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.**  
náměstek ministra financí

Stavební společnost  
**Jaroslav Oršuliak, a.s.**  
Okounov 65, 431 51 Klášterec n/O  
DIČ CZ 25028516

**Jaroslav Oršuliak**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová

*[Handwritten signature]*