



Řízení rizik v projektech PPP

Nejnovější zkušenosti z Velké Británie (Skotska) a Portugalska

Návrh programu školení – verze 0.4

Datum: 26.května 2008

Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B

Čas	Téma	Twinningový expert
08.45 – 09.00	Registrace	H. Bergmanová
09.00 – 09.10	Zahájení – twinner (RTA) jeho protějšek (RTA-C)	E.J. Schuurman / Ing. K. Helikarová
09.10 – 10.30	Význam řízení rizik v projektech PPP • Povaha rizik a tendence podceňovat rizika • Životní cyklus rizik • Rozdíl mezi riziky návrhu projektu a riziky rozvržení projektu • Srovnání statického a dynamického řízení rizik	R. Monteiro
10.30 – 10.45	Přestávka	
10.45 – 12.00	Vytvoření patřičného institucionálního rámce pro řízení rizik v projektech PPP • Analytické přezkoumání: multi-disciplinární přístup • Teamová odpovědnost • Přístup etap – bran: řízení rizik jako průběžný proces • Vztahy & vystupování mezi zadavatelem a zúčastněnými stranami veřejného sektoru • Angažování poradců soukromého sektoru: přínos a rizika	M. Ramstedt
12.00 – 13.00	Oběd	
13.00 – 13.30	Představení nového českého manuálu na řízení rizik v projektech PPP	MF/ PPP Centrum
13.30 – 14.15	Případová studie	M. Ramstedt / R. Monteiro
14.15 – 14.45	Politický kontext a řízení rizik PPP • Stanovení jasné procedury pro ukončení • Zvládání nerealistického časového tlaku • Jak se připravit na neočekávané výdaje spojené s riziky veřejného sektoru?	M. Ramstedt
14.45 – 15.00	Přestávka	
15.00 – 16.00	Konkrétní pokyny pro vytvoření patřičného systému řízení rizik na projektové úrovni • Vytvoření institucionální kapacity: pravidla, zdroje, know-how • Posuzování smluvního a regulačního rámce • Monitorování zdrojů rizik: informační systémy a varovný systém • Zvládání důsledků rizik, zachování důrazu na efektivním poskytování veřejné služby	R. Monteiro
16.00 – 16.30	Zhodnocení, dotazy a diskuze	E.J. Schuurman
16.30	Závěr školení	Ing. K. Helikarová E.J. Schuurman