

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 15.5.2012
Č.j.: MF-45031/2012/45-452-5
Vyřizuje: Ing. Lubomír Bařina

Věc: Poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu

Ministerstvo financí ČR, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nedosahující 6 000 000,- Kč bez DPH v lokalitě **Lipník nad Bečvou společnosti SMP a.s.** tímto, na základě obdrženého dotazu od jednoho z dodavatelů vyzvaných k podání nabídky, ze dne 15.5.2012, všem vyzvaným dodavatelům poskytuje tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

Dotaz

V návrhu realizační smlouvy článku III je stanovena předpokládaná doba plnění 39 týdnů. Totéž je uvedeno ve výzvě k podání nabídky.
V projektové dokumentaci sanace (březen 2009) je pak uvedena v příloze č. 4 - harmonogram sanačních prací - předpokládaná celková doba realizace 1. i 2. fáze sanace a postsanace monitoringu 78 měsíců.
Prosím tímto o upřesnění, s jakou lhůtou máme při zpracování naší nabídky počítat.

Odpověď

Doba plnění zakázky je dána předmětem plnění, který je v celém rozsahu popsán projektovou dokumentací (včetně časového harmonogramu), kterou vyzvaní dodavatelé obdrželi jako přílohu Výzvy k podání nabídky. Této projektové dokumentaci, tedy úplnosti předmětu plnění, odpovídá Výkaz výměr, který vyzvaní dodavatelé také obdrželi jako přílohu Výzvy k podání. Jak z těchto dokumentů vyplývá doba plnění této veřejné zakázky je 78 měsíců.

Z důvodu administrativního pochybení je doba plnění chybně uvedena ve Výzvě k podání nabídky a Realizační smlouvě – článku III. tak, jak je uvedeno v dotazu. Zadavatel se za toto pochybení všem vyzvaným dodavatelům omlouvá a upřesňuje vymezení doby plnění této veřejné zakázky takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění:
Doba plnění:

červenec 2012
78 měsíců od zahájení prací

Zadavatel dále žádá vyzvané dodavatele, aby v souladu s touto informací upravili znění článku III. realizační smlouvy ve své nabídce.

S pozdravem

