

DODATEK č. 06194-2014-4502-D-0034/93-01-007-S00512-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 256 71 464
DIČ: CZ25671464
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392
zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva a generální ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k realizační smlouvě o dílo č. 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 na provedení služeb při sanaci ekologických škod – II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.11.2013 realizační smlouvu č. 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 na provedení služeb při sanaci ekologických škod – II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat realizační projektovou dokumentaci a provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace a nabídky zhotovitele, včetně poskytnutí dodávky inženýringu a potřebné dokumentace a dále provedení veškerých prací v souladu se smlouvou, nabídkou zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími příslušných orgánů státní moci (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odstavce 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 91 měsíců od zahájení prací. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 06-10-2014

V dne 07-10-2014

Česká republika – Ministerstvo financí

Za GEOSAN GROUP a.s.

JUDr. Ondřej Závodský, PhD.
náměstek ministra

Luděk Kostka
předseda představenstva a generální ředitel

**geosan**
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN III
DIČ: CZ25671464

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Ondřej Pelikán