

DODATEK č. 1

k Realizační smlouvě č. 05748-2012-452-S-0099/95-01-003-S00466

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
číslo účtu: 421657/0300
jednající/zastoupen: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Miroslav Minařík - BIOAQUA**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČ: 687 19 973
DIČ: CZ7104074252
Zapsán u MěÚ Uherské Hradiště č. j. ZIV/U9254/2007/Jun, ev. č. 371100-33940
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště
číslo účtu: 303650553/0300
jednající/zastoupen: Ing. Miroslav Minařík
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 05748-2012-452-S-0099/95-01-003-S00466 (dále jen „Dodatek“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.7.2012 Realizační smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanační – stavební práce mezi ohnisky A a B expediční části haly ve společnosti EVČ s.r.o. č. 05748-2012-452-S-0099/95-01-003-S00466, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení stavebních prací, činností a úkolů v rozsahu dle Projektové dokumentace sanace mezi ohnisky A a B expediční haly (srpen 2011, Ing. M. Minařík - BIOAQUA) a Dodatku č.1 k PD, podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu resp. zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2013. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.11.2012

V Kunovicích dne 10.10.2012


Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za zhotovitele


Mgr. Zdeněk Zajíček
náměstek ministra


Ing. Miroslav Minařík - BIOAQUA


Ing. Miroslav Minařík - BIOAQUA
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČ: 687 19 873, DIČ: CZ7104074352
Tel.: 572 501 769, mob.: 603 820 837
e-mail: miroslav.minarik@o2active.cz

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Monika Bílková 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek 