

Shrnutí zprávy o průběžném hodnocení (IER) sektoru Sociální věci a zdravotnictví¹

Financování (M€)	2004		2005		2006		CELKEM	
	TF	Spolufin.	TF	Spolufin.	TF	Spolufin.	TF	Spolufin.
Původní alokace	2,800	0,550	2,700	0,050	0,940	0,025	6,440	0,625
Revize a/nebo včetně UIBE ²	1,230	0,100	2,700	0,055	0,800	0,020	4,730	0,175
Počet projektů (z toho UIBE)	3 (2)		4 (0)		2 (0)		9 (2)	

Obecným cílem podpory TF v oblasti **Sociální věci a zdravotnictví** (SPH) je posílení účinnosti operací a kapacity pro řízení a koordinaci politik EU/EK v oblasti sociální ochrany a veřejného zdraví a *acquis*. **Specifické cíle**, kterých má být dosaženo ve čtyřech podskupinách sektoru, se týkají (1) posílení rovných příležitostí a zlepšení pracovních podmínek, (2) posílení kapacit v oblasti sociálního zabezpečení, (3) posílení činností a kapacit zdravotnictví a (4) posílení kapacit Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Konečnými příjemci pomoci jsou Ministerstvo zdravotnictví (MZd), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Všem těmto ministerstvům byla již dříve poskytnuta pomoc ze zdrojů EU.

Celková **relevance** sektoru zůstává **dobrá**. Projekty byly obvykle dobře zpracovány, navazovaly na předchozí podporu sektoru z Phare nebo TF a řešily hlavní potřeby příjemců ve vztahu k přijetí nebo zavedení *acquis communautaire*. U několika projektů bylo nutno pozměnit projektové fiše v důsledku politických změn - podskupina (3), zpoždění způsobených zaváděním nové legislativy (CZ 05.02.05 *Posílení expertní kapacity ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv - SÚKL*) nebo změn v harmonogramu zadávacích řízení (CZ 06.03.02 *Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti výběru pojistného na sociálního zabezpečení, vymáhání pohledávek a konkurzní řízení v mezinárodním prostředí*). Relevance projektu CZ 05.05.02 *Posílení řízení inspekcí práce* a také podskupiny (1), byla hodnocena jako **vynikající** (obdobně byl projekt hodnocen ve všech dalších kritériích), protože vycházel z předchozí pomoci Phare, řešil potřeby vyplývající z nového zákona o inspekcí práce a všechny jeho komponenty zohledňují požadavek na udržitelnost. Implementace projektu CZ 04.08.01 by měla zohlednit aktivity předpokládané v souvisejícím integračním projektu a také v příbuzném projektu CZ 05.05.03. Nedostatky měl i návrh projektu CZ 05.02.05, protože nelze zajistit benchmarking pro plně funkční regulační systém v oblasti tkání a buněk v rámci systému řízení jakosti SÚKL.

Financování ³	2004		2005		2006		CELKEM	
	Kontrah.	Čerpáno	Kontrah.	Čerpáno	Kontrah.	Čerpáno	Kontrah.	Čerpáno
Grant EK (%)	35,90	21,45	49,08	32,89	0	0	37,35	24,35
Spolufin. (%)	0,95	0,95	103,27	103,27	0	0	33,00	33,00

Celková **efektivnost** sektoru zůstala **dobrá** a **dobrá** zůstala i v podskupinách (1) a (2). U podskupiny (3) byla zvýšena na **slabou** a u podskupiny (4) na **vynikající**. Efektivnost projektu CZ 04.08.01 byla dokonce hodnocena jako nepřijatelná, protože projekt balancuje na pokraji neúspěchu z důvodu velmi napjatých termínů, i přes vydaná oznámení o včasném varování. Efektivnost projektu CZ 05.05.03 zůstala slabá, a to i přes prokazatelně větší ztotožnění se MZd s projekty a posílení jeho implementační kapacity, v důsledku předchozí nedostatečné efektivnosti zadávacích řízení a kontraktace pomoci a zkrácení lhůt pro implementaci komponent twinningu a technické pomoci; to může vést k problémům s absorpční kapacitou MZd. Efektivnost TwL projektu CZ 04.09.01.06 *Podpora rovnosti mužů a žen se zaměřením na sociální partnery* byla v důsledku přijetí nařízení o rovnosti zacházení na pracovišti kvůli

¹ Abstrakt TF-IER/CZ/11/SPH, konečná verze z 24/08/07; datum uzávěrky faktických informací - 13/07/07

² Roční alokace sektoru pro IER potvrzeny jako platné na 'zahajovací' schůzce 29/05/07

³ Datum uzávěrky finančních dat - 13/06/07 pro grant EK a 31/03/07 pro spolufinancování (zdroj CFCU)

opožděnému předložení závěrečné zprávy a čtyř manuálů hodnocena pouze jako odpovídající.

Efektivnost projektů CZ 04.09.01.01 *Posílení systému finanční kontroly ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv* a CZ 05.02.05, CZ 05.05.01 a CZ 05.05.02 byla hodnocena jako vynikající, protože efektivní řídicí postupy týmů twinningu a technické pomoci a dobrá spolupráce s konečným příjemcem vedly k tomu, že tyto projekty byly dobře organizovány a efektivně realizovány.

Celková **účinnost** hodnocených projektů sektoru zůstala **dobrá**. Totéž platí i pro všechny podskupiny sektoru s výjimkou podskupiny (1), kde byla zvýšena na **vynikající**. Bylo to vynikajícím hodnocením (jediné takové hodnocení projektu v tomto sektoru) projektu CZ 05.05.02. Všichni inspektoři Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) mají nyní znalosti v oblasti pracovněprávních vztahů a také zdraví a bezpečnosti práce, a proto bude indikátoru plnění (zvýšení kapacity inspektorů o 10%) pravděpodobně dosaženo. Účinnost projektů podskupiny (3) nadále snižuje slabé hodnocení efektivnosti projektů CZ 04.08.01 a CZ 05.05.03, přestože se míra ztotožnění MZd s těmito projekty a kapacita pro jejich řízení již zvýšila. V případě projektu CZ 04.08.01 bylo v důsledku rizik ohrožujících dosažení cílů tohoto projektu opět vydáno oznámení o včasném varování.

Dopad sektoru zůstává **dobrý**, stejně jako všech podskupin s výjimkou podskupiny (1), kde byl zvýšen na **vynikající** a podskupiny (3), kde zůstal **slabý**. Jako vynikající byl hodnocen dopad projektů CZ 05.05.02 pro přínos k vytvoření moderního školícího a vzdělávacího systému pro inspektoráty bezpečnosti práce ve střední Evropě, CZ 04.09.01.01 pro příspěvek k zavedení a používání transparentního a kvalitního systému finančního řízení a kontroly v SÚKL, a CZ 05.05.01 pro zavedení nového systému interního auditu, lepší zabezpečení informačních systémů a implementaci dvou projektů ČSSZ z TF 2006. Celkově **slabý** byl dopad podskupiny projektů MZd, přestože oba projekty mají v případě úspěšné realizace potenciál pro zdokonalení celkového systému měření výkonnosti v poskytování zdravotní péče, zajištění kontroly jakosti a nákladů, umožnění benchmarkingu se systémy zdravotní péče v jiných zemích a zvýšení finanční výkonnosti systému zdravotní péče jako celku. Slabý dopad projektu CZ 04.08.01 vyplývá z rizik ohrožujících realizaci projektu a spojených s napjatými termíny, které je třeba dodržet. Dopad projektu CZ 05.05.03 je hodnocen jako odpovídající, neboť předpokládané práce jsou náročné a během jednoho roku projektových aktivit je nutno splnit velmi mnoho úkolů.

Celková **udržitelnost** sektoru zůstala **dobrá** a dobrá zůstala i v podskupinách (2) a (4). U podskupiny (1) byla zvýšena na **vynikající** a u podskupiny (3) na **odpovídající**. Vynikající udržitelnosti dosáhl projekt CZ 05.05.02 jako příklad dobré praxe v oblasti systémů celoživotního učení, i když vedení SÚIP musí zvážit schválení strategií a změny doporučené twinningovým projektem. Všechny projekty navrhly doporučení, jejichž přijetí má zásadní význam pro zajištění udržitelnosti. U projektu CZ 05.02.05 je nezbytným předpokladem udržitelnosti projektu aktivní zapojení MZd a SÚKL i stanovení priorit řešených otázek jeho vedením. Udržitelnost projektu CZ 05.05.01 *Audit funkčnosti a bezpečnosti informačního systému sociálního zabezpečení* by mohl posílit navazující projekt. Udržitelnost pomoci projektů CZ 04.08.01 a CZ 05.05.03 závisí na trvalé podpoře projektů i širšího integračního projektu ze strany MZd, jež by vedla k zavedení systému DRG (skupina vztažená k diagnóze) v ČR, jakož i na aktivní zapojení poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven. Udržitelnost řady projektů sektoru by mohly zvýšit velmi dobré vztahy a pokračující kontakty mezi konečnými příjemci a twinningovými partnery.

Celkově je výkonnost projektů sektoru Sociální věci a zdravotnictví hodnocena jako dobrá.

Hodnocení sektoru v IER

Cíl	Relevance	Efektivnost	Účinnost	Dopad	Udržitelnost	Slovní hodnocení
SPH	1	1	1	1	1	Dobré