

# Ověřovací doložka

## k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

### 1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

\_\_\_\_\_

Název organizace:

\_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

### 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO  NE

Počet listů:

\_\_\_\_\_

Zajišťovací prvek:

\_\_\_\_\_

### 3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

Číslo smlouvy MF

**3302/010/2014**

*Toto číslo uvádějte při fakturaci*

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Vývoj IS Viola 2013 3302/016/2013

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo financí**

Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB – Praha 1

číslo účtu: 3328-001/710

jejímž jménem jedná Ing. Božena Zděnková, zástupce ředitele odboru 38 Rozvoj ICT MF  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Krabat cz s.r.o.**

Rýdlova 695, 251 01 Říčany

IČ: 2651 3625

DIČ: CZ2651 3625

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2500207082/2010

zastoupená panem Ing. Ondřejem Tomášem Klimešem, jednatelem  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### Preambule:

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo, Vývoj IS Viola 2013, č. MF 3302/016/2013, uzavřené dne 29. 4. 2013 (dále jen Smlouva), kterým se na základě požadavku objednatele posunuje termín ukončení Smlouvy a předání části díla, a současně se nahrazuje jeden bod vývoje za nově vzniklé urgentní požadavky z důvodů legislativních a metodických. **Dodatkem se nemění předmět plnění ani cena Smlouvy.**

Dle části 64., čl. LXXV zákona č. 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, se smlouva na základě tohoto JŘBU řídí ustanoveními „starého“ (do konce roku 2013 obecně platného) obchodního zákoníku a nikoli novým občanským zákoníkem, protože MF si ve výzvě nevyhradilo, že by se tato smlouva již měla řídit novým občanským zákoníkem.

Současně uvádíme doslovné znění:

Čl. LXXV

### Přechodné ustanovení

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## I. Změny Smlouvy:

### 1) Odst. X. Ukončení smluvního vztahu

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to

- od podpisu smlouvy do 30. 6. 2014

mění:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to:

- od podpisu smlouvy do 30. 11. 2014

### 2) Příloha č. 1

(2.1) Vzhledem k posunu termínů z důvodů legislativních a metodických v implementaci pro programové období 2014+ **nahrazuje v sekci SF/CF - programovací období 2014-2020** bod

- „Nastavení přenosů pro monitorovací systém, IS CEDR, IS AVIS“

za prioritní nové požadavky vyplývající z implementace FM EHP/Norsko 2 v **sekci FM EHP/Norska 2**

- „Vytvoření interface mezi IS Viola FM EHP/Norsko 2 a IS CEDR III obousměrně“

a interface na IS CEDR pro mimořádné prostředky z Fondu solidarity určené pro přijímání prostředků z EU ke zmírnění následků povodní v roce 2013 v **sekci FM FS**.

- „Vytvoření interface mezi IS Viola v rámci Fondu solidarity a IS CEDR jednosměrně“

(2.2) V **sekci SF/CF - programovací období 2014-2020** se termín předání díla u všech položek posunuje z 30. 6. na 30. 11. 2014.

Následuje upravená Příloha č. 1.

**Příloha č. 1:**

Úkol	Termín odevzdání	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<b>SF/CF/EFF</b>				
Úprava interface na monitorovací systémy strukturálních fondů	30.11.2013	112 000	23 520	135 520
<b>SF/CF - programovací období 2014-2020</b>				
Založení okruhu, přístupových práv, skupin, rolí a subjektů	30.11.2014	56 000	11 760	67 760
Nastavení programového řízení	30.11.2014	224 000	47 040	271 040
Nastavení oběhu dokumentů	30.11.2014	112 000	23 520	135 520
Nastavení účtového rozvrhu a účetních předkontací (s ohledem na AVIS, Státní pokladnu, ...)	30.11.2014	112 000	23 520	135 520
Nastavení účetních dokladů	30.11.2014	224 000	47 040	271 040
Nastavení certifikace dokladů	30.11.2014	56 000	11 760	67 760
Nastavení sestav pro okruh	30.11.2014	168 000	35 280	203 280
Školení uživatelů	30.11.2014	22 400	4 704	27 104
<b>FM EHP/Norska</b>				
Úprava interface na IS CEDR	30.11.2013	22 400	4 704	27 104
<b>FM EHP/Norska 2</b>				
Úprava interface na IS CEDR	30.11.2013	22 400	4 704	27 104
Vytvoření interface mezi IS Viola FM EHP/Norsko 2 a IS CEDR III obousměrně	31.5.2014	224 000	47 040	271 040
Implementace Violy pro ostatní zprostředkovatele programů	31.5.2013	224 000	47 040	271 040
<b>FM Švýcarsko</b>				
Úprava interface na IS CEDR	30.11.2013	22 400	4 704	27 104
Import IR	30.11.2013	44 800	9 408	54 208
Přiřazení pořadí k ukazatelům	30.11.2013	11 200	2 352	13 552
<b>FM FS</b>				
Vytvoření interface mezi IS Viola v rámci Fondu solidarity a IS CEDR jednosměrně	30.3.2014	56 000	11 760	67 760
<b>Společné body</b>				
Založení nových dokladů a sestav	30.11.2013	168 000	35 280	203 280
Změny v účetnictví v návaznosti na legislativu a metodické postupy	30.11.2013	89 600	18 816	108 416
Přechod na MSSQL2008	30.11.2013	56 000	11 760	67 760
Nastavení partner aktiva pasiva pro AČ	30.11.2013	112 000	23 520	135 520
Seskupení přednastavení účetních dokladů	30.11.2013	224 000	47 040	271 040
Předkompilace Extension do knihovny	30.11.2013	22 400	4 704	27 104
Položkové načítání v Hlavním panelu	30.11.2013	44 800	9 408	54 208
Předělat spojení na dokladu - oddělit identifikační a platební část	30.11.2013	112 000	23 520	135 520
Elektronické zpracování bankovních výpisů ČNB	30.11.2013	224 000	47 040	271 040

Zobrazení zpráv u documentu	30.11.2013	22 400	4 704	27 104
Přesun textové podoby dávek z procesů do přílohy	30.11.2013	56 000	11 760	67 760
Přidání/odstranění spojení na dokladu	30.11.2013	56 000	11 760	67 760
Při zakládání nových dokladů eventuelně nových struktur nabídnout ve stromu tu na které jsme stáli při pokynu založit nový	30.11.2013	33 600	7 056	40 656
<b>Celkem</b>		<b>2 934 400</b>	<b>616 224</b>	<b>3 550 624</b>

## II. Závěrečná ustanovení:

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden obdrží objednatel.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly (nebo se s jejím obsahem seznámily), že Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

**Česká republika – Ministerstvo financí**

  
Ing. Božena Zděnková  
zástupce ředitele odboru 38

Za zhotovitele:

**Krabat cz s.r.o.**

  
Ing. Ondřej Tomáš Klimeš  
jednatel společnosti

V Praze dne: 13. 2. 2014

V Praze dne: 13. 2. 2014

Ing.  
Jan  
Fliegl

Digitálně podepsal Ing.  
Jan Fliegl  
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan  
Fliegl, o=Česká  
republika - Ministerstvo  
financí, ou=10264,  
ou=Letenská 15, Praha,  
118 10, ou=Ministerstvo  
financí, title=referent,  
serialNumber=ICA -  
10251374  
Datum: 2014.02.17  
12:21:17 +01'00'

Ministerstvo financí  
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15  
-29-

Ministerstvo financí  
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15  
-29-

Ministerstvo financí  
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15  
-29-

Ministerstvo financí  
118 10 PRAHA 1 - Letenská 15  
-29-

