

DODATEK č. 05780-2014-4502-D-9020/98-01-001-S00472-02

k Realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,
smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. .A.S.A., spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401
zastoupen: Ing. Vladimír Valko, na základě plné moci

QUAIL spol. s r.o.

se sídlem na adrese: České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04

IČ: 49969226

Zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11349

které spolu uzavřely sdružení pod názvem „A.S.A. – QUAIL“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost .A.S.A., spol. s r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05780-2012-4502-D-9020/98-01-001-S00472 na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic (dále jen „Dodatek“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.08.2012 Realizační smlouvu o dílo č. 05780-2012-4502-D-9020/98-01-001-S00472 na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených smlouvou služby, činnosti a úkoly v rozsahu dle projektové dokumentace „Projekt na sanaci plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic“ a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, resp. zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 01.03.2015. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne

Za Českou republiku - Ministerstvo financí



JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

V Praze dne 19.6.2014

Za účastníky sdružení A.S.A. OJAIL s.

Děbická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 25809712 DIČ: CZ25809712
Tel.: 293 961 901, fax: 293 911 119

Ing. Vladimír Valko
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Monika Skalická
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Ondřej Pelikán