

**DODATEK č. 05832-2013-4052-D-0592/02-UV-023-SU0349-02**

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednatel/zastoupen: Mgr. Radoslav Bulíř, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEMEC-UNION a.s.**  
se sídlem na adrese: 542 13 Jívka  
IČ: 25916581  
DIČ: CZ25916581  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890  
jednatel/zastoupen: Mgr. Bohuslava Rajchlová, předsedkyně představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05832-2012-452-S-0592/02-UV-023-SU0349 o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek (dále jen „Dodatek“).

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.9.2012 Realizační smlouvu č. 05832-2012-452-S-0592/02-UV-023-SU0349 o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle projektové dokumentace a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, resp. zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“). Následně smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

*Raj*

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.3.2014. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28-11-2013

V Jívce dne 20.11.2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za GEMEC-UNION a.s.

  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Radoslav Bulíř**  
náměstek ministra

  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Bohuslava Rajchlová**  
předsedkyně představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek