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                         Twinningový projekt CZ/2005/IB/FI/04



                            Zavádění politiky PPP v České republice
                       



Datum: 
26.května 2008

Místo: 
Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B

	Čas 
	Téma 
	Twinningový expert

	08.45 – 09.00
	Registrace 
	H. Bergmanová

	09.00 – 09.10
	Zahájení – twinner (RTA) jeho protějšek (RTA-C)
	E.J. Schuurman /

Ing. K. Helikarová 

	09.10 – 10.30 
	Význam řízení rizik v projektech PPP 

· Povaha rizik a tendence podceňovat rizika 

· Životní cyklus rizik 

· Rozdíl mezi riziky návrhu projektu a riziky rozvržení projektu 

· Srovnání statického a dynamického řízení rizik 
	R. Monteiro

	10.30 – 10.45
	Přestávka
	

	10.45 – 12.00


	Vytvoření patřičného institucionálního rámce pro řízení rizik v projektech PPP 

· Analytické přezkoumání: multi-disciplinární přístup 

· Teamová odpovědnost 

· Přístup etap – bran: řízení rizik jako průběžný proces 

· Vztahy & vystupování mezi zadavatelem a zúčastněnými stranami veřejného sektoru 

· Angažování poradců soukromého sektoru: přínos a rizika 
	M. Ramstedt

	12.00 – 13.00  
	Oběd
	

	13.00 – 13.30


	Představení nového českého manuálu na řízení rizik v projektech PPP 
	MF/ PPP Centrum

	13.30 – 14.15


	Případová studie 
	M. Ramstedt / 

R. Monteiro

	14.15 – 14.45 
	Politický kontext a řízení rizik PPP 

· Stanovení jasné procedury pro ukončení 

· Zvládání nerealistického časového tlaku 

· Jak se připravit na neočekávané výdaje spojené s riziky veřejného sektoru?
	M. Ramstedt

	14.45 – 15.00
	Přestávka
	

	15.00 – 16.00
	Konkrétní pokyny pro vytvoření patřičného systému řízení rizik na projektové úrovni 

· Vytvoření institucionální kapacity: pravidla, zdroje, know-how

· Posuzování smluvního a regulačního rámce 

· Monitorování zdrojů rizik: informační systémy a varovný systém 

· Zvládání důsledků rizik, zachování důrazu na efektivním poskytování veřejné služby  
	R. Monteiro

	16.00 – 16.30
	Zhodnocení, dotazy a diskuze 
	E.J. Schuurman

	16.30
	Závěr školení
	Ing. K. Helikarová

E.J Schuurman


                           Řízení rizik v projektech PPP 
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