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SEZNAM PRILOH

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Piiloha ¢.

Ptiloha €.

Piiloha ¢.

1

2

12

Vymezeni obci dotéenych t&zebni ¢innosti v Usteckém kraji
Vymezeni obci dotéenych tézebni Cinnosti v Karlovarském kraji
Vypocet ukazatele dluhové sluzby

Zadost othradu nakladd spojenych srealizaci dila na odstranéni
ekologickych Skod — stru¢na anotace projektu

Vedeni primarni dokumentace prub¢hu zakazky (stavebniho deniku)
Kontrolni dny

Stanovisko  supervize/zastupce Zadatele - potvrzeni o ucelnosti
vynalozenych nakladi

Rocni, etapova a zaveérecna zprava 0 priubéhu praci
Supervize
Postupy pro realizaci dila

Dohoda o0 napInéni podminek Zadosti o uhradu nakladt spojenych
s realizaci zaméru ekologické revitalizace

Podminky spoluprace dodavatele s pravnickou osobou
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1. UvOD

Smérnice mezirezortni komise stanovuje postupy aprocesni zasady programu feSeni
ekologickych $kod vzniklych pied privatizaci tézebnich hnédouhelnych spole¢nosti
v Usteckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva pramyslu a obchodu
(dale jen MPQO). Krom¢ nakladl na vlastni realizaci opatieni na odstranéni ekologickych
Skod jsou ztohoto programu hrazeny ndklady souvisejici s realizaci programu, tj.
provadéni supervizi, autorskych dozorl, zpracovani znaleckych posudkli, oponentnich
posudkil a metodickych podkladii.

Program odstraniovani Skod zptsobenych tézbou a ekologickych Skod vzniklych pied
privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji vychazi
predevsim z usneseni vlady Ceské republiky, a to nasledujicich:

. &. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zpravé o hospodaiské situaci Usteckého kraje, v némz
zejména uznavad naléhavou potrebu reseni ekologickych skod a souhlasi se zamérem
postupné vyclenit castku 15 mld. K¢ na ucast statu na nakladech revitalizace krajiny
narusené tézebni cinnosti statnich hnédouhelnych podnikii ve vymezeném tizemi,

o €. 189 ze dne 20. tinora 2002 0 zméné€ usneseni vlady z 16. ledna 2002 ¢. 50 ke
Zprave o hospodarské situaci Usteckého kraje, vV némz rozsiruje zajmové uzemi i na
uzemi Karlovarského kraje;

. ¢. 272 ze dne 18. bfezna 2002 K navrhu Cerpani financnich prostiedku k feSeni
ekologickych Skod vzniklych ptfed privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti
v Usteckém kraji av Karlovarském kraji, v némz zejména definuje, co se rozumi
ekologickou skodou a pracemi k odstranovani ekologickych skod,

Zpracovani této smémice vychazi z obecné platné legislativy CR adale je doplnéna
0 zasadni materialy mezi které patii: ,,aktualizovana posledni platna Koncepce feseni
ekologickych Skod vzniklych ptfed privatizaci hnédouhelnych té€zebnich spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji* (dale jen Koncepce feseni ekologickych $kod).

Pozn. : Tam, kde se cituje v této smérnici zakon, rozumi se tim vzdy zakon v platném
znéni.
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2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1 DEFINICE ZAKLADNICH POJMU PRO TUTO SMERNICI

mezirezortni komise
... funguje v gesci MPO a jejim hlavnim ukolem je posouzeni a vybér projektit pro
vypsani verejné zakdzky MF dle zakona o zadavani vefejnych zakazek , Programu
reseni ekologickych skod vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji** a monitorovani realizace celého programu.

hodnotici komise

... funguje v gesci MF hodnoti a posuzuje nabidky v ramci realizace zadavacich
Fizeni, které zadava MF.

ekologicka Skoda
. ekologickou Skodou, tzn. Skodou na zivotnim prostredi, se rozumi takovy stav
uzemi naruseného tézbou, ktery je v rozporu s ekologicky ci hygienicky unosnym stavem
a s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

prace na odstranéni ekologickych $kod

... pracemi na odstranovani skod na Zivotnim prostiedi, jejichz cilem je s vyuzitim
sanacnich a rekultivacnich praci revitalizace krajiny, je soubor praci smérujicich k tvorbé
a obnove:

a) lesnich porostii,

b) zemeédelskych pozemkii,

¢) vodnich slozek krajiny,

d) krajinné zelené,

e) biokoridoru a biocenter,

f) uzemi pro ucely vyuziti volného casu,

g) ekologicky a prirodoveédné orientovanych iizemi,

h) stavebnich pozembkil.

revitalizace krajiny
... revitalizace krajiny je obnoveni ekologickych, hospodarskych a socialnich funkci
krajiny a je uskutecrniovana nejen na rekultivovanych plochdach, ale i v tizemi navazujicim
na banskou cinnost tak, aby bylo dosazeno zdkladniho principu revitalizace — navratu

.....

budouci resocializaci vizemi.

zadavatel

.. zadavatelem je pro potreby této smernice MF, které vyhlasuje verejné zakazky
pro realizaci projekti Feseni ekologickych skod a je zdaroven investorem.

Zadatel
... Zadatelem pro potreby této smérnice je subjekt, ktery zZada o uhradu ndkladi na
odstraneéni ekologickych skod. Zadatelem je dotcena obec, kraj nebo tézebni spolecnost.
Zadatel je vzdy stavebnikem dle stavebniho zdkona.
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predkladatel
... predkladatelem je pro potreby této smérnice subjekt, ktery predklada zadost
0 uhradu ndkladii na odstranéni ekologickych skod. Predkladatelem je kraj nebo tezebni
spolecnost. Podava-li Zadost o uhradu nakladit na odstranéni ekologickych skod dotcena
obec, je predkladatelem prislusny kraj.

zhotovitel

. zhotovitelem je pro potreby této smernice pravnicka osoba ci fyzicka osoba
opravnéna k podnikani, ktera je dodavatelem sluzeb nebo stavebnich praci, se kterou
zadavatel uzavira realizacni smlouvu. Jako zhotovitel miize v souladu se stavebnim
zakonem provadet stavbu jen stavebni podnikatel, ktery pri jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim, aje povinen zabezpecit, aby prdce, k jejichz
provadeni je predepsdno zvlastni opravneni, vykondavaly na stavbé jen osoby, které jsou
drzitely tohoto opravneni; projektové sluzby, které jsou ve smyslu stavebniho zdakona
vybranymi ¢innostmi ve vystavbé, vykondva projektant (fyzicka osoba oprdavnéna k vykonu
projektové cinnosti podle zvlastniho pravniho predpisu).

autorsky dozor

. autorskym dozorem je cCinnost projektanta, resp. hlavniho projektanta, jakozto
zpracovatele projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni nebo projektové
dokumentace pro ohldseni stavby podle § 104 odst. lpism. a) az e) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
nebo obdobné projektové dokumentace (uvedené v § 158 odst. 2 pism.a ) — f) popr.
dokumentace pro provadeni stavby, pri niz dohlizi na soulad provadené stavby s ovérenou
projektovou  dokumentaci. U staveb financovanych z verejnych zdroju, u kterych
zpracovala projektovou dokumentaci osoba opravnéna podle zvlastniho pravniho
predpisu, je stavebnik povinen autorsky dozor projektanta nebo hlavniho projektanta
zajistit vzdy (§ 152 odst. 4. zakona ¢. 183/2006 Sb.). Vykon autorského dozoru je obvykle
sjednavan jako soucast smlouvy na zhotoveni projektové dokumentace a naklady na néj lze
zaradit do nakladu souvisejicich s realizaci programu ve smyslu uvodu této Smernice.

technicky dozor stavebnika

... technicky dozor stavebnika nad provadenim stavby, ktery muze provadeét pouze
fyzicka osoba opravnénd podle zvldstniho predpisu (zakon ¢. 360/1992 Sb., o vwkonu
povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii
a technikii cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisii.)formou kontrolni cinnosti
dohlizi na to, aby stavba byla realizovana v souladu s podminkami stavebniho povoleni ¢i
Jjinych dokumentii podle predpisu stavebniho prava a s provadeéci projektovou dokumentaci
ato zejména s ohledem na pozZadovanou kvalitu a rozsah stavebnich praci a materidlu
a také na celkovy harmonogram vystavby. U stavby financované z verejného rozpoctu je
zajisteni tohoto technického dozoru pro stavebnika povinné (§ 152 odst. 4. zdkona C.
183/2006 Sb.). Technicky dozor stavebnika zajistuje Zadatel na viastni naklady.

supervize

... Supervize provéruje, zda financni prostredky jsou vynakladany ucelné v souladu
S realizacni smlouvou, realizacnim projektem a stanovisky spravnich orgdnii. Supervizi
zajistuje MF a naklady na ni Ize zaradit do nakladii souvisejicich s realizaci programu ve
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smyslu uvodu této Smérnice. Supervize nenahrazuje technicky dozor stavebnika, autorsky
dozor ani cinnost koordinatora BOZP.

povérenec kraje
...styéna osoba urcend krajem K soucinnosti pri reSeni ekologickych Skod
zpiisobenych byvalou hornickou cinnosti a pri reseni ndsledné revitalizace v daném Kraji.

stavebni uiad

... Stavebnimi urady pro ucely této smernice se rozumi obecné stavebni urady (313
zdkona ¢.183/2006 Sb.), specialni stavebni urady (§15 zdakona ¢.183/2006 Sb.) a vojenské
a jiné stavebni virady (§16 zdkona ¢.183/2006 Sb.), véetné prislusnych OBU, spada-li véc
do jejich kompetence.

projektova dokumentace
... pro ucely této smérnice se projektovou dokumentaci rozumi vybrané vystupy
pripravné a projektové dokumentace stavby (zameéru), a to zejména:

- dokumentace pro vydani vizemniho rozhodnuti (DUR);
- dokumentace pro spolecné vizemni a stavebni Fizeni (§ 94 Stavebniho zdkona),
- projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP);
- projektova dokumentace (resp. dokumentace) k uzavieni verejnopravni smlouvy
nebo projektova dokumentace k posouzeni autorizovanym inspektorem;
- projektova dokumentace pro ohlaseni stavby;
- projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS);
- dokumentace bouracich praci;
- prislusna dokumentace pro ostatni druhy ukonu (souhlasi, ohlaseni, oznameni
apod.) nutnych pro umisteni, resp. zahdjeni stavby podle stavebniho zdkona
a zvlastnich pravnich predpisii;
- poprFipadé prislusné jednostupiiové, resp. zjednodusené dokumentace, slouZici
Kk vyse uvedenym uceliim.
Obsah a rozsah téchto dokumentaci se ridi zejména stavebnim zdkonem a provadécimi
pravnimi. predpisy knému, jakoz idalSimi souvisejicimi pravnimi predpisy. Pri jejim
zpracovani musi byt respektovany téz prislusné profesni standardy \iydané napr. (;eskou
komorou autorizovanych inZenyrii a technikii cinnych ve vystavbé (CKAIT) nebo Ceskou
komorou architektit (CKA).
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2.2 ZAKLADNI KRITERIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMERENI A CILE

Program je zaméfen na odstranovani ekologickych S$kod vzniklych pied privatizaci
hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji, s vyuzitim
souboru praci k odstrariovaini §kod na Zivotnim prostiedi.

Cilem programu je revitalizace tizemi naruseného tézbou.

2.2.2 UZEMNIi PUSOBNOST

Odstranovani ekologickych Skod je prostorové lokalizovdano na vymezeném tzemi
Usteckého a Karlovarského kraje, které je jednoznatné dano rozsahem t&zebni ¢innosti
statnich hnédouhelnych podnikti v dobé pied jejich privatizaci a pifed ucinnosti novely
zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon) v roce 1991
(viz vladni usneseni ¢. 50/2002 a 189/2002).

Vymezené uzemi je tak definovano rozsahem tzemi dotceného tézebni Cinnosti osmi
statnich dilnich podnikd, vzniklych po rozpadu Severoceskych hnédouhelnych doltt Most
a Hnédouhelnych doli a briketaren Sokolov, tzn. téchto 8 byvalych statnich podnikii:

- Doly a upravny Komotany, s.p.

- Doly Hlubina Litvinov — Zaluzi, s.p.
- Doly Nastup Tusimice, s.p.

- Doly Bilina, s.p.

- Palivovy kombinat Usti n.L., s.p.

- Doly Lezaky Most, s.p.

- Hnédouhelné doly Bfezova, s.p.

- Palivovy kombinat Viesova, s.p.

Uzemim dotéenym téZebni Cinnosti se pro ucely této smernice rozumi:

a) tzemi dobyvacich prostorii byvalych statnich podnikt, které byly ve spravé
byvalych statnich podnikti v dobé jejich privatizace, tzn. vcetné dobyvacich
prostort po privatizaci zruSenych (jejich piehled podava pfiloha ¢. 1 a 2);

b) tzemi mimo dobyvaci prostory, na némz se v dob¢ privatizace byvalych statnich
podnikd nachézely stavby a provozni zafizeni, které byly potiebné pro otvirku,
piipravu a dobyvani hnédého uhli a pro upravu nebo zusSlechtovani hnédého uhli
provadeéné v souvislosti s jeho dobyvanim a pro dopravu vsech potiebnych zatizeni
ahmot (tyto stavby aprovozni zafizeni povoloval organ statni banské spravy,
pfipadné stavebni utrad);

C) uzemi mimo dobyvaci prostory, kde doslo ke vzniku ekologické Skody, a to
prokazatelné vlivem téZebni Cinnosti statnich hnédouhelnych podnikt v dobé¢ pred
jejich privatizaci;

Obce, na jejichz katastralnim uzemi se nachdzi Gzemi dotcené t€Zebni Cinnosti, se
stavaji obcemi dotéenymi téZebni ¢innosti (ptilohy €. 1 a 2).
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2.2.3 VYMEZENi OKRUHU ZADATELU
O thradu naklada na odstraiiovani ekologickych $kod mohou zadat:

a)hnédouhelné téiebni spolecnosti, které vznikly privatizaci byvalych statnich
podnikt, ptipadné stdtni podniky sanaéniho charakteru;

b)dotéené obce;

c) kraje;

2.2.4 PREDMET UHRADY
Predmétem zadosti o uhradu nékladii na odstrafiovani ekologickych skod miize byt:

a) Uplna uhrada nakladl spojenych s realizaci projektu, ato v piipad¢, ze rozsah
projektu nepfesahuje ramec aktualizované Koncepce FeSeni ekologickych Skod
avladniho usneseni ¢. 272/2002, tj. veskeré naklady na jeho realizaci jsou
uznatelné; v ptipad¢ staveb, pouze jejich podzemni ¢ast;

b) Caste¢na uhrada nakladi spojenych s realizaci projektu, a to v ptipadé, ze rozsah
projektu jde nad ramec aktualizované Koncepce feseni ekologickych Skod, tj. ¢ast
nakladd neni uznatelna, avSak projekt, z hlediska jeho budouciho plnohodnotného
funk¢niho vyuziti, je nutno realizovat jako celek;

2.2.5 TYPYPROJEKTU A SOULAD S KONCEPCI RESENI EKOLOGICKYCH SKOD

Predkladané projekty k odstranéni $kod na zivotnim prostfedi prevazné fesi revitalizaci
Krajiny, tj. projekty realizované v izemi s ukoncenou a probihajici rekultiva¢ni ¢innosti,
piedkladané uhelnymi spole¢nostmi a dot¢enymi obcemi (revitalizacni akce);

Projekty souvisejici s odstranénim $kod na zivotnim prostiedi a revitalizaci tzemi musi
byt v souladu s aktualizovanou Koncepci feseni ekologickych skod, ktera je zvetejnéna na
internetovych  strankach  Programu  (www.15miliard.cz). Projekty =zafazené do
aktualizované Koncepce teSeni ekologickych Skod, maji pfidéleny kod ID - identifikacni
kod akee, ktery je piidélovan automaticky v databazi.

Neni-li projekt uveden v aktualizované Koncepci feSeni ekologickych Skod, 1ze ptedlozit
mezirezortni komisi Zadost o thradu ndkladl na realizaci akce za ptedpokladu, Ze projekt
splituje vSechna zakladni kritéria programu a zadost musi obsahovat zdGvodnéni
nezafazeni projektu v aktualizované Koncepci feSeni ekologickych Skod, resp. vécnou
piislusnost do této koncepce.

2.2.6 UZNATELNE NAKLADY

V ramci projektd feSicich pouze odstraniovani ekologickych Skod lze za uznatelné
povazovat (s podparnym vyuzitim ptilohy k usneseni vlady CR ¢&. 272/2002) naklady
spojené¢ s pracemi na odstraiiovani Skod na zivotnim prostiedi, tj. se souborem praci
smétujicich k tvorbé a obnove:

1) lesnich porostit, tj. terénni upravy, melioraéni opatieni (povazka, komposty),
vysadba sazenic, oSetfeni v roce vysadby a péstebni péce dle metodiky schvalené
mezirezortni komisi ve 3 tiiletych cyklech;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zemédélskych pozemkii, tj. terénni Gpravy, povazka az 50 cm ornice, az osmilety
rekultivaéni osevni postup;

vodnich sloZek krajiny, 1j. vystavba malych vodnich nadrzi (retencni apod.),
revitalizace vodnich ploch, rybnikii a nadrzi negativné ovlivnénych tézbou (napf.
pritokem dulnich vod, povrchovymi splachy z vysypek, spodnimi vodami apod.),
véetné odtézeni sedimentli a oprav manipulacnich vodohospodaiskych objekti
a hrazi, budovani a obnova novych vodoteéi, revitalizaci stavajicich vodoteci, v¢.
vysadby biehovych porostti, doprovodné vegetace a potiebné péstebni péce, stavby
napravujici negativni dopady na vodnost vodnich tokti v povodich dotcenych
tézbou ;

krajinné zelené, tj. ostatni plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2),
krajinna uprava byva provedena formou rozptylené zelené (parky, lesoparky apod.)
nebo je plocha pouze zatravnéna a pfipravena pro dals$i mozné revitalizacni ucely,
véetné péstebni péce a moznosti vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla,
ptistiesky, infotabule, lavicky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby)

biokoridorii a biocenter, tj. obnova existyjicich, vétSinou lokalnich prvka
uzemniho systému ekologické stability, které byly naruSeny téZebni cCinnosti,
pfipadné i zakladani novych prvki pro napojeni na navazujici okolni systém
ekologické stability, coz mlze byt provadéno v zavislosti na cilové formaci ve
form¢ lesnich porostti, vodnich slozek krajiny nebo krajinné zelené, vcetné
moznosti vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pfistfesky, infotabule,
lavic¢ky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby)

uzemi pro ucely vyuZiti volného cCasu, tj. vystavba novych ploch a areali pro sport,
rekreaci, volny c¢as aoddech, véetné revitalizace stavajicich (Gprava terénu,
ptivedeni patefnich siti technického vybaveni na hranici stavenisté, odvodnéni
pozemku, vegetacni upravy, véetné finalni povrchové tpravy), budovani plazi
U vodnich ploch (v celém rozsahu), pfivedeni pateinich siti technického vybaveni
pro nezbytné souvisejici stavby na hranice staveni$té, vystavba obsluznych
komunikaci a parkovist, vystavba cyklostezek a pé&sich tras (véetné dopravniho
znaceni a informacnich tabuli);

Pozn.: Vv pripadé revitalizace stavajicich ploch by se mélo jednat o projekty
komplexni obnovy, nikoli jen o dil¢i opravy — neuznatelna je napriklad oprava
nevyhovujictho betonového povrchu nadrie pro koupani, nebo instalovani
zavlahového systému na stavajicim fotbalovém hristi apod., pokud to nebude
soucasti komplexniho projektu.

ekologicky a piirodovédné orientovanych uzemi, tj. naucné trasy a lesoparky
ajejich vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pfistfesky, infotabule,
lavicky, rozhledny (pouze tzv. spodni stavby);

stavebnich pozemku, tj. ptiprava stavebnich pozemkid (terénni Upravy,
geotechnické zhodnoceni pro zaloZeni stavby, pfipojky inZenyrskych siti na hranici
pozemku: elektro, plyn, voda, dest'ova a splaskova kanalizace, zafizeni pro ¢isténi
odpadnich vod ¢&i zkapacitnéni stavajicich COV, je-li to podminkou pro novou
vystavbu, ptijezdové a obsluzné komunikace). V ramci obnovy a tvorby Gizemi pro
ucely vyuziti volného casu, ekologicky a pfirodovédné orientovanych uzemi
a stavebnich pozemkt mohou byt také hrazeny naklady na obnoveni komunikaci,
a to v pfipad¢, Ze se jedna o ndhradu zruSenych komunikaci (v ptivodnim rozsahu).
¢i vystavbu novych komunikaci pro zptistupnéni zrekultivovanych uzemi, vcetné
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vystavby zachytnych parkovacich ploch pro navstévniky, vystavbu ¢i obnovu
ptejezdil, propustkil a mostkll na téchto ptistupovych trasach.

Poznamky:

* priprava stavebnich pozemkii je uznatelna u vSech dotcenych obci ve smyslu
této Smeérnice, nebot’ se jednd o resocializacni projekty, jejichz smyslem je
podpora bydleni ve strukturdlné postizenych regionech

* uznatelné nejsou jakékoli rekonstrukce stavajicich komunikaci (silnic,
chodnikii, parkovist), pokud se nejedna o obnoveni zaniklych komunikacnich
propojeni Ci zpristupneni zrekultivovanych vzemi

V piipadé revitaliza¢nich opatieni liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky apod.)
mohou byt hrazeny naklady na jejich realizaci i mimo uzemi dotfené tézebni Cinnosti,
avSak pouze za pfedpokladu, ze pievdzna cast akce je situovana uvnitf tohoto uzemi
arealizace dil¢i casti akce mimo toto tizemi je naprosto nezbytna pro budouci funk¢nost
opatieni jako celku.

Ocenovani praci v projektové dokumentaci musi vychazet z platnych katalogovych
cen URS Praha, a.s. Vyjimku tvoii prace, které nejsou v ceniku URS a jsou ocefiovany dle
jinych cenikil (napt. ASPE apod.), popf. nejsou ocenény v zaddném znamém ceniku a tyto
jsou ocenény V cenach obvyklych.

2.3 ZAKLADNI POPIS PROCESU

Proces revitalizace je popsan v piiloze ¢. 10.
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3. ETAPA PRIPRAVY
3.1 PRIPRAVA REALIZACE DIiLA

Zadosti o Gthradu naklad?i na realizaci dila (projektu) na odstranéni ekologickych skod
podavaji dotéené obce, kraje atézebni spole¢nosti mezirezortni komisi. Pii podavani
zadosti se tidi touto smérnici.

3.1.1 PODAVANI A SCHVALOVANI ZADOSTi O UHRADU NAKLADU NA REALIZACI DILA NA
ODSTRANEN/ EKOLOGICKYCH SKOD

Dotcené obce podavaji zadosti prostfednictvim kraje. Kraje a t€Zebni spolecnosti podavaji

zadosti samostatné.

Zadosti musi byt podavany na projekty v celém tizemnim rozsahu. Zadat Ize pouze

0 thradu naklada na dila, ktera splnuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou &. 4 této smérmice. Zadosti,

které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto nalezitosti:

1. identifika¢ni idaje zadatele;

2. nazev a kod akce dle aktualizované Koncepce fesSeni ekologickych skod;

3. misto realizace — nazev zakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich tzemi
a kod mista realizace dle Klasifikace uzemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

4. struéna charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana

rozhodnuti organil statni spravy;

5. Klasifikaci predmétu vefejné zakazky — popis stavebnich praci z klasifikace a 10
mistny ¢iselny kod u CPV;,

6. celkové naklady na realizaci dila (pfedpokladanou hodnotu vefejné zakazky) v¢.
jejiho rozc¢lenéni na stavebni prace, sluzby a dodavky — doloZenou Zadatelem
a projektantem podepsanym ocenénym polozkovym rozpoctem, resp. ocenénym
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb;

7. dokumentaci pro provedeni stavby Vv 1 elektronickém vyhotoveni (CD, DVD);

8. doklady o povoleni realizace dila, resp. o souhlasu s jejim provedenim v souladu
se zakonem ¢. 183/2006 Sb., piipadné se souvisejicimi piedpisy; vyzaduje-li akce
povoleni podle banskych predpisi (zak. ¢. 61/1988 Sb.), bude dokladovano
piislusné povoleni banského utadu;

9. dolozeni vlastnickych vztahli k pozemkiim nebo doloZeni jinych prav, které jej
opraviiuje ziidit na pozemku pozadovanou stavbu,

10. doklad o schvaleni pfislusnym organem zadatele zadosti 0 uhradu nakladu; *)

11. vypocet ukazatele dluhové sluzby; *)

12. stanovisko uzemné piislusného kraje k realizaci akce jako celku ake splnéni

obsahovych nalezitosti projektu; *)

13. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o zavazku k soucinnosti s tézebni
spole¢nosti, nachazi-li se projekt v zajmovém tizemi tézebni spolecnosti; *)

14. cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o0 zavazku k sou€innosti se
zadavatelem a dodavatelem praci;
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15. ¢estné prohlaseni statutarniho zastupce Zzadatele o dodrzeni vsech zakladnich
kritérii (viz kap. 2.2);

16. Cestné prohlaSeni statutarniho zéastupce Zadatele 0 dofinancovani realizace dila
Vv ptipad¢€, Ze jeho Cast piesahuje rozsah uznatelnych nakladii financovatelnych
V ramci Programu v¢. ¢estného prohlaseni o vraceni poskytnuté thrady nakladd na
realizaci dila v pfipad¢é, Ze dilo nebude z diivodi na strané zadatele realizovéano
Vv celém rozsahu a z tohoto diivodu nebude dosazeno cile projektu;

17. Cestné prohlaseni statutdrniho zastupce zadatele o prevzeti dila po jeho dokonceni
do svého vlastnictvi, véetné dokladu o tomto pievzeti do svého vlastnictvi
ptislusSnym orgdnem;

18. Cestné prohldseni statutdrniho zastupce zadatele o skutecnosti, Ze byla provedena
nezavisla vécna atechnickd kontrola projektové dokumentace vcetné kontroly
souladu rozpoctové, textové a vykresové ¢asti a harmonogramu a jejiho souladu
s platnou legislativou.

*) ... plati pouze tehdy, je-li Zadatelem obec (kraj)

Kompletni zadosti jsou podavany zadatelem prostfednictvim piedkladatele na MPO, odbor
hornictvi, v1 vyhotoveni. Vyplnénou piilohu ¢. 4 této smérnice bez jeji ¢asti ,,C*,
souhrnny vykaz vymér, mapovou lokalizaci projektu a jeho technickou zpravu rozesle
piedkladatel vSem ¢lenim mezirezortni komise. Po dohodé¢ mohou byt vyse uvedené
dokumenty rozeslany prostiednictvim MPO spolu s pozvankou na jednani Mezirezortni
komise.

MPO po provedeni kontroly vylou¢i z projednavani pied mezirezortni komisi vSechny
zadosti, které jsou neuplné nebo vykazuji nékteré formalni nedostatky.

Na zékladé usneseni vlady &. 346/2004, kterym vlada CR schvalila ,,Zasady postupu pfi
poskytovani statnich ucelovych dotaci obcim a krajim* bude mezirezortni komise pii
hodnoceni zadosti obci ptihlizet ke kritériu podilu dluhové sluzby.

Zadosti, které mezirezortni komise doporuci k realizaci, jsou pfedavany na MF k zahajeni
zadavaciho fizeni.

Zadatel pred vyhlaSenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejim obsahem budou
prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané zadosti (viz ptiloha ¢. 11).

3.1.2 VOLBA ZADAVACIHO RIZENI

Pfi zadavani vefejné zakazky se postupuje Vv zadavacim ftizeni podle piislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,
s moznou vyjimkou v pfipadech vefejnych zakazek malého rozsahu, u nichz zadavani
probiha dle vnitinich pravidel zadavatele (pfi dodrzeni zasady transparentnosti, rovného

zachazeni a zakazu diskriminace).

Nadlimitni a podlimitni vefejné zakdzky jsou zadavany v otevieném fizeni, pfipadné pii
splnéni zdkonnych podminek ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni ¢i vyjimecné
V jednacim fizeni bez uvefejnéni ¢i jiném zadavacim fizeni dle zakona. O druhu
zadavaciho fizeni rozhoduje v souladu se zdkonem zadavatel.

3.1.3 PRIPRAVA ZADAVACICH PODMINEK

Poté, co Mezirezortni komise projednd aschvali zadost o thradu nakladi spojenych
s realizaci dila projekt doporuci k realizaci a k zadani vefejné zakazky, ptredlozi Zadatel
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(predkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracovani zadavaci dokumentace k zadani
vetejné zakdzky na realizaci dila v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musi obsahovat
zejména:

- vymezeni piredmétu vetejné zakazky;

- vymezeni piedmétu vefejné zakazky prostrednictvim klasifikace — popis stavebnich
praci z klasifikace a 10 mistny Ciselny kod u CPV;

- vymezeni mista plnéni a pozadavky na dobu plnéni vetejné zakazky;

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (u vefejné zakazky na stavebni prace)
nebo jinou dokumentaci k realizaci vefejné zakazky (v ptipadé vefejné zakazky na
sluzby);

- pfislusna rozhodnuti nebo obdobné doklady dle predpisi stavebniho prava nutné
k zahajeni stavby;

- specifikaci ptipadnych dalSich podkladi ¢i dokladi pro provedeni vetejné zakazky
(v€. jejich doloZeni);

- soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér nebo polozkovy rozpocet
(u vetejné zakazky na sluzby), predkladany uchaze¢tiim k ocenéni;

- ocenény a projektantem a Zzadatelem potvrzeny soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér nebo ocenény polozkovy rozpocet za ucelem stanoveni
ptedpokladané hodnoty vefejné zakazky, pro zahdjeni zadavaciho fizeni lze pouzit
soupis praci ¢i polozkovy rozpocet ne star§i 6 mésici. V ptipad€, ze pfed zahajenim
zadavaciho fizeni bude ocenény soupis praci star§i nez 6 mésicli, zajisti zadatel
aktualizaci soupisu praci, a to na vlastni naklady;

- ptipadné dal$i zvlastni pozadavky k zahrnuti do zadavacich podminek ¢i realizacni
smlouvy s dodavatelem (v¢etné zdtivodnéni);

- podminky spoluprace pravnické osoby a zhotovitele pro pohyb a ptisobeni zhotovitele
na staveniSti (nejsou-li specifikovany v projektové dokumentaci) v€. piipadného
spoluptisobeni pravnické osoby, pfipadné omezeni ptistupu na misto plnéni a dalsi
podminky dle potieb zadatele (Ptiloha 12);

Po provedeni kontroly postoupi MPO podklady pro zpracovani zadavaci dokumentace
Ministerstvu  financi ke konecnému zpracovani zaddvaci dokumentace, zahdjeni
zadavaciho ftizeni a zajisténi vybéru zhotovitele. Zadavatelem vefejné zakazky je MF.
Podrobnosti spoluprace mezi MPO a MF pfi zaddvani vefejnych zakazek jsou stanoveny
v ,Pravidlech spoluprace Vvplatném znéni. V pfipadé zadavani nadlimitnich
a podlimitnich vefejnych zakazek se postupuje podle ustanoveni zékona ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vetejnych zakazek, pii zadavani vefejnych zakdzek malého rozsahu je
postupovano dle vnitinich pravidel MF.

Zadatel pfed vyhlasenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimz obsahem budou
prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané zadosti (viz Ptiloha €. 11). V piipad¢, ze
zadost o thradu zahrnuje prace na odstranovani ekologickych skod 1 na majetku, ktery neni
Vv celém rozsahu ve vlastnictvi Zadatele, nybrz je ¢aste¢né také majetkem statu podle § 8
zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky ajejim vystupovani v pravnich
vztazich, musi byt smluvni stranou dohody i organizace, jejimz prostfednictvim vykonava
stat sva vlastnickd prava na daném majetku ve smyslu § 2 odst. 2 zakona ¢. 77/1997 Sb.,
0 statnim podniku (tzv. povinny subjekt). Obsahem takové trojdohody pak musi byt
I dohoda Zzadatele a povinného subjektu stran vlastnictvi pfedmétu dila (jednotlivych

stavebnich objekti).
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3.1.4 VYBER ZHOTOVITELE

Hodnoceni aposouzeni splnéni kvalifikace pifi vybéru zhotovitele u nadlimitnich
a podlimitnich vefejnych zakazek provadi hodnotici komise, jejiz slozeni je stanoveno
ptisluinym usnesenim vlady CR. Kompetenci rozhodnuti o vyméné fyzickych osob
vV komisich na zéklad¢ zadosti jednotlivych instituci, které maji v komisich své zastoupeni,
postoupila vlada na ministra/yni financi.

Komise hodnoti nabidky podle kritérii uvedenych v zadavaci dokumentaci.

Vybér zhotovitele praci provadi hodnotici komise. Komise hodnoti nabidky podle kritérii
stanovenych v zaddvaci dokumentaci a posuzuje dle kvalifikacnich kritérii v zadavaci
dokumentaci. MF ptid¢li vefejnou zakazku uchazeci, jehoz nabidka byla vyhodnocena jako
nabidka ekonomicky nejvyhodnéjsi nebo nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou.

3.1.5 UZAVRENI REALIZACNI SMLOUVY

MF uzavie s vybranym zhotovitelem smlouvu o dilo (dale jen realiza¢ni smlouvu) a zajisti
jeji uvetejnéni v Registru smluv.

3.2 VYBER SUPERVIZORA

Kontrolni ¢innost realizuje MF prabézné prostrednictvim svych pracovnikil. Zaroveil miize
k provedeni kontrolnich praci zajistit smluvné jinou osobu — supervizora.

Pii zadavani vefejnych zakazek na supervizni ¢innost postupuje zadavatel podle ustanoveni
zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, nebo dle vnitini
metodiky MF. Rozsah a obsah kontrolni ¢innosti supervizora je volen s ohledem na rozsah
a slozitost dozorovanych praci.

Soucasné neni zhotovitelem podaného napravného opatfeni, ani jeho zadatelem a dale
osobou, ktera neni odpovédnym zastupcem firmy pro piedmét kontroly. Tyto osoby nesmi
spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem napravnych opatfeni ptimy pomér vlastnicky,
pracovni ¢i ptibuzensky pomeér.

Povinnosti supervizora pii vykonu ¢innosti jsou uvedeny v piiloze €. 9.

V oduvodnénych ptipadech mize MF k doplnéni kontrolnich praci zadat zpracovani
specialnich znaleckych posudkd.
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4. ETAPA REALIZACE
4.1 ZAHAJENI A REALIZACE DILA

4.1.1 PREDANI STAVENISTE A ZAHAJENI PRACI

K piedani stavenisté vyzve zhotovitel stavebnika do 5 dnit od nabyti €innosti realizacni
smlouvy. Stavebnik pfeda stavenisté nejpozdéji do 30 dnli od doruceni této pisemné vyzvy
zhotovitele. O piedani a ptfevzeti stavenisté sepise pravnicka osoba (stavebnik) a zhotovitel
pted zahdjenim stavebnich, resp. jinych ¢innosti na stavebnim pozemku pisemny protokol.

Zhotovitel zah4ji prace vden, ktery bude uveden v pisemné vyzvé objednatele
(Ministerstva financi) zhotoviteli k zahajeni praci.

4.1.2 PRUBEH RESENI ZAKAZKY

Vlastni prib¢h realizace dila se fidi obecné platnymi predpisy, zvlasté pak stavebnimi
pravnimi normami které mj. stanovuji pro zhotovitele nasledujici povinnosti:

- zhotovitel (vCetné¢ poddodavatetelli) je povinen vést prikaznou primarni
dokumentaci — stavebni denik (Pfiloha ¢. 5)

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby osobou, kterd ma pro
tuto Cinnost opravnéni podle zvlastnich pravnich piedpist a plni povinnosti ulozené
mu zejména § 153 stavebniho zakona;

Faktura¢ni doklady za provedené prace jsou zhotovitelem piedkladany MF v souladu
s podminkami realiza¢ni smlouvy av souladu s platnymi pravnimi ptedpisy urcujicimi
nalezitosti daniovych dokladd.

4.1.3 ZMENY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

V prubéhu realizace vefejné zakazky lze provadét zmény zavazku ze smlouvy ato
vyhradn¢ v souladu s platnym zakonem o zadavani vetejnych zakazek.

Néavrh na zménu zavazku ze smlouvy zpracuje a Gcastnikiim procesu piedlozi zhotovitel.
Navrh na zménu zdvazku ze smlouvy bude obsahovat:

1. Uvod
. ¢islo realiza¢ni smlouvy o dilo, identifikace dodavatele

2. Popis a divody navrhované zmény.

3. Identifikace ustanoveni zakona ZVZ, pfip. ujednani smlouvy o dilo, na zakladé
kterych 1ze zménu provést.

4. Finanéni vy¢isleni hodnoty navrhované zmény a hodnoty cenového narlstu
a financ¢ni vycisleni vSech doposud schvalenych zmén a cenovych nartsti.

S. Popis vlivu navrhované zmény na dobu plnéni zakazky ptipadné ndvrh na zménu
doby plnéni.

Ministerstvo financi uzavie k jednotlivym zménam zavazku ze smlouvy dodatek ke
smlouvé, a to s prihlédnutim ke stanoviskim MPO, MZP supervize a zadatele, které spolu
s navrhem na zménu zévazku ze smlouvy piedlozi zhotovitel.

Strana 17 (celkem 22)



4.2 KONTROLNi A DOZOROVA CINNOST

4.2.1 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA A AUTORSKY DOZOR

Technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby, jehoz vykon je u vefejnych zakazek
na stavebni prace podle zadkona ¢. 183/2006 Sb., povinny, zajistuje zadatel (pravnicka
osoba) a naklady hradi z vlastnich zdroji. Tento dozor sleduje zejména, zda jsou prace
provadény uceln¢ a efektivné v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, pravnich ptedpisi a pfisluSnych rozhodnuti orgdnt statni spravy.
Kontrola probiha prubézné, zpravidla po urcitych objektivné oddélitelnych ¢astech nebo
stupnich praci. Zhotovitel je povinen vyzyvat zadatele a MF K prohlidce praci nejméné 5
pracovnich dni pfedem. Nedostavi-li se K prohlidce praci, mize zhotovitel pokracovat
v dal$i realizaci praci. ZvlaStnimu rezimu uvedenému v realizaéni smlouvé podléhaji
zejména prace, které budou v pribéhu dalsiho provadéni stavby zakryty.

U staveb, unichz musi podle zakona ¢. 309/2006 Sb. pusobit koordinator bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,koordindtor), zajistuje jeho urceni
zadatel v pozici stavebnika

Naklady na koordinatora si hradi Zadatel z vlastnich zdroj.

Autorsky dozor vykonava v souladu s § 152 odst. 4 zékona ¢. 183/2006 Sb. projektant,
resp. hlavni projektant, pokud zpracovala pro stavbu financovanou z vetejného rozpoctu
projektovou dokumentaci osoba opravnénd podle zvlastniho pravniho pfedpisu (zédkon ¢&.
360/1992 Sbh.). Dohlizi na soulad provadéné stavby s ovétenou projektovou dokumentaci.
Pfitom spolupracuje zejména se supervizorem, zadavatelem a stavebnikem (technickym
dozorem).  Smérny rozsah Ccinnosti autorského dozoru je uveden v pfislusnych
metodickych standardech, vydavanych Ceskou komorou autorizovanych inZenyri
a technikli ¢innych ve vystavbé. Vykon autorského dozoru je obvykle sjednavan v ramci
vetejné zakdzky na zpracovani projektové dokumentace. Néklady na vykon autorského
dozoru (je-li podle stavebniho zakona povinny) zajiStuje Zzadatel, anaklady hradi
z vlastnich zdroja.

4.2.2 KONTROLNi DNY

Pravidelna kontrola provadénych praci probiha na kontrolnich dnech (P¥iloha ¢. 6). Zadatel
organizuje pro kontrolu postupu realizace revitaliza¢nich opatieni a Cerpani finan¢nich
nakladl kontrolni dny pravidelng, v prib&hu realizace minimalné jednou za cCtvrtleti, na
néz vzdy zve zéastupce:

- MF;

- MPO;

- MZP;

- poveéfenec kraje;

- zhotovitele;

- supervizora;

- ostatni G€astniky dotCené ¢innosti, jako napf. tézebni spolecnosti;

- v urCitych etapach téz pfislusné organy statni spravy (napi. stavebni ufad)

a samospravy.
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Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel predklada pisemnou zpravu, kterou
obdrzi vSichni Gcastnici pfedem, nejméné 10 kalendainich dnii pfed konanim kontrolniho
dne.

4.2.3 ROCNI, ETAPOVA A ZAVERECNA ZPRAVA O PRUBEHU PRACI

Zpravy 0 prub¢hu praci zpracovava zhotovitel. Prace zhotovené v kalendarnim roce jsou
zhodnoceny Vv roéni zpraveé, etapy praci jsou zhodnoceny v etapové zpravé ana konci
realizace napravnych opatieni je nutné predlozit zavére¢nou zpravu (Ptiloha ¢. 8).

Pokud byly soucéasti realizace revitalizacnich opatieni 1 geologické prace podléhajici podle
vyhlasky Ceského geologického ufadu & 368/2004 Sh., 0 geologické dokumentaci
registraci v GEOFONDU CR, je potieba geologické prace i jejich vysledky zaregistrovat.
Zhotovitel odpovidd za vlozeni vysledki do databdze SEKM. Veskera souvisejici
dokumentace (technickd, finan¢ni, administrativni apod.) musi byt fadné ulozena
u zadatele.

4.3 SUPERVIZNi CINNOST

Supervizor provadi kontrolni ¢innost v ¢asovém, vécném a finanénim rozsahu umérném
vyznamu a rozsahu kontrolovanych praci na lokalité a sestavuje 0 ni zpravy, které jsou
piedkladany zadateli, MF a zhotoviteli. Tyto zpravy jsou k dispozici i dotcenym organtim,
které se ucastni pravidelné kontroly prubéhu praci (Pfiloha ¢. 9). Dale vydava potvrzeni
0 ucelnosti vynalozenych naklada (Ptiloha ¢. 7).

V zavislosti na smluvnim vécném a ¢asovém harmonogramu praci bude vykonavatelem
kontroly predavana MF a dle okolnosti i zadateli a zhotoviteli dil¢i, etapova, zavére¢na
a mimofadna zprava.

V ptipad¢ jakychkoli pochybnosti o zavérech ¢i relevantnosti dil¢ich vysledkt supervize
mize MF vzavaznych pfipadech prezkoumat vySe uvedené vystupy supervize
prostiednictvim jiného subjektu ¢i odborné komise (odborna oponentura).
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5. ETAPA UKONCENI

5.1

UKONCENI A PREDANI DILA

Zaveérecna faze procesu napravnych opatreni probiha v téchto krocich:

zhotovitel pisemné oznami MF a zadateli timysl o piedani stavby nejméné 10 dni
predem a zadateli dolozi v souladu s uzavienou realiza¢ni smlouvou ke kontrole
doklady, z nichZ je patrné splnéni jeho smluvni povinnosti fadného provedeni dila
ve sjednaném rozsahu,

stavbu zhotovitel piedd zadateli formou protokolu o pfedani a prevzeti.
Ptredavajicim je zhotovitel, pfebirajicim je zadatel, dalsi subjekty pfitomny ptejimce
(napt. supervize, MPO a dalsi) jsou ostatnimi ucastniky ptejimky;

od terminu pfedani a pfevzeti stavby zapo¢ne bézet zaruka za jakost;

na zéklad¢ oznameni zhotovitel vyhotovi zavére¢nou zpravu, v niz dolozi splnéni
podminek, které vydal stavebni ufad jako spravni orgén, a splnéni cili ndpravnych
opatfeni, a dale dolozi nasledujici podklady:

- geodeticka dokumentace (dokumentace skute¢ného provedeni stavby);

- geometricky plan, pokud je stavba predmétem evidence v Katastru
nemovitosti nebo stavbou dochazi k rozdéleni pozemku;

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu dila;

- osvédCeni a zpravy o individudlnich zkouskach zafizeni, vyhodnoceni
kvality;

- stavebni deniky;

- zpravy o provedenych vychozich revizi zatizeni;

- doklady o stanovenych nebo ujednanych zkouskach a zptisobilostech;

- doklady o ovéfovani pozadovanych vlastnosti vyrobk a dalsi doklady
podle charakteru dila, ptip. stanovené ve stavebnim povoleni.

zhotovitel predlozi zavéreénou zpravu k posouzeni a stanovisku MPO, MF,
supervizi a zadateli. MF spolu s zadatelem a supervizi posoudi zpravu s dirazem na
plnéni projektovanych praci a vSech ustanoveni realizacni smlouvy a pifipadné
podminek spoluprace;

zhotovitel ve spolupraci se zadatelem svola po obdrzeni stanovisek od vsech
uvedenych stran a po dohod¢ s MF zavérecny kontrolni den, na kterém bude
zavere€na zprava o provedenych revitalizacnich opatienich projednéna;

zavérecny kontrolni den mize probeéhnout soucasné s predanim a pievzetim stavby
nebo pozdg&ji (dle realiza¢ni smlouvy)

schvélenim zavére¢né zpravy bude celé dilo povazovano za ukonceng;

Vv ptipad¢, zZe se jedna o stavbu uvedenou v § 122 stavebniho zakona, Zadatel zazada
pfislusny stavebni Gifad o vydani kolauda¢niho souhlasu;

vlastnikem novych movitych véci a nemovitosti se stane zadatel, ato pfimo od
samého pocatku realizace stavby;
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vlastnikem dila k tzv. soucastem véci dle § 120 odst. 1 ob¢. zak. (napt. trvalé
porosty, melioracni zafizeni) je zadatel od pocatku (tzn. po fyzickém spojeni véci
S pozemkem);

zadatel, ktery nabude dilo do svého vlastnictvi, nema narok na uhradu nédklada
spojenych s budoucim provozem dila (¢asti);

MF vypracuje zavéreCnou informaci o ukonCeni akce néapravnych opatieni
a predlozi ji mezirezortni komisi;

jde-li 0 nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti, je cely proces ukoncen
zapisem do katastru nemovitosti, a to zdznamem formou ohlaseni, neméni-li se
vlastnik nemovitosti a u novych staveb nebo vkladem v ptfipadé zmény vlastnika
nemovitosti.

po ukonceni prevodu zhotoveného dila do vlastnictvi zadatele zadatel prevedeny
majetek v souladu se zak. €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, jeho provadécimi
vyhlaskami a ucetnimi standardy oceni a zavede do svého ucetnictvi.
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6. PREVOD ZHOTOVENEHO DiLA

6.1

MAJETKOPRAVNI ASPEKTY

Majetkopravni pievody zhotoveného dila jsou dle smérnice zabezpeceny:

1.

2.

4.

6.2.

Cestnym prohlaSenim statutarniho zastupce Zadatele o pievzeti dila po jeho
dokonceni do svého vlastnictvi, vcetné¢ dokladu o tomto pievzeti do svého
vlastnictvi ptisluSnym organem; (viz bod 3.1.1. Podavani a schvalovani zadosti
0 thradu nakladd na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod, odr. 17);

Dohodou mezi zadatelem a MF v niz mj. bude zavazek pievzeti dila po jeho
dokonceni zadatelem (viz bod 3.1.1. Podavani a schvalovani zadosti o uhradu
nakladu na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod — Ptiloha ¢. 11);

Uzivanim stavby na zakladé kolaudac¢niho souhlasu nebo kolauda¢niho rozhodnuti
(viz bod 5.1. Ukonceni a piedani dila);

Zapisem do katastru nemovitosti V piipadé¢ vzniku novych staveb podléhajicich
evidenci v katastru nemovitosti (viz bod 5.1. Ukonéeni a pfedani dila).

DANOVE ASPEKTY

Z pohledu danovych dopadt Ize konstatovat, ze pokud bude majetek prevadeén:

a)

b)

uzemnim samospravnym celkiim, tedy obcim ¢i krajim — potom problém
S vypofadanim danové povinnosti vztahujici se knové vzniklému majetku
Vv souvislosti s realizaci projektu dle tohoto Programu nevznikne, nebot’ podle § 2
a 3 zékona ¢. 243/2000 Sb., o rozpo¢tovém uréeni vynosi nékterych dani izemnim
samospravnym celkiim a né¢kterym statnim fondtm (zakon o rozpoétovém uréeni
dani), je danovym piijmem rozpoctu obce ¢i kraje mimo jiné dan z pfijmi
pravnickych osob v ptipadech, kdy poplatnikem dané je ptislusna obec ¢i kraj;
tézebnim spoleCnostem a staitnim podnikiim sanac¢niho charakteru — potom plati
obecna pravidla pro zdanéni dani z pfijmd pti nabyvani majetku. V pfipade, kdy
prace souvisejici s vlastni sanaci a rekultivaci nefeSily odstranéni nasledki tézby,
kterou v dané lokalité v disledku smluvnich ¢i danovych zavazki byla povinna nést
dané téZebni spole¢nost (nebo jeji pravni nastupce), pak se zdanéni tyka az hodnoty
nového majetku vzniklého na daném uzemi.

7. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smérnice nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho schvaleni mezirezortni komisi.
Schvalenim této smeérnice se ruSi smeérnice KfteSeni ekologickych $kod v ramci
odstraiiovani starych ekologickych Skod vzniklych pted privatizaci hnédouhelnych téZebni
spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji z bfezna 2018.
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