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AR analyza rizika

AAR aktualizovana analyza rizika

FNM CR Fond narodniho majetku Ceské republiky
C1zp Cesk4 inspekee Zivotniho prostiedi

CGS Ceské geologickd sluzba

KD kontrolni den

MF Ministerstvo financi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi

oI C1ZP oblastni inspektorat CIZpP

SESEZ systém evidence starych ekologickych zat&Zi

VV ENM CR vykonny vybor FNM CR

dodavatel subjekt uvedeny ve smlouve s FNM CR jako zhotovitel

zakazka vefejna zakazka dle zékona C. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkich a zakazka
do 2 mil. K& bez DPH dle zakona &. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkach

Smérnice Smérnice FNM CR a MZP pro piipravu a 1eahzaci zakazek Yeicich ekologické
zévazky pti privatizaci &. 3/2004

nabyvatel  subjekt uvedeny ve smlouvé mezi dodavatelem a FNM CR jako pravnicka osoba
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1. Uvod

V této spolecné Smérnici jsou v souladu s usnesenim vlady z 10. ledna 2001 &. 51 stanoveny
postupy a procesni zasady pro realizaci opatieni vedoucich k napravé starych ekologickych
zéatéz{ vzniklych pfed privatizaci.

Cely proces se fidi zejména nésledujicimi zdkony a usnesenimi vlady CR:

a) Zakon €. 92/1991 Sb., o podminkéch pfevodu majetku statu na jiné osoby, ve zné&ni
pozdgjsich pfedpist,

b) Zakon €. 171/1991 Sb., o pisobnosti organtt CR ve vécech pievodu majetku statu na
jiné osoby a o Fondu nérodniho majetku CR, ve znéni pozdéjsich piedpist,

c¢) Usneseni vlady ze dne 10. ledna 2001 & 51, které obsahuje pfilohu s ndzvem
»Zasady vyporaddni ekologickych zdvazkit vzniklych pfi privatizaci (déle jen
Zasady), ve znéni pozdg&jsich zmén

d) Usneseni vlady & 212/1997 o zédsaddch postupu pii privatizaci podle zdkona

€. 92/1991 Sb., a zékona &. 171/1991 Sb., které nahradilo diivgj$i usneseni vlady
¢. 568/1993, 393/1994, 178/1995, 773/1995 a 20/1997

e) Zakon ¢. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkach

Proces zajistuje vidy FNM CR, ktery je metodicky fizen MF, MZP, které je v procesu
odbornym garantem vyd4vajici zdvazna stanoviska k jednotlivym procesnim kroktim
realizace a nabyvatel.Vzdjemnou spolupraci FNM CR, MZP a MF v tomto procesu upravuji
»Pravidla pro vzijemnou spoluprdci FNM CR, MZP a MF pfi realizaci procesu zad4vani
ekologickych zakazek v oblasti odstratiovan{ starych ekologickych zat&zi“.

Pii odstrafiovani starych ekologickych z&t€Z{ vzniklych pfed privatizaci je zpravidla
postupovano podle priorit, které stanovuje MZP.

2. ObvyKkly pritbéh vyporadani ekologickych zavazkd vzniklych
pri privatizaci

Cely proces vypotadani ekologickych zdvazkti vzniklych pfi privatizaci se s ohledem na
v uvodu uvedené zakony a usneseni vlddy odviji v nasledujicich etapédch a krocich. Uvedené
jednotlivé kroky mohou byt podle konkrétni situace slu€ovany, modifikovany, v ojedinglych
pfipadech i vypoustény.

a) Ekologicky audit — posouzeni existence staré ekologické z4té%e. Ekologicky audit nenf

hrazen z prostfedkd FNM CR, ) 5
b) Uzavieni ekologické smlouvy mezi FNM CR a nabyvatelem. FNM CR neprodleng

informuje MZP o uzavien{ konkrétnf ekolo gické smlouvy.

Realizace praci vyplyvajicich z Ekologické smlouvy

Etapa AR

a) Prlizkum pro popis rozsahu ekologické zat&¥e vdetnd posouzeni rizikovosti staré
ekologické zétéZe. Ve slozZitych pfipadech je moZné zatadit do tohoto kroku téz
vypracovani studie proveditelnosti sanace, kterd posoudi z technického a ekonomického
hlediska rizné varianty postupu sanace a pouZitych technolo gif.
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b) Oponentura z4véri AR a vydani rozhodnuti pﬁs'lu§ného organu statni spravy (zpravidla
piislugny OI CIZP) o uloeni opatieni vedoucich k népravé starych ekologickych zatézi
vzniklych pied privatizact.

Etapa pFipravy sanace
a) Predsanalni dopriizkum a vypracovani projektové dokumentace sananfho zésahu véetné
zédvazného vykazu vymér nebo osnovy poloZkového ceniku (v souladu s charakterem
zakézky) — upfesnéni informaci o staré ekologické zAt&Zi a podrobné zpracovani jedné
varianty sana¢nfho zékroku. V odtvodnénych piipadech miZe byt soudasti této etapy t€Z
pilotn{ ovéfent nejvhodné&j§ich sana¢nich technologii.
b) Oponentura projektove dokumentace sana¢nfho zékroku.

Etapa realizace sanace
a) Realizace sanace, v pritbghu realizace je provadén sanadni (provozni) monitoring.
b) AAR — popis a vyhodnoceni u&innosti dosud provedeného sana¢niho zésahu a
vyhodnoceni a kvantifikace ekologickych rizik plynoucich z ekologické zatéZe, ktera

nebyla z technickych, & jinych divodii sanovana.
¢) Postsanadni monitoring — sledovani dosaZeni limith pfedepsanych v rozhodnuti organu

statn{ spravy po ukon&eni sana¢niho zésahu.
d) Ukondeni népravnych opatfent.

Ukonéeni ekologické smlouvy

Nabyvatel a FNM CR postupuji v celém procesu vyporadani ekologickych zavazki
vzniklych pfi privatizaci v souladu s ekologickou smlouvou, rozhodnutim organu statni
spravy, véetné jeho spravnich lhdt, a touto Smérnici. Ostatni ucastnici procesu
odstratiovani starych ekologickych zatési se ¥idi rozhodnutim orginu statni Spravy,

yéetné jeho spravnich lhiit a touto Smérnici.

3.  Popis etap vyporadani ekologickych zavazkd vzniklych pri
privatizaci a vymezeni plisobnosti zicastnénych organi a
organizaci v téchto etapach

3.1. Etapa AR (kvalifikace miry ekologickych rizik)

3.1.1. Definice zdkladnich pojmi

AR

AR je obecng rozbor viech dosud provedenych kroki tykajicich se hodnoceni a fizeni rizika.
74kladni soutasti AR je hodnoceni rizika plynouctho z ekologické zatéze a névrh cilovych
parametri. AR znamena souhrnné vyhodnoceni nebezpeti, které zptisobi nebo miiZe zplisobit
chemick4 z&té% horninového prostfedi, podzemni vody nebo stavebnich konstrukei, existence
skladek ¥kodlivych odpadd (4. latek, jeZ syymi chemickymi, fyzikalnimi nebo biologickymi
vlastnostmi mohou pii soudasném technickém stavu zabezpedeni skladky ohrozit zivotni
prostfed{) na zdravi obyvatel nebo na ekosystému. Toto nebezpedi piedstavuje miru
ekologickych rizik ze zatéZe. Ekologickd rizika se vyhodnoti na zékladé prizkumu v AR nebo
iei{ aktualizaci postupem podle platného . Metodického pokynu MZP CR k zaji&t&ni procesu
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napravy starych ekologickych zatéZ{ — Postup zpracovani analyzy rizika® (d4le jen Metodicky
pokyn MZP). StéZejni Castl AR 1 jeji aktualizace je kvantitativn{ hodnoceni zdravotnich a
ekologickych rizik a vypocet cilovych parametrd sanace, véetng diskuse vstupnich parametr
vypodtil, a diskuse vysledkd a ndvrhu zptisobu prokazani dosaZenf cilovych parametri sanace.
S ohledem na cilové parametry sanace jsou kvantifikovéna nezbytné sanadni opatten.

Studie proveditelnosti sanace

Studie proveditelnosti se zpracovévé v p¥ipadé starych ekologickych z4t&# velkého rozsahu
nebo v pfipadé problematickych zpfisobt sanace, kdy je nutné posoudit z technického a
ekonomického hlediska rfizné varianty postupu sanace a pouZitych technologii s ohledem na
specifické podminky lokality. Cilem studie proveditelnosti je vybér optimélniho sanaénfho
zékroku, ktery za pfijatelné finandni prostiedky a v poZadovanych terminech bude schopen
naphit podminky uvedené vrozhodnuti piislu§ného orgénu statn spravy. Ve studii
proveditelnosti budou rozpracovény nasledujici problémy:

a) identifikace znidmych feSeni/technologii — vy&et zndmych FeSeni a technologii,
s uvedenim nédzvu, principu technologie, popisu, kapacity, energetické a surovinové
naro¢nosti, naro¢nosti na obsluhu a udrZbu, referenci o Jjejim pouZiti v praxi, vlivu na
Zivotni prostredi

b) posouzeni rizik jednotlivych feSeni — odzkouSenost technologie, vliv na provoz
podniku, legislativni rdmec a potfebnd povoleni, z4jem orgénfi stétni spravy, zéjem
veiejnosti

¢) urCeni mimoekonomickych efektd jednotlivych Yedeni — schopnost feeni dosahnout
cilovych limitd, vyuZit! kapacity technologie, rizika YeSeni, délka trvani napravného
opatfeni, poZadavky na naklddéni sodpady, spotfeba surovin, energie a jejich
dosaZitelnost, poZadavky na monitoring, bezpegnost prace a ochrana zdravi

d) urdeni ekonomického efektu jednotlivych feSenf — kalkulace ceny jednotlivych variant
feSent

e) integrace znalosti a vyb&r fefeni

f) vodivodnénych pripadech bude soudasti studie piméfené ovéteni navrhované technologie

Supervizor, oponent AR

Prabéh prizkumnych praci pro AR miZe byt dozorovan supervizorem FNM CR. Piesny
popis telu, cile a povinnosti supervize je uveden v p¥floze &. 3 této Smérnice. Supervizor
prizkumnych praci je jmenovadn sohledem na rozsah a sloZitost prizkumu. Pro udely
oponentury zavérd AR je jmenovan oponent FNM CR. Oponent posoudi zavérenou zpravu
AR z nésledujicich hledisek:

a) Odborné posouzeni dostate¢nosti prizkumu a dal$ich podkladd pro zpracovéni AR

b) Soulad postupu dodavatele AR s poZadavky platného ,Metodického pokynu MZP CR

¢) Posouzeni expoziénich scénai

d) Posouzeni navrhovanych cilovych limitt

e) Posouzeni navrhovanych variant sanaéntho zasahu

f) Posouzeni vhodnosti zdvéretné zprdvy AR jako podkladu pro vydani rozhodnuti
piislusného orgdnu statni sprévy (zpravidla p¥isluného inspektoratu CI17p)

V piipad€ jmenovani supervizora priizkumnych praci mfi¥e funkci oponenta z&vére&né Zpravy
AR, ¢i studie proveditelnosti plnit tento supervizor.
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3.1.2. Zad4ni zakdzky na realizaci prizkumu pro AR a vyhodnoceni ekologickych rizik
v AR, piipadné na realizaci studie proveditelnosti .

Navrh podminek zad4ni zakézky na realizaci prizkumu pro AR a vyhodnoceni ekologickych
rizik v AR vypracuje nabyvatel (v piipad® zadani zakazky nad 2 mil K¢ bez DPH tento ndvrh
podminek zpracuje do vzort, které si vy24d4 na Oddg&leni ekologické dokumentace FNM CR)

a zatle je spolu s Zadosti o zadéni vySe uvedené zakazky FNM CR.

S vybranym dodavatelem uzavie FNM CR smlouvu na zpracovani AR. Podklady pro tuto
smlouvu dodd FNM CR dodavatel bezprosttedné po obdrZen{ vyrozuméni o rozhodnuti VV
FNM CR. Kopii smlouvy FNM (R postoupi nabyvateli a na pisemné vyZadani MZP 1%
MZP. Nabyvatel a MZP se zavazuji, %e obchodni a technické informace z této smlouvy
nezneuZije, 1j. nepouZije pro jiné udely neZ pro plnéni ztéto smlouvy a neposkytne tfetim
osobdm bez pisemného souhlasu dodavatele a FNM CR.

3.1.3. Zad4ni zakézky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
zavéredné zpravy AR

Zadéni zakézky na supervizni dozor priizkumnych praci a oponentnf posudek zdvérecné
zpravy AR provede FNM CR bezprostiedng po vyb&ru dodavatele prizkumu pro AR a
vyhodnocen{ ekologickych rizik v AR. S vybranym dodavatelem uzavie FNM CR smlouvu
na oponentni a p¥padng t€Z supervizni &innost pfi zpracovani AR. FNM CR uv&domi o
jmenovéni oponenta (Supervizora) dodavatele AR, MZP a nabyvatele. Na pisemné vyZadani
MZP postoupi FNM CR kopii smlouvy MZP. MZP se zavazuje, e obchodni a technické
informace ztéto smlouvy nezneuZije, tj. nepouZije pro jiné Glely neZ pro plnéni ztéto
smlouvy a neposkytne t¥etim osobdm bez pisemného souhlasu dodavatele a FINM CR.

3.1.4. Provadéci projekt AR

V piipadé velkého rozsahu prizkumnych pract vypracuje dodavatel AR ‘na zékladg

nabidkového Projektu provaddei projekt AR. Provadéei projekt AR pfedd dodavatel AR

FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) FNM CR a nabyvateli. Pokud se zucastnéni

nevyjadii k provadécimu projektu do 15 pracovnich dnit od jeho dorudeni, povaZuje se tento

projekt z jejich strany za schvéleny.

3.1.5. ZAvéretna zpriava AR a jeji oponentura, vydévnl’vrozhodnuti piisluSného organu
statni spravy (zpravidla pFislu§ny inspektorat CIZP)

Zéavérednou zpravu AR pfeda dodavatel AR 1x FINM CR, 1x MZP, 1x oponentovi FNM CR,

2x nabyvateli a v p¥ipadg zjisténi prekrofen{ zdravotnich rizik t€Z 1x Statnimu zdravotnimu

Gistavu. Nabyvatel postoupi zavérednou zprdvu piisluinému organu stitni spravy.

Bezprostfedn po obdreni zavéretné zpravy AR vypracuje oponent sviij posudek a postoupi

ho FNM CR, MZP, dodavateli AR i nabyvateli. K z4véreéné zpravé se vyjadii:

a) MZP — z4sadni povinné stanovisko

b) Nabyvatel — povinné stanovisko

¢) Piisludny orgén statni spravy — povinné stanovisko

d) Statn! zdravotni Gistav — povinné stanovisko v pfipad€ zjisténi piekrodeni zdravotnich rizik
Vyjadien! jsou zasiléna nabyvateli a na védomi vSem zadastnénym stranam. Po obdrZeni
téchto vyjadfeni svold nabyvatel oponentni fizeni, kterého se Gcastni MZP, dodavatel AR,
oponent jako zéstupce FNM CR a pfislusny orgén statni spravy. MZP mfiZe poZadovat po
dodavateli AR stanovisko Statnfho zdravotniho Gstavu téZ vrdmei oponentniho fizeni.
V rémci oponentury zavéri AR bude rozhodnuto o zptisobu zadani zakézky na sanalni zésah.
Na zéklad® vysledkit oponentnfho ¥zeni dodavatel AR zapracuje viechny pfipominky a
pfed4 konednou verzi materidlu viem zuCastnénym stranim, nasledné FNM CR vydé
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konené stanovisko k AR na zédklad& souhlasnych stanovisek vech zudastnénych stran. Ze
zaveéretné zprdvy AR, piipadné studie proveditelnosti provede dodavatel AR zdznam do
databaze SESEZ. Metodicky navod na plnéni databize SESEZ je umistén na internetové
adrese http://www.env.cz, rubrika Zivotn prostiedi, podrubrika Staré ekologické zatéZe.

Schvalenou kone€nou verzi AR spolu se zdpisem zdvéreéného oponentniho projedndni AR
predloZi nabyvatel piisluSnému orgnu statn{ spravy s Z4dosti o vydéani rozhodnuti o uloZeni
opatieni vedoucich k ndpravé starych ekologickych z4t&#i vzniklych pied privatizaci.

3.2. Etapa pripravy sanace
3.2.1. Definice zakladnich pojma
Predsanacni doprizkam

Predsanaéni dopriizkum upfesn{ vysledky priizkumu provedeného pro zpracovani AR tak, aby
na zéklad& tohoto upfesnéni a vSech dal§ich dostupnych informaci bylo mo#né vypracovat
zévaznou projektovou dokumentaci sanaéniho zisahu v rozsahu minimalngé projektu pro
stavebni, pripadné vodoprdvni, fizeni. Zékladnim podkladem p¥i volb& zpfisobu a zejména
rozsahu sana¢niho zasahu je rozhodnuti p¥islu§ného orgénu statn{ sprévy.

Projektova dokumentace sanaéniho zdsahu

Projektova dokumentace sanagntho zésahu je zpracovavana v rozsahu minimalng projektu pro
stavebni, pfipadné vodopravni fizeni. Dodavatel projektové dokumentace vychézi piedev§im
zvysledk AR a predsananiho doprizkumu, ptipadné studie proveditelnosti a dalsich
dostupnych informact. Zakladnim podkladem p¥i volb& zpfisobu a zejména rozsahu sanagniho
zasahu je rozhodnuti prisluiného orgénu stitni spravy. Nedilnou soudésti této projektové
dokumentace je Gplny rozpodet i tzv. slepy rozpodet (bez cen) projektovaného sanadnfho
zésahu. Uplny rozpolet je vyveden ve formé& volng odnimatelné piflohy projektové
dokumentace a cenové tdaje nesmi byt jinde v projektové dokumentaci uvadény. Soudasti
této projektové dokumentace je téZ stanoveni zptsobu dokazovini dosaZeni cilovych
parametrii sanace a déle projekt nakladani s odpady .a biodegradace vietnd polozek, které
umozni postupné &erpani finanénich prosttedkéi podle postupu jejich odstrafiovéni.

Supervizor, oponent projektové dokumentace sanaéniho zdsahu (studie proveditelnosti)

Pribéh pfedsanatniho doprizkumu miZe byt dozorovan supervizorem FNM CR. Ptesny
popis Ulelu, cile a povinnost{ supervize je uveden v pifloze &. 3 této Smérnice. Supervizor
prizkumnych prac{ je jmenovan sohledem na rozsah a sloZitost prizkumu. Pro tdely
oponentury projektové dokumentace sanadniho zdsahu je jmenovédn oponent FNM CR.
Oponent posoud! projektovou dokumentaci sanadniho zdsahu predeviim z nésledujicich
hledisek:

a) Posouzeni dostateCnosti prizkumu a dalich podkladii pro zpracovani projektové

dokumentace
b) Posouzeni komplexnosti YeSeni odstran&ni staré ekologické zat&¥e a vhodnosti zvolendho

postupu sanace a uZitych technologii '
¢) Posouzeni moZnosti naplnéni rozhodnut{ ptislugného spravniho organu projektovanymi

pracemi
d) Posouzeni splnéni poZadavki danych touto Smérnici

V pifpad€ jmenovéni supervizora prizkumnych praci miZe funkci oponenta projektové
dokumentace sanadnfho zasahu plnit tento supervizor.
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3.2.2. Zadani zakdzky na piedsanaéni doprizkum a projektovou dokumentaci
sanaéniho zdsahu

Postupy pii zaddvéni zakazky na realizaci predsanaéniho doprizkumu a vypracovani
projektové dokumentace sanatniho zésahu jsou stejné jako v piipadé zadavani zakézek na

. zpracovéani AR —viz. kapitola 3.1.2.

3.2.3. Zadani zakiazky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
projektové dokumentace sanaéniho zasahu

Postupy pii zaddvan{ zakazky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
projektové dokumentace sanatniho zdsahu jsou stejné jako v p¥padé zadavani zakézek na
supervizni dozor priizkumnych praci a oponentni posudek zavérené zpravy AR — viz.
kapitola 3.1.3.

3.2.4. Provadéci projekt predsanaéniho doprizkumu

V ptipadd velkého rozsahu prizkumnych praci vypracuje dodavatel pfedsanaéniho
dopriizkumu na zdklad® nabidkového projektu provadsci projekt. Tento projekt preda
dodavatel FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) FNM: CR a nabyvateli. Pokud se
zudastnéni nevyjadii k provadscimu projektu do 15 pracovnich dnéi od jeho dorudent,
povaZuje se tento projekt z jejich strany za schvaleny.

32.5. Zavéretna zprava predsanatniho doprizkumu a oponentura projektové

dokumentace sanaéniho zasahu

O pritb&hu a vysledcich predsanaéniho doprizkumu vypracuje dodavatel zpravu, kterou preda
FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) FNM CR, nabyvateli a pfislu§nému organu statni
spravy k posouzeni. Vyjadient piislusnych orgénti k z&véredné zprave o predsanaénim
dopriizkumu jsou zasilana nabyvateli a na védom{ viem ziSastnénym stranam. Pokud se
ziéastnéni nevyjadH k zavéredné zpraveé do 15 pracovnich dnit od jejtho doruden, povazuje
se tato zAveéretna zprava z jejich strany za schvalenou.

Po schvaleni zavéretné zpravy vypracuje dodavatel projektovou dokumentaci sanaéniho

zésahu a pfeda ji 1x FNM CR, 1x MZP, 1x oponentovi FNM CR a 2x nabyvateli. Nabyvatel

postoupi projektovou dokumentaci pfisluSnému orgénu statni spravy. Bezprostfedné po

obdrZeni projektové dokumentace vypracuje oponent sviij posudek a postoupi ho FNM CR,

MZP, dodavateli projektu i nabyvateli. K projektové dokumentaci se vramci oponentury

vyjadii: '

a) MZP — zésadni povinné stanovisko

b) Nabyvatel — povinné stanovisko, zejména s ohledem na vliv._ projektovaného sana¢niho
zésahu na jeho obchodnf a vyrobni &innost

¢) Prislusny orgén stitni spravy — povinné stanovisko, zejména s ohledem na moZnost
naplnéni podminek rozhodnuti proj ektovanymi pracemi

Vyjadteni jsou zasildna nabyvateli a na védomi viem zG&astnénym strandm. Po obdrZeni
téchto vyjadfeni svold nabyvatel oponentni fizeni, kterého se Gdastni MZP, oponent jako
zéstupce FNM CR a piislusny orgén statni spravy. Na zéklad® vysledkd oponentniho Fizeni
dodavatel projektové dokumentace zapracuje viechny pfipominky a predd kone¢nou verzi
materidlu viem zudastnénym strandm. FNM CR vyda stanovisko ke koneéné verzi projektove
dokumentace sanaéniho z4sahu na zékladé souhlasnych stanovisek viech zuéastnénych stran.
O piedsana¢nim dopriizkumu provede dodavatel zdznam do databéze SESEZ.
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Schvélena koneénd verze projektové dokumentace sanacniho zasahu bez Uplného rozpodtu
pouze s tzv. slepym rozpodtem tvoli zédkladni soudst zaddvaci dokumentace zakdzky na

vybér dodavatele sanace.

3.3. Etapa realizace sanace
3.3.1. Definice zakladnich pojmi

Sanace (napravnd opatienf)

Sanace (napravna opatfeni) znamend soubor nutnych odbornych &innosti k ndpravé
ekologickych Skod podle projektové dokumentace sanaéniho zasahu. Zakladnim smyslem
sanace je odstranéni kontaminace, které vede ke sniZeni popfipadé eliminaci ekologickych
rizik vyplyvajicich z ekologickych Skod na dané lokalité na tnosnou miru a zamezeni jejich
pfenosu mimo lokalitu. Cilem sanace je dosdhnout cilovych parametrli a vécnych cild
stanovenych rozhodnutim prislu§ného orgénu stdtni spravy.

Supervizor sanacnich praci

Priibéh sanaénich praci miZe byt dozorovén supervizorem FNM CR. Pfesny popis tcelu, cile
a povinnost{ supervize je uveden v pfiloze ¢. 3 této Smérnice.

AAR

-AAR bude zpracovana dodavatelem nezavislym na dodavateli sanace.

Stejn€ jako AR musi 1 jeji aktualizace splfiovat vSechny podminky podle platného
~Metodického pokynu MZP CR k zajisténi procesu napravy starych ekologickych zat€Zi —
Postup zpracovani analyzy rizika® (dale jen Metodicky pokyn MZP).

AAR se provadi bud’ v pfedem stanovené etapé sanace nebo vZdy v zave€redné etapé sanace
pfi hodnoceni rizika rezidudlniho znelidténi nebo v zavaZnych piipadech zjisté€ni novych
skuteénosti jako podklad pro obnovu spravniho fizeni ve véci nového rozhodnut.

AAR zahrnuje:
- popis a vyhodnocen{ Gi€innosti dosud provedeného sanadniho zasahu

- stanoveni aktuélnich, ptipadné rezidudlnich rizik

- vyhodnoceni vSech udajli o zneCisténi a o ohrozitelnych subjektech
pfezkouméni miry migrace kontaminujicich latek a vydisieni kvantitativniho
ovlivnéni ohrozitelnych subjektt

e - ptipadny navrh zmény cilovych parametrii na podkladé vypodti

£ - doporudeni pro pfipadny monitoring. '

po o

Postsanaéni monitoring

Postsanaéni monitoring je kontrola dosaZeni limitnich ukazateld kontaminantt pfedepsanych
v rozhodnuti p¥islusného orgénu statnf spravy po ur€itou dobu po ukonéeni sanaéniho zésahu.
Délka postsana¢niho monitoringu je predepsana v rozhodnuti, pfipadné se ¥di pozadavky
pfislu§ného organu statni sprévy. Postsanani monitoring je zpravidla soudasti projektu
sanaéniho zésahu.

3.3.2. Zadani zakazky na sanaci

Névrh podminek zadéni zakdzky na realizaci sanadniho zdsahu vypracuje nabyvatel (v
ptipadé zadani zakdzky nad 2 mil K& bez DPH tento névrh zpracuje do vzorq, které si vyzada
na Oddgleni ekologické dokumentace FNM CR) a zagle je spolu s Zadosti o zadani vySe
uvedené zakdzky FNM CR. V piipads zadani zakdzky po etaps ,pHprava sanace“ bude
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zakladni soudasti ndvrhu podminek zadani zakdzky schvélend projektova dokumentace
sanadniho zasahu se slepym rozpod&tem. Zakézka bude vypsana jako jednokriteridlni —
jedinym kritériem bude cena. V odiivodnénych piipadech ( na zéklad® zavéru oponentury AR
nebo AAR a doporudujictho stanoviska MZP) mtize byt zakdzka vypséna jako vicekriteridlni.

S vyybranym dodavatelem uzavie FNM ¢R smlouvu na sanadni zésah. Podklady pro tuto
smlowvy dodd FNM CR dodavatel bezprostfedng po obdrZeni vyrozuméni o rozhodnuti
vykonného vyboru FNM CR. Kopii smlouvy FNM CR postoupi nabyvateli a na pisemné
vyzadani MZP té3 MZP. Nabyvatel a MZP se zavazuji, Ze obchodni a technické informace
ztéto smlouvy nezneuZije, tj. nepouZije pro jiné Gfely nez pro plnéni ztéto smlouvy a
neposkytne tfetfim osobam bez pisemného souhlasu dodavatele a FNM CR.

3.3.3. Zad4ni zakazky na supervizi sana¢nich praci

Postupy pH zaddvani zakézky na supervizni dozor sanaénich praci jsou stejné jako v pfipadé
zaddvéani zakdzek na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek zévéretné
zpravy AR — viz. kapitola 3.1.3.

3.3.4. Zadani zakdzky na AAR

Postupy pfi zaddvani zakizky na AAR jsou stejné jako v piipadé zadavéani zakdzek na
zpracovani AR — viz. kapitola 3.1.2.

3.3.5. Postup piirealizaci sanace

3.3.5.1. Kontrola realizace a dokumentace pritbéhu zakdzky

PH realizaci sana¢nfho zisahu se postupuje dle projektové dokumentace sanadniho zésahu,
kterd je zékladni soudasti podminek zadéni zakazky na sanaci, a v souladu se smlouvou
uzavienou mezi vybranym dodavatelem a FNM CR.

Dodavatel je povinen vést prikaznou primérni dokumentaci o prib&hu sanace — provozni
(stavebnf) denfk (viz. ptiloha &. 2 této Smérmnice).

Kontrolu realizace sanace provadi:

a) nabyvatel — odpovidé za tdelnost a efektivnost vynaloZenych finanénich prostfedkl podle
projektové dokumentace. V piipad€ zjisténi zavaznych nedostatkli p¥i realizaci praci ma
nabyvatel povinnost o této skutegnosti neprodlené pisemné informovat FNM CR a MZP a
navrhnout zastaveni praci.

b) FNM CR - realizuje vlastni kontrolni &innost pribéZné vét§inou prostiednictvim
supervize. Néplii &innosti supervizora je popsana v piiloze &. 3 této Smérnice. Kromé
kontroly provadénych sanalnich praci supervize kontroluje ugelnost a efektivnost
vynaloZenych finanénich prostfedkt a davé souhlas k proplacent faktur za skutedné
provedené projektované prace. V pifpade odstrafiovani odpadti ddva souhlas k proplaceni
faktur za jejich prokdzané kone¢né odstranéni.

¢ MZP — provadi kontrolu sanadnich praci prostfednictvim svych pracovnik. MZP mtiZe
té% pro vlastni kontrolu zadat ze svych prostfedkd kontrolni expertni dinnost. Pfezkoumava
té% udelnost a efektivnost provadénych praci. V p¥pads zjisténi zdvaznych nedostatkd ma
povinnost o této skutednosti neprodleng pisemné informovat FNM CR a nabyvatele.

FNM CR a MZP se vidy o vyb&ru supervizortl, resp. expert a vysledcich jejich &innosti
informuji navzdjem a informuji i nabyvatele. Pravidelna kontrola provadénych praci probihé

na KD.
Prokazovéni a kontrola skuteného plnéni subdodavatelskych praci je povinnosti dodavatele.

SMERNICE FNM GR A MZP pro piipravu a realizaci zakézek fegicich ekologické zavazky vzniklé pred privatizaci €. 3/2004 11




3.3.5.2. KD sanacnich praci

Nabyvatel organizuje pro kontrolu postupu sanadnich praci a éerpani finanénich nakladt KD
pravidelng, v priib&hu realizace minimalné jednou za &tvrtleti, na n&Z nabyvatel vZdy zve
FNM CR, MZP, dodavatele, supervizi (experta) a organ statni spravy, ktery vydal spravni
rozhodnuti (poéinaje projednavanim AR), p¥ip. dotcené organy statni spravy a samospravy.
Zéstupei ENM CR se tiéastni KD dle svych mo¥nosti. V piipadé nepiitomnosti zéstupce FNM
CR na KD presentuje stanovisko FNM CR na KD supervizor FNM CR. Materidly (zprdva
hlavniho dodavatele praci) ke KD, v&etné zpravy nabyvatele a supervize, obdrz{ vSichni
Udastnici ptedem, nejméné tyden pfed konanim KD. Pfi realizaci postsanacntho monitoringu
jsou KD svolavany operativné pouze v pifpadé nutnosti (napf. pfekroceni sanacnich limitt)
nejméné viak jednou roéné.

Organizace a pribeh KD:

a) prohlidka lokality

b) ustni informace nabyvatele o postupu praci, véetné kontroly plnéni zdvér ptedchoziho KD

¢) ustnf informace dodavatele o pribéhu pract

d) stanovisko supervize, FNM CR, MZP, ptipadné spravniho orgénu a ostatnich tdastnikd
kontroly (moZnost schvdleni metodické zmény projektu, pokud se touto zménou nemeéni
struktura sanalnich praci tak, Ze muze byt dotéena kvalita praci, garance za dosaZenf
cilového parametru, projektovand &astka, nebo nedochazi ke zméné na zdkladé zmény
spravniho rozhodnutf)

e) diskuse

f) zévéry, terminy

) zapis s uvedenim pfipominek, poZadavki a stanovisek zi€astnénych stran.

Jako vstupni informaci pro KD dodavatel pfedkladd pisemnou zprédvu v doporudeném
maximainim rozsahu 10 stran v tomto ¢lenéni:

a) srovnani asového a finanéniho harmonogramu praci

b) struéna charakteristika lokality (pouze pro 1. zpravu), v dal§ich uvést jen nové skute¢nosti,
pfehledné a vystiZzné informace k aktudlnimu stavu praci (tabulky, grafy, mapy ...) s
popisem sanaénich zasahl a vysledkd monitoringu od posledniho KD a od zadatku sanace

¢) rozsah provedenych praci v obdobi od posledntho KD, vdetné relace planovanych a
vynaloZenych nakladl v ¢lenéni dle jednotlivych staveb &i technologif

- d) shoda, pfipadn& odchylky od vécného, Easového a finanéniho pldnu pract (sit'ového grafu),

navrhy na optimalizaci dal§iho postupu s pfedpoklddanymi dopady

e) pfehled o pribéZzném cerpani finanénich prostfedkt od posledniho KD a od zahdjent
sanace v &lenéni dle jednotlivych staveb

f) bilance odstranéného mnoZstvi kontaminanti od poslednitho KD a od zahdjeni sanace
v &lenéni dle jednotlivych staveb, resp. diléich lokalit, véetné propoctu meérnych nékladt

g) priibéh a stav nakladani s odpady a uvedeni pehledu o nakladéni s odpady aZ k jejich
konednému odstranéni, minimalné podle pfilohy &. 20 vyhlagky &. 383/2001 Sb.,
s pisemnym doloZenim o odstranéni odpadu subdodavatele, pokud neni provadéno piimo
dodavatelem a pisemnou zprévu dodavatele o kontrole postupu subdodavatele pii
nakladani s odpady, v8etné popisu postupu biodegradace ex situ

h) planované préce na dal$f obdobi (technicky, Casove, finanéné)

i) pfipadny navrh opatfeni - pozZadavkld k orgéndm stitni spravy (zmény ¢i doplnéni
rozhodnutf apod.)

j) pfipadny névrh opatfeni - pozadavkt k FNM CR, MZP

Zpréva je podepsand statutdrnim zéstupcem nebo povéfenym zéstupcem dodavatele praci.

SMERNICE FNM CR A MZP pro piipravu a realizaci zakézek fe¥icich ekologické zavazky vzniklé pred privatizact & 3/2004 12




3.3.5.3. Roéni, etapovi a zdvérecnd zprdva

Price zhotovené v kalendainim roce jsou zhodnoceny vroéni zpravé. Etapy praci jsou
zhodnoceny v etapové zpravé. Na konci nédpravného opatieni je nutno predloZit zavére¢nou
zpravu. Obsah zprav zavisi na zplisobu provedeni népravnych opatfeni. Tyto zpravy
vypracuje dodavatel v souladu s pozadavky zudastnénych stran. Ke kazdé zpravé musi byt
piloZeno technickoekonomicke zhodnoceni efektivity provadénych praci. Zpravy piedklada
dodavatel FNM CR ve dvou pisemnych vyhotovenich a 1x na disketé nebo CD-R ve formétu
MS WORD a MS EXCEL v aktudlnich uZivanych a obecné roziffenych verzich, dale
po jednom vyhotoveni MZP, spravnimu orgénu, nabyvateli a supervizi.

Pokud pfedmétem néapravnych opatfent byly i geologické préce podléhajici podle vyhlasky
&GU & 8/1989 Sb., o registraci geologickych praci, o odevzdavani a zpFistupiiovani jejich
vysledkd registraci v GEOFONDU CR, dodavatel je povinen geologické préace i jeji vysledky
zaregistrovat. Dodavatel napravnych opatien odpovidd za vloZeni vysledki do databéaze
SESEZ. Vedkera dokumentace (technicka, finanéni, administrativni ...) mus{ byt ¥adn&

uloZena u nabyvatele.

Zdkladni pozadavky na rocni, etapovou a zdvérecnou zprdvu.

Zprévy musi podat pfehledné informace o technickém, asovém a finanénim pribéhu akce
v této minimalni struktufe:

1. Uvod:

&islo a datum usneseni vlady, kterym byla schvélena ekologicka smlouva, jeji ¢islo,
struénd identifikace nabyvatele

e spravni rozhodnuti

o identifikace dodavatele

Cil sanace

Zakladnf tdaje o mistu, kde byla provadéna sanace

P¥irodni podminky, je jsou zohlednény v postupu praci a jejich vyhodnoceni

Struény popis technického fesent

Popis provadénych praci:

e soulad s projektovou dokumentaci — metodické zmeny, dodatky, dal3f schvélené zmény

O L W

o vysledky sanace A
e vyhodnoceni odstranéni odpadt a uvedeni piehledu o nakladdni s odpady aZ k jejich

konetnému odstranéni, minimélng podle p¥lohy & 20 vyhlasky & 383/2001 Sb.,
doloZené stanoviskem supervize, Ol CIZP a pfipadng experta
e vysledky monitoringu, z4véry pro postsanacni monitoring, garance ze strany dodavatele
a jejich splnéni
e prehled dokumentace
o doklad o naplnén{ databdze SESEZ
7. Rekapitulace plnéni podminek sprévnfho rozhodnuti, gasovych, vécnych a finanénich

podminek projektu
8. Vyéisleni bilance odstrandného kontaminantu
9. Vydisleni bilance zbytkového zne&idténi horninového prostiedi, jeho charakteristika a

vypolet jeho rizika, vdetné vyhodnoceni zbytkovych rizik v §ir§ich souvislostech (v
zévéretné zpréve)

10. Zavér

3.3.5.4. Zprdvy supervize

Viz pfiloha €.3.
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3.3.5.5. Vydavani stanovisek k dokumentiim v pribéhu realizace sanace

V8echna vyjadienf a dokumenty v préib&hu sanace obdrzf FNM' CR, MZP, nabyvatel,
piisluSny orgdn statni sprévy a supervizor neprodlené po jejich vydani a vypracovan.

Realizacni projektova dokumentace sanacniho zdsahu

Realizaéni projektova dokumentace je projekt, ktery vznikne podrobnym rozpracovanim:

rvs

1. projektové dokumentace pro staveni, p¥ipadné vodopravni ¥izen{
2. nabidkového projektu - vtéch pfipadech, kdy je zdivodu dostateéného mmnoZstvi
informaci ziskanych z etapy AR vynechéana etapa pfedsanaéni.

Projektovou dokumentaci rozesild dodavatel praci. K projektu se vyjadii:

a) FNM CR - vyda stanovisko na zdklad€ souhlasnych stanovisek viech zi&astn&nych stran

b) MZP — z4sadni povmne stanovisko
¢) Nabyvatel — povinné stanovisko, zejména s ohledem na vliv sanadniho z4sahu na jeho

alktudlni a planovanou podnikatelskou &innost
d) Prisludny organ statni spriavy — povinné stanovisko, zejména s ohledem na moZnost

naplnéni podminek rozhodnuti projektovanymi pracemi
e) Supervizor — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasilana dodavateli praci a na védomi viem zddastnénym stranam
Metodické zmény projektové dokumentace sanacniho zdsahu

Metodické zmény projektové dokumentace sanadniho zdsahu jsou takové zmény, které
neznamenaji navySeni finanénich prostfedki na sanaci.

Metodické zmény projektové dokumentace rozesild dodavatel praci. K metodické zmé&né se
vyjadii:

a) FNM CR - vyda4 stanovisko na zakladg souhlasnych stanovisek vSech ztdastn&nych stran
b) MZP — zasadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko

d) Prislusny organ stitni spravy — stanovisko pfedéva jen v pfipadé piipominek

e) Supervize — povinné stanovisko '

Stanoviska jsou zasildna dodavateli praci a na védomi viem ziastnénym strandm. Drobné
metodické zmény do 0.5 mil. K&, bez DPH. zvl4std v piipadech, kdy se predpoklddé erpani
finanénich prostfedkli na navrhované price ztspor rozpod&tu sanalnich praci, je mo¥né

odsouhlasit zapisem z KD za udasti minimalng MZP, supervize a nabyvatele. Struény popis

t€chto metodickych zmén véetné jejich rozpoétu musi byt soudésti podkladd pro KD.

Dodutky projekiové dokumentace sanacniho zdsahu

Dodatkem projektové dokumentace sanaéniho zésahu se rozumi materidl, ve kterém je
navrhovéna takova zména zplsobu, &i rozsahu sanace, ktera znamena navySeni finanénich
prostiedkil na sanadni zasah.

Dodatky projektové dokumentace rozesild dodavatel praci. K dodatku se vyjadii:

a) FNM CR - vydd stanovisko na zdkladé souhlasnych stanovisek vSech ztgastnénych stran

b) MZP — zasadni povmne stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko

d) Prislu¥ny orgdn stitni spravy —.povinné stanovisko, zejména sohledem na vliv
navrhovanych zmén zplsobu, ¢i rozsahu sanace na plnéni rozhodnuti
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e) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasiléna dodavateli praci a na védomi vSem zidastnénym stranam.

Zprdvy dodavatele pro KD

Zprévy rozesild nabyvatel, ktery je obdr#i od dodavatele praci. Zpravu musi obdrZet vSichni
(Zastnici KD minimalng tyden pred jeho konanim. Minimalni obsah zpravy dodavatele pro
KD je uveden vkap. & 3.3.5.2.. Ke zprave se vyjadiuji v8ichni wcastnici KD v piipadé
potteby formou zépisu z KD.

Roéni a etapové zprdvy o pribéhu sanace

Zprévy rozesilé dodavatel praci. Ke zpravé se vyjadii:

a) FNM CR — stanovisko predava jen v pfipadé pfipominek

b) MZP — stanovisko pfedavd jen v pripadé pipominek

¢) Nabyvatel — stanovisko pfedéva jen v piipad& pFipominek
d) P¥istuSny organ stitni spravy — povinné stanovisko se zvlastni pozornosti na nakladani

s odpady
e) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasilna dodavateli praci a na védomi viem z(dastnénym stranam.

Zdavérednd zprdva o sanaci
Zprévu rozesilé dodavatel praci. K zavéretné zpravé se vyjadii:
a) FNM CR - vyd4 stanovisko na zéaklad® souhlasnych stanovisek viech zicastnénych stran

b) MZP — zésadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko
d) Pislu¥ny orgén stitni spravy — povinné stanovisko, zejména posouzeni splnéni

podminek rozhodnuti
¢) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zas{lana dodavateli praci a na védomi viem zidastnénym stranam.

Zpravy supervize

Zpravy rozesila supervize. Ke zpravé se vyjadii:

a) FNM CR - stanovisko pfed4va jen v piipad& piipominek
b) MZP — stanovisko pfedéva jen v pifpadé piipominek

c¢) Nabyvatel — stanovisko predavé jen v pfipadé pfipominek
d) Prislu$ny organ statni spravy — stanovisko pfedévé jen v p¥ipadé piipominek

Stanoviska jsou zasiléna supervizi a na védomi viem zhdastnénym stranam.

3.3.5.6. Dodatek projektové dokumentace sanacniho zdsahu

Piipady odstranéni zjisténych novych skuteSnost{ v prib&hu sana¢nich praci (a pfipadné
navySovéani rozpoctu sanaénich praci) Eosuzuje na zakladé stanovisek vSech zidastnénych
stran FNM CR. Zadost pfedklada FNM CR nabyvatel spolu s kompletni smluvni dokumentaci

piipadu.
K névrhu se vyj ad:
a) FNM CR — kone&né stanovisko

b) MZP - zésadni povinné stanovisko
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c) Nabyvatel — povinné stanovisko

d) Piislusny organ statni spravy — povinné stanovisko

e) Supervizor

f) Dodavatel projektu sanacnich praci
3.3.6 AAR, obnova Fizeni p¥islu$ného organu statni spravy, aprava garance:
AAR se zpracovava v nasledujicich pfipadech, ¢i fazich sana¢niho zakroku:

a) na konci sanace v pi{pad® nutnosti uréeni existence, rozsahu a rizikovosti ekologické
zét8%e, kterd nebyla ztechmologickych, technickych nebo ekonomickych diivodh
odstranéna.

b) v uréité fazi sanace, pokud je to dané v rozhodnuti pfislu§ného organu statni spravy

¢) v pritb&hu sanace pro zhodnocen{ téinnosti dosavadniho sanaéniho zakroku pii potiebé
uskuteénit :

e obnoveni spravniho Fizeni a zménu rozhodnuti pfisluSného organu stitni spravy —
v piipadé zji§téni nedosaZitelnosti podminek pfedepsanych v tomto rozhodnudi

e zisadni technicko-ekonomickou zménu projektové dokumentace sanace a jejiho
rozpod&tu ~ dodatek, metodickd zména projektové dokumentace sanaéniho zdsahu

AAR musi byt zpracovana v rozsahu pfedepsaném v platné metodice MZP a jeji zavéry jsou
oponovany dle stejného postupu jako zavéry AR — viz. kap. & 3.1.5. Ze zdvére¢né zpravy
AAR provede dodavatel zdznam do databdze SESEZ.

3.3.6.1.Uprava garance vypljvajict z ekologické smlouvy

Pii podpisu ekologické smlouvy je stanovena garance FNM CR do .vySe dané p¥islusnym
usnesenim vlady. FNM CR mitiZe hradit ndpravné opatfeni maximélng do vy3e garance.

V uzavfenych ekologickych smlouvach bude vySe garance upravena dodatkem smlouvy tak,
aby odpovidala pfedpoklddanym nékladim na vSechna ndpravnd opatieni, a to zpravidla
po realizaci prvni etapy sanace (ukoncenf aktivniho sanaéniho zdsahu — pred postsananim
monitoringem, piipadné schvaleni zavért AAR vypracované na konci sanace). VySe upravené
garance bude vychézet ze soudtu cen projektii na vech lokalitdch zmapovanych ekologickym
auditem upfesnéného zpravidla po realizaci prvni etapy sanace a bude k nému pro piipad
novych zjidténi v pozd&jich etapach sanace zakalkulovéna rezerva maximalng 30%.
Stanovisko. k ipravé garance véetnd urleni vySe rezervy zasild MZP na FNM CR a
nabyvatele. Nabyvatel podepiSe dodatek k ekologické smlouvé s FNM CR s uvedenim vyse
garance. P¥padny poZadavek nabyvatele na Serpani vySe uvedené rezervy miZe byt FNM
akceptovan pouze v piipadé, Ze se objevi nové skutenosti, které nebylo mozné zohlednit v
realizadnich projektech sanace, a to na zdklad® v&cného pfezkoumdni supervizi, MZP,
piipadng soudnim znalcem. V piipadg, Ze se jednd o mimoradné zdvaZné zjiSténi a vyse takto
upravené garance by nepokryla naklady na odstranéni zavady nebo alesporl zabranéni jeji
migrace, maZe nabyvatel dodatetné pozadat FNM CR o mimo¥4dnou tipravu garance. Z4dost
FNM CR projednd s MZP a MF, kterd posuzuji, zda se jednd o vyjime&ny p¥ipad ve smyslu
ekologické smlouvy, tj. o pfipad novych zjisténi, které objektivné nemohly podchytit predes]é
pifpravné a realizalni prace procesu odstranéni ekologické zdvady. Zésadni koneéné
stanovisko vydava. MZP.

3.3.7. Postsanacni monitoring

Postsanadni monitoring probihd v pfipadé sanace nesaturované zdény priibéZn€ a prostory
spltiujici parametry pfedepsané rozhodnutim piislu§ného orgénu statni spravy jsou postupné
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dle priib&hu sanadénfho zakroku za kontroly supervize, MZP a pifpadnd prislu§ného organu
statni sprévy piedavany dodavatelem sanace a prebirany nabyvatelem.

V piipadé sanace saturované zony probihd postsanaéni monitoring — kontrola splnéni
limitnich ukazateld kontaminantd pfedepsanych v rozhodnut{ organu statni spravy -—
podzemni vody po dobu predepsanou v rozhodnuti, pfipadné po dobu, kterd odpovida
poZadavkiim organu statni spravy.

Postsanaéni monitoring je zpravidla soulasti projektové dokumentace sanace. Konkrétni
forma postsana&niho monitoringu (projekt postsana¢niho monitoringu) je upfesnéna po
ukondeni sanace a schvéleni zavérené zpravy o sanaci. Projekt postsanadniho monitoringu
musi popisovat nejen zpfsob, rozsah a periodu monitoringu a spektrum sledovanych
kontaminant, ale té% postup pfi zjiSteni nadlimitnich hodnot ve smyslu rozhodnuti.
Postsanadni monitoring je ukonden Zavérednou zpravou, Ve které je popsan pribéh
monitoringu a jeho vysledky jsou porovnany se schvalenym zplisobem prokazovéni splnéni
cilovych parametri sanace danych v rozhodnuti p¥fslugného orgénu statni spravy.

Zprévu o postsanadnim monitoringu rozesild dodavatel praci. Ke zpravé se vyjadii:

a) FNM CR - vyda stanovisko na zaklad® souhlasnych stanovisek vSech zi8astnénych stran
b) MZP — zésadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinne stanovisko

~ d) PrisluSny orgdn statni spravy — povinné stanovisko, zejména posouzeni splnéni
podminek rozhodnuti : :

e) Supervize — povinneé stanovisko
davateli praci a na védomi vSem zidastndnym strandm. Ze

Stanoviska jsou zasiléna do
de dodavatel zdznam do databaze

zAvéretné zpravy o postsanacnim monitoringu prove
SESEZ.

3.3.8. Ukonéeni napravnych opatieni

Nabyvatel pfedloZi FNM ('R zAvéredné zpravy o sanaci a o postsanadnim monitoringu spolu
s kladnymi vyjadfenimi vSech ziCastnénych stran — viz. kap. 3.3.5.5. MZP odborn& posoudi
vysledek napravnych opatieni. FNM CR spolu s nabyvatelem posoudi splnéni projektovanych
praci a vech ustanoveni ekologické smlouvy a jejich dodatkd. Nabyvatel svold po obdrZeni

v

stanovisek od viech uvedenych stran a po dohod® s FNM CR zévéretny KD. Zapis z tohoto
jednani (formou protokolu) bude podkladem pro zdvéretné stanovisko CIZP o dosaZeni cilll
sanace. Po obdrzeni kladného rozhodnuti CIZP o dosaZeni cilt sanace bude zahdjeno

prejimaci fizeni.

3.3.9. Ukondeni ekologické smlouvy
Ukondeni ekologické smlouvy je samostatny proces fefeny FNM CR a ten si pro své
rozhodnutf vyZada tato stanoviska:

a) MZP — zasadni povinné stanovisko (mtZe ukondeni ekologické smlouvy zamitnout)

b) Nabyvatel - povinné stanovisko,

¢) Prislu$ny orgdn stdtni spravy, ktery vydal spravni rozbodnuti — povinné
stanovisko, zejména posouzeni spinéni podminek rozhodnuti

d) MF - zésadni povinné stanovisko (pouze viak v piipadé ukondeni ekologické
smlouvy pfed splngnim ekologickych zavazkl)

FNM CR neprodlens informuje MZP o ukondeni konkrétni ekologické smlouvy.
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Rezim ekologickych smluv, které nejsou uzavieny v souladu s UV 51/2001, probihd podle
konkrétnfho usnesent viady a platné Smérnice.

Prilohy
Priloha 1 Zasady zadavani zakdzek na odstranéni starych ekologickych
zatezi

Zasady byly vydany za tUlelem upfesnéni podminek zadéni zakdzek na odstranéni

ekologickych zavad dle zdkona &. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkich (dale jen zdkon).

Jednotlivé konkrétni podminky zadani zakdzky mus{ byt zpracovany v souladu se zdkonem,

metodickymi pokyny FNM CR a pravidly uvedenymi v jednotlivych kapitolach této

Smérnice.

1. Podminky zadini zakdzky budou dle charakteru zakizky obsahovat nasledujici
upresnéni: :

1.1. Stanoveni kvalifikace dodavatelii dle zdkona & 40/2004 Sb., o verejnych zakdzkdch

Souéasti kvalifikace dodavatelll kromé kvalifikace uvedené v zékon& a kromé& poZadavkl
FNM CR a dal8ich uvedenych v jednotlivych kapitoldch Smé&rmnice dle charakteru napravného
opatfeni bude pozadovano predloZeni: '

¢ doklady o zptisobilosti projektovat a vyhodnocovat geologické prace — podle § 2
odst. 1 pism. g) zdkona €. 62/1988 Sb., ve znéni pozd&jsich pedpist

e v piipadg, Ze je poZadovéana realizace staveb (skladky, t8snici st&ny apod.) bude déle
pozadovéno Osvédéeni o autorizaci v p¥islu§ném oboru, které vydavi Ceska
komora autorizovanych inZenyri a technikfl &innych ve vystavbé podle zdkona CNR
€. 360/1992 Sb., ve znéni pozde€jsich predpisti.

e Zivnostenské opravnéni pro nakladani s odpady, resp. koncesi pro naklddani
s nebezpeénymi odpady

¢ odstranéni nebo vyuZiti odpadi - ovéfend kopie souhlasu krajského tfadu, vydaného
dle § 14 odst. 1 zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist s
technickym postupem a provozem zafizeni k odstrafiovani odpad®, vdetné jejich
piepravy pro viechny firmy postupné ziéastnéné na operacich s odpady.

e laboratorni prace - osvédCeni o akreditaci analytické laboratofe (minimdlné pro ty
ukazatele, které budou sledovany v ramci prizkumu, monitoringu a vlastni realizace
sana¢nich pracf). OsvédEeni o akreditaci laboratofe geotechniky & geomechaniky
zemin.

o zplsobilost a pripustnost projektovanych sanaénich technologii — posudek
hlavniho hygienika nebo Statntho zdravotntho ustavu (pro biotechnické postupy).
Vysledek dle provoznfho ovéfeni povéfenou organizaci (u zafizeni pro ¢&isténi
odpadnich vod a zemin ze sanace, mobilnich spaloven apod.).

1.2. UpFesnéni vymezeni pinéni zakdzky

Do zadéni se uvede struénd a Gplna specifikace praci dle AR, popf. dle zdv€ru samostatnych
prizkumnych praci. Piislugné spravni rozhodnuti (zpravidia CIZP), ve kterém jsou stanoveny
podrobnosti ndpravnych opatfenf veetné cilovych parametrii sanace, bude tvofit samostatnou
pfilohu zaddvaci dokumentace.

1.3. Upresnéni doby a mista plnéni zakdzky
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Terminy a misto pln&ni se uvedou v souladu s piislusnym spravnim rozhodnutim a uzavienou
ekologickou smlouvou. Zpravidla se uvede:

e termin zpracovéni realizadniho (provadéciho) projektu nejpozdéji do ...

o termin zahajeni praci nejpozdéji do ......
e termin dosaZeni cilovych parametrli nejpozdgji do ......

1.4. Zpiisob hodnocent nabidek
e Nabidky budou hodnoceny v souladu s kritérii uvedenymi v podminkdch zadani

zakazky pomoci bodovaci stupnice od nabidky s nejniz8l uZitnosti hodnoceného
kritéria do nabidky s nejvy$$i uZitnost! hodnoceného kritéria. V podminkach bude
uvedena rovné¥ véha jednotlivych kritérif = pouze u vicekriteridlnich zakazek

o Podrobn&j¥ zpisob hodnoceni nabidek bude stanoven v podminkach zadani zakazky.
1.5. Pofadavky na jednotny zptisob zpracovdini nabidkové ceny, vietné platebnich podminek,
Podminky zad4nf zakézky budou dle typu ndpravného opatfent vZdy obsahovat:

zékladni osnovu poloZkového ceniku s uvedenim mémych jednotek. Zakladni osnova
polozkového cenfku bude upfesnéna v podminkach zadéani zakazky
e vy$e mérnych nékladfi na postup nakladani s jednotlivymi druhy odpadi
o platebni podminky
e nabidkovou cenu _
2. Podminky zadini zakizky mohou dle charakteru zakdzky obsahovat nasledujici
upiesnéni:
o Pozadavky na jednotny zplsob zpracovani nabidkové ceny, véetng platebnich
podminek, dle typu napravného opatfeni mohou obsahovat:
» vzorce pro vypodet mé&mych nékladli na odstranéni jednotkového mmoZstvi
kontaminantt,
» vykaz vymér ¢lenény dle stavebnich celkd,
> vzorce pro vypodet mérnych ndkladfi na stavebni prace
o Nabidka bude obsahovat internf sm&rnici uchazede k ¥{zeni jakosti vzorkovacich praci:
¢ Nabidka bude obsahovat zdvazek uchazede po¥idit zdznamy do databdze SESEZ
o Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed rozhodnutim o vybéru nejvhodn&j$i nabidky ovéfit,
piipadng vyjasnit informace deklarované uchazeti v nabidkdch (resp. vyZadat si
podrobnou technickou, resp. technologickou specifikaci projektovanych feSenf) —
pouze u vicekriteridlnich zakazek
o Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat uchazece k prakticke demonstraci navrhovanych
technologickych postupt — pouze u vicekriteridlnich zakdzek
s Zadavatel si vyhrazuje pravo v piipad$ ndvrhu pouZiti neovéiené technologie zaradit
do smlouvy s vitézem poZadavek na Casové omezené ovéiend navrzeného
technologického feeni pilotnim pokusem pred tim, neZ bude schvalen realizaéni
projekt napravnych opatfeni — pouze u vicekriteridlnich zakazek
o Zadavatel si vyhrazuje prévo odmitnout véechny nabidky bez udani dtvodu.
¢ Nabyvatel miiZe pii zajisténi transparentnosti a nediskriminace nabidnout uchaze¢im
o zakézku sva technologicka zaffzeni k vyuZitf formou obchodniho vztahu. Toto musi
nabyvatel presné specifikovat v podminkéch zadéani zakazky.

3. Zvlastni podminky provedeni zakazKky
¢ Prace budou provedeny odborné s respektovanim platngch pravnich predpist
pHslugnych metodik FNM CR a MZP a poZadavki zadavatele.
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e Je-li ptedmétem zakdzky AR:

- bude uvedeno, Ze bude podrobena odborné oponentuie (za Gicasti MZP a CIZP) a v
p¥ipad& nedostatkd pied jejim proplacenim doplnéna tak, aby byla dostateCnym
podkladem pro vydéani rozhodnuti CIZP o cilovych parametrech sanace a zplisobu
prokazéni dosaZeni t&chto limitd.

. bude souddsti technické &4sti nabidky zpfisob hodnoceni zdravotniho i
ekologického rizika a navrh ziskani potfebnych vstupnich idajli pro danou lokalitu

- zérukou za provedeni dila bude zavazek, Ze v piipadé potieby navy$ovani nakladl
na realizaci napravnych opatfeni, které je zapfi¢in€no nedostatky AR, se dodavatel
AR (resp. AAR) podili na navySeni ndkladi na realizaci népravnych opatieni
gastkou predstavujici 5% z projektovaného navySeni nakladi

o Je-li predmstem zakdzky projektova dokumentace sanaéniho zasahu:

- bude uvedeno, ¥¢ bude podrobena odborné oponentufe (za ulasti MZP a
piislugného orgénu statni sprévy) a v piipadé€ nedostatkdl pfed jejim proplacenim
doplnéna tak, aby projektované prace vedly k naplnéni podminek rozhodnuti
piislusného orgnu stétni spravy. '

- zarukou za provedeni dila bude zdvazek, Ze v piipadé potieby navySovani nakladi
na realizaci napravnych opateni, které je zapfi€inéno nedostatky projektové
dokumentace sanaénfho zasahu', se dodavatel projektové dokumentace podili na
navyeni nakladd na realizaci népravnych opatfeni gastkou predstavujici 5%
z projektovaného navySeni nakladi

eV odiivodn&nych piipadech mtZe byt pozadovéno rozd€leni plnéni pfedmétu dila dle
mista (dil&i lokality), Gasu (etapy)...

Priloha 2 Vedeni primarni dokumentace

Dodavatel sana¢nich praci je povinen vést provozni (stavebni) dentk.

L.

Provozni denik je fadnd nadepsén véetné potfadi deniku v rameci zakazky, data zahdjeni
vedeni denfku a celkového podtu stran. Stranky deniku jsou oislovany a neni dovoleno
jednotlivé originaly stranek svévoln& piidavat popt. odebirat. Provozni denik musi byt
vzdy na lokalitg.

V provoznim denfku musi byt pritkazng zdokumentovan priibéh veskerych praci, zejména:

a) chod jednotlivych zafizeni se zékladnimi parametry,
b) vechny poruchy a odstavky vetn€ jejich pticin,

¢) u praci stavebniho charakteru - jejich rozsah,

d) zaznamy o kontrolnich odb&rech vzorkd a méfent,
e) zapisy kontrolnich organd.

Provozni denfk musi obsahovat seznam povéfenych pracovniki pro provadéni sanacnich
praci a seznam zodpovédnych pracovnikd dodavatele s podpisovymi vzory.

Provozni denik musi byt veden alespoti se dvéma dalsimi priipisy tak, aby bylo moZno
tyto listy vyjmout bez jeho poSkozeni.

V prpad& potfeby mohou byt zaloZeny pomocné provozni knihy, jejichZ Uplny vydet
2 misto uloZeni musi byt uvedeno v hlavnim denfku a potvrzeno zodpov&dnym feSitelem

! Zodpovédnost za nedostatky posoudi nabyvatel, dodavatel, FNM CR, MZP, pfipadn& soudni
znalec
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dodavatele sanaénich praci. Tyto knihy jsou nedilnou soudasti provozniho deniku a pii
jejich vedeni musi byt dodrZeny stejné zasady.

6. Zaznamy do deniku provad{ denng povéieny pracovnik dodavatele sanagnich praci.
Sprévnost a uplnost séznamuy stvrzuje svym podpisem. ‘

7. Minimélng 1x za tyden musi byt provozni denik skontrolovan zodpovédnym zastupcem
dodavatele sanaénich pracia o vysledku musi byt proveden z4znam do deniku.

8§ Povdfeny zéstupce nabyvatele pebird denng pripis zapisu z deniku a provadi kontrolu
provozniho deniku a jeho souladu se skutecnosti. O vysledku kontroly provede zdznam do

provozniho deniku.

9, Pii prebirce provedenych praci provadi povéieny zastupce nabyvatele vécnou kontrolu
souladu fakturovanych praci s primarni dokumentaci.

10. Supervize provede zdznam do provozniho deniku pti kazdé kontrole provadénych praci a
jejich fakturaci.

Piiloha3 Supervize

Ukel a cil supervize

Supervize provéfuje, zda finan&ni prostiedky, poskytnuté FNM CR podle ekologické smlouvy
jsou vynakladany féelng v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci ndpravnych
opatfeni, jejich metodickych zmén, doplitkt a dodatkd, stanovisky MZP, FNM CR a
plislugného organu statni spravy ktéto projektové dokumentaci, rozhodnutim ptisludného
orginu statni sprévy a pravidly pro proplécent odstrafiovani odpadt, p¥fpadné pro Upravu
- garance, Serpani rozpodtove rezervy podle této Smémice. Udelnd znamend, vedou-li takto
financované préce k odstrangni ekologickych 8kod, snizeni ekologickych rizik a zabranéni
jejich transportu mimo sanovanou Jokalitu, Déle supervize déva souhlas k proplaceni faktur
7a skutedné provedens préce dle platné projektoveé dokumentace.

Vyklad pojmil
Supervize je soubor ginnosti a procest, kterymi je provadéna nezévisla kontrola udelnosti

a souladu realizace napravnych opatieni se schvalenou projektovou dokumentaci, pfipadn s

jejimi schvalenymi metodickymi zménami a dodatky. Cinnost supervize mizZe zadavatel
zajistit vude tam, kde je to ucelne. Supervize je soudast napravnych opatfeni a je hrazena
z prostiedkd urdenych na konkrétni ekologickou smlouvu.

Supervizor (vykonavatel kontroly) znamend pravnickou nebo fyzickou osobu, ktera byla
vybrdna FNM pro provadéni supervize nad priib&hem realizace népravnych opatieni.

Kontrolovand osoba — supervizorem kontrolovany dodavatel népravnych opatient

Odborné zpiisobilost — supervizor mus{ byt odborng zplsobily a mit praxi v oborech, které
jsou pfedmétem kontrolované &innosti

Odborné péde obecné znamend pouZivani standardnich, uznangych, obvykle pouzivanych
a ovétenych metod a postupt pfedevsim zakotvenych v normativni oblasti, pii dodrZen{ viech
préavnich norem tykajfci se pfedmétu ¢innostl.

Nepodjatost - supervizora, nesmi spojovat s nabyvatelem a kontrolovanou osobou pomer

vlastnicky, pracovni & pribuzensky.

Nestranmost - vyloudeni postupd, zésaht, jednani a vlivi, které by mohly mit za nasledek

_ neobjektivnost kontrolni Zpravy.
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Ml&enlivost znamena mldenlivost viidi tietim osobdm, které nezajiStuji ndpravny proces, o
viech informacich, udajich, realizaénich vystupech apod., souvisejicich s plnénim smlouvy o
supervizi, vdetné opatfeni zamezujicich i ndhodné zp¥istupnéni. Toto ustanoveni plati po
gasové neomezenou dobu, zviasté pak po dobu, kdy by poruSenf této povinnosti mohlo
pogkodit smluvni strany, nabyvatele nebo kontrolovanou osobu.

Prokazatelnd oznamovaci povinnost - pisemnd zprava s piipadnymi doklady podle
jednotlivych bodf ukladajici tuto povinnost. Dorudeni musi byt prokazatelné dorucenkou
nebo potvrzenim p¥{jmu podatelnou FNM CR.

Rozsah zmocnéni - prokazatelnym dokumentem pro doloZeni opravnéni supervizora k
poZadovanému rozsahu Ginnosti viéi nabyvateli a kontrolované osob& je smlouva mezi
supervizorem a FNM CR o vykonu supervize.

Vécny a asovy harmonogram je obvykle soudésti smlouvy a definuje, co a kdy md byt
pfedmétem kontroly. Harmonogram je vypracovan na zéklad® schvileného realizaéniho

projektu népravnych opatfent.

Kontrolni zprava je realizadnim vystupem kontrolni innosti.

Postup p¥i provadéni supervize
Supervizor provadi supervizi podle smlouvy o supervizi uzaviené s FNM CR a v souladu se
schvédlenym projektem supervize.

Rozhodujicim podkladem pro stanoveni rozsahu supervize je projektova dokumentace
népravnych opatieni.

Hiavnim kritériem pro hodnoceni asové, finanéni a vécné stranky kontrolovanych praci je
schvélend projektova dokumentace napravnych opatienf - dodrZovéni technickych parametru,
a to vstupl a vystupl technologii, urovefl splnéni postupnych cill népravnych opatfeni ve
vazbé na harmonogram praci a vy§i vynaloZenych finan¢nich prostredk.

Posouzeni projektové dokumentace ndpravnych opatfeni musi obsahovat posouzeni uplnosti a
spravnosti vychozich daji pro ndvrh opatien{ a posouzeni spravnosti celkového postupu a
dil&ich opatteni ve vztahu k poZadovanym cilovym parametrim a kontrolu, zda nedochazi ke
zméné subdodavateld oproti schvalenému projektu ngpravnych opatfeni.

Supervizor musi p¥i zah4jeni a po dobu providén{ kontrolni &innosti splfiovat nésledujici
podminky a ustanoveni:

1. provadéni kontrolni innosti s odbornou péci

2. nestrannost

3. nepodjatost

4. mldenlivost

5. po dobu smluvniho vztahu spliovat odborné kvalifikadni pfedpoklady a odbornou
zplsobilost

6. nezasahovani do prav nebo pravem chrandnych z4jmi kontrolované osoby

7. prokazatelnd oznamovaci povinnost do 5 dnfl v pfipadé

e ¥e supervizor vstoupi do jakéhokoliv vztahu s kontrolovanou osobou nebo jejim
subdodavatelem nebo nabyvatelem. FNM CR rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu
vidi vykonu supervize. V ptipadé, Ze bude tento vztah uznin konfliktnim, FNM CR
jednostranng odstoupi od smlouvy se supervizorem. Za neohldSeni mize byt
supervizor sankcionovén vracenim dosud pfijatych finanénich prostfedki a smluvni
pokutou aZ do vySe 5% z ceny uvedené ve smlouvé o supervizi.
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e ztraty nebo omezeni Kvalifikaénich predpokladtl, ziraty & omezeni jinych nez

. kvalifikagnich predpokladd, napf. v disledku technickych nebo persondlnich zmeén,
omezeni kapacitnich moznosti, které mohou mit vliv na plnéni pfedmétu smlouvy Pfi
neohlafeni muiZe byt sankcionovéno toto poruseni vracenim dosud prijatych
finanénich prostiedkd a smluvni pokutou aZ do vyse 5% z ceny uvedené ve smlouvé o
supervizi.

e kazdé zmény v Obchodnim rejstifku tykajici se pfedmstu podnikani - ¢innosti v
okruhu &innosti souvisejicich s kvalifikadnimi pfedpoklady pro vykon kontroly nebo
pravni formy spolegnosti zplisoby sloutenim, splynutim, rozd€lenim nebo pieménou.
V tomto piipads pak FNM R rozhodne, zda je tato zména v konfliktu vii&i supervizi.
V piipadg, Ze tato zména bude uznana konfliktni FNM 'R jednostranng odstoupi od
smlouvy se supervizorem. 7 neohladeni miZe byt supervizor sankcionovan vracenim
dosud piijatych finan¢nich prostfedkl a smluvni pokutou aZ do vyse 5% zceny
uvedené ve smlouvé o supervizi.

e 7e dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou k jednéni ve shod¢ podle
ustanoveni § 66 b) nebo ovladnuti podle § 66 a) obchodntho zakonfku. V tomto
pfipadé smlouva zaniké. PH neohlaSeni bude toto poruseni sankcionovéno vracenim
dosud pfijatych finanénich prostfedkid a smluvni pokutou az do vyse 5% zceny
uvedené ve smlouvé o supervizi.

8. moznosti ukondeni smiuvniho vztahu ze strany FNM CR z divodd vyssi moci, napf. v
piipadg, Ze je zrusena nebo jinak ukonéena smlouva mezi nabyvatelem a FINM CR, je
pozastaven nebo zménén zptisob financovani népravnych opatfent. V tomto piipadé ma
druh4 smluvni strana néarok na tihradu dosud ucelné vynaloZenych nakladd.

9. cena supervize bude polozkové vyjadiena v rozpodtu, ktery je nedilnou soudasti smlouvy

0 supervizi. _
10. FNM CR si vyhrazuje v pribghu realizace supervize pravo kontroly a supervizor je

povinen soudinnosti.

Vysledky supervize

Supervizor provadi supervizi v gasovem, vécném a finanénim rozsahu Gmérném vyznamu a
rozsahu kontrolovanych praci na lokalité a sestavuje o ni zpravy, Kkteré jsou piedkladany
nabyvateli, FNM CR, MYZP a spravnimu organu. Tyto zpravy jsou k dispozici i dotenym
organtim, které se nkastni pravidelné kontroly prabshu praci.

Realizadnim vystupem ¢innosti supervizora je kontrolni zprava®. V této zpravé bude
prehlednym zplisobem prezentovano shodnoceni  vysledkd supervize. Zprava bude
zpracovana ve strutné formé s co nejvyssi vypovidaci schopnosti.

V souladu se smlouvou 0 supervizi predloZ supervizor nabyvateli, FNM CR, MZP a

spravnimu organt:

o diléizpravu - vysledek kontroly urditého segmentu praci nebo metodicky a technologicky
oddglené etapy praci nebo Kkontrola kratkého asového useku realizace praci

e etapovou Zpravu - vysledek uzavieného celku, pipadné roéni zprava

zAvéretnou zpravu - shrouti kontrolni &innosti pki ukondeni praci. V piipadg, Ze sanacni

préce jsou ukonceny a nasleduje pouze postsanadni monitoring, je vyhotovena zavéretna

zpriva a monitoring nebo podobné préace jsou pfedmétem etapove nebo dil&i zpravy.

e mimoFadnou zprava - v piipadg, Ze jsou zjisténa zdvaind fakta nebo skuteénosti,

piipadnd zjevné poruseni prévnich nebo jinych zévazkld na strané kontrolovaného

subjektu, je supervizor povinen na tyto skutednosti upozornit neprodlené poté, co byly .

takto vyhodnoceny.
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Kazd4 zpréva bude podepsana supervizorem a jeji jednotlivé technicke hsti pak podepsany
odbornymi Fediteli supervizora.
Struktura obsahu zpravy o kontrolni éinnosti:

e seznam supervizniho tymu a piipadnych subdodavatel ,

e seznam a zhodnoceni vstupnich podkladd a informaci (zprév, projektl, protokolt, faktur
kontrolované osoby apod.)

e vécny a Sasovy popis realizované supervize a porovnani S planovanym smluvnim
rozsahem

e strudny véeny a Casovy popis stavu fesent népravnych opatfeni na lokalit, srovnéni stavu
praci s projektovou dokumentaci népravnych opatfeni, harmonogramem praci a
harmonogramem Cerpani finanénich prostiedkd

e kontrolu nakladani s odpady kontrolovanou osobou i jejich subdodavatelil

e viécné a finandni plnéni ve vztahu k dosazeni stanoveného cile pro] ektovanych praci

e popis a vysledky kontrolnich odbéri a méfeni, jejich porovnani s vysledky kontrolované
osoby (napf. vysledky duplicitnho odb&ru vzork)

e piipominky k piedlozenym  fakturdm, jednoznaéné potvrzeni & nepotvrzeni
Kkontrolovanou osobou fakturovanych praci

e jiné navrhy, ptipominky &i podnéty a doporugeni k vyvoji a provedeni kontrolovanych
praci, ndvrhy na zmény projektu praci, zmeény cilovych parametrli népravnych opatfent,
oznamen{ v&cné doloZeni ptipadného nedodrZeni schvalené projektové dokumentace &
hrubych zévad, které jsou vrozporu se schvélenou projekiovou dokumentaci nebo
platnymi normami a pfedpisy véetnd néavrhu fegeni zjisténého stava

e néavrh na odstoupeni od smlouvy v ptipad® neschopnosti kontrolované osoby dostét svych
smluvnich zavazki.

o zévéretny protokol - potvrzeni dosazeni projektovanych ciliia ukondeni pract

o e Zévérednd zpravy o kontrolni ginnosti provede supervizor zdznam do databaze SESEZ.

V piipadé jakychkoli pochybnosti o savérech &i relevantnosti diléich vysledkd supervize

mtze ENM CR v zévainych piipadech ptezkoumat vy§e uvedené vystupy supervize

prostfednictvim jiného subjektu & odborné komise (odbornd oponentura).
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