Dodateéné stavebni prace

Polozkovy rozpocet sanace
Upravy Slezskoostravského hradu a jeho okoli
Terénni Gpravy a MINIUNI I. Etapa, SO-11 - sanace Gzemi

Dodateéné stavebni prace

Rozpoéet dle SoD Snizeni Zvyseni Rozpoéet po zméné
Pol. Cinnost Jednotka| Pocet Jedn. cena Celkem Pocet Jedn. cena Celkem Pocet Jedn. cena Celkem Pocet Jedn. cena Celkem
Sanacni prace - Ké
1.
11 Zajisteni vstupli a siti sada 1 1,00 0,00)
12 Jadrové vrty monitorovaci, f 150 mm (6 vrti1) m 78 11,50 0,00) 89,50 0,00)
1.3 Usti vrta, chranicky ks 6 6,00 0,00}
1.4 Jadrové vrty sanacni (24 vrtir) m 280 67,00 0,00) 347,00 0,00)
1.5 Zaméteni vrtu ks 30 7,00 0,00) 37,00 0,00)
1.6 Vzorek zeminy pro analytiku ks 84 15,00 0,00 99,00 0,00}
17 \Vzorek podzemni vody, dynamické podminky ks 26 5,00 0,00 31,00 0,00}
1.8 Vzorek povrchové vody ks 5 5,00 0,00}
19 [Analytika zemin - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, susina ks 84 15,00 0,00) 99,00 0,00)
1.10 [Analytika zemin - znitost ks 10 10,00 0,00}
1.1 Analytika podzemnich vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 39 5,00 0,00 36,00 0,00)
112 [Analytika podzemnich vod - UCHR ks 10 10,00 0,00)
1.13 Mé&Feni hladin podzemni a povrchové vody ks 40 15,00 0,00] 55,00 0,00)
1.14 Sled a fizeni, dokumentace hod. 164 40,00 0,00) 204,00 0,00}
1.15 Cestovné km 600 100,00 0,00) 700,00 0,00}
1.16 Interpretace primérnich dat hod. 36 18,00 0,00) 54,00 0,00}
117 IT ani, &tove tisky hod. 120 25,00 0,00) 145,00 0,00)
118 Zavéreené zpracovani hod. 120 40,00 0,00) 160,00 0,00)
119 Provadéci dokumentace hod. 96 30,00 0,00) 126,00 0,00)
1.20 Tisky, rep . sada 6 6,00 0,00] 12,00 0,00)
1.21 Likvidace kontaminovaného vrtného jadra véetné piepravy t 8 1,00 0,00| 9,00 0,00}
2. [SniZeni propustnosti o,D'D‘I 0,00]
2.1 Injektazni vrty - realizace m 3252 204,00 0,00) 3 456,00 0,00)
2.2 Injekent trubky ks 1580 100,00 0,00) 1680,00 0,00}
2.3 InjektaZ véetné cementové smési i 1250 78,00 0,00 1328,00 0,00)
24 Cementova zalivka i 205 17,00 0,00 312,00 0,00)
2.5 Likvidace usti vrtu i 295 17,00 0,00) 312,00 0,00}
2.6 Likvidace kontaminovaného vrtného jadra véetné prepravy t 30 2,00 0,00) 32,00 0,00}
3. [Sanace vykopti v prib&hu vystavby 0,00]
3.1 Odstranéni kontaminované zeminy z vykopt - biodegradace t 874 874,00 0,00)
3.2 Preprava zeminy z vykop k odstranéni (do 20km) t 874 874,00 0,00}
4. [Sanace podzemni vody 0,00 0,00|
4.1 Pomocné sanaéni vrty m 30 30,00 0,00
4.2 Usti vrtu - chranicka ks 2 2,00 0,00)
4.3 | Zamteni novych vrta ks 7 7,00 0,00)
4.4 Potrubni rozvody m 200 200,00 0,00)
4.5 Kabelové rozvody m 200 200,00 0,00)
4.6 Odpadni potrubi m 180 180,00 0,00)
4.7 Instalace dekontaminacni jednotky i 1 1,00 0,00)
4.8 Oploceni stanice j. 1 1,00 0,00
4.0 Preprava technologie I8 1 1,00 0,00)
4.10 Sanacni Zerpani (2 objekty) mésic 12 12,00 0,00)
411 Provoz tlakového filtru (2 ks) mésic 12 12,00 0,00)
4.12 Poplatky za vypousténi vody m’ 10000 10 000,00 0,00)
4.13 Obsluha sanatni soupravy mésic 12 12,00 0,00)
4.14 Likvidace napiné filtri véetng pofizeni uhli t 3,0 3,00 0,00)
275 Deinstalace sanacni technologi I 1 1,00 0,00)
5. [Sana&ni monitoring 0,00 0,00|
5.1 Vzorek zeminy pro analytiku ks 25 25,00 0,00)
5.2 Odber vzorki vody - dynamicky vzorek 60 60,00 0,00)
5.3 Odber vzorka vody - staticky vzorek 42 42,00 0,00)
5.4 [Analytika zemin - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, susina ks 25 25,00 0,00)
55 Analytika zemin - vyluhovatelnost die Vyhl. 294/2005 Sb. ks 2 2,00 0,00)




56 Analytika podzemnich vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 102 102,00 0,00
5.7 Zaméry hladiny podzemni vody Zémér 720 720,00 0,00}
58 Udaje CHMU sada 18 18,00 0,00
5.9 Pfeprava vzorkd km 650 650,00 0,00}
[6. Postsanaéni monitoring 0,00 0,00|
6.1 Odbér vzorku vody - dynamicky vzorek 84 84,00 0,00}
6.2 Odbér vzorki vody - staticky vzorek 36 36,00 0,00}
6.3 Analytika podzemnich vod - NEL, PAU, Fenoly, kyanidy, amonné ionty ks 120 120,00 0,00}
6.4 Zaméry hladiny podzemni vody Z8mér 300 300,00 0,00}
6.5 Udaje CHMU sada 36 36,00 0,00}
6.6 Pfeprava vzorkd km 600 600,00 0,00}
7. Prace geologické sluzby 0,00 0,00
7.1 Sled, fizeni a koordinace praci - nesaturované zény hod. 890 890,00 0,00}
7.3 Odborny dozor pfi provadéni stavebnich (zemnich) praci hod. 240 240,00 0,00}
7.4 Sled, fizeni a koordinace praci - sanace podzemni vody hod. 480 480,00 0,00}
7.5 Sled, fizeni a praci - éni i hod. 282 282,00 0,00}
7.6 Pocitatové zpracovani dat hod. 164 164,00 0,00}
7.7 \Vyhodnoceni praci - etapové a ro&ni zpravy hod. 164 164,00 0,00}
7.8 i praci - zavéreéna zprava & hod. 40 40,00 0,00}
7.9 Prace konzultantl a specialistt hod. 64 64,00 0,00
7.10 Kompletace a reprodukce hod. 72 72,00 0,00}
7.11 PInéni databaze SEKM a Priority KM hod. 34 34,00 0,00}
7.12 Aktualizace analyzy rizik hod. 172 172,00 0,00
7.13 Doplnéni databaze SEKM hod. 36 36,00 0,00}
8. Zemni prace 0,00 Ké Ké
8.1 121101103 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250m m3 1 492,800 0,00] 1492,800) 0,00}
7464m2*0,2
Polozka je shodn4 s rozpogtem v SoD SO 04 - Kanalizace - potrubi, & pol. 3

8.11 122201103 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tf. 3 objem do 5000 m3 m3 4 478,400 0,00] 4 478,400 0,00}
Odkop zemin do 0,8m v horning tF. Il

8.111 R1 Odstranéni kontaminované zeminy z vykopu - biodegradace t 2 015,280 0,00] 2 015,280 0,00}
25% z4478,4 = 1119,6 * 1,8 = 2015,28
Polozka je shodna s rozpoctem v SoD SO 11 - Sanace tizemi, €. pol. 3.1

8.1V R2 Pfeprava zeminy z vykopu k odstranéni t 2 015,280 0,00] 2 015,280 0,00}
Polozka je shodna s rozpoétem v SoD SO 11 - Sanace Uzemi, €. pol. 3.2

8.V 162301101 Vodorovné premisténi do 500m vykopku z horniny 1 - 4 m3 3 358,800 0,00] 3 358,800 0,00}
Polozka je shodn4 s rozpoétem v SoD SO 07 - Terénni tpravy, &.pol. 8

8.6 171101104 |Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nésypu zhutnénych do 102% PS  [m3 3358,800 0,00) 3358,800 0,00)
Polozka je shodné s rozpoétem v SoD SO 07 - Terénni Gpravy, &.pol. 3

8.7 R3 Tésnici vrstva z jilového tésnéni 11.0,35m m3 2 612,400 0,00] 2 612,400 0,00}
746470,35 = 2612,4
Nakup vhodné jilové zeminy - 180,- K&/m3
Dovoz jilové zeminy - 125,- K&/m3
rozprostreni jilové zeminy - 25- K&/m3
| Zahutnéni jilové zeminy - 30,- K&/m3

8.8 R4 Plosny dren z kameniva téZzeného frakce 16 -32 11.0,25 m m3 1 866,000 0,00] 1866,000 0,00}
746470,25 = 1866
Nakup kameniva frakce 16 -32 - 570,- K&/m3
Dovoz kameniva - 125,- K&/m3
'ﬁozproslfem’ kameniva -25,- ké/m3

89  [871264121 Montaz drenazniho potrubi v otevieném vykopu sklonu do 20% DN 100 m 530,000 0,00) 530,000 0,00)
Polozka je shodna s rozpoétem v SoD SO 05 - Drenazni systém, oddil 087 -
potrubi z trub plastickych, &. pol. 1

8.10 871310018 Drenazni trubky - MZ (1/3 dérovani) DN 100 m 530,000 0,00] 530,000 0,00)
Polozka je shodna s rozpoctem v SoD SO 05 - Drenazni systém, oddil 087 -
potrubi z trub plastickych, &. pol. 3




8.11 [213141111  [Zfizeni vrstvy z geotextilie v roving nebo ve skionu 1:5 § do 3m m2 7 464,000 0,00) 7 464,000 0,00
8.12 6936605100 Geotextilie PP 200g/m2 m2 7 464,000 0,00] 7 464,000 0,00}
Polozka je shodné s rozpoétem v SoD SO 02 - Komunikace, parkovists, hlavni
stavebni vyrobal, oddil 2 zvlastni zakladani, pol €.002 spec.
8.13 182301133 Rozprostfeni ornice 1:5 do 500m2 20cm m2 7 464,000 0,00] 7 464,000 0,00}
Rozprostfeni ornice - ktera byla uloZzena na meziskladce
Polozka obsahuje - naloZeni, vodorovné premisténi a rozprostfeni ornice
Polozka je shodna s rozpoctem v SoD SO 04 - Kanalizace - potrubi, &. pol. 17
9. Projekéni prace 0,00 - Ké Ké
9.1 Zpracovani projektové dokumentace kompl 1,00 1,00 0,00
Celkem SO 11 - Sanace Gzemi bez DPH 0,00 - Ké Ké
DPH 21% 0,00 - Ké Ké
Celkem SO 11 - Sanace tuzemi véetné DPH 0,00 - Ké Ké
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