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1. ÚVOD 

Směrnice mezirezortní komise stanovuje postupy a procesní zásady programu 

řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva financí České republiky 

(dále jen MF). Kromě nákladů na vlastní realizaci opatření na odstranění ekologických 

škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací programu, tj. 

provádění supervizí, autorských dozorů, zpracování znaleckých posudků, oponentních 

posudků a metodických podkladů.  

Program odstraňování škod způsobených těžbou a ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

vychází především z usnesení vlády České republiky, a to následujících: 

 č. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, 

v němž zejména uznává naléhavou potřebu řešení ekologických škod a souhlasí 

se záměrem postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč na účast státu na nákladech 

revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků 

ve vymezeném území; 

 č. 189 ze dne 20. února 2002 o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50 ke 

Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, v němž rozšiřuje zájmové území i 

na území Karlovarského kraje; 

 č. 272 ze dne 18. března 2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k 

řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, v němž 

zejména definuje, co se rozumí ekologickou škodou a pracemi k odstraňování 

ekologických škod; 

 

Zpracování této směrnice vychází z obecně platné legislativy ČR a dále je doplněna 

o zásadní materiály mezi které  patří: 

„aktualizovaná Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ (dále jen 

Koncepce řešení ekologických škod). 

Pozn. : Tam, kde se cituje v této směrnici zákon, rozumí se tím vždy  zákon v platném 

znění. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO TUTO SMĚRNICI 

mezirezortní komise  

 … funguje v gesci MPO a jejím hlavním   úkolem je posouzení a výběr projektů pro 

vypsání veřejné zakázky  MF dle zákona o zadávání veřejných zakázek „Programu 

řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji“ a monitorování realizace celého programu.  

  

hodnotící komise  

 … funguje v gesci MF  hodnotí a posuzuje nabídky v rámci realizace zadávacích 

řízení, které zadává MF. 

 

ekologická škoda 

 … ekologickou škodou, tzn. škodou na životním prostředí, se rozumí takový stav 

území narušeného těžbou, který je v rozporu s ekologicky či hygienicky únosným stavem a 

s obecně závaznými právními předpisy. 

 

 práce na odstranění ekologických škod 

 … pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, jejichž cílem je s využitím 

sanačních a  rekultivačních prací revitalizace krajiny, je soubor prací směřujících k tvorbě 

a obnově: 

a) lesních porostů, 

b) zemědělských pozemků, 

c) vodních složek krajiny, 

d) krajinné zeleně, 

e) biokoridorů a biocenter, 

f) území pro účely využití volného času, 

g) ekologicky a přírodovědně orientovaných území, 

h) stavebních pozemků. 

 

sanace území dle horního zákona 

za sanace se považuje odstranění škod v krajině a souvisejících územních strukturách 

způsobených hornickou činností.  

 

rekultivace území  

 … rekultivace je chápána jako řízený proces obnovy krajiny postižené těžební 

činností, a to jak přímo – vnější a vnitřní výsypky, povrchové lomy, tak i nepřímo – krajina 

poddolovaná hlubinnými doly. Cílem rekultivačních prací je obnovení přirozené rovnováhy 

krajiny. Rekultivace se podle cílového využití krajiny dělí na zemědělskou, lesnickou, vodní 

a ostatní. Soubor prací zahrnuje jak práce technického charakteru (zemní a stavební 

práce), tak biologického charakteru (agrocyklus, lesní výsadba, zatravnění atd. a následná 

pěstební péče). 
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revitalizace krajiny  

 … revitalizace krajiny je obnovení ekologických, hospodářských a sociálních funkcí 

krajiny a je uskutečňována nejen na rekultivovaných plochách, ale i v území navazujícím 

na báňskou činnost tak, aby bylo dosaženo základního principu revitalizace – návratu 

života do krajiny, a to v tom nejširším smyslu – návratu přírody i člověka. Revitalizace je 

tedy chápána jako určitá nadstavba nad rekultivací území. Usnadňuje budoucí 

resocializaci území.  

zadavatel 

 … zadavatelem je pro potřeby této směrnice MF, které vyhlašuje veřejné zakázky  

pro realizaci projektů řešení ekologických škod a je zároveň investorem. 

 

žadatel 

 … žadatelem pro potřeby této směrnice je subjekt, který žádá o úhradu nákladů na 

odstranění ekologických škod. Žadatelem je dotčená obec, kraj nebo těžební společnost. 

Žadatel je vždy stavebníkem. 

 

předkladatel 

 … předkladatelem je pro potřeby  této směrnice  subjekt, který předkládá žádost o 

úhradu nákladů na odstranění ekologických škod. Předkladatelem je kraj nebo těžební 

společnost. Podává-li žádost o úhradu nákladů na odstranění ekologických škod dotčená 

obec, je předkladatelem příslušný kraj.  

 

autorizovaný inspektor 

  

… autorizovaným inspektorem je pro potřeby této směrnice fyzická osoba jmenovaná 

ministrem pro místní rozvoj (§ 143 zákona č. 183/2006 Sb. – dále též „stavební zákon“), 

která v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. na základě smlouvy se 

stavebníkem provede posouzení projektové dokumentace pro stavbu a připojených 

podkladů a podle výsledků tohoto posouzení vystavením certifikátu osvědčí, že navrhovaná 

stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení; stavebník je pak oprávněn 

provést stavbu na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným 

inspektorem doloženého příslušnými doklady, a to při splnění podmínek, postupů a lhůt 

vymezených § 117 stavebního zákona. Výkon autorizovaného inspektora hradí žadatel. 

 

zhotovitel 

 … zhotovitelem je pro potřeby této směrnice právnická osoba či fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, která je dodavatelem služeb nebo stavebních prací, se kterou 

zadavatel uzavírá realizační smlouvu. Jako zhotovitel může v souladu se stavebním 

zákonem provádět stavbu jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 

vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby práce, k jejichž 

provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly na stavbě jen osoby, které jsou 

držitely tohoto oprávnění; projektové služby, které jsou ve smyslu stavebního zákona 

vybranými činnostmi ve výstavbě, vykonává projektant (fyzická osoba oprávněná k výkonu 

projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu). 
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autorský dozor  

 … autorským dozorem je činnost projektanta, resp. hlavního projektanta, jakožto 

zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo projektové 

dokumentace pro ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 

Sb., nebo obdobné projektové dokumentace (uvedené v § 158 odst. 2 písm. c) – f) popř. 

dokumentace pro provádění stavby, při níž dohlíží na soulad prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. U staveb financovaných z veřejných zdrojů, u kterých 

zpracovala projektovou dokumentaci osoba oprávněná podle zvláštního právního 

předpisu, je stavebník povinen autorský dozor projektanta nebo hlavního projektanta 

zajistit vždy (§ 152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb.). Výkon autorského dozoru je obvykle 

sjednáván jako součást smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a náklady na něj lze  

zařadit do nákladů souvisejících s realizací programu ve smyslu úvodu této Směrnice. 

  

technický dozor stavebníka 

 … technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, který může provádět pouze 

fyzická osoba oprávněná podle zvláštního předpisu1 formou kontrolní činnosti dohlíží na 

to, aby stavba byla realizována v souladu s podmínkami stavebního povolení či jiných 

dokumentů podle předpisů stavebního práva a s prováděcí projektovou dokumentací a to 

zejména s ohledem na požadovanou kvalitu a rozsah stavebních prací a materiálů a také 

na celkový harmonogram výstavby. U stavby financované z veřejného rozpočtu je zajištění 

tohoto technického dozoru pro stavebníka povinné (§ 152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb.). 

Technický dozor stavebníka zajišťuje žadatel na vlastní náklady. 

 

supervize 

 … supervize prověřuje, zda finanční prostředky jsou vynakládány účelně v souladu 

s realizační smlouvou, realizačním projektem a stanovisky správních orgánů. Supervizi 

zajišťuje MF a náklady na ní lze zařadit do nákladů souvisejících s realizací programu ve 

smyslu úvodu této Směrnice. Supervize nenahrazuje technický dozor stavebníka, autorský 

dozor ani činnost koordinátora BOZP. 

 

     pověřenec kraje 

…styčná osoba určená krajem k součinnosti při řešení ekologických škod 

způsobených bývalou hornickou činností a při řešení následné revitalizace v daném kraji. 

 

stavební úřad 

… stavebními úřady pro účely této směrnice se rozumí  obecné stavební úřady (§13 

zákona č.183/2006 Sb.), speciální stavební úřady (§15 zákona č.183/2006 Sb.) a vojenské a 

jiné stavební úřady (§16 zákona č.183/2006 Sb.), včetně příslušných OBÚ, spadá-li věc do 

jejich kompetence. 

 

projektová dokumentace 

… pro účely této směrnice se projektovou dokumentací rozumí vybrané výstupy 

přípravné a projektové dokumentace stavby (záměru), a to zejména: 

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 

- dokumentace pro společné územní a stavební řízení (§ 94a stavebního zákona); 

- projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP); 
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- projektová dokumentace (resp. dokumentace) k uzavření veřejnoprávní smlouvy 

nebo projektová dokumentace k posouzení autorizovaným inspektorem; 

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby; 

- projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS); 

- dokumentace bouracích prací; 

- příslušná dokumentace pro ostatní druhy úkonů (souhlasů, ohlášení, oznámení 

apod.) nutných pro umístění, resp. zahájení stavby podle stavebního zákona 

a zvláštních právních předpisů; 

- popřípadě příslušné jednostupňové, resp. zjednodušené dokumentace, sloužící 

k výše uvedeným účelům. 

Obsah a rozsah těchto dokumentací se řídí zejména stavebním zákonem a prováděcími 

právními předpisy k němu, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. Při jejím 

zpracování musí být respektovány též příslušné profesní standardy vydané např. Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) nebo Českou 

komorou architektů (ČKA).  

Projektovou dokumentací je také dokumentace pro rozhodnutí o povolení hornické činnosti 

nebo dokumentace k ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem. 
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2.2 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PROGRAMU 

2.2.1 ZAMĚŘENÍ A CÍLE  

Program je zaměřen na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, s využitím 

souboru prací k odstraňování škod na životním prostředí. 

Cílem programu je rekultivace a revitalizace území narušeného těžbou.  

 

2.2.2 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

Odstraňování ekologických škod je prostorově lokalizováno na vymezeném území 

Ústeckého a Karlovarského kraje, které je jednoznačně dáno rozsahem těžební činnosti 

státních hnědouhelných podniků v době před jejich privatizací a před účinností novely 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v roce 1991 

(viz vládní usnesení č. 50/2002 a 189/2002). 

Vymezené území je tak definováno rozsahem území dotčeného těžební činností 

osmi státních důlních podniků, vzniklých po rozpadu Severočeských hnědouhelných dolů 

Most a Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov, tzn. těchto 8 bývalých státních podniků: 

- Doly a úpravny Komořany, s.p. 

- Doly Hlubina Litvínov – Záluží, s.p. 

- Doly Nástup Tušimice, s.p. 

- Doly Bílina, s.p. 

- Palivový kombinát Ústí n.L., s.p. 

- Doly Ležáky Most, s.p. 

- Hnědouhelné doly Březová, s.p. 

- Palivový kombinát Vřesová, s.p. 

 

Územím dotčeným těžební činností se pro účely této směrnice rozumí: 

a) území dobývacích prostorů bývalých státních podniků, které byly ve správě 

bývalých státních podniků v době jejich privatizace, tzn. včetně dobývacích 

prostorů po privatizaci zrušených (jejich přehled podává příloha č. 1 a 2); 

b) území mimo dobývací prostory, na němž se v době privatizace bývalých státních 

podniků nacházely stavby a provozní zařízení, které byly potřebné pro otvírku, 

přípravu a dobývání hnědého uhlí a pro úpravu nebo zušlechťování hnědého uhlí 

prováděné v souvislosti s jeho dobýváním a pro dopravu všech potřebných zařízení 

a hmot (tyto stavby a provozní zařízení povoloval orgán státní báňské správy, 

případně stavební úřad); 

c) území mimo dobývací prostory, kde došlo ke vzniku ekologické škody, a to 

prokazatelně vlivem těžební činnosti státních hnědouhelných podniků v době před 

jejich privatizací; 

Obce, na jejichž katastrálním území se nachází území dotčené těžební činností, se 

stávají obcemi dotčenými těžební činností (přílohy č. 1 a 2).  
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2.2.3 VYMEZENÍ OKRUHU ŽADATELŮ   

O úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod mohou žádat: 

 

a) hnědouhelné těžební společnosti, které vznikly privatizací bývalých státních 

podniků, případně státní podniky sanačního charakteru; 

b) dotčené obce; 

c) kraje; 

  

2.2.4 PŘEDMĚT ÚHRADY 

Předmětem žádosti o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod může být: 

a) úplná úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace o níž 

jsou oprávněny žádat pouze dotčené obce a kraje. Předmětem úhrady nemůže 

být dokumentace zpracována pro vydání územního rozhodnutí (DUR); 

b) úplná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že rozsah 

projektu nepřesahuje rámec aktualizované Koncepce řešení ekologických 

škod a vládního usnesení č. 272/2002, tj. veškeré náklady na jeho realizaci 

jsou uznatelné; 

c) částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, že 

rozsah projektu jde nad rámec aktualizované Koncepce řešení ekologických 

škod, tj. část nákladů není uznatelná, avšak projekt, z hlediska jeho budoucího 

plnohodnotného funkčního využití, je nutno realizovat jako celek;  

 

2.2.5 TYPY PROJEKTŮ A SOULAD S KONCEPCÍ ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

Předkládané projekty k odstranění škod na životním prostředí mohou řešit: 

a) rekultivaci území, tj. projekty realizované v souladu s horním zákonem a 

prováděné podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání, předkládané 

těžebními společnostmi (rekultivační akce); 

b) revitalizaci krajiny, tj. projekty realizované v území s ukončenou rekultivační 

činností, předkládané většinou dotčenými obcemi (revitalizační akce); 

Projekty  související s odstraněním škod na životním prostředí a revitalizací území 

by měly být v souladu s aktualizovanou Koncepcí řešení ekologických škod, která je 

zveřejněna na internetových stránkách Programu (www.15miliard.cz). Projekty zařazené 

do aktualizované Koncepce řešení ekologických škod, mají přidělený kód 

ID   … identifikační kód akce, přidělován automaticky v databázi 

 

Není-li projekt uveden v aktualizované Koncepci řešení ekologických škod,lze 

předložit mezirezortní komisi žádost o úhradu nákladů na realizaci akce za předpokladu, že 

projekt splňuje všechna základní kritéria programu a žádost musí obsahovat zdůvodnění 

nezařazení projektu v aktualizované Koncepci řešení ekologických škod, resp. věcnou 

příslušnost do této koncepce.  
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2.2.6 MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY NEODKLADNÉHO CHARAKTERU 

Projekty tohoto charakteru řeší situace, kdy hrozí nebezpečí ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí. Situace však musí mít povahu ekologické škody 

vzniklé před privatizací hnědouhelných těžebních společností, tj. musí být lokalizována 

v území, kde již neprobíhá aktivní hornická činnost ve smyslu zákona č. 44/1988, Sb.,  

o ochraně a využití nerostného bohatství. V ostatních případech je k vypořádání 

mimořádné události použita finanční rezerva vytvářená důlní organizací k zajištění 

vypořádání důlních škod dle § 37a zákona č. 44/1988 Sb. 

Žádosti o úhradu nákladů na tyto projekty může Mezirezortní komise projednat na 

svém mimořádném jednání.  

 

2.2.7 UZNATELNÉ NÁKLADY 

 

V rámci projektů řešících pouze odstraňování ekologických škod lze za uznatelné 

považovat (s podpůrným využitím přílohy k usnesení vlády ČR č. 272/2002) náklady 

spojené s pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, tj. se souborem prací 

směřujících k tvorbě a obnově: 

 

1) lesních porostů, tj. terénní úpravy, meliorační opatření (povážka, komposty), 

výsadba sazenic, ošetření v roce výsadby a pěstební péče dle metodiky schválené 

mezirezortní komisí ve 3 tříletých cyklech; 

2) zemědělských pozemků, tj. terénní úpravy, povážka až 50 cm ornice, až osmiletý 

rekultivační osevní postup; 

3) vodních složek krajiny, tj. výstavba malých vodních nádrží (retenční apod.), 

budování a obnova nových vodotečí, revitalizaci stávajících vodotečí, vč. výsadby 

doprovodné vegetace a potřebné pěstební péče, a zatápění zbytkových jam; 

4) krajinné zeleně, tj. ostatní plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2), 

rekultivace bývá provedena formou rozptýlené zeleně (parky, lesoparky apod.) 

nebo je plocha pouze zatravněna a připravena pro další možné revitalizační účely, 

včetně pěstební péče; 

5) biokoridorů a biocenter, tj. obnova existujících, většinou lokálních prvků 

územního systému ekologické stability, které byly narušeny těžební činností, 

případně i zakládání nových prvků pro napojení na navazující okolní systém 

ekologické stability, což může být prováděno v závislosti na cílové formaci ve 

formě lesních porostů,  vodních složek krajiny nebo krajinné zeleně; 

6) území pro účely využití volného času, tj. výstavba sportovišť (úprava terénu, 

přivedení páteřních sítí technického vybavení na hranici staveniště, odvodnění 

pozemku, bez finální povrchové úpravy), budování pláží u vodních ploch (v celém 

rozsahu), přivedení páteřních sítí technického vybavení pro nezbytné související 

stavby na hranice staveniště, výstavba obslužných komunikací a parkovišť, 

výstavba cyklostezek a pěších tras;  

7) ekologicky a přírodovědně orientovaných území, tj. naučné trasy a lesoparky a 

jejich vybavení drobnou architekturou: odpočívadla, přístřešky, infotabule, 

lavičky; 
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8) stavebních pozemků, tj. příprava stavebních pozemků (terénní úpravy, 

geotechnické zhodnocení pro založení stavby, přípojky inženýrských sítí na hranici 

pozemku: elektro, plyn, voda, dešťová a splašková kanalizace, příjezdové a 

obslužné komunikace); 

 

V rámci obnovy a tvorby území pro účely využití volného času, ekologicky a 

přírodovědně orientovaných území a stavebních pozemků mohou být také hrazeny náklady 

na obnovení komunikací, a to v případě, že se jedná o náhradu zrušených komunikací (v 

původním rozsahu).  

V případě revitalizačních opatření liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky 

apod.) mohou být hrazeny náklady na jejich realizaci i mimo území dotčené těžební 

činností, avšak pouze za předpokladu, že převážná část akce je situována uvnitř tohoto 

území a realizace dílčí části akce mimo toto území je naprosto nezbytná pro budoucí 

funkčnost opatření jako celku.  

Oceňování prací v projektové dokumentaci musí vycházet z platných katalogových 

cen ÚRS Praha, a.s. Výjimku tvoří práce, které nejsou v ceníku URS a jsou oceňovány 

v cenách obvyklých. 

 

2.3 ZÁKLADNÍ POPIS PROCESU 

Proces odstraňování ekologických škod je popsán v přílohách č. 11 a 12. 

 

3. ETAPA PŘÍPRAVY 

 3.1 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

Žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace díla 

na odstranění ekologických škod podávají dotčené obce nebo kraje mezirezortní komisi. 

Při podávání žádostí se řídí touto směrnicí. 

 

3.1.1 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE  

ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dotčené obce podávají žádosti prostřednictvím kraje. Kraj postupuje žádost dál i 

v případě jeho nesouhlasného stanoviska o němž informuje dotčenou obec. Kraje podávají 

žádosti samostatně. 

Při podávání žádostí se žadatel se řídí touto směrnicí. Žádosti musí být podávány na 

projekty v celém územním rozsahu. Žádat lze pouze o úhradu nákladů na díla, která splňují 

základní kritéria (viz kapitola 2.2).  

Zasahuje-li projektový záměr na katastrální území dvou a více obcí a projekt 

nebude předkládat (s písemným souhlasem ostatních obcí) pouze jedna obec, ale např. 

každá z obcí bude žádat o dílčí část projektu, musí být žádosti předloženy společně všemi 

obcemi tak, aby byl projekt realizován v celém územním rozsahu. Žádosti musí být 

doloženy čestnými prohlášeními statutárních zástupců všech obcí (žadatelů) o vrácení 

poskytnuté náhrady na financování zpracování projektové dokumentace, příp. na realizaci 
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záměru (díla) v případě, že projektované dílo nebude v plném rozsahu provedeno, resp. 

bude zmařen účel realizace ostatních částí projektu (z důvodů na jejich straně) 

Žádosti se podávají na zvláštním formuláři, který je přílohou č. 3 této směrnice. 

Žádosti, které mají charakter zkrácené anotace projektu, musí obsahovat tyto náležitosti: 

1. identifikační údaje žadatele; 

2. název a kód akce dle Koncepce řešení ekologických škod; 

3. stručný popis akce; 

4. místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území 

a kód místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – 

NUTS; 

5. stručná charakteristika a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná 

rozhodnutí orgánů státní správy; 

6. klasifikace předmětu veřejné zakázky (služby) – popis z klasifikace a 10 místný 

číselný kód u CPV; *) 

7. zdůvodnění akce z hlediska požadavku řešení ekologických škod; 

8. předpokládané celkové náklady na realizaci akce; 

9. 1 x dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR), ověřenou příslušným 

stavebním úřadem, včetně aproximativního propočtu (kvalifikovaný odhad) 

v písemné i elektronické podobě; 

10. platné územní doklady – regulační plán, v případě, že nebyl zpracován nebo není 

platný, tak pravomocné územní rozhodnutí nebo účinný územní souhlas nebo 

opatření územní rozhodnutí nahrazující (§ 61,  § 78a, § 79 až § 83, § 95, § 96 

Zákona č.183/2006 Sb.); 

11. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej 

opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu; nebudou-li v žádosti doloženy 

doklady o vyřešení vlastnických vztahů, může Mezirezortní komise doporučit 

projektový záměr k realizaci pro etapu zpracování projektové dokumentace s 

podmínkou, že žadatel se písemně zaváže k úhradě nákladů za pořízení projektové 

dokumentace v případě, že projektový záměr nebude z důvodů nedořešených 

vlastnických vztahů k pozemkům realizován, resp. nebudou vydána příslušná 

stavebně-správní povolení nutná k zahájení realizace akce; 

12. doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační 

akce; 

13. výpočet ukazatele dluhové služby; 

14. souhlas příslušného orgánu žadatele s realizací akce; 

15. stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a ke splnění 

obsahových náležitostí projektu; 

16. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o 

rekultivační akce; 

17. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební 

společností, nachází-li se projekt na zájmovém území těžební společnosti; 

18. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se 

zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace; 

19. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vypořádání práv k duševnímu 

vlastnictví projektového záměru; 
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20. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních 

kritérií (viz kapitola 2.2); 

21. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o případném dofinancování 

projektové dokumentace v případě, že její část přesahuje rozsah aktualizované 

Koncepce řešení ekologických škod; 

22. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o vrácení poskytnuté náhrady na 

financování zpracování projektové dokumentace v případě, že projektované dílo 

nebude z důvodů na straně žadatele realizováno; 

 

     *) …   nevyžaduje se v případě veřejných zakázek malého rozsahu 

 

Kompletní žádosti jsou podávány žadatelem prostřednictvím předkladatele na 

MPO, odbor hornictví, ve 1 vyhotovení. Vyplněnou přílohu č.3 této směrnice bez její části 

„C“ rozešle předkladatel všem členům mezirezortní komise. Po dohodě může být příloha 

rozeslána prostřednictvím MPO spolu s pozvánkou na jednání Mezirezortní komise. 

MPO po provedení kontroly vyloučí z projednávání před mezirezortní komisí 

všechny žádosti, které jsou neúplné nebo vykazují některé formální nedostatky. 

Na základě usnesení vlády č. 346/2004, kterým vláda ČR schválila „Zásady 

postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a  krajům“, bude mezirezortní 

komise při hodnocení žádostí přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby. Formulář pro 

výpočet kritéria je přílohou č. 4 této směrnice. Výši kritéria, která bude nutná pro schválení 

projektu, stanovuje mezirezortní komise. 

 

3.1.2 VÝBĚR ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Žádosti, které mezirezortní komise doporučí k realizaci, včetně případných 

zvláštních podmínek pro vyhlašování veřejné zakázky, jsou předávány na  MF k vyhlášení 

veřejné zakázky. Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímž 

obsahem budou práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané žádosti (viz příloha 

č. 13).. 

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.. Zadavatelem veřejné zakázky je MF. 

Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady k výkonu projektové činnosti dle 

charakteru prací. Požadované kvalifikační předpoklady stanoví zadavatel veřejné zakázky 

po dohodě s MPO.  

Hodnocení a posouzení splnění kvalifikace při výběru zhotovitele projektové 

dokumentace, resp. souvisejících služeb u nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek 

provádí hodnotící komise, jejíž složení je stanoveno usnesením vlády ČR ze dne 29. března 

2017 č. 240, v platném znění. Komise hodnotí nabídky podle kritérií uvedených 

v oznámení zadávací dokumentaci.  

MF uzavře s vybraným uchazečem smlouvu na realizaci veřejné zakázky. Jedno 

vyhotovení smlouvy předá MF bezprostředně po jejím uzavření žadateli a zajistí její 

zveřejnění v Registru smluv. Bude-li to stanoveno v zadávací dokumentaci, uzavře žadatel 

se zhotovitelem projektových prací „Dohodu o spolupráci“, která vymezí práva 

a povinnosti obou subjektů. 
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Zhotovené dílo (projektovou dokumentaci, resp. související služby) předá 

zhotovitel zadavateli, který zajistí posudek, zda dokumentace vč. souvisejících činností 

odpovídá sjednanému rozsahu a účelu podle uzavřené realizační smlouvy, provede věcnou 

a technickou kontrolu dokumentace včetně kontroly souladu rozpočtové, textové a 

výkresové části a harmonogramu a jejího souladu s platnou legislativou. Zadavatel zajistí 

předání převzaté dokumentace žadateli a bude o tom informovat MPO. 

 

3.2 PŘÍPRAVA REALIZACE DÍLA   

Žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla (projektu) na odstranění ekologických 

škod podávají dotčené obce, kraje a těžební společnosti mezirezortní komisi. Při podávání 

žádostí se řídí touto směrnicí. 

 

3.2.1 PODÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚHRADU NÁKLADŮ NA REALIZACI DÍLA NA 

ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

Dotčené obce podávají žádosti prostřednictvím kraje. Kraje a těžební společnosti 

podávají žádosti samostatně. 

Žádosti musí být podávány na projekty v celém územním rozsahu. Žádat lze pouze 

o úhradu nákladů na díla, která splňují základní kritéria (viz kapitola 2.2). 

Žádosti se podávají na zvláštním formuláři, který je přílohou č. 5 této směrnice. 

Žádosti, které mají charakter zkrácené anotace projektu, musí obsahovat tyto náležitosti: 

1. identifikační údaje žadatele; 

2. název a kód akce dle aktualizované Koncepce řešení ekologických škod; 

3. místo realizace – název základní statistické jednotky s výpisem katastrálních území 

a kód místa realizace dle Klasifikace územních statistických jednotek (EU) – CZ – 

NUTS; 

4. stručná charakteristika a cíle projektu, aktualizace projektu a související vydaná 

rozhodnutí orgánů státní správy; 

5. klasifikaci předmětu veřejné zakázky – popis stavebních prací z klasifikace a 10 

místný číselný kód u CPV; 

6. celkové náklady na realizaci díla (předpokládanou hodnotu veřejné zakázky) vč. 

jejího rozčlenění na stavební práce, služby a dodávky – doloženou žadatelem a 

projektantem podepsaným oceněným položkovým rozpočtem, resp. oceněným 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb; 

7. dokumentaci pro provedení stavby (DPS) v 1 písemném a 1 elektronickém 

vyhotovení (CD, DVD); 

8. doklady o povolení realizace díla, resp. o souhlasu s jejím provedením v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., případně se souvisejícími předpisy; vyžaduje-li akce 

povolení podle báňských předpisů (zák. č. 61/1988 Sb.), bude dokladováno 

příslušné povolení báňského úřadu; 

9. doložení vlastnických vztahů k pozemkům nebo doložení jiných práv, které jej 

opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu; 

10. doložení souladu s Plánem otvírky, přípravy a dobývání, jedná-li se o rekultivační 

akce; 

11. doklad o schválení příslušným orgánem žadatele žádosti o úhradu nákladů; *) 
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12. výpočet ukazatele dluhové služby; *) 

13. stanovisko územně příslušného kraje k realizaci akce jako celku a ke splnění 

obsahových náležitostí projektu; *) 

14. stanovisko územně příslušného obvodního báňského úřadu, jedná-li se o 

rekultivační akce v chráněném ložiskovém území; 

15. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti s těžební 

společností, nachází-li se projekt v zájmovém území těžební společnosti; *) 

16. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o závazku k součinnosti se 

zadavatelem a dodavatelem prací; 

17. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dodržení všech základních kritérií 

(viz kap. 2.2); 

18. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dofinancování realizace díla 

v případě, že jeho část přesahuje rozsah uznatelných nákladů financovatelných 

v rámci Programu vč. čestného prohlášení o vrácení poskytnuté úhrady nákladů na 

realizaci díla v případě, že dílo nebude z důvodů na straně žadatele realizováno 

v celém rozsahu a z tohoto důvodu nebude dosaženo cíle projektu; 

19. čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho dokončení 

do svého vlastnictví, včetně dokladu o tomto převzetí  do svého vlastnictví 

příslušným orgánem; 

 

*)  … platí pouze tehdy, je-li žadatelem obec (kraj) 

Kompletní žádosti jsou podávány žadatelem prostřednictvím předkladatele na 

MPO, odbor hornictví, v 1 vyhotovení. Vyplněnou přílohu č. 5 této směrnice bez její části 

„C“, souhrnný výkaz výměr, mapovou lokalizaci projektu a jeho technickou zprávu rozešle 

předkladatel všem členům mezirezortní komise. Po dohodě mohou být výše uvedené 

dokumenty rozeslány prostřednictvím MPO spolu s pozvánkou na jednání Mezirezortní 

komise. 

MPO po provedení kontroly vyloučí z projednávání před mezirezortní komisí 

všechny žádosti, které jsou neúplné nebo vykazují některé formální nedostatky. 

Na základě usnesení vlády č. 346/2004, kterým vláda ČR schválila „Zásady 

postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a krajům“ bude mezirezortní 

komise při hodnocení žádostí obcí přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby. 

Žádosti, které mezirezortní komise doporučí k realizaci, jsou předávány na MF 

k zahájení zadávacího řízení. 

Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímž obsahem 

budou práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané žádosti (viz příloha č. 14). 

  

3.2.2 VOLBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Při zadávání veřejné zakázky se postupuje v zadávacím řízení podle příslušných 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

s možnou výjimkou v případech veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž zadávání 

probíhá dle vnitřních pravidel zadavatele (při dodržení zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace).  

Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zadávány v otevřeném řízení, 

případně při splnění zákonných podmínek ve zjednodušeném podlimitním řízení či 
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výjimečně v jednacím řízení bez uveřejnění či jiném zadávacím řízení dle zákona.. 

O druhu zadávacího řízení rozhoduje v souladu se zákonem zadavatel. 

 

3.2.3 PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Poté, co Mezirezortní komise projedná a schválí žádost o úhradu nákladů spojených 

s realizací díla projekt doporučí k realizaci a k zadání veřejné zakázky, předloží žadatel 

(předkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zadání 

veřejné zakázky na realizaci díla v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musí obsahovat 

zejména: 

- vymezení předmětu veřejné zakázky; 

- vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace – popis stavebních 

prací z klasifikace a 10 místný číselný kód u CPV;  

- vymezení místa plnění a požadavky na dobu plnění veřejné zakázky; 

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby (u veřejné zakázky na stavební práce) 

nebo jinou dokumentaci k realizaci veřejné zakázky (v případě veřejné zakázky na 

služby, např. u biologické rekultivace); 

- příslušná rozhodnutí nebo obdobné doklady dle předpisů stavebního práva nutné 

k zahájení stavby; 

- specifikaci případných dalších podkladů či dokladů pro provedení veřejné zakázky 

(vč. jejich doložení); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položkový rozpočet 

(u veřejné zakázky na služby), předkládaný uchazečům k ocenění; 

- oceněný a projektantem a žadatelem potvrzený soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr nebo oceněný položkový rozpočet za účelem stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pro zahájení zadávacího řízení lze použít 

soupis prací ne starší 6 měsíců. V případě, že před zahájením zadávacího řízení bude 

oceněný soupis prací starší než 6 měsíců, zajistí žadatel aktualizaci soupisu prací, a to 

na vlastní náklady; 

- případné další zvláštní požadavky k zahrnutí do zadávacích podmínek či realizační 

smlouvy s dodavatelem (včetně zdůvodnění); 

- podmínky spolupráce právnické osoby a zhotovitele pro pohyb a působení zhotovitele 

na staveništi (nejsou-li specifikovány v projektové dokumentaci) vč. případného 

spolupůsobení právnické osoby, případné omezení přístupu na místo plnění a další 

podmínky dle potřeb žadatele (Příloha 15); 

- čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o skutečnosti, že byla provedena 

nezávislá věcná a technická kontrola projektové dokumentace včetně kontroly souladu 

rozpočtové, textové a výkresové části a harmonogramu a jejího souladu s platnou 

legislativou.  

Provedení kontroly je požadováno mimo jiné z důvodu eliminace dotazů uchazečů o 

realizaci veřejné zakázky k nedostatkům projektové dokumentace v průběhu zadávacího 

řízení, a tím k zamezení s tím souvisejícím prodlužováním lhůty pro podání nabídek. 

Po provedení kontroly postoupí MPO podklady pro zpracování zadávací dokumentace 

Ministerstvu financí ke konečnému zpracování zadávací dokumentace, zahájení 

zadávacího řízení a zajištění výběru dodavatele. Zadavatelem veřejné zakázky je MF. 

Podrobnosti spolupráce mezi MPO a MF při zadávání veřejných zakázek jsou stanoveny 

v „Pravidlech spolupráce“ v platném znění. V případě zadávání nadlimitních 
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a podlimitních veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je 

postupováno dle vnitřních pravidel MF.  

Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímž obsahem budou 

práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané žádosti (viz příloha č. 14). V případě, že 

žádost o úhradu zahrnuje práce na odstraňování ekologických škod i na majetku, který není 

v celém rozsahu ve vlastnictví žadatele, nýbrž je částečně také majetkem státu podle § 8 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, musí být smluvní stranou dohody i organizace, jejímž prostřednictvím vykonává 

stát svá vlastnická práva na daném majetku ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o 

státním podniku (tzv. povinný subjekt). Obsahem takové trojdohody pak musí být i dohoda 

žadatele a povinného subjektu stran vlastnictví předmětu díla (jednotlivých stavebních 

objektů).    

 

3.2.4 VÝBĚR ZHOTOVITELE 

Výběr zhotovitele prací provádí hodnotící komise. Komise hodnotí nabídky podle 

kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. MF přidělí veřejnou zakázku uchazeči, 

jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější nebo nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

3.2.5 UZAVŘENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY 

MF uzavře s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen realizační smlouvu) a 

zajistí její uveřejnění v Registru smluv 

 

3.3 VÝBĚR SUPERVIZORA 

Kontrolní činnost realizuje MF průběžně prostřednictvím svých pracovníků. 

Zároveň může k provedení kontrolních prací zajistit smluvně jinou osobu – supervizora.  

Při zadávání veřejných zakázek na supervizní činnost postupuje zadavatel podle 

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo 

dle vnitřní metodiky MF. Rozsah a obsah kontrolní činnosti supervizora je volen s ohledem 

na rozsah a složitost dozorovaných prací. 

Současně není zhotovitelem podaného nápravného opatření, ani jeho žadatelem a 

dále osobou, která není odpovědným zástupcem firmy pro předmět kontroly. Tyto osoby 

nesmí spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem nápravných opatření přímý poměr 

vlastnický, pracovní či příbuzenský poměr. 

Povinnosti supervizora při výkonu činnosti jsou uvedeny v příloze č. 10 

V odůvodněných případech může MF k doplnění kontrolních prací zadat 

zpracování speciálních znaleckých posudků. 
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4. ETAPA REALIZACE 

4.1 ZAHÁJENÍ A REALIZACE DÍLA 

4.1.1 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ 

K předání staveniště vyzve zhotovitel stavebníka do 5 dnů od účinnosti realizační 

smlouvy. Stavebník předá staveniště nejpozději do 30 dnů od doručení této písemné výzvy 

zhotovitele. O předání a převzetí staveniště sepíše právnická osoba a zhotovitel před 

zahájením stavebních, resp. jiných činností na stavebním pozemku písemný protokol. 

Zhotovitel zahájí práce v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 

zhotoviteli k zahájení prací. 

 

4.1.2 PRŮBĚH ŘEŠENÍ ZAKÁZKY 

Vlastní průběh realizace díla se řídí obecně platnými předpisy, zvláště pak zákonem 

č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a jeho prováděcími předpisy, které mj. stanovují pro zhotovitele následující 

povinnosti:  

- zhotovitel (včetně poddodavatetelů) je povinen vést průkaznou primární 

dokumentaci – stavební deník; 

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby osobou, která má 

pro tuto činnost oprávnění podle zvláštních právních předpisů a plní povinnosti 

uložené mu zejména § 153 stavebního zákona; 

Fakturační doklady za provedené práce jsou zhotovitelem předkládány MF 

v souladu s podmínkami realizační smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy 

určujícími náležitosti daňových dokladů. 

 

4.1.3 ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

V průběhu realizace veřejné zakázky lze provádět změny závazku ze smlouvy a to 

výhradně v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Návrh na změnu závazku ze smlouvy zpracuje a účastníkům procesu předloží 

zhotovitel. Návrh na změnu závazku ze smlouvy bude obsahovat: 

1. Úvod 

• číslo realizační smlouvy o dílo, identifikace dodavatele 

2. Popis a důvody navrhované změny. 

3. Identifikace ustanovení zákona ZVZ, příp. ujednání smlouvy o dílo, na základě 

kterých lze změnu provést. 

4. Finanční vyčíslení hodnoty navrhované změny a hodnoty cenového nárůstu a 

finanční vyčíslení všech doposud schválených změn a cenových nárůstů. 

5. Popis vlivu navrhované změny na dobu plnění zakázky případně návrh na změnu 

doby plnění. 

Změna závazku ze smlouvy, při naplnění podmínek § 222 odst. 7 zákona ZVZ, 

platného v době podpisu této Směrnice, a pokud neznamená snížení ceny smlouvy, může 

být projednána a schválena na kontrolním dnu, pokud se jej budou účastnit všichni hlavní 

účastníci procesu. Pokud se kontrolního dnu neúčastní všichni hlavní účastníci procesu, 

může být tato změna závazku projednána a schválena přítomnými účastníky procesu a 
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stanovisko nepřítomného účastníka bude doplněno písemně. V takovém případě vydá 

Ministerstvo financí své stanovisko až po obdržení souhlasného stanoviska nepřítomného 

účastníka procesu. Návrh na změnu závazku ze smlouvy, ze kterého musí vyplývat, že jsou 

naplněny podmínky stanovené §222 odst. 7 zákona ZVZ, zpracovaný v rozsahu dle bodů 

uvedených výše, bude v tomto případě součástí podkladů pro kontrolní den zasílaných 

dodavatelem, které musí být účastníkům kontrolního dne doručeny minimálně 14 dnů před 

konáním kontrolního dne. 

 

Ministerstvo financí uzavře k jednotlivým změnám závazku ze smlouvy dodatek ke 

smlouvě, a to s přihlédnutím ke stanoviskům MPO, MŽP a supervize, které spolu 

s návrhem na změnu závazku ze smlouvy předloží zhotovitel. 
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4.2 KONTROLNÍ A DOZOROVÁ ČINNOST 

 4.2.1 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A AUTORSKÝ DOZOR 

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby, jehož výkon je u veřejných 

zakázek na stavební práce podle zákona č. 183/2006 Sb., povinný, zajišťuje žadatel 

(právnická osoba) a náklady hradí z vlastních zdrojů. Tento dozor sleduje zejména, zda 

jsou práce prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou a projektovou 

dokumentací, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí 

orgánů státní správy. Kontrola probíhá průběžně, zpravidla po určitých objektivně 

oddělitelných částech nebo stupních prací. Zhotovitel je povinen vyzývat žadatele a MF 

k prohlídce prací nejméně 5 pracovních dní předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, 

může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací. Zvláštnímu režimu uvedenému 

v realizační smlouvě podléhají zejména práce, které budou v průběhu dalšího provádění 

stavby zakryty.  

U staveb, u nichž musí podle zákona č. 309/2006 Sb. působit koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), zajišťuje jeho 

určení žadatel v pozici stavebníka  

Náklady na koordinátora si hradí žadatel z vlastních zdrojů. 

Autorský dozor vykonává v souladu s § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

projektant, resp. hlavní projektant, pokud zpracovala pro stavbu financovanou z veřejného 

rozpočtu projektovou dokumentaci osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu 

(zákon č. 360/1992 Sb.). Dohlíží na soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. Přitom spolupracuje zejména se supervizorem, zadavatelem a stavebníkem 

(technickým dozorem).  Směrný rozsah činnosti autorského dozoru je uveden v příslušných 

metodických standardech, vydávaných Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě. Výkon autorského dozoru je obvykle sjednáván v rámci 

veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Náklady na výkon autorského 

dozoru (je-li podle stavebního zákona povinný) mohou být součástí souvisejících nákladů 

hrazených v rámci „Programu“, a to pouze v případě, kdy zpracování projektové 

dokumentace je hrazeno v rámci programu. 

 

4.2.2 KONTROLNÍ DNY 

Pravidelná kontrola prováděných prací probíhá na kontrolních dnech. Žadatel 

organizuje pro kontrolu postupu realizace sanačně-rekultivačních či revitalizačních 

opatření a čerpání finančních nákladů kontrolní dny pravidelně, v průběhu realizace 

minimálně jednou za čtvrtletí, na něž vždy zve zástupce: 

- MF; 

- MPO; 

- MŽP; 

- pověřenec kraje; 

- zhotovitele; 

- supervizora; 

- ostatní účastníky dotčené činností, jako např. těžební společnosti; 

- v určitých etapách též příslušné orgány státní správy (např. stavební úřad) a 

samosprávy. 
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Jako vstupní informaci pro kontrolní den zhotovitel předkládá písemnou zprávu, 

kterou obdrží všichni účastníci předem, nejméně 10 kalendářních dnů před konáním 

kontrolního dne. 

 

4.2.3 ROČNÍ, ETAPOVÁ A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ 

Zprávy o průběhu prací zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce 

jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci 

realizace nápravných opatření je nutné předložit závěrečnou zprávu (příloha č. 9).  

Pokud byly součástí realizace sanačně-rekultivačních či revitalizačních opatření i 

geologické práce podléhající podle vyhlášky Českého geologického úřadu č. 368/2004 Sb., 

o geologické dokumentaci registraci  v GEOFONDU ČR, je potřeba geologické práce i 

jejich výsledky zaregistrovat. Zhotovitel odpovídá za vložení výsledků do databáze SEKM. 

Veškerá související dokumentace (technická, finanční, administrativní apod.) musí být 

řádně uložena u žadatele. 

 

4.3 SUPERVIZNÍ ČINNOST 

Supervizor provádí kontrolní činnost v časovém, věcném a finančním rozsahu 

úměrném významu a rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě a sestavuje o ní zprávy, 

které jsou předkládány žadateli, MF a zhotoviteli. Tyto zprávy jsou k dispozici i dotčeným 

orgánům, které se účastní pravidelné kontroly průběhu prací (příloha č. 10). Dále vydává 

potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů (příloha č. 8). 

V závislosti na smluvním věcném a časovém harmonogramu prací bude 

vykonavatelem kontroly předávána MF a dle okolností i žadateli a zhotoviteli dílčí, 

etapová, závěrečná a mimořádná zpráva. 

V případě jakýchkoli pochybností o závěrech či relevantnosti dílčích výsledků 

supervize může MF v závažných případech přezkoumat výše uvedené výstupy supervize 

prostřednictvím jiného subjektu či odborné komise (odborná oponentura). 
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5. ETAPA UKONČENÍ 

5.1 UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Závěrečná fáze procesu nápravných opatření probíhá v těchto krocích: 

 zhotovitel písemně oznámí MF a žadateli úmysl o předání stavby nejméně 10 dní 

dnů předem a žadateli doloží v souladu s uzavřenou realizační smlouvou ke 

kontrole doklady, z nichž je patrné splnění jeho smluvní povinnosti řádného 

provedení díla ve sjednaném rozsahu; 

 stavbu zhotovitel předá žadateli formou protokolu o předání a převzetí. 

Předávajícím je zhotovitel, přebírajícím je žadatel, další subjekty přítomny přejímce 

(např. supervize, MPO a další) jsou ostatními účastníky přejímky; 

 od termínu předání a převzetí stavby započne běžet záruka za jakost; 

 na základě oznámení zhotovitel vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž doloží splnění 

podmínek, které vydal stavební úřad jako správní orgán, a splnění cílů nápravných 

opatření, a dále doloží následující podklady: 

- geodetická dokumentace (dokumentace skutečného provedení stavby); 

- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru 

nemovitosti nebo stavbou dochází k rozdělení pozemku; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu díla; 

- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení 

kvality; 

- stavební deníky; 

- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 

- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 

- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady 

podle charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení. 

 zhotovitel předloží závěrečnou zprávu k posouzení a stanovisku MPO, MF, 

supervizi a žadateli. MF spolu s žadatelem a supervizí posoudí zprávu s důrazem na 

plnění projektovaných prací a všech ustanovení realizační smlouvy a případně 

podmínek spolupráce; 

 zhotovitel ve spolupráci se žadatelem svolá po obdržení stanovisek od všech 

uvedených stran a po dohodě s MF závěrečný kontrolní den, na kterém bude 

závěrečná zpráva o provedených sanačně-rekultivačních či revitalizačních 

opatřeních projednána;  

 závěrečný kontrolní den může proběhnout současně s předáním a převzetím stavby 

nebo později (dle realizační smlouvy) 

 schválením závěrečné zprávy bude celé dílo považováno za ukončené; 

 v případě, že se jedná o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, žadatel zažádá 

příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu; 

 vlastníkem nových movitých věcí a nemovitostí se stane žadatel, a to přímo od 

samého počátku realizace stavby; 
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 vlastníkem díla k  tzv. součástem věci dle § 120 odst. 1 obč. zák. (např. trvalé 

porosty, meliorační zařízení) je žadatel od počátku (tzn. po fyzickém spojení věci 

s pozemkem); 

 žadatel, který nabude dílo do svého vlastnictví, nemá nárok na úhradu nákladů 

spojených s budoucím provozem díla (části); 

 MF vypracuje závěrečnou informaci o ukončení akce nápravných opatření a 

předloží ji mezirezortní komisi; 

 jde-li o nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, je celý proces je ukončen 

zápisem do katastru nemovitostí, a to záznamem formou ohlášení, nemění-li se 

vlastník nemovitostí a u nových staveb nebo vkladem v případě změny vlastníka 

nemovitosti. 

 po ukončení převodu zhotoveného díla do vlastnictví žadatele žadatel převedený 

majetek v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcími 

vyhláškami a účetními standardy ocení a zavede do svého účetnictví. 

 

 

6. PŘEVOD ZHOTOVENÉHO DÍLA 

6.1 MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY 

Majetkoprávní převody zhotoveného díla jsou dle směrnice zabezpečeny: 

1. Čestným prohlášením statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho 

dokončení do svého vlastnictví, včetně dokladu o tomto převzetí do svého 

vlastnictví příslušným orgánem; (viz bod 3.2.1. Podávání a schvalování žádostí o 

úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod, odr. 19); 

2. Dohodou mezi žadatelem a MF v níž mj. bude závazek převzetí díla po jeho 

dokončení žadatelem (viz bod 3.2.1. Podávání a schvalování žádostí o úhradu 

nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod); 

3. Užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 

(viz bod 5.1. Ukončení a předání díla); 

4. Dohodou o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem, MF, žadatelem (viz bod 5.1. 

Ukončení a předání díla); 

5. Zápisem do katastru nemovitosti v případě vzniku nových staveb podléhající 

evidenci v katastru nemovitostí (viz bod 5.1. Ukončení a předání díla). 

 

6.2.  DAŇOVÉ ASPEKTY 

Z pohledu daňových dopadů lze konstatovat, že pokud bude majetek převáděn: 

a) územním samosprávným celkům, tedy obcím či krajům – potom problém 

s vypořádáním daňové povinnosti vztahující se k nově vzniklému majetku 

v souvislostí s realizací projektu dle tohoto Programu nevznikne, neboť podle § 2 

a 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní), je daňovým příjmem rozpočtu obce či kraje mimo jiné daň z příjmů 

právnických osob v případech, kdy poplatníkem daně je příslušná obec či kraj; 
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b) těžebním společnostem a státním podnikům sanačního charakteru – potom platí 

obecná pravidla pro zdanění daní z příjmů při nabývání majetku. V případě, kdy 

práce související s vlastní sanací a rekultivací neřešily odstranění následků těžby, 

kterou v dané lokalitě v důsledku smluvních či daňových závazků byla povinna nést 

daná těžební společnost (nebo její právní nástupce), pak se zdanění týká až hodnoty 

nového majetku vzniklého na daném území. 

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení mezirezortní 

komisí. Schválením této směrnice se ruší směrnice k řešení ekologických škod v rámci 

odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžební 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z roku 2007, ve znění r. 2008.  

2. Povinnost předložit čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele 

o skutečnosti, že byla provedena nezávislá věcná a technická kontrola projektové 

dokumentace včetně kontroly souladu rozpočtové, textové a výkresové části 

a harmonogramu a jejího souladu s platnou legislativou se vztahuje i na projekty, které 

byly schváleny před nabytím účinnosti směrnice au nichž dosud nebyl zahájen proces 

zadání veřejné zakázky na jejich realizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


