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Seznam zkratek

AR analyza rizika

AAR aktualizovang analyza rizika

FNM CR Fond nérodniho majetku Ceské republiky
CIZpP Ceska inspekee Zivotniho prostiedi

CGS Cesk4 geologickd sluzba

KD kontrolni den

MF Ministerstvo financi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

oI CIZP oblastni inspektorat CIZP

SESEZ systém evidence starych ekologickych zatézi

VV FNM CR vykonny vybor FNM CR

dodavatel subjekt uvedeny ve smlouvé s FNM CR jako zhotovitel

zakazka vefejna zakézka dle zékona ¢. 40/2004 Sb., o vetejnych zakdzkach a zakazka
do 2 mil. K& bez DPH dle zakona &. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkach

Smérnice Smérnice FNM CR a MZP pro ptipravu a realizaci zakazek fesicich ekologické
zévazky pii privatizaci &. 3/2004

nabyvatel  subjekt uvedeny ve smlouvé mezi dodavatelem a FNM CR jako prévnicka osoba
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1. Uvod

V této spoledné Smérnici jsou v souladu s usnesenfm vlady z 10. ledna 2001 &. 51 stanoveny
postupy a procesni zdsady pro realizaci opatfeni vedoucich k naprave starych ekologickych
zatéZi vzniklych p¥ed privatizaci.

Cely proces se fidi zejména nasledujicimi zdkony a usnesenfmi vlady CR:

a) Zakon ¢&. 92/1991 Sb., o podminkach prevodu majetku stétu na jiné osoby, ve znéni
pozdé&jsich predpist,

b) Zékon & 171/1991 Sb., o plsobnosti organt CR ve vécech pievodu majetku statu na
jiné osoby a o Fondu narodniho majetku CR, ve zn&ni pozdgjsich predpist,

¢) Usneseni vlddy ze dne 10. ledna 2001 & 51, které obsahuje p¥flohu s ndzvem
»Zasady vypotddani ekologickych zavazkd vzniklych pii privatizaci® (déle jen
Zasady), ve znéni pozd&jsich zmén

d) Usneseni vlady & 212/1997 o zdsadach postupu pii privatizaci podle zdkona
¢. 92/1991 Sb., a zdkona & 171/1991 Sb., které nahradilo difv&jsi usneseni vlady
€. 568/1993, 393/1994, 178/1995, 773/1995 a 20/1997

¢) Zékon &. 40/2004 Sb., o vefejnych zakédzkéch

Proces zajistuje vzdy FNM CR, ktery je metodicky fizen MF, MZP, které je v procesu
odbornym garantem vydavajici zdvazng stanoviska k jednotlivym procesnim kroktm
realizace a nabyvatel. Vzdjemnou spolupréci FNM CR, MZP a MF v tomto procesu upravuji
»Pravidla pro vzdjemnou spolupraci FNM CR, MZP a MF pfi realizaci procesu zaddvani
ekologickych zakdzek v oblasti odstratiovani starych ekologickych z4t&zi«.

PHi odstrailovéni starych ekologickych za8Z vzniklych pred privatizaci je zpravidla
postupovino podle priorit, které stanovuje MZP.

2. Obvykly pribéh vypo¥adani ekologickych zavazki vzniklych
pFi privatizaci

Cely proces vyporadani ekologickych zdvazkd vzniklych p¥i privatizaci se s ohledem na

v ivodu uvedené zékony a usneseni vlady odviji v nasledujicich etapach a krocich. Uvedené

jednotlivé kroky mohou byt podle konkrétni situace slu¢ovény, modifikovany, v ojedinélych

pripadech i vypoustény.

a) Ekologicky audit — posouzeni existence staré ekologické zat&Ze. Ekologicky audit neni
hrazen z prostfedki FNM CR.

b) Uzavieni ekologické smlouvy mezi FNM CR a nabyvatelem. FNM CR neprodleng
informuje MZP o uzavieni konkrétni ekologické smlouvy.

Realizace praci vyplyvajicich z Ekologické smlouvy

Etapa AR
a) Prizkum pro popis rozsahu ekologické zat&¥e véetng posouzeni rizikovosti staré
ckologické zat&Ze. Ve sloZitych p¥ipadech je mo¥né zafadit do tohoto kroku té%
vypracovéni studie proveditelnosti sanace, kterd posoudi z technického a ekonomického -
hlediska riizné varianty postupu sanace a pouZitych technologii.
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b) Oponentura zavérll AR a vydéni rozhodnuti piislu§ného orgnu stétn spravy (zpravidla
prislusny OI CIZP) o uloZeni opatfeni vedoucich k napraveé starych ekologickych zat&Zi
vzniklych pied privatizact.

Etapa pFipravy sanace
a) Predsana&ni doprizkum a vypracovani projektové dokumentace sana¢nfho zasahu vcetné
zévazného vykazu vymér nebo osnovy poloZkového cenfku (v souladu s charakterem
zakazky) — uptesnéni informaci o staré ekologické zatd%i a podrobné zpracovani jedné
varianty sanaéniho zdkroku. V odfivodnény.ch piipadech miZe byt soudasti této etapy téz
pilotni ovéfeni nejvhodnéj $ich sanaénich technologii.
b) Oponentura projektové dokumentace sanatniho zdkroku.

Etapa realizace sanace

a) Realizace sanace, v pribéhu realizace je provad&n sanaéni (provoznf) monitoring.

b) AAR — popis a vyhodnoceni ¢innosti dosud provedeného sanaéntho zésahu a
vyhodnoceni a kvantifikace ekologickych rizik plynoucich zekologické zatéze, ktera
nebyla z technickych, & jinych diivodd sanovana.

¢) Postsanaéni monitoring ~ sledovani dosa¥eni limitl predepsanych v rozhodnuti organu
statni spréavy po ukonden{ sana¢nfho zasahu. :

d) Ukongeni népravnych opatfeni.

Ukonéeni ekologické smlouvy

Nabyvatel a FNM CR postupuji v celém procesu vyporadani ekologickych zdvazki
vzniklych p¥i privatizaci v souladu s ekologickou smlouvou, rozhodnutim organu statni
spravy, vietng jeho spravnich lhit, a touto Smé&rnici. Ostatni Glastnici procesu
odstrafiovani starych ekologickych zatéZi se ¥idi rozhodnutim orginu statni spravy,
véetné jeho spravnich Ihit a touto Smérnici.

3. Popis etap vypofadani ekologickych zavazkid vzniklych pri
privatizaci a vymezeni piisobnosti zudastnénych orgini a
organizaci v téchto etapach

3.1. FEtapa AR (kvalifikace miry ekologickych rizik)

3.1.1. Definice z4akladnich pojmi

AR

AR je obecné rozbor vech dosud provedenych kroku tykajicich se hodnoceni a Fizeni rizika.
74kladni souéasti AR je hodnoceni rizika plynouciho z ekologické z4t&%e a navrh cilovych
parametr. AR znamend souhrnné vyhodnoceni nebezpedi, které zplisobi nebo miiZe zpUsobit
chemické z4té% horninového prostiedi, podzemni vody nebo stavebnich konstrukei, existence
skladek $kodlivych odpadi (4. latek, jeZ svymi chemickymi, fyzikdlnimi nebo biologickymi
ylastnostmi mohou pii soudasném technickém stavu zabezpeleni skladky ohrozit Zivotni
prostfedf) na zdravi obyvatel nebo na ekosystému. Toto nebezped{ piedstavuje miru

ekologickych rizik ze zatdZe. Bkologickd rizika se vyhodnoti na zéklad® prizkumu v AR nebo

ieji aktualizaci postupem podle platného . Metodického pokynu MZP CR k zajiténi procesu
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napravy starych ekologickych z4té{ — Postup zpracovéni analyzy rizika“ (ddle jen Metodicky
pokyn MZP). St€Zejni C4sti AR i jeji aktualizace je kvantitativn{ hodnocen{ zdravotnich a
ekologickych rizik a vypodet cilovych parametrt sanace, vCetné€ diskuse vstupnich parametrt
vypottll, a diskuse vysledkd a ndvrhu zpiisobu prokazani dosaZen cilovych parametrii sanace.
S ohledem na cflové parametry sanace jsou kvantifikovéna nezbytnd sanaéni opatient.

Studie proveditelnosti sanace

Studie proveditelnosti se zpracovava v piipadg starych ekologickych zaté# velkého rozsahu
nebo v piipadé problematickych zptisobt sanace, kdy je nutné posoudit ztechnického a
ekonomického hlediska rfizné varianty postupu sanace a pouZitych technologif s ohledem na
specifické podminky lokality. Cilem studie proveditelnosti je vybé&r optimélniho sanaéniho
zékroku, ktery za piijatelné finanéni prostfedky a v poZadovanych terminech bude schopen
naplnit podminky uvedené v rozhodnut{ piisluSného orgdnu statnf spravy. Ve studii
proveditelnosti budou rozpracovany nasledujici problémy:

a) identifikace zndmych feSeni/technologii — vy&et znamych fefeni a technologif,
s uvedenim nézvu, principu technologie, popisu, kapacity, energetické a surovinové
naroénosti, niro&nosti na obsluhu a tdrzbu, referenci o Jjejim pouZiti v praxi, vlivu na
Zivotn{ prostied{

b) posouzeni rizik jednotlivych feSeni — odzkougenost technologie, vliv na provoz
podniku, legislativni ramec a potfebns povoleni, zdjem organtl stitni spravy, zéjem
veiejnosti

¢) uréeni mimoekonomickych efekti jednotlivych feSeni — schopnost feseni dosahnout
cilovych limitd, vyuZiti kapacity technologie, rizika feSeni, délka trvan{ népravného
opatfeni, pozadavky na nakldddni s odpady, spotieba surovin, energie a jejich
dosazitelnost, poZadavky na monitoring, bezpednost prace a ochrana zdravi

d) uréeni ekonomického efektu jednotlivych feseni — kalkulace ceny jednotlivych variant
feSen{

e) integrace znalosti a vybér ¥eeni

f) v odivodnénych piipadech bude souddsti studie pfiméfené ovéfeni navrhované technologie

Supervizor, oponent AR

Prib&h prizkumnych praci pro AR muZe byt dozorovan supervizorem FNM CR. Pfesny
popis Ucelu, cile a povinnostf supervize je uveden v ptiloze &. 3 této Smérmice. Supervizor
prizkumnych praci je jmenovan sohledem na rozsah a sloZitost prizkumu. Pro ulely
oponentury zavéri AR je jmenovén oponent FNM CR. Oponent posoudi zavé&rednou zpravu
AR z nésledujicich hledisek:

a) Odborné posouzeni dostatednosti priizkumu a dalich podkladi pro zpracovéni AR

b) Soulad postupu dodavatele AR s poZadavky platného ,,Metodického pokynu MZP CR*

¢) Posouzeni expoziénich scénart

d) Posouzeni navrhovanych cilovych limitf

e) Posouzeni navrhovanych variant sanadnfho z4sahu

f) Posouzeni vhodnosti z&véreiné zpravy AR jako podkladu pro vydédni rozhodnuti
piisluSného orgdnu statni sprévy (zpravidla piislusného inspektoratu (VZIZP)

V piipadé jmenovani supervizora priizkumnych praci miZe funkei oponenta zavérecné zpravy
AR, ¢i studie proveditelnosti plnit tento supervizor.
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3.1.2. Zadani zakdzky na realizaci priizkumu pro AR a vyhodnoceni ekologickych rizik
v AR, pFipadné na realizaci studie proveditelnosti .

N4vrh podminek zadéni zakdzky na realizaci prizkumu pro AR a vyhodnoceni ekologickych
rizik v AR vypracuje nabyvatel (v piipad® zadani zakazky nad 2 mil K& bez DPH tento navrh
podminek zpracuje do vzord, které si vyZadd na Oddgleni ekologické dokumentace FNM CR)
a zadle je spolu s Zadosti o zadén{ vySe uvedené zakazky FNM CR.

S vybranym dodavatelem uzavie FNM CR smlouvu na zpracovani AR. Podklady pro tuto
smlouvu dodd FNM CR dodavatel bezprostfedng po obdrZeni vyrozuméni o rozhodnuti VV
FNM CR. Kopii smlouvy FNM CR postoupi nabyvateli a na pisemné vyZadani MZP 6
MZP. Nabyvatel a MZP se zavazuji, Ze obchodni a technické informace z této smlouvy
nezneuzije, tj. nepouZije pro jiné wely nez pro plnéni ztéto smlouvy a neposkytne tietim
osobam bez pisemného souhlasu dodavatele a FNM CR.

3.1.3. Zad4ni zakdzky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
zavéreéné zpravy AR

Zadéni zakdzky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek zdvérené
zpravy AR provede FNM CR bezprostiedng po vybéru dodavatele prizkumu pro AR a
vyhodnoceni ekologickych rizik v AR. S vybranym dodavatelem uzavie FNM CR smlouvu
na oponentni a p¥ipadné téZ supervizni &innost pfi zpracovani AR. FNM CR uvédomi o
jmenovéni oponenta (supervizora) dodavatele AR, MZP a nabyvatele. Na pisemné vyZzadani
MZP postoupi FNM CR kopii smlouvy MZP. MZP se zavazuje, Z¢ obchodni a technické
informace ztéto smlouvy nezneuZije, tj. nepouZije pro jiné tely neZ pro plnéni z této
smlouvy a neposkytne tfetim osobdm bez pisemného souhlasu dodavatele a FNM CR.

3.1.4. Provadéci projekt AR

V plipadé velkého rozsahu prizkumnych praci vypracuje dodavatel AR na zékladé
nabidkového projektu provadéci projekt AR. Provadéci projekt AR preda dodavatel AR
FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) FNM CR a nabyvateli. Pokud se ztlastnéni
nevyjadii k provadécimu projektu do 15 pracovnich dni od jeho dorudent, povazuje se tento
projekt z jejich strany za schvéleny.

3.1.5. Zivéredns zprava AR a jeji oponentura, vydani rozhodnuti pFisluSného organu

statni spravy (zpravidla pFisluSny inspektorat C1ZP)

Zavérednou zpravu AR pfeda dodavatel AR 1x FNM CR, 1x MZP, 1x oponentovi FNM CR,
2x nabyvateli a v p¥fpad® zjisténi piekrofeni zdravotnich rizik tZ 1x Statnimu zdravotnimu
stavu. Nabyvatel postoupi zév&renou zprévu piislusnému organu statni  spréavy.
Bezprostiedné po obdrzeni zdv&retné zpravy AR vypracuje oponent svljj posudek a postoupi
ho FNM CR, MZP, dodavateli AR i nabyvateli. K zavéredné zpravé se vyjadri:

a) MZP — zésadni povinné stanovisko

b) Nabyvatel — povinné stanovisko

¢) Piislu¥ny orgén stétni spravy — povinné stanovisko

d) Stétni zdravotn Gstav — povinné stanovisko v piipadé zjisténi pfekroeni zdravotnich rizik

Vyjadien! jsou zasiléna nabyvateli a na védomi vSem zilastnénym stranam. Po obdrZeni
téchto vyjadfeni svold nabyvatel oponentni ¥izeni, kterého se ucastni MZP, dodavatel AR,
oponent jako zastupce FNM CR a piislugny orgéan statni spravy. MZP miZe poZadovat po
dodavateli AR stanovisko Statnfho zdravotniho Ustavu téZ vrdmci oponentniho Fizeni.
V ramci oponentury zdvéri AR bude rozhodnuto o zplisobu zadani zakézky na sanacni zasah.
Na zéklad® vysledkii oponentniho fizeni dodavatel AR zapracuje vSechny piipominky a
pfedd konednou verzi materidlu vSem ziCastnénym strandm, naslednd FNM CR vydé
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konetné stanovisko k AR na zaklad€ souhlasnych stanovisek viech zudastnénych stran. Ze
zaverecne zpravy AR, pifpadné studie proveditelnosti provede dodavatel AR zdznam do
databdze SESEZ. Metodicky névod na plnéni databdze SESEZ je umistén na internetové
adrese http://www.env.cz, rubrika Zivotni prostfedi, podrubrika Staré ekolo gické zatéze.

Schvélenou konegnou verzi AR spolu se zépisem zévéreéného oponentniho projednéni AR
predloZi nabyvatel piislu§nému orgénu statni spravy s #adosti o vydén{ rozhodnuti o uloZeni

vvr b

opatfeni vedoucich k népravé starych ekologickych z4té# vzniklych pred privatizaci.

3.2. Etapa pripravy sanace
3.2.1. Definice zakladnich pojmi
Predsanaéni doprizkum

Pfedsanaéni doprlizkum upfesni vysledky prizkumu provedeného pro zpracovani AR tak, aby
na zdklad€ tohoto upfesnénf a viech dal§ich dostupnych informaci bylo mo#né vypracovat
zévaznou projektovou dokumentaci sanaénfho zdsahu v rozsahu minimalng projektu pro
stavebni, piipadné vodoprévni, fizeni. Zakladnim podkladem p¥i volb& zptisobu a zejména
rozsahu sanaéniho zésahu je rozhodnuti p¥islu§ného organu stétni sprévy.

Projektovd dokumentace sanaéniho zdsahu

Projektova dokumentace sanaéniho zasahu je zpracovavéna v rozsahu minimalné projektu pro
stavebni, piipadn€ vodoprévni ¥izeni. Dodavatel projektové dokumentace vychézi piedev§im
z vysledkd AR a predsanalniho doprizkumu, pifpadng studie proveditelnosti a dalsich
dostupnych informaci. Zakladnim podkladem pii volbg& zptisobu a zejména rozsahu sanadniho
zasahu je rozhodnuti pfislusného orgdnu stitni spravy. Nedilnou souddsti této projektové
dokumentace je uplny rozpodet i tzv. slepy rozpodet (bez cen) projektovaného sana¢niho
zésahu. Uplny rozpodet je vyveden ve form& voln& odnimatelné piilohy projektové
dokumentace a cenové tdaje nesmi byt jinde v projektové dokumentaci uvéadény. Soudasti
této projektové dokumentace je téZ stanoveni zplisobu dokazovéni dosaZeni cilovych
parametri sanace a dale projekt naklddéni s odpady .a biodegradace véetng poloZek, které
umozni postupné &erpani finanénich prostiedkd podle postupu jejich odstrafiovant.

Supervizor, oponent projektové dokumentace sanaéniho zdsahu (studie proveditelnosti)

Pribéh piedsanaéniho dopriizkumu mtiZe byt dozorovén supervizorem FNM CR. Pfesny
popis Glelu, cile a povinnosti supervize je uveden v piiloze &. 3 této Smérnice. Supervizor
prizkumnych praci je jmenovén sohledem na rozsah a sloZitost prizkumu. Pro ugely
oponentury projektové dokumentace sanaéniho zdsahu je jmenovédn oponent FNM CR.
Oponent posoud{ projektovou dokumentaci sanadnfho zésahu predeviim z nésledujicich
hledisek:

a) Posouzeni dostate¢nosti prizkumu a dalfich podkladti pro zpracovani projektové

dokumentace
b) Posouzeni komplexnosti fefeni odstran&ni staré ekologické zat€Ze a vhodnosti zvoleného

postupu sanace a uzitych technologif
¢) Posouzeni moZnosti naplnéni rozhodnuti pi{sluného spravniho orgénu projektovanymi

pracemi
d) Posouzeni splnéni poZadavki danych touto Smérnici

V pifpad€ jmenovéni supervizora prizkumnych praci mtZe funkci oponenta projektové
dokumentace sanaénfho zésahu plnit tento supervizor.
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3.2.2. Zadini zakizky na predsanaéni doprizkum a projektovou dokumentaci
sanacniho zasahu

Postupy pf zaddvani zakazky na realizaci pfedsanaéniho doprizkumu a vypracovani
projektové dokumentace sana¢niho zdsahu jsou stejné jako v piipadé zadévani zakdzek na
zpracovéani AR — viz. kapitola 3.1.2. :

32.3. Zadéni zakizky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
projektové dokumentace sanacniho zasahu

Postupy pti zadavén{ zakézky na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek
projektové dokumentace sanaéniho zdsahu jsou stejné jako v ptipadé zaddvani zakézek na
supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek zavérené zprivy AR — viz.
kapitola 3.1.3.

3.2.4. Provadéci projekt predsanaéniho doprizkumu

V ptipadé velkého rozsahu prizkumnych praci vypracuje dodavatel pfedsanacniho
doprizkumu na zaklad® nabidkového projektu provédeci projekt. Tento projekt preda
dodavatel FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) -FNM. CR a nabyvateli. Pokud se
sidastnéni nevyjadH k provadécimu projektu do 15 pracovnich dnfi od jeho doruden,
povaZuje se tento projekt z jejich strany za schvaleny.

3.2.5. Zavéreénd zpriva predsanatniho doprizkumu a oponentura projektové

dokumentace sanacnibo zdsahu

O préib&hu a vysledcich pfedsanaénfho doprizkumu vypracuje dodavatel zpravu, kterou pieda
FNM CR, MZP, oponentovi (supervizorovi) FNM CR, nabyvateli a pfisludnému organu statni
spravy k posouzeni. Vyjadfeni pfisluSnych organt k zévéreCné zpravé o piedsanaénim
doprtizkumu jsou zasilana nabyvateli a na v&domi vSem zolastnénym strandm. Pokud se
sidastnéni nevyjadti k zdvéreéné zpravé do 15 pracovnich dni od jejiho dorudent, povaZuje
se tato zavéreéna zprava z jejich strany za schvalenou.

Po schvileni zavérené zpravy vypracuje dodavate] projektovou dokumentaci sanaéniho

zésahu a preda ji 1x FNM CR, 1x MZP, 1x oponentovi FNM CR a 2x nabyvateli. Nabyvatel

postoupi projektovou dokumentaci piislu$nému orgénu stitni spravy. Bezprostiedné po

obdrZeni projektové dokumentace vypracuje oponent sviij posudek a postoupf ho FNM CR,

MZP, dodavateli projektu i nabyvateli. K projektové dokumentaci se v ramci oponentury

vyjadii: '

a) MZP — zésadni povinné stanovisko

b) Nabyvatel — povinné stanovisko, zejména s ohledem na vliv. projektovaného sanacniho
zésahu na jeho obchodni a vyrobni ¢innost

¢) Pfisludny orgdn sttni sprdvy — povinné stanovisko, zejména s ohledem na moZnost
naplnéni podminek rozhodnuti projektovanymi pracemi

Vyjadteni jsou zasiléna nabyvateli a na védomi vSem zifastnénym strandm. Po obdrZeni
téchto vyjadteni svold nabyvatel oponentni fizeni, kterého se ulastni MZP, oponent jako
zastupce FNM CR a piisludny orgén statni spravy. Na zéakladé vysledkil oponentniho fizeni
dodavatel projektové dokumentace zapracuje vSechny piipominky a pfedd konecnou verzi
materidlu viem zidastnénym stranam. FNM CR vyda stanovisko ke kone&né verzi projektové
dokumentace sanaéniho zasahu na zékladé souhlasnych stanovisek vSech zic¢astnénych stran.
O piedsana&nim doprizkumu provede dodavatel zdznam do databaze SESEZ.
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Schvdlend koneéna verze projektové dokumentace sanagniho zdsahu bez tplného rozpodtu
pouze stzv. slepym rozpoétem tvoif zakladni soudast zadévaci dokumentace zakdzky na
vybér dodavatele sanace.

3.3. Etapa realizace sanace
3.3.1. Definice zdkladnich pojmi

Sanace (ndpravna opatieni)

Sanace (ndpravnd opatfeni) znamend soubor nutnych odbornych &nnosti k ndpravé
ekologickych Skod podle projektové dokumentace sana&nfho zésahu. Zakladnim smyslem
sanace je odstranéni kontaminace, které vede ke sniZeni poptipadé eliminaci ekologickych
rizik vyplyvajicich z ekologickych Skod na dané lokalit® na tnosnou miru a zamezeni jejich
pienosu mimo lokalitu. Cilem sanace je dosdhnout cilovych parametrii a vécnych cilt
stanovenych rozhodnutim piislu$ného orgénu stitni spravy.

Supervizor sanacnich praci

Priibéh sanacnich praci miZe byt dozorovén supervizorem FNM CR. Piesny popis tidelu, cile
a povinnosti supervize je uveden v pfiloze &. 3 této Smérnice.

AAR
AAR bude zpracovana dodavatelem nezavislym na dodavateli sanace.

Stejné jako AR musi i jeji aktualizace spltiovat vSechny podminky podle platného
~Metodického pokynu MZP CR k zajisténi procesu ndpravy starych ekologickych zatézi —
Postup zpracovani analyzy rizika® (dale jen Metodicky pokyn MZP).

AAR se provadi bud’ v pfedem stanovené etapg sanace nebo vidy v zdvéredné etapé sanace
pfi hodnoceni rizika rezidualniho znedisténi nebo v zdvaznych ptipadech zjidtdni novych
skuteénosti jako podklad pro obnovu spravniho fizeni ve vé&ci nového rozhodnuti.

AAR zahrnuje:
- popis a vyhodnoceni t&innosti dosud provedeného sanaéniho zdsahu

a.

b. - stanoveni aktudlnich, pfipadné reziduélnich rizik

c. - ~vyhodnoceni viech tdajii o znedidténi a o ohrozitelnych subjektech

d. pezkoumdni miry migrace kontaminujicich ldtek a vyé&isleni kvantitativniho
ovlivnéni ohrozitelnych subjekti

e. - piipadny ndvrh zmény cilovych parametr( na podkladé vypodti

£ - doporudeni pro pfipadny monitoring.

Postsanaéni monitoring

Postsanacni monitoring je kontrola dosaZeni limitnich ukazatel&i kontaminanté piedepsanych
v rozhodnuti pfisluSného orgdnu statnf spravy po urditou dobu po ukondeni sanadniho zdsahu.
Délka postsanacniho monitoringu je predepsdna v rozhodnuti, piipadng se ¥{di poZadavky
prislusného orgénu stétni sprdvy. Postsanaéni monitoring je zpravidla souddsti projektu
sana¢niho zasahu.

3.3.2. Zadani zakazky na sanaci

Névth podminek zadéni zakdzky na realizaci sanadniho zasahu Vypracuje nabyvatel (v
pfipad€ zadani zakazky nad 2 mil K& bez DPH tento navrh zpracuje do Vzoru které si vyzada
na Oddgleni ekologické dokumentace FNM CR) a zasle je spolu s Zadosti o zadani vysSe
uvedené zakdzky FNM CR. V pifpade zadani zakdzky po etapé ,pfiprava sanace“ bude
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zékladni soudast! ndvrhu podminek zaddni zakézky schvélend projektova dokumentace
sanadniho zésahu se slepym rozpoltem. Zakdzka bude vypséna jako jednokriteridlni —
jedinym kritériem bude cena. V odivodnénych pt Fipadech ( na zéklad€ zdvéru oponentury AR
nebo AAR a doporucujictho stanoviska MZP) miiZe byt zakdzka vypsana jako vicekriteridlni.

S vybranym dodavatelem uzavie FNM CR smlouvu na sanaéni zésah. Podklady pro tuto
smlouvu dodd FNM CR dodavatel bezprostiednd po obdrZeni vyrozuméni o rozhodnuti
vykonného vyboru FNM CR. Kopii smlouvy FNM CR postoupi nabyvateli a na pisemné
vyzadéni MZP téz MZP. Nabyvatel a MZP se zavazuji, Ze obchodni a technické informace
ztéto smlouvy nezneuZije, tj. nepouZije pro jiné ulely neZ pro plnéni ztéto smlouvy a
neposkytne tietim osobdm bez pisemného souhlasu dodavatele a FNM CR.

3.3.3. Zad4ni zakdazky na supervizi sanacnich praci

Postupy pii zaddvani zakdzky na supervizni dozor sanadnich praci jsou stejné jako v pripadé
zadévéani zakédzek na supervizni dozor prizkumnych praci a oponentni posudek zavErecné
zpravy AR — viz. kapitola 3.1.3.

3.3.4. Zadani zakazky na AAR

Postupy pfi zaddvani zakdzky na AAR jsou stejné jako v pifpadé zadévéni zakazek na
zpracovan{ AR — viz. kapitola 3.1.2. '

3.3.5. Postup pfirealizaci sanace

3.3.5.1. Kontrola realizace a dokumentace pritbéhu zakdzky

PHi realizaci sanatniho zdsahu se postupuje dle projektové dokumentace sanadnfho zasahu,

ktera je zdkladni souGdsti podminek zadéni zakdzky na sanaci, a v souladu se smlouvou
uzavienou mezi vybranym dodavatelem a FNM CR.

Dodavatel je povinen vést prikaznou primérni dokumentaci o priibéhu sanace — provozni
(stavebnf) denik (viz. pfiloha &. 2 této Smémice).

Kontrolu realizace sanace provadi:

a) nabyvatel — odpovidd za uelnost a efektivnost vynaloZenych finan¢nich prostfedki podle
projektové dokumentace. V piipadé zjisténi zdvaznych nedostatkl pii realizaci praci ma
nabyvatel povinnost o této skutegnosti neprodleng pisemng informovat FNM CR a MZP a
navrhnout zastaveni praci.

b) FNM CR - realizuje vlastni kontrolni &innost prib&Zn& vétiinou prostiednictvim
supervize. Néplii &innosti supervizora je popséna v pifloze €. 3 této Smérnice. Kromé
kontroly provadénych sanadnich praci supervize kontroluje uelnost a efektivnost
vynaloZenych finandnich prostfedkd a dédva souhlas kpropldceni faktur za skute¢n®
provedené projektované prace. V p¥ipadé odstratiovani odpadi déva souhlas k proplaceni
faktur za jejich prokézané koneéné odstranéni.

) MZP — provadi kontrolu sana¢nich praci prostfednictvim svych pracovnikd. MZP miiZe

té% pro vlastni kontrolu zadat ze svych prostfedkd kontrolnf expertni innost. Pfezkoumava
téZ udelnost a efektivnost provadénych praci. V ptipadé zjisténi zdvaznych nedostatkl ma
povinnost o této skute¢nosti neprodlené pisemn€ informovat FNM CR a nabyvatele.

FNM CR a MZP se vidy o vybéru supervizor(, resp. expertl a vysledcich jejich &innosti
informuji navzajem a informuji i nabyvatele. Pravidelnd kontrola provadénych praci probiha

na KD.
Prokazovani a kontrola skuteného plnéni subdodavatelskych praci je povinnosti dodavatele.
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3.3.5.2. KD sanacnich praci

Nabyvatel organizuje pro kontrolu postupu sana¢nich praci a &erpéani finanénich ndkladt KD
pravidelng, v pribéhu realizace minimélné jednou za &tvitleti, na néZ nabyvatel vidy zve
FNM CR, MZP, dodavatele, supervizi (experta) a orgén statn{ spravy, ktery vydal spravni
rozhodnut! (poéinaje projednavdnim AR), pifp. dotdené orgény stétni spravy a samospravy.
Zastupei FNM CR se tidastni KD dle svych mozZnosti. V pr1pade nepiitomnosti zastupce FNM
CR na KD presentuje stanovisko FNM CR na KD supervizor FNM CR. Materily (zpréva
hlavntho dodavatele praci) ke KD, v&etn& zprdvy nabyvatele a supervize, obdr# v§ichni
Ucastnici predem, nejméné tyden pied kondnim KD. P¥i realizaci postsanaéniho monitoringu
jsou KD svoldvany operativné pouze v p¥{pad8 nutnosti (napt. ptekroteni sanadnich limitt)
nejméné viak jednou ro¢né.

Organizace a prib&h KD:

a) prohlidka lokality

b) tstni informace nabyvatele o postupu praci, véetn& kontroly plnéni zavért predchoziho KD

¢) ustnf informace dodavatele o priib&hu praci

d) stanovisko supervize, FNM CR, MZP, ptipadn& spravniho orgénu a ostatnich udastiikd
kontroly (moZnost schvéleni metodické zmény projektu, pokud se touto zménou nemé&ni
struktura sanacnich praci tak, Ze miZe byt dotSena kvalita praci, garance za dosaZen{
cilového parametru, projektovand Castka, nebo nedochézi ke zmé&né€ na zékladd zmény
spravniho rozhodnutf)

e) diskuse

f) zéveéry, terminy _

g) zapis s uvedenim ptipominek, poZadavki a stanovisek zidastnénych stran.

Jako vstupni informaci pro KD dodavatel predkladd pisemmou zpravu v doporudeném
maximalnim rozsahu 10 stran v tomto &len&ni:

a) srovnani ¢asového a finanénfho harmonogramu praci

b) stru€nd charakteristika lokality (pouze pro 1. zpravu), v dal$ich uvést jen nové skutednosti,
prehledné a vystiZné informace k aktudlnimu stavu praci (tabulky, grafy, mapy ..) s
popisem sanaCnich zasahd a vysledki monitoringu od poslednfho KD a od za&4tku sanace

¢) rozsah provedenych pracf v obdobi od posledniho KD, vdetnd relace plénovanych a
vynaloZenych ndkladi v ¢lenéni dle jednotlivych staveb &i technologif

- d) shoda, piipadn€ odchylky od vécného, &asového a finangniho plénu praci (sitového grafu),

navrhy na optimalizaci dal$iho postupu s pfedpoklédanymi dopady

e) piehled o prib&Zném Cerpani finanénich prostfedkd od posledniho KD a od zahdjeni
sanace v ¢lenéni dle jednotlivych staveb

f) bilance odstranéného mmnoZstvi kontaminanti od posledniho KD a od zahdjeni sanace
v Elenéni dle jednotlivych staveb, resp. dil&ich lokalit, v&etng propoétu mérnych nékladd

g) pribéh a stav naklddani s odpady a uvedeni pfehledu o naklddéni s odpady aZ k jejich
kone¢nému odstranéni, minimédlné podle pflohy & 20 vyhlasky &. 383/2001 Sb.,
s pisemnym doloZenim o odstranéni odpadu subdodavatele, pokud neni provadéno prlmo
dodavatelem a pisemnou zpravu dodavatele o kontrole postupu subdodavatele pii
nakladani s odpady, véetn€ popisu postupu biodegradace ex situ

h) planované préce na dalsi obdobi (technicky, Sasové, finanéng)

i) piipadny navrh opatfeni - poZadavkd k orgdnim statn sprivy (zmény & doplnéni
rozhodnuti apod.)

j) piipadny ndvrh opatieni - poZadavki k FNM CR, MZP

Zprava je podepsand statutdrnim zdstupcem nebo povéfenym zéstupcem dodavatele praci.
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3.3.5.3. Rocni, etapovd a zdvéreénd zprava

Préce zhotovené v kalenddinim roce jsou zhodnoceny vrodni zpréavé. Etapy praci jsou
zhodnoceny v etapové zpravé. Na konci ndpravného opatfeni je nutno predloZit zaveére€nou
zpravu. Obsah zprdv zdvisi na zpiisobu provedeni népravnych opatfeni. Tyto zpravy
yypracuje dodavatel v souladu s poZadavky zilastnénych stran. Ke kazdé zprave mus{ byt
piloZeno technickoekonomické zhodnoceni efektivity provadénych praci. Zpravy predklada
dodavatel FNM CR ve dvou pisemnych vyhotovenich a 1x na disketé nebo CD-R ve formatu
MS WORD a MS EXCEL v aktudlnich uZivanych a obecn& roz§ifenych verzich, dale
po jednom vyhotoveni MZP, spravnimu orgdnu, nabyvateli a supervizi.

Pokud piedmétem népravnych opatfeni byly i geologické préce podléhajici podle vyhléasky
GGU & 8/1989 Sb., o registraci geologickych praci, o odevzdavani a zpiistupfiovani jejich
vysledkd registraci v GEOFONDU CR, dodavatel je povinen geologické préace i jeji vysledky
zaregistrovat. Dodavatel népravnych opatfeni odpovidd za vloZeni vysledki do databaze
SESEZ. Vedkera dokumentace (technické, finanni, administrativni ...) musi byt Fadné

uloZena u nabyvatele.

Zakladni poZadavky na rocni, etapovou a zdvérecnou zprdvu:

Zpravy musi podat pfehledné informace o technickém, Casovém a finanénim priib&éhu akce

v této minimalni struktufe:

1. Uvod:

e &slo a datum usneseni vlady, kterym byla schvilena ekologickd smlouva, jeji &islo,
stru¢n4 identifikace nabyvatele

e spravni rozhodnuti

e identifikace dodavatele

Cil sanace

Zékladni tidaje o mistu, kde byla provadna sanace

Ptirodni podminky, jeZ jsou zohlednény v postupu praci a jejich vyhodnoceni

Struény popis technického feSeni

. Popis provadénych praci:

e soulad s projektovou dokumentaci — metodické zmény, dodatky, dalf schvalené zmény

e vysledky sanace .

e vyhodnoceni odstranéni odpadi a uvedeni piehledu o naklédéni s odpady aZ k jejich
koneénému odstrandni, minimalng podle pfilohy & 20 vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb.,
doloené stanoviskem supervize, OI CIZP a p¥fpadng experta

e vysledky monitoringu, zdvéry pro postsanadni monitoring, garance ze strany dodavatele
a jejich splnéni

e piehled dokumentace

e doklad o naplnéni databdze SESEZ

7. Rekapitulace plnéni podminek spravniho rozhodnutf, asovych, vécnych a financnich
podminek projektu :

8. Vy&isleni bilance odstranéného kontaminantu

9. Vydisleni bilance zbytkového zne&i§téni horninového prostiedi, jeho charakteristika a

vypotet jeho rizika, véetn& vyhodnoceni zbytkovych rizik v SirSich souvislostech (v
zavéredné zprave)

10. Zavér

3.3.5.4. Zprdvy supervize

Viz ptiloha &.3.

NGB W N

SMERNICE FNM CR A MZP pro ptipravu a realizaci zakéazek fedicich ekologické zdvazky vznikié pred privatizaci €. 3/2004 13




3.3.5.5. Vydavini stanovisek k dokumentiim v pribéhu realizace sanace

VSechna vyjadfeni a dokumenty v prib&hu sanace obdrii FNM CR, MZP, nabyvatel,
piisluny organ stétni sprévy a supervizor neprodlené po jejich vydani a vypracovani,

Realizacni projektovd dokumentace sanaéniho zdsahu
Realizaéni projektovd dokumentace je projekt, ktery vznikne podrobnym rozpracovénim:

1. projektové dokumentace pro staveni, p¥ipadné vodopravni ¥izent
2. nabidkového projektu - vtdch p¥ipadech, kdy je zdfivodu dostate¢ného mnoZstvi
informaci ziskanych z etapy AR vynechéna etapa predsanaéni.

Projektovou dokumentaci rozesila dodavatel praci. K projektu se vyjadii:

a) FNM CR - vyda stanovisko na zdklad€ souhlasnych stanovisek viech zudastnénych stran

b) MZP — zésadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko, zejména s ohledem na vliv sanaéniho zédsahu na jeho
aktualni a planovanou podnikatelskou &innost

d) PFisluSny orgdn stitni spravy — povinné stanovisko, zejména s ohledem na moznost
naplnéni podminek rozhodnuti projektovanymi pracemi

e) Supervizor — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasflana dodavateli praci a na védom{ viem zt&astnénym stranim
Metodické zmény projektové dokumentace sanacniho zdsahu

Metodické zmény projektové dokumentace sanaénfho zdsahu jsou takové zmény, které
neznamenaji navySeni finanénich prostfedkd na sanaci.

Metodické zmény projektové dokumentace rozesild dodavatel praci. K metodické zméng se
vyjédii: _

a) FNM CR - vydd stanovisko na zdklad& souhlasnych stanovisek viech zulastnénych stran
b) MZP — zasadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko
d) Piisludny organ stitni spravy — stanovisko predéva jen v ptipadé pfipominek

e) Supervize — povinné stanovisko

Stanoviska jsou zasildna dodavateli praci a na védomi viem ziCastnénym strandam. Drobné
metodické zmény do 0.5 mil. K&, bez DPH, zvl4§ts v piipadech. kdy se predpoklads Serpani
finanénich prostfedk na navrhované price ztspor rozpodtu sanaénich praci. je _moZné
odsouhlasit zapisem z KD za uasti minimélng MZP. supervize a nabyvatele. Struény popis
t&chto metodickych zm&n v&etné jejich rozpoétu musi byt soudasti podkladii pro KD.

Dodutky projekiové dokumentace sanacniho zdsahu

Dodatkem projektové dokumentace sanadniho zdsahu se rozumi materidl, ve kterém je
navrhovana takova zména zpdsobu, & rozsahu sanace, kterd znamena navySeni finan¢nich
prostredki na sanadni z4sah. '

Dodatky projektové dokumentace rozesild dodavatel praci. K dodatku se vyjadi:

a) FNM CR — vyda stanovisko na zékladg souhlasnych stanovisek viech zuCastnénych stran

b) MZP — z4sadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko

d) PfisluSny orgin stitni spravy — povinné stanovisko, zejména sohledem na vliv
navrhovanych zmén zplisobu, ¢i rozsahu sanace na pln&n{ rozhodnuti
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¢) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasilana dodavateli praci a na védomi vSem zudastnénym stranam.

Zprdavy dodavatele pro KD

Zpravy rozesild nabyvatel, ktery je obdrzi od dodavatele praci. Zpravu musi obdrZet v8ichni
4astnici KD minimalng tyden pied jeho kondnim. Minimalni obsah zpravy dodavatele pro
KD je uveden vkap. & 3.3.5.2.. Ke zpravé se vyjadiuji viichni tcastnici KD v piipadg
potieby formou zépisu z KD.

Roéni a etapové zprdvy o priibéhu sanace

Zpravy rozesild dodavatel praci. Ke zpravé se vyjadii:

a) FNM CR — stanovisko piedavé jen v pripadé piipominek

b) MZP — stanovisko pfed4va jen v ptipad€ pfipominek

¢) Nabyvatel — stanovisko piedéva jen v pfipadé pfipominek
d) Prislusny orgén statni spravy — povinné stanovisko se zvla§tni pozornosti na nakladani

s odpady
e) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasflana dodavateli praci a na védom{ vSem zi¢astnénym straném.
Zdvérednd zprdva o sanaci
Zprévu rozesila dodavatel praci. K zdvére¢né zprave se vyjadii:
a) FNM CR - vyda stanovisko na zéklads souhlasnych stanovisek vSech zi¢astnénych stran
b) MZP — zésadn{ povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko
d) Pislu¥ny organ statni spravy — povinné stanovisko, zejména posouzeni splnéni

podminek rozhodnuti
e) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasilana dodavateli pfaci a na védomi viem zadastnénym stranim.
Zpravy supervize
Zpravy rozesild supervize. Ke zpravé se vyjadii:
a) FINM CR — stanovisko pieddvd jen v piipad8 pfipominek
b) MZP — stanovisko pfedavé jen v piipad€ piipominek

¢) Nabyvatel — stanovisko predavé jen v pipadé pfipominek
d) P¥islu¥ny orgén statni spravy — stanovisko pfedava jen v pfipadé pfipominek

Stanoviska jsou zasilana supervizi a na védomi vem zi¢astnénym stranam.

3.3.5.6. Dodatek projektové dokumentace sanacniho zdsahu

Pripady odstranéni zji§ténych novych skuteCnosti v pribéhu sanadnich praci (a pifipadné
navySovani rozpoctu sanaénich praci) posuzuje na zékladé stanovisek viech zidastnénych
stran FNM CR. Zadost predklada FNM CR nabyvatel spolu s kompletni smluvni dokumentact

ptipadu.
K névrhu se vyj 4di:
a) FNM CR — konedné stanovisko

b) MZP — zésadni povinné stanovisko
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c) Nabyvatel — povinné stanovisko

d) Piisludny organ statni spravy — povinné stanovisko

e) Supervizor

f) Dodavatel projektu sanaénich praci
3.3.6 AAR, obnova Fizeni prislu$néhe orginu statni spravy, Gprava garance:
AAR se zpracovéava v nésledujicich pripadech, ¢i fazich sanaéniho zdkroku:

a) na konci sanace v pfipadé nutnosti urdeni existence, rozsahu a rizikovosti ekologické
zatéze, kterd nebyla ztechnologickych, technickych nebo ekonomickych dévodd
odstranéna.

b) v uréité fazi sanace, pokud je to dané v rozhodnut{ pfislu§ného organu statni spravy

c¢) v pribéhu sanace pro zhodnoceni Gdinnosti dosavadniho sanadniho zdkroku pfi potiebg
uskutednit :

e obnoveni spravniho fizeni a zménu rozhodnuti p¥istu§ného organu statni spravy —
v piipade zjisténi nedosaZitelnosti podminek pfedepsanych v tomto rozhodnuti

e zasadni technicko-ckonomickou zmeénu projektové dokumentace sanace a jejiho
rozpoltu — dodatek, metodickd zména projektové dokumentace sanaéniho zdsahu

AAR musi byt zpracovana v rozsahu predepsaném v platné metodice MZP a jeji zavéry jsou
oponovany dle stejného postupu jako zavéry AR — viz. kap. & 3.1.5. Ze zavéreéné zpravy
AAR provede dodavatel zaznam do databize SESEZ.

3.3.6.1.Uprava garance vyplyvajici 7 ekologické smlouvy

Pii podpisu ekologické smlouvy je stanovena garance FNM CR do vyse dané ptislusnym
usnesenim vlady. FNM CR mitiZe hradit népravna opatfeni maximélng do vy$e garance.

V uzavienych ekologickych smlouvach bude vySe garance upravena dodatkem smlouvy tak,
aby odpovidala pfedpoklddanym nékladim na vSechna ndpravnd opatfeni, a to zpravidla
po realizaci prvni etapy sanace (ukonceni aktivniho sanadniho zdsahu — pfed postsanadnim
monitoringem, p¥ipadn€ schvaleni zdvérd AAR vypracované na konci sanace). VySe upravené
garance bude vychdzet ze souctu cen projekti na vSech lokalitdch zmapovanych ekologickym
auditem upfesnéného zpravidla po realizaci prvni etapy sanace a bude k nému pro pfipad
novych zjisténi v pozdéjSich etapach sanace zakalkulovdna rezerva maximalng 30%.
Stanovisko. k tipravé garance vdetnd urdeni vySe rezervy zasild MZP na FNM CR a
nabyvatele. Nabyvatel podepiSe dodatek k ekologické smlouvé s FNM CR s uvedenim vyse
garance. Piipadny poZadavek nabyvatele na Serpani vySe uvedené rezervy miZe byt FNM
akceptovan pouze v pfipadg, Ze se objevi nové skuteénosti, které nebylo moZné zohlednit v
realizaénich projektech sanace, a to na zaklad® vécného piezkoumdani supervizi, MZP,
pifpadné soudnim znalcem. V piipadg, Ze se jednd o mimo¥adné zdvaZné zjisténi a vyse takto
upravené garance by nepokryla ndklady na odstranéni zdvady nebo alespoil zabrdnéni jeji
migrace, miiZe nabyvatel dodate¢né pozadat FNM CR o mimo¥adnou v tipravu garance. Zadost
FNM CR projednd s MZP a MF, ktera posuzuji, zda se jedné o vyjimeény ptipad ve smyslu
ekologické smlouvy, tj. o piipad novych zjisténi, které objektivné nemohly podchytit pfedeslé
piipravné a realizalni prdce procesu odstranéni ekologické zavady. Zésadni konedné
stanovisko Vydava MZP.

3.3.7. Postsanatni monitoring

PostsanaCni monitoring probihé v pifpadé sanace nesaturované zény priib&Zné a prostory
spltiujici parametry pfedepsané rozhodnutim piislusného organu statni spravy jsou postupné
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dle pribéhu sanaéniho zdkroku za kontroly supervize, MZP a p¥ipadn& pfislu§ného orgénu
statni spravy piedévany dodavatelem sanace a piebirany nabyvatelem.

V ptipad® sanace saturované zény probfhd postsanadni monitoring - kontrola splnéni
limitnich ukazateld kontaminantfi predepsanych v rozhodnuti orgénu statni spravy -
podzemni vody po dobu piedepsanou v rozhodnuti, piipadné po dobu, kterd odpovida
poZadavkdm orginu statni spravy.

Postsanaéni monitoring je zpravidla sou¢dst! projektové dokumentace sanace. Konkrétni
forma postsanaénfho monitoringu (projekt postsana¢nfho monitoringu) je upiesnéna po
ukondeni sanace a schvéleni zavéretné zprdvy o sanaci. Projekt postsanagniho monitoringu
musi popisovat nejen zpfisob, rozsah a periodu monitoringu a spektrum sledovanych
kontaminantt, ale téZ postup pri zjisténi nadlimitnich hodnot ve smyslu rozhodnuti.
Postsanaéni monitoring je ukonden Zavére¢nou zpravou, ve které je popsan pribéh
monitoringu a jeho vysledky jsou porovnany se schvalenym zptisobem prokazovani splnéni
cflovych parametrd sanace danych v rozhodnuti pFislugného organu statn{ spravy.

Zpravu o postsanaénim monitoringu rozesila dodavatel praci. Ke zpravé se vyjadii:

a) FNM CR - vyda stanovisko na zdkladg souhlasnych stanovisek vSech zi&astnénych stran
b) MZP — z4sadni povinné stanovisko

¢) Nabyvatel — povinné stanovisko
~ d) P¥islu§ny orgin stitni spravy - povinné stanovisko, zejmeéna posouzeni splnéni

podminek rozhodnuti
e) Supervize — povinné stanovisko
Stanoviska jsou zasilina dodavateli praci a na védomi viem zufastndnym strandm. Ze
zévérené zprévy o postsanadnim monitoringu provede dodavatel zdznam do databdze
SESEZ.
3.3.8. Ukondeni napravnych epatfeni

Nabyvatel pfedlozi FNM CR zAvéredné zpravy o sanaci a o postsanatnim monitoringu spolu
s kladnymi vyjadienimi viech zicastnénych stran — viz. kap. 3.3.5.5. MZP odborné posoudi
vysledek napravnych opatfeni. FNM CR spolu s nabyvatelem posoudi spln&ni proj ektovanych
praci a viech ustanoveni ekologické smlouvy a jejich dodatkd. Nabyvatel svola po obdrZeni
stanovisek od viech uvedenych stran a po dohodé s FINM CR zavéretny KD. Zapis z tohoto
jednani (formou protokolu) bude podkladem pro z&véretné stanovisko CIZP o dosaZeni cilii
sanace. Po obdrZeni kladného rozhodnuti CIZP o dosaZeni cili sanace bude zahdjeno

pfejimaci fizeni,

3.3.9. Ukonéeni ekologické smlouvy
Ukondeni ekologické smlouvy je samostatny proces feSeny FNM CR a ten si pro své
rozhodnut{ vyz4da tato stanoviska:

a) MZP — zésadni povinné stanovisko (miiZe ukondeni ekologické smlouvy zamitnout)

b) Nabyvatel - povinné stanovisko,

¢) Pishuny orgin statni spravy, ktery vydal spravni rozbhodnuti — povinné
stanovisko, zejména posouzeni splnéni podminek rozhodnuti

d) MF — zasadni povinné stanovisko (pouze viak vpiipad® ukondeni ekologické
smlouvy pred splnénim ekologickych zavazki)

FNM CR neprodleng informuje MZP o ukonéen{ konkrétni ekologické smlouvy.
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ReZim ekologickych smluv, které nejsou uzavieny v souladu s UV 51/2001, probihd podle
konkrétniho usneseni vlady a platné Smérnice.

Prilohy

Priloha 1 Zasady zadavani zakazek na odstranéni starych ekologickych

Yvr

zatézi

Zasady byly vydany za Glelem upfesnéni podminek zaddni zakdzek na odstran&ni
ekologickych zdvad dle zédkona ¢&. 40/2004 Sb., o vefejnych zakdzkéch (dale jen zékon).
Jednotlivé konkrétni podminky zadén{ zakazky musi byt zpracovény v souladu se zékonem,
metodickymi pokyny FNM CR a pravidly uvedenymi v jednotlivych kapitolach této

Smérnice.

1. Podminky zaddni zakizky budou dle charakteru zakizky obsahovat ndsledujici
upfesnéni: .
1.1. Stanoveni kvalifikace dodavateli} dle zdkona ¢. 40/2004 Sb., o verejnych zakdzkdch

Soudasti kvalifikace dodavatelt krom& kvalifikace uvedené v zdkoné a krom& poZadavkd
FNM CR a dalgich uvedenych v jednotlivych kapitolach Smé&mice dle charakteru napravného
opatfeni bude poZzadovano piedloZeni: '

e doklady o zpiisobilosti projektovat a vyhodnocovat geologické prace — podle § 2
odst. 1 pism. g) zékona €. 62/1988 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti

e v piipadg, Ze je pozadovéana reahzace staveb (skladky, tésnici stény apod.) bude dale
poZadovéno Osvédeni o autorizaci v pFisluSném oboru, které vydava Ceskd
komora autorizovanych inZenyrt a technikd &innych ve vystavbé podle zdkona CNR
€. 360/1992 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist.

¢ Zivnostenské oprivnéni pro nakladini s odpady, resp. koncesi pro naklddéni
s nebezpeénymi odpady

* odstranéni nebo vyuZiti odpadii - ovéfend kopie souhlasu krajského ttadu, vydaného
dle § 14 odst. 1 zékona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpist s
technickym postupem a provozem zafizeni k odstratiovéni odpadd, véetnd jejich
prepravy pro viechny firmy postupné ziéastnéné na operacich s odpady.

* laboratorni prace - osvédCeni o akreditaci analytické laboratote (minimalng pro ty
ukazatele, které budou sledovany v ramci prizkumu, monitoringu a vlastn{ realizace
sanaénich pracf). OsvédSeni o akreditaci laboratofe geotechniky & geomechaniky
zemin.

+ zpisobilost a pripustnost projektovanych sanalnich techmologii — posudek
hlavniho hygienika nebo Statniho zdravotniho tdstavu (pro biotechnické postupy).
Vysledek dle provozniho ovéfeni povéfenou organizaci (u zafizeni pro &idténi
odpadnich vod a zemin ze sanace, mobilnich spaloven apod.).

1.2. Upfesnéni vymezeni plnéni zakdzky

Do zadéni se uvede struénd a tiplnd specifikace praci dle AR, popf. dle zdv€ru samostatnych
prizkumnych praci. Piistu§né spravni rozhodnuti (zpravidla CIZP), ve kterém j jsou stanoveny
podrobnosti ndpravnych opatfeni vetné cilovych parametril sanace, bude tvofit samostatnou
ptilohu zadévaci dokumentace.

1.3. Upresnéni doby a mista plnéni zakdzky
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Terminy a misto plnéni se uvedou v souladu s piislu§nym sprdvnim rozhodnutim a uzavienou
ekologickou smlouvou. Zpravidla se uvede:

o termin zpracovan{ realizaniho (provadéciho) projektu nejpozdéji do ......
o termin zahdjen{ praci nejpozdgji do ......
e termin dosaZeni cilovych parametri nejpozdgji do ......

1.4. Zpiisob hodnoceni nabidek

e Nabidky budou hodnoceny v souladu s kritérii uvedenymi v podminkdch zadani
zakézky pomoci bodovaci stupnice od nabidky s nejniZ8f uZitnosti hodnoceného
kritéria do nabidky s nejvy3si uZitnosti hodnoceného kritéria. V podminkéich bude
uvedena rovnéZz véha jednotlivych kritérii - pouze u vicekriteridlnich zakézek

e Podrobngjsi zplisob hodnoceni nabidek bude stanoven v podminkéch zadani zakazky.

1.5. Pozadavky na jednotny zpiisob zpracovdni nabidkové ceny, véetné platebnich podminek,
Podminky zadéni zakdzky budou dle typu ndpravného opatfeni vZdy obsahovat:

o zékladni osnovu polozkového ceniku s uvedenim m&mych jednotek. Zékladni osnova
polozkového ceniku bude upfesnéna v podminkéach zadéani zakazky

¢ vySe mémych ndkladd na postup nakladani s jednotlivymi druhy odpadi

o platebni podminky

e nabidkovou cenu '

2. Podminky zadini zakdzky mohou dle charakteru zakizky obsahovat nasledujici

upiesnéni:

o PoZadavky na jednotny zplisob zpracovani nabidkové ceny, vletn€ platebnich
podminek, dle typu népravného opatieni mohou obsahovat:
> vzorce pro vypodet mé&rmych nédkladii na odstranéni jednotkového mnoZstvi

kontaminantt,

> vykaz vymér ¢lenény dle stavebnich celkd,
> vzorce pro vypodet mérmych ndkladl na stavebni prace

o Nabidka bude obsahovat interni smérnici uchaze&e k fizenf jakosti vzorkovacich praci:

¢ Nabidka bude obsahovat zdvazek uchaze&e pofidit zdznamy do databaze SESEZ

o Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed rozhodnutim o vybéru nejvhodn&jsi nabidky ovéfit,
pfipadné vyjasnit informace deklarované uchaze¢i v nabidkach (resp. vyZadat si
podrobnou technickou, resp. technologickou specifikaci projektovanych feSeni) —
pouze u vicekriteridlnich zakazek

o Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat uchazele k praktické demonstraci navrhovanych
technologickych postupt — pouze u vicekriteridlnich zakazek

s Zadavatel si vyhrazuje pravo v pfipadé navrhu pouZiti neovéfené technologie zafadit
do smlouvy s vitézem poZadavek na &asov€ omezené ovéfeni mnavrZeného
technologického feSeni pilotnim pokusem pied tim, neZ bude schvélen realizalni
projekt népravnych opatieni — pouze u vicekriteridlnich zakazek

o Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout v8echny nabidky bez udéni dvodu.

o Nabyvatel miZe p¥i zaji§téni transparentnosti a nediskriminace nabidnout uchazeéim
o zakézku sva technologické zaf{zeni k vyuZiti formou obchodniho vztahu. Toto musi
nabyvatel pfesn& specifikovat v podminkéch zadéni zakéazky.

3. Zvlastni podminky provedeni zakazky

¢ Prace budou provedeny odborné s respektovanim platnych préavnich predpisd
piislusnych metodik FNM CR a MZP a poZadavki zadavatele.
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o Je-li predmétem zakdzky AR:

- bude uvedeno, Ze bude pod1obena odborné oponentute (za ti¢asti MZP a CIZP) a v
piipads nedostatki pfed jejim proplacenim doplnéna tak, aby byla dostateCnym
podkladem pro vydani rozhodnuti CIZP o cilovych parametrech sanace a zpUsobu
prokazani dosaZen{ téchto limitd.

- bude souddsti technické <&asti nabidky zplsob hodnoceni zdravotniho i
ekologického rizika a ndvrh ziskan{ potfebnych vstupnich idajtt pro danou lokalitu

- zéarukou za provedeni dila bude zévazek, Ze v piipad€ potieby navysovam nakladd
na realizaci ndpravnych opatieni, které je zapfi€inéno nedostatky AR', se dodavatel
AR (resp. AAR) podili na navySeni ndkladi na realizaci nap1avnych opatient
astkou predstavujici 5% z projektovaného navySeni ndkladl

e Je-li pfedmétem zakdzky projektova dokumentace sana¢niho zasahu:

- bude uvedeno, Ze bude podrobena odborné oponentuie (za Gdasti MZP a
piislugného orginu statni spréavy) a v pfipadé nedostatkl pied jejim proplacenim
doplnéna tak, aby projektované prace vedly k napinéni podminek rozhodnuti
ptislusného orgédnu statni spravy. '

- zérukou za provedeni dila bude zavazek, Ze v ptipad€ potfeby navySovani ndkladd
na realizaci népravnych 0pat1en1 které je zapiiGinéno nedostatky projektové
dokumentace sana¢niho zésahu', se dodavatel projektové dokumentace podili na
navy$eni nakladd na realizaci népravnych opatieni ¢astkou predstavujici 5%
z projektovaného navySeni nakladd

e V odiivodnénych piipadech mtZe byt poZadovano rozd&leni plnéni pfedmétu dila dle
mista (dilé{ lokality), Casu (etapy)...

Priloha 2 Vedeni primarni dokumentace

Dodavatel sanadnich praci je povinen vést provozni (stavebni) denik.

L.

Provozni denik je ¥4dné nadepsén véetnd pofadi deniku v rdmci zakdzky, data zahajeni
vedeni deniku a celkového po&tu stran. Stranky deniku jsou oéislovany a neni dovoleno
jednotlivé origindly strének svévolng pfidévat popf. odebirat. Provozni denik musi byt
vzdy na lokalitg.

V provoznim denfku musi byt prikazng zdokumentovan priibéh veSkerych praci, zejména:

a) chod jednotlivych zatizeni se zdkladnimi parametry,

b) v8echny poruchy a odstavky vcetns jejich pficin,

¢) u praci stavebniho charakteru - jejich rozsah,

d) zdznamy o kontrolnich odb&rech vzorkl a méfeni,

e) zapisy kontrolnich organt.

Provozni denifk musi obsahovat seznam povéfenych pracovnikl pro provadéni sanaCnich
praci a seznam zodpovédnych pracovnikil dodavatele s podpisovymi vzory.

Provozni denik musi byt veden alespoti se dv&ma dal§imi pripisy tak, aby bylo moZno
tyto listy vyjmout bez jeho poskozeni.

V ptipadé potfeby mohou byt zaloZeny pomocné provozni knihy, jejichZ uplny vydet
a misto uloZeni musi byt uvedeno v hlavnim deniku a potvrzeno zodpovédnym feSitelem

: Zodpovédnost za nedostatky posoud{ nabyvatel, dodavatel, FNM CR, MZP, pfipadné soudni
znalec
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dodavatele sanagnich praci. Tyto knihy jsou nedilnou soudésti provozniho deniku a pii
jejich vedeni musi byt dodrZeny stejné zésady.

6. Zaznamy do deniku provad] dennd povéieny pracovnik dodavatele sanalnich praci.
Sprévnost a Giplnost zdznamu styrzuje svym podpiseni. '

7 Minimalng 1x za tyden musf byt provozni dentk skontrolovan zodpov&dnym zastupcem
dodavatele sanagnich praci a o vysledku musi byt proveden zaznam do deniku.

8 Povéfeny zéstupce nabyvatele piebfrd denng priipis zépisu z deniku a provad{ kontrolu
provozniho deniku a jeho souladu se skuteénosti. O vysledku kontroly provede zdznam do
provoznfho denfku.

9. Pi prebirce provedenych praci provadi povéfeny zéstupce nabyvatele vEcnou kontrolu

s

souladu fakturovanych praci s primarn{ dokumentaci.
10. Supervize provede zdznam do provozniho denfku pii kazdé kontrole provadénych praci a
jejich fakturaci.

Ptiloha3 Supervize

Ukel a cil supervize

Supervize provéiuje, zda finanéni prostiedky, poskytnuté FNM CR podle ekologicke smlouvy
jsou vynakladany Géelng v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci ndpravnych
opatieni, jejich metodickych zmdn, doplikd a dodatkt, stanovisky MZP, FNM CR a
piislu§ného organu statni spravy k této projektové dokumentaci, rozhodnutim p¥isludného
orginu statni spravy a pravidly pro propléceni odstratiovani odpadil, p¥ipadné pro upravu
- garance, Gerpani rozpo&tové rezervy podle této Smérnice. Uteln® znamend, vedou-li takto
financované prace k odstranéni ekologickych $kod, snizeni ekologickych rizik a zabranéni
jejich transportu mimo sanovanou lokalitu. Déle supervize dava souhlas k proplaceni faktur

7a, skuteénd provedené préace dle platné projektové dokumentace.

Vyklad pojmi

Supervize je soubor ¥nnosti a procesy, kterymi je provadéna nezavisla kontrola Géelnosti
a souladu realizace napravnych opatfeni se schvalenou projektovou dokumentaéi, piipadné s
jejimi schvalenymi metodickymi zménami a dodatky. Cinnost supervize miZe zadavatel
zajistit viude tam, kde je to udelné. Supervize je soutasti népravnych opatfeni a je hrazena
z prostiedkl urenych na konkrétni ekologickou smlouvu.

Supervizor_(vykonavatel kontroly) znamend préavnickou nebo fyzickou osobu, ktera byla
vybrana FNM pro provadén{ supervize nad prib&hem realizace népravnych opatfeni.

Kontrolovand osoba — supervizorem kontrolovany dodavatel ndpravnych opatient

Odborné zptisobilost — supervizor musi byt odbornd zplisobily a mit praxi v oborech, které
jsou predmétem kontrolované &innosti

Odbornd péte obecné znamend pouzivani standardnich, uznanych, obvykle pouZivanych

a ovétenych metod a postupl piedeviim zakotvenych v normativnf oblasti, pfi dodrZeni viech

prévnich norem tykajici se predmétu Einnosti.

Nepodjatost - supervizora, nesmi spojovat s mabyvatelem a kontrolovanou osobou pomer

vlastnicky, pracovni & piibuzensky . :

Nestrannost - vyloudeni postupt, zésahtl, jednani a vlivh, které by mohly mit za nasledek
_ neobjektivnost kontrolni zpravy.
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Ml&enlivost znamend ml&enlivost vigi tietim osobam, které nezajistuji napravny proces, o
viech informacich, Gidajich, realiza&nich vystupech apod., souvisejicich s pinénim smlouvy o
supervizi, vetné opatfeni zamezujicich i nahodné zpifstupnéni. Toto ustanoveni plati po
gasové neomezenou dobu, zvld§té¢ pak po dobu, kdy by poruSeni této povinnosti mohlo
pogkodit smluvni strany, nabyvatele nebo kontrolovanou osobu.

Prokazatelnd oznamovaci povinnost - pisemnd zprava s piipadnymi doklady podle
jednotlivych bodl uklddajici tuto povinnost. Dorudeni musf byt prokazatelné dorudenkou
nebo potvrzenim pfijmu podatelnou FNM CR.

Rozsah zmocnéni - prokazatelnym dokumentem pro doloZeni opra’wném’ supervizora k
pozadovanemu rozsahu &innosti v(&i nabyvateli a kontrolované osobé je smlouva mezi
supervizorem a FNM CR o vykonu supervize.

Vécny a &asovy harmonogram je obvykle soudasti smlouvy a definuje, co a kdy ma byt
piedmétem kontroly. Harmonogram je vypracovdn na zdklad€ schvaleného realizaéniho
projektu napravnych opatient.

Kontrolni zprdva je realizaénim vystupem kontrolni ¢innosti.

Postup p¥i provadéni supervize

Supervizor provad{ supervizi podle smlouvy o supervizi uzaviené s FNM CR a v souladu se
schvdlenym projektem supervize.

Rozhodujicim podkladem pro stanoveni rozsahu supervize je projektova dokumentace
napravnych opatient.

Hlavnim kritériem pro hodnoceni dasové, finanéni a v&cné stranky kontrolovanych praci je
schvélena projektova dokumentace napravnych opatfeni - dodrZovan{ technickych parametrd,
a to vstupll a vystupt technologiif, Groveil splnéni postupnych cilt ndpravnych opatfeni ve
vazb& na harmonogram praci a vy§i vynaloZenych finanénich prostiedkd.

Posouzeni projektové dokumentace ndpravnych opatfeni musf obsahovat posouzeni tplnosti a
spravnosti vychozich udaji pro ndvrh opatfeni a posouzeni spravnosti celkového postupu a
dfl&ich opatfeni ve vztahu k poZadovanym cilovym parametrim a kontrolu, zda nedochaz{ ke
zméné subdodavatelll oproti schvalenému projektu népravnych opatfen.

Supervizor musi pfi zahdjeni a po dobu provadéni kontrolni innosti splfiovat ndsledujici
podminky a ustanoveni:

1. provadéni kontrolni ¢innosti s odbornou pééi

2. nestrannost

3. nepodjatost

4. mléenlivost

5. po dobu smluvniho vztahu splfiovat odborné kvalifikadni piedpoklady a odbornou
zpusobilost

6. nezasahovani do prav nebo pravem chranénych z4jmd kontrolované osoby

7. prokazatelnd oznamovaci povinnost do 5 dn v p¥ipade

e e supervizor vstoupi do jakéhokoliv vztahu skontrolovanou osobou nebo jejim
subdodavatelem nebo nabyvatelem. FNM CR rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu
vii&i vykonu supervize. V pfipad€, Ze bude tento vztah uznan konfliktnim, FNM CR
jednostranng odstoupi od smlouvy se supervizorem. Za neohlaSeni miiZe byt
supervizor sankcionovéan vracenim dosud pfijatych finanénich prostfedkd a smluvni
pokutou aZ do vy$e 5% z ceny uvedené ve smlouvé o supervizi.
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e zirdty nebo omezeni kvalifikadnich predpokladd, ztraty ¢ omezeni jinych nez

. kvalifikadnich predpokladd, napf. v diisledku technickych nebo persondlnich zmeén,
omezeni kapacitnich moZnosti, které mohou mit vliv na plnéni predmstu smlouvy Pfi
nechlageni maZe byt sankcionovano toto porugen vrdcenim dosud pfijatych
finangnich prostiedki a smluvn pokutou az do vyse 5% z ceny uvedené ve smlouvé o
supervizi.

e kardé zmény v Obchodnim rejstifku tykajici se predmétu podnikani - ¢innosti v
okruhu &innosti souvisejicich s lcvalifikaénimi predpoklady pro vykon kontroly nebo
pravni formy spole¢nosti zptisoby sloudenim, splynutim, rozdélenim nebo pieménou.
V tomto pifpad® pak FNM ('R rozhodne, zda je tato zména v konfliktu va&i supervizi.
V piipadg, Ze tato zmeéna bude uznéna konfliktni FNM ¢R jednostranng odstoupi od
smlouvy se supervizorem. Za neohlageni miiZe byt supervizor sankcionovén vracenim
dosud pfijatych finan&nich prostiedkd a smiuvni pokutou az do vyse 5% zceny
avedené ve smlouvé 0 supervizi.

e %e dojde mezi supervizorem a kontrolovanou osobou k jednani ve shodg podle
ustanoveni § 66 b) nebo ovladnut{ podle § 66 a) obchodniho zékoniku. V tomto
piipadé smiouva sanika. PH neohlaeni bude toto poruSent sankcionovéno vricenim
dosud piijatych finanénich prostfedkd a smluvni pokutou aZ do vyse 5% z ceny
uvedené ve smlouvé o supervizi.

8. monosti ukondeni smluvniho vztahu ze strany FNM CR z divodi vy3§i moci, napt. v
piipad®, Ze je zrusena nebo jinak ukonena smlouva mezi nabyvatelem a FNM CR, je
pozastaven nebo zménén zpisob financovani népravnych opatfent. V tomto ptipadé ma
druh4 smluvni strana narok na uhradu dosud tcelné vynalozenych nakladt.

9. cena supervize bude polozkové vyjadiena v rozpo&tu, ktery je nedilnou soudasti smlouvy
o supervizi. S

10. FNM CR si vyhrazuje v pribghu realizace supervize pravo kontroly a supervizor je
povinen souginnosti. :

Vysledky supervize

Supervizor provadi supervizi v Sasovem, vécném a finandnim rozsahu umérném vyznamu a
rozsahu kontrolovanych praci na lokalitd a sestavuje o ni zpravy, které jsou predkladany
nabyvateli, FNM CR, MZP a sprévnimu organu. Tyto zpravy jsou k dispozici i dotéenym
orgéntim, které se udastn pravidelné kontroly pribéhu praci.

Realizaénfm vystupem &innosti supervizora je kontrolni zprava“. 'V této zpravé bude
ptehlednym zplisobem prezentovano zhodnoceni vysledkél supervize. Zprava bude

zpracovéna ve strudné formsé s co nejvyssi vypovidaci schopnosti.

V souladu se smlouvou © supervizi predloZi supervizor nabyvateli, FNM ¢R, MZP a

spravnimu organtt:

o dilé zpravu - vysledek kontroly uréitého segmentu praci nebo metodicky a technologicky
oddglené etapy praci nebo kontrola Kkratkého dasového tseku realizace praci

e etapovou zpravu - yysledek uzavieného celku, piipadng roéni zprava

o zhvéretnou zpravu - shrouti kontrolni &innosti pfi ukondeni praci. V piipadé, Ze sanacni
préce jsou ukondeny a nasleduje pouze postsanadni monitoring, je vyhotovena zavéretna
zpréva a monitoring nebo podobné prace jsou pfedmétem etapoveé nebo dilei zpravy.

e mimofadnou zpravu - v piipade, e jsou zjidtdna zévaZni fakta nebo skute¢nosti,
plipadné zjevneé porugeni pravnich nebo jinych zévazki na strand kontrolovaného
subjektu, je supervizor povinen na tyto skute¢nosti upozornit neprodlené poté, co byly .

takto vyhodnoceny.
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Kazd4 zprava bude podepsdna supervizorem a jeji jednotlivé technické Easti pak podepsany
odbornymi fesiteli supervizora.

Struktura obsahu zpravy o kontrolni ¢innosti:

seznam supervizniho tymu a ptipadnych subdodavatell

seznam a zhodnoceni vstupnich podkladd a informact (zprav, projektd, protokoltl, faktur
kontrolované osoby apod.)

vécny a &asovy popis realizované supervize a porovnni s plénovanym smluvnim
rozsahem

strugny vécny a asovy popis stavu teeni napravnych opatfeni na lokalité, srovnani stavu
praci s projektovou dokumentaci napravnych opatfeni, harmonogramem praci a
harmonogramem erpani finanénich pro stfedkil

kontrolu nakladén s odpady kontrolovanou osobou i jejich subdodavatell

vécné a finandni plnéni ve vztahu k dosaZent stanoveného cile projektovanych praci

popis a vysledky kontrolnich odbért a mé¥eni, jejich porovnani s vysledky kontrolované
osoby (napt. vysledky duplicitniho odb&ru vzorkd)

piipominky k piedloZenym fakturam, jednozna¢né potvrzeni ¢&i nepotvrzeni
kontrolovanou osobou fakturovanych praci

jiné ndvrhy, pfipominky &i podnéty a doporuceni k vyvoji a provedeni kontrolovanych
praci, navrhy na zmény projektu praci, zmény cilovych parametrti napravnych opatieni,
oznameni vécné doloZeni piipadného nedodrZeni schvdlené projektové dokumentace i
hrubych zévad, které jsou vrozporu se schvalenou projektovou dokumentaci nebo
platnymi normami a pfedpisy v&etnd navrhu feeni zjisténého stavu

navrh na odstoupeni od smlouvy v pifpadé neschopnosti kontrolované osoby dostat svych
smluvnich zévazki.

Zéivéredny protokol - potvrzeni dosaZeni projektovanych cilfi a ukonent praci

ze zavéredné zpravy o kontrolni &innosti provede supervizor zdznam do databaze SESEZ.

V piipadé jak}'Ichkoli pochybnosti o zdvérech Ci relevantnosti dilgich vysledkd supervize
mire FNM CR v zévainych ptipadech prezkoumat vyse uvedené vystupy supervize
prostednictvim jiného subj ektu &i odborné komise (odborné oponentura).
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Tato Sméznice ¢. 3/2004 je platr

Dnem platnosti 2
70.6. 200

|

V Praze dne

1. mistopfedseda vykonného

yyboru FNM CR

SMERNICE FNM CR A MZP pro pfipravu ared

14 a GSinna dnem podpisu FNM CR a MZP.

2 idinnosti se rudi Smérnice ¢, 2/2003.

Naméstkyné ministra
a feditelka sekce technicke ochrany Zivotniho
prostiedi
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