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1. UvVoD

Smérnice meziresortni komise stanovuje postupy a procesni zasady programu
feSeni ekologickych Skod vzniklych pted privatizaci t€Zebnich hnédouhelnych spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva pramyslu a obchodu
Ceské republiky (dale jen MPO). Kromé nakladii na vlastni realizaci opatieni na odstranéni
ekologickych Skod jsou ztohoto programu hrazeny néaklady souvisejici s realizaci
programu, tj. provadéni supervizi, zpracovani znaleckych posudki, oponentnich posudkt
a metodickych podklada.

Program odstraniovani $kod zplsobenych téZzbou a ekologickych Skod vzniklych
pted privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji
vychazi predevsim z usneseni vlady Ceské republiky, a to nasledujicich:

e & 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zpravé o hospodaiské situaci Usteckého kraje,
V némz zejména uznava nalehavou potrebu reseni ekologickych skod a souhlast
se zamérem postupné vyclenit castku 15 mld. K¢ na ucast statu na nakladech
revitalizace krajiny narusené tézebni cinnosti stdtnich hnédouhelnych podnikii
ve vymezeném vzemi,

e (. 189 ze dne 20. tinora 2002 o zmén¢ usneseni vlady z 16. ledna 2002 ¢. 50 ke
Zprave o hospodaiské situaci Usteckého kraje, vV némz rozsiruje zajmové vizemi
I na uzemi Karlovarského kraje;

o (. 272 ze dne 18. biezna 2002 Kk navrhu ¢erpani finanénich prostredki
k FeSeni ekologickych S$kod vzniklych pied privatizaci hnédouhelnych
téZebnich spole¢nosti v Usteckém Kkraji av Karlovarském Kraji, v némz
zejména definuje, co se rozumi ekologickou skodou a pracemi K odstranovaini

ekologickych Skod.

Zpracovani této smérnice vychazi z obecné platné legislativy CR a dale je doplnéna
0 zasadni materialy mezi které patfi:
e _Koncepce feSeni ekologickych Skod vzniklych prfed privatizaci
hnédouhelnych téZebnich spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji* (dale
jen Koncepce feseni ekologickych skod).

Tato smérnice se pouZije pfiméfené na feSeni ekologickych skod vzniklych pted privatizaci
tézebnich spolecnosti v Moravskoslezském kraji do doby, nez bude vydana pro tento kraj
nova samostatna smeérnice.

Pozn. : Tam, kde se cituje v této smérnici zakon, rozumi se tim vzdy zakon v platném
znéni.
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2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1 DEFINICE ZAKLADNICH POJMU PRO TUTO SMERNICI

meziresortni komise
..hlavnim jejim ukolem je vybér projektii pro vypsani verejné zakdazky Ministerstvem
financt (dadle jen MF) dle zakona o verejnych zakazkach ,, Programu reseni ekologickych skod
vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji*
a monitorovani realizace celého programu.

hodnotici komise

... komise posuzuje a hodnoti nabidky v ramci realizace zadavacich Fizeni, které zadava
MF.

ekologicka Skoda

. ekologickou Skodou, tzn. Skodou na Zivotnim prostredi, se rozumi takovy stav tizemi
naruseného tézbou, ktery je v rozporu s ekologicky ¢i hygienicky unosnym stavem a S obecné
zdavaznymi pravnimi predpisy.

prace na odstranéni ekologickych Skod

... pracemi na odstranovani Skod na Zivotnim prostredi, jejichz cilem je s vyuZitim
sanacnich a rekultivacnich praci revitalizace krajiny, je soubor praci smérujicich k tvorbé
a obnove:

a) lesnich porostii,

b) zemédelskych pozemkii,

¢) vodnich slozek krajiny,

d) krajinné zelené,

e) biokoridorii a biocenter,

) uzemi pro ucely vyuziti volného casu,

0) ekologicky a prirodovédné orientovanych vizemi,

h) stavebnich pozemkaii.

sanace uzemi dle Horniho zakona

. za sanace se povazuje odstranéni Skod na krajine komplexni upravou dilni cinnosti
naruseného uzemi a vuzemnich struktur.

rekultivace uzemi
... rekultivace je chapana jako Fizeny proces obnovy krajiny postizené tézebni cinnosti, a 10
jak primo — vnéjsi a vnitrni vysypky, povrchové lomy, tak inepiimo — krajina poddolovand
hlubinnymi doly. Cilem rekultivacnich pract je obnoveni prirozené rovnovahy krajiny. Rekultivace
se podle cilového vyuziti krajiny déli na zemédélskou, lesnickou, vodni a ostatni. Soubor praci
zahrnuje jak prdace technického charakteru (zemni a stavebni prace), tak biologického charakteru
(agrocyklus, lesni vysadba, zatravnéni atd. a nasledna péstebni péce).

revitalizace krajiny
... revitalizace krajiny je obnoveni ekologickych, hospodarskych a socialnich funkci krajiny
a je uskutecnovina nejen na rekultivovanych plochdch, ale i v tizemi navazujicim na banskou
cinnost tak, aby bylo dosazeno zakladniho principu revitalizace — navratu Zivota do krajiny, a to
V tom nejsirsim smyslu — navratu prirody i cloveka. Revitalizace je tedy chapana jako wurcita
nadstavba nad rekultivaci uzemi. Usnadiuje budouci resocializaci vzemi.

Strana 6 (celkem 26)



zadavatel

. zadavatelem je pro potreby této smérnice MF, které vyhlasuje verejné zakazky pro
realizaci projektii Feseni ekologickych skod a je zaroven investorem.

Zadatel
. Zadatelem pro potreby této smérnice je subjekt, ktery zada o uhradu nakladit na
odstraneni ekologickych Skod. Zadatelem je dotcend obec, kraj nebo tézebni spolecnost. Zadatel je
vzdy stavebnikem.

predkladatel

... predkladatelem je pro potreby této smérnice subjekt, ktery predklada Zdadost o vihradu
nakladii na odstranéni ekologickych skod. Predkladatelem je kraj nebo tézebni spolecnost. Podava-
li Zadost o uhradu ndkladit na odstranéni ekologickych Skod dotcena obec, je predkladatelem
prislusny kraj.

autorizovany inspektor
. autorizovanym inspektorem je pro potieby této smérnice fyzicka osoba jmenovina
ministrem pro mistni rozvoj (s143 zakona ¢.183/2006 Sb.), ktera uzaviela smlouvu se stavebnikem
Z duvodii jeho zastupovani ve zkraceném stavebnim rizeni (§117 zakona ¢.183/2006 Sb.). Naklady
spojené s jeho cinnosti nese Zadatel.

zhotovitel /dodavatel
. zhotovitelem / dodavatelem je pro potieby této smernice pravnicka osoba ci fyzicka
osoba opravnénd k podnikani, ktera je dodavatelem sluzeb nebo stavebnich praci, se kterou
zadavatel uzavird realizacni smlouvu.

autorsky dozor
.. autorsky dozor na stavbé vykonava autor projektu - hlavni projektant (architekt), ktery
dohlizi na soulad postupujici vystavby s architektonickym a technickym resenim, které bylo
navrzeno v provadéci projektové dokumentaci. Naklady na néj hradi Zadatel.

stavebné technicky dozor
stavebné technicky dozor, ktery miize provadeét pouze odborné zpiisobild osoba,
zabezpecuje, aby stavba postupovala v souladu s podminkami stavebniho povoleni a s provddéci
projektovou dokumentaci a to zejména s ohledem na pozZadovanou kvalitu a rozsah stavebnich
praci a materialti a také vzhledem na celkovy harmonogram vystavby. Stavebné technicky dozor
zajistuje Zadatel na viastni naklady.

supervize
supervize provéruje, zda financni prostredky jsou vynakladany ucelné v souladu

S realizacni smlouvou, realizacnim projektem a stanovisky spravmnich orgamii. Naklady supervize
hradi MF.

povérenec kraje
...stycnd osoba urcend krajem odpoveédna za resent ekologickych skod v daném kraji.

Strana 7 (celkem 26)



stavebni uiad

... Stavebnimi urady pro ucely této smérnice se rozumi obecni stavebni urady (313 zdkona
¢.183/2006 Sb.), specidlni stavebni urady (§15 zdakona ¢.183/2006 Sb.) a vojenské a jiné stavebni
urady (316 zakona ¢.183/2006 Sb.), véetné prislusnych OBU, spada-li véc do jejich kompetence.

projektova dokumentace

... pro ucely této smérnice se rozumi projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
a projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), poptipadé jednostupniova dokumentace pro
provedeni stavby (JD), v rozsahu dle vyhldasky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu
s profesnimi  Standardy obsahu a formy dokumentace (Vykonovy rad CKA, uverejnény na
www.stavebnistandardy.cz ).
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2.2 ZAKLADNI KRITERIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMERENI A CILE

Program je zaméien na odstranovani ekologickych $kod vzniklych pted privatizaci
hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji, s vyuzitim
souboru praci k odstrariovini §kod na Zivotnim prostiedi.

Cilem programu je rekultivace a revitalizace tizemi naruseného tézbou.

2.2.2 UzZEMNIi PUSOBNOST

Odstranovani ekologickych skod je prostorové lokalizovano na vymezeném tzemi
Usteckého a Karlovarského kraje, které je jednoznaéné dano rozsahem tézebni &innosti
statnich hnédouhelnych podnikt v dobé pted jejich privatizaci a pted ucinnosti novely
zéakona €. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon) v roce 1991
(viz vladni usneseni ¢. 50/2002 a 189/2002).

Vymezené tzemi je tak definovano rozsahem Uzemi dotéené¢ho t&€Zebni ¢innosti
osmi statnich dilnich podniki, vzniklych po rozpadu Severoceskych hnédouhelnych dolt
Most a Hnédouhelnych dol a briketaren Sokolov, tzn. téchto 8 byvalych statnich podniki:

- Doly a upravny Komotany, s.p.

- Doly Hlubina Litvinov — Zaluzi, s.p.
- Doly Nastup Tusimice, s.p.

- Doly Bilina, s.p.

- Palivovy kombinat Usti n.L., s.p.

- Doly Lezaky Most, s.p.

- Hnédouhelné doly Biezova, s.p.

- Palivovy kombinat Viesova, s.p.

Uzemim dotéenym téZebni Cinnosti se pro ucely této smernice rozumi:

a) uzemi dobyvacich prostorti byvalych statnich podnikd, které byly ve sprave
byvalych statnich podnikd v dobé jejich privatizace, tzn. véetné dobyvacich
prostort po privatizaci zruSenych (jejich piehled podava piiloha €. 1 a 2);

b) tzemi mimo dobyvaci prostory, na némz se v dob¢ privatizace byvalych statnich
podnikt nachézely stavby a provozni zafizeni, které byly potiebné pro otvirku,
ptipravu a dobyvani hnédého uhli a pro upravu nebo zusSlechtovani hnédého uhli
provadéné v souvislosti s jeho dobyvanim a pro dopravu v§ech potiebnych zatizeni
ahmot (tyto stavby aprovozni zafizeni povoloval organ statni banské spravy,
pfipadné stavebni utad);

C) uzemi mimo dobyvaci prostory, kde doslo ke vzniku ekologické Skody, a to
prokazatelné vlivem té€Zebni Cinnosti statnich hnédouhelnych podnikt v dobé¢ pred
jejich privatizaci.

Obce, na jejichz katastralnim Gzemi se nachdzi Gzemi dotcené téZebni Cinnosti, se
stavaji obcemi dotéenymi téZebni ¢innosti (piilohy €. 1 a 2).
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2.2.3 VYMEZENI OKRUHU ZADATELU

224

O uhradu nakladii na odstraiiovani ekologickych $kod mohou zadat:

a) hnédouhelné téiebni spolecnosti, které vznikly privatizaci byvalych statnich

podnikt, ptipadné stdtni podniky sanacniho charakteru,

b) dotéené obce;

c) kraje.

PREDMET PODPORY

Predmétem zadosti o thradu nékladii na odstraniovani ekologickych skod mtze byt:

a)

b)

uplna thrada nakladi spojenych se zpracovanim projektové dokumentace o niz
jsou opravnény zadat pouze dotéené obce a kraje. Predmétem podpory nemuze
byt dokumentace zpracovéana pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR);

uplna thrada nékladd spojenych s realizaci projektu, a to v ptipadé€, Ze rozsah
projektu nepiesahuje ramec Koncepce feSeni ekologickych Skod a vladni
usneseni ¢. 272/2002, tj. veskeré naklady na jeho realizaci jsou uznatelné;

CasteCna thrada nakladl spojenych s realizaci projektu, ato v piipade, ze
rozsah projektu jde nad ramec Koncepce feSeni ekologickych Skod, tj. ¢ast
nakladi neni uznatelnd, avSak projekt, zhlediska jeho budouciho
plnohodnotného funkéniho vyuziti, je nutno realizovat jako celek.

2.2.5 TYPYPROJEKTU A SOULAD S KONCEPCI RESENI EKOLOGICKYCH SKOD

Predkladané projekty k odstranéni Skod na zivotnim prostfedi mohou fesit:

a) rekultivaci uzemi, tj. projekty realizované v souladu sHornim zakonem
a provadéné podle schvaleného Planu otvirky, pfipravy a dobyvani, pfedkladané
téZebnimi spolecnostmi (rekultivaéni akce);

b) revitalizaci krajiny, tj. projekty realizované v izemi s ukoncenou rekultivacni
¢innosti, predkladané vétSinou dotéenymi obcemi (revitalizacni akce).

tvaru:

Projekty k odstranéni $kod na zivotnim prostiedi by mély byt v souladu s Koncepci
feSeni ekologickych Skod, ktera je zvefejnéna na internetovych strankach krajského uradu
Karlovarského a Usteckého kraje. Projekty zatazené do Koncepce maji ptidéleny kod ve

ID -

XxyzzREV/REK
kde jednotlivé ¢asti znamenaji:
ID ... identifikacni kod akce, pfidélovan automaticky v databazi
X ... kod tizemné piislusného kraje (KK/UK)
X ... kéd tizemné ptisluSného okresu
y ... kéd uzemné ptislusné dotcené obce s rozsifenou plisobnosti

zz ... kéd ptislusné dotcené obce

REK/REYV ... rozliSeni rekultiva¢nich a revitaliza¢nich akci.

Neni-li projekt uveden v této koncepci, ani v jejim aktualizovaném znéni, lze
predlozit zadost o uhradu nakladli na realizaci akce za predpokladu, Ze projekt spliuje
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vSechna zakladni kritéria programu a zadost musi obsahovat zdivodnéni nezatrazeni
projektu v Koncepci feseni ekologickych skod, resp. vécnou piislusnost do této koncepce.

2.2.6 MIMORADNE PROJEKTY NEODKLADNEHO CHARAKTERU

Projekty tohoto charakteru fesi situace, kdy hrozi nebezpeci ohroZeni Zivota,
zdravi, majetku nebo Zivotniho prostiedi. Situace vSak musi mit povahu ekologické skody
vzniklé pted privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti, tj. musi byt lokalizovana
Vv izemi, kde jiz neprobiha aktivni hornicka ¢innost ve smyslu zdkona ¢. 44/1988, Sb.,
o ochrané avyuziti nerostného bohatstvi. V ostatnich pfipadech je k vyporadani
mimotfadné udalosti pouzita finanéni rezerva vytvaiena dilni organizaci k zajiSténi
vypotadani dilnich skod dle § 37a zakona ¢. 44/1988 Sh.

Zadosti ouhradu nakladd na tyto projekty mohou byt ptedlozeny i mimo
vyhlaSenou vyzvu a meziresortni komise je mulze projednat na mimotfadném jedndni.
K zahajeni realizace téchto projektd posta¢i zjednoduSend provadéci projektova
dokumentace.

2.2.7 UZNATELNE NAKLADY

V ramci odstraiiovani ekologickych $skod mohou byt hrazeny naklady na tvorbu
a obnovu (v ¢lenéni dle vladniho usneseni ¢. 272/2002):

1) lesnich porostii, tj. terénni upravy, melioraéni opatfeni (povazka, komposty),
vysadba sazenic, oSetfeni v roce vysadby a péstebni péce dle metodiky schvalené
mezirezortni komisi ve 3 tfiletych cyklech;

2) zemédélskych pozemkii, tj. terénni Gpravy, povazka az 50 cm ornice, az osmilety
rekultivacni osevni postup;

3) vodnich sloZek krajiny, tj. vystavba malych vodnich nadrzi (retenéni apod.),
budovani novych vodote¢i, revitalizaci stavajicich vodotec¢i, v¢. vysadby
doprovodné vegetace a potiebné péstebni péce, a zatapéni zbytkovych jam;

4) krajinné zelené, tj. ostatni plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2),
rekultivace byva provedena formou rozptylené zelené (parky, lesoparky apod.)
nebo je plocha pouze zatravnéna a piipravena pro dal§i mozné revitalizacni ucely,
véetné péstebni péce dle metodiky schvalené mezirezortni komisi ve 3 tfiletych
cyklech;

5) biokoridoriz a biocenter, tj. obnova existujicich, vétSinou lokalnich prvki
uzemniho systému ekologické stability, které byly naruSeny tézebni cinnosti,
pfipadné i zakladani novych prvki pro napojeni na navazujici okolni systém
ekologické stability, coZ mize byt provadéno v zavislosti na cilové formaci ve
formé lesnich porostii, vodnich sloZzek krajiny nebo krajinné zeleng;

6) uzemi pro ucely vyuZiti volného casu, tj. vystavba sportovist (Gprava terénu,
pfivedeni pateinich siti technického vybaveni na hranici staveni$té, odvodnéni
pozemku, bez finalni povrchové upravy), budovani plazi u vodnich ploch (v celém
rozsahu), pfivedeni patetnich siti technického vybaveni pro nezbytné souvisejici
stavby na hranice staveni$té, vystavba obsluznych komunikaci a parkovist,

vystavba cyklostezek a pésich tras;
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7) ekologicky a pFirodovédné orientovanych uzemi, tj. naucné trasy a lesoparky
ajejich vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pftistiesky, infotabule,
lavicky;

8) stavebnich pozemku, tj. piiprava stavebnich pozemkd (terénni upravy do
2 000 m®ha, geotechnické zhodnoceni pro zaloZeni stavby, pfipojky inzenyrskych
siti na hranici pozemku: elektro, voda, destova a splaskova kanalizace).

V ramci obnovy atvorby uzemi pro ucely vyuziti volného casu, ekologicky
a ptirodovédné orientovanych tUzemi a stavebnich pozemki mohou byt také hrazeny
naklady na obnoveni komunikaci, ato v ptipadé, ze se jednd o ndhradu zrusenych
komunikaci (v ptivodnim rozsahu).

V piipad¢ revitalizaénich opati‘eni liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky
apod.) mohou byt hrazeny naklady na jejich realizaci i mimo tzemi dot¢ené téZebni
¢innosti, avSak pouze za ptredpokladu, ze prevazna Cast akce je situovana uvniti tohoto
uzemi arealizace dil¢i ¢asti akce mimo toto Uizemi je naprosto nezbytnid pro budouci
funk¢nost opatteni jako celku.

Oceriovani praci v projektové dokumentaci musi vychazet z platnych katalogovych
cen URS Praha, a.s. Vyjimku tvoii péstebni opatieni lesnich vysadeb v ramci obnovy
a tvorby lesnich porosti, ktera vychazi z ptilohy k metodice Zakladani lesnich porostli na
vysypkovych stanovistich a ve zbytkovych jamach, kterou schvalila meziresortni komise.
Aktualizaci cen téchto praci mize provést meziresortni komise, ktera toto oznami pisemn¢
krajiim a tézebnim spolec¢nostem.

2.3 ZAKLADNI POPIS PROCESU

Proces odstraiiovani ekologickych skod je popsan v ptilohéch ¢. 11 a 12.
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3. ETAPA PRIPRAVY
3.1 ZPRACOVANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zadosti o thradu nakladl spojenych se zpracovanim projektové dokumentace dila
na odstranéni ekologickych Skod podavaji dotéené obce nebo kraje v ramci vyzvy, kterou
vyhlaSuje meziresortni komise. Pti podavani zadosti se fidi touto smérnici.

3.1.1 PODAVANIi A SCHVALOVANI ZADOSTI O UHRADU NAKLADU SPOJENYCH SE
ZPRACOVANIM PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Dotcené obce podavaji zadosti prostfednictvim kraje. Kraj postupuje zadost dal
i v pfipadé jeho nesouhlasného stanoviska, o némz informuje dotéenou obec. Kraje
podavaji zadosti samostatné.

Zadosti musi byt podavany na projekty v celém tuzemnim rozsahu. Zadat lze pouze
0 uhradu nakladt na dila, kterd splituji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

Zasahuje-li projekt na katastralni izemi dvou avice obci aprojekt nebude
predkladat pouze jedna obec, ale napt. kazda z obci bude zadat o dil¢i ¢ast projektu, musi
byt zadosti ptfedlozeny spolecné vSemi obcemi tak, aby byl projekt realizovan v celém
uzemnim rozsahu.

5 Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou ¢ 3 této smérnice.
Zadosti, které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto nalezitosti:

1. identifika¢ni udaje Zadatele;

2. nazev a kod akce dle Koncepce feseni ekologickych skod;

3. stru¢ny popis akce;

4. misto realizace — nazev zakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich tzemi

a kod mista realizace dle Klasifikace izemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

5. stru¢na charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana
rozhodnuti organil statni spravy;

6. klasifikace pfedmétu veiejné zakazky (sluzby) — popis z klasifikace a 6 mistny
Ciselny kod u SKP (Standardni klasifikace produkce) a 10 mistny Ciselny kod
u CPV (Spole¢ny slovnik pro vefejné zakazky); *)

7.zdGvodnéni akce z hlediska pozadavku feSeni ekologickych Skod;

8. pfedpokladané celkové naklady na realizaci akce;

9.2 x dokumentaci pro vydani tizemniho rozhodnuti (DUR), z toho jednu ovéfenou
piislusnym stavebnim Ufadem, vcetné aproximativniho propoctu (kvalifikovany
odhad) v pisemné i elektronické podobé;

10. platné Gzemni doklady — regulacni plan, v ptipadé€, Ze nebyl zpracovan nebo neni
platny, tak pravoplatné uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas (§ 61 az 96
Zakona ¢€.183/2006 Sb.);

11. dolozeni vlastnickych vztahli k pozemkiim nebo dolozeni jinych préav, které jej
opraviiyje zfidit na pozemku pozadovanou stavbu;

12. dolozZeni souladu s Planem otvirky, pfipravy a dobyvani, jedna-li se o rekultivaéni
akce;

13. vypocet ukazatele dluhové sluzby;
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14. souhlas piislusného organu zadatele s realizaci akce;

15. stanovisko tzemné piislusného kraje k realizaci akce jako celku ak souladu
projektu s Uzemnim planem VUC a ke spInéni obsahovych nalezitosti zadosti;

16. stanovisko uzemné pfislusného obvodniho banského ufadu, jedna-li se
0 rekultivacni akce;

17. Cestné prohlaSeni statutarniho zéastupce zadatele o zavazku k soucinnosti s tézebni
spole¢nosti, nachézi-li se projekt na zajmovém tzemi té¢Zebni spolecnosti;

18. Cestné prohldsSeni statutdrniho zastupce zadatele o zdvazku k soucinnosti se
zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace;

19. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o vypotadani prav k dusevnimu
vlastnictvi projektového zaméru;

20. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o dodrzeni vSech zdkladnich
kritérii (viz kapitola 2.2);

21. Cestné prohlaseni statutarniho zéastupce zadatele o pfipadném dofinancovani
projektové dokumentace v pripad¢€, ze jeji ¢ast presahuje rozsah Koncepce feSeni
ekologickych skod;

22. Cestné prohlaSeni statutdrniho zastupce zadatele o vraceni poskytnuté nédhrady na
financovani zpracovani projektové dokumentace v ptipadé€, ze projektované dilo
nebude realizovano.

*) ... nevyzaduje se v pripad¢ vefejnych zakazek malého rozsahu

Kompletni Zadosti jsou podavany Zzadatelem prostiednictvim ptedkladatele na
MPO, odbor hornictvi, ve 2 vyhotovenich. Vyplnénou ptilohu ¢. 3 této smérnice bez jeji
¢asti ,,C* rozesle predkladatel vSem ¢lenlim meziresortni komise.

Meziresortni komise pifedem vylouci z projednavani vSechny zadosti, které jsou
nelplné nebo vykazuji nékteré formalni nedostatky.

Na zakladé usneseni vlady & 346/2004, kterym vldda CR schvalila ,,Zasady
postupu pii poskytovani statnich Ucelovych dotaci obcim a krajim®, bude meziresortni
komise pfi hodnoceni zadosti ptihlizet ke kritériu podilu dluhové sluzby. Formulat pro
vypocet kritéria je ptilohou €. 4 této smérnice. Vysi kritéria, kterd bude nutna pro schvaleni
projektu, stanovuje meziresortni komise.

3.1.2 VYBER ZHOTOVITELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zadosti, které meziresortni komise doporu¢i k realizaci, véetné piipadnych
zvlastnich podminek pro vyhlasovani vefejné zakazky, jsou pfedavany na MF k vyhlaSeni
vefejné zakazky. Zadatel pred vyhlasenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimz
obsahem budou prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané zadosti (viz pfiloha
¢. 13).

V piipadé zadavani vetfejnych zakazek se postupuje podle ustanoveni zékona
¢. 137/2006 Sh., o vetejnych zakazkach. Zadavatelem vefejné zakazky je MF.

Stanovenim technickych podminek vefejné zakazky, ve smyslu zdkona o vetfejnych
zakéazkach, je podana zadost o thradu nékladii spojenych se zpracovanim projektoveé
dokumentace pro realizaci dila na odstranéni ekologickych skod.
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Uchazeci musi prokazat kvalifikacni predpoklady k vykonu projektové ¢innosti dle
charakteru praci. Pozadované kvalifikacni predpoklady stanovi zadavatel vefejné zakazky
po dohod¢ s Zadatelem zadosti.

Vybér zhotovitele projektové dokumentace provadi hodnotici komise. Komise
hodnoti nabidky podle kritérii stanovenych v oznameni zadévaciho fizeni.

Zhotovené dilo — projektovou dokumentaci — pieda zhotovitel zadavateli, ktery
zajisti jeho predani zadateli.

3.2 PRIPRAVA REALIZACE DiLA

Zadosti o thradu nakladii na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod
podavaji dotCené¢ obce, kraje atézebni spoleCnosti vramci vyzvy, kterou vyhlaSuje
meziresortni komise. Pti poddvani zadosti se fidi touto smérnici.

3.2.1 PODAVANI A SCHVALOVANI ZADOST/ O UHRADU NAKLADU NA REALIZACI DILA NA
ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD

Dotcené obce podavaji zadosti prostfednictvim kraje. Kraje a téZebni spolecnosti
podavaji zadosti samostatné.

Zadosti musi byt podavany na projekty v celém tizemnim rozsahu. Zadat 1ze pouze
0 thradu naklada na dila, ktera splnuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

5 Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou ¢ 5 této smérnice.
Zadosti, které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto nalezitosti:

1. identifika¢ni udaje zadatele;

2. nazev a kod akce dle Koncepce feseni ekologickych skod;

3. misto realizace — nazev zakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich uzemi
a kod mista realizace dle Klasifikace izemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

4. stru¢nou charakteristiku a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana
rozhodnuti organt statni spravy;

5. klasifikaci pfedmétu vefejné zakazky — popis stavebnich praci z klasifikace a 6
mistny Ciselny kod u SKP (Standardni klasifikace produkce) a 10 mistny Ciselny
kod u CPV (Spolecny slovnik pro vefejné zakazky) a popis stavebnich objektl
z klasifikace a 6 mistny ¢iselny kod CZ-CC (Klasifikace stavebnich dél);

6. predpokladané celkové naklady na realizaci akce;

7. dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) ve 3 pisemnych a1 elektronickém
vyhotoveni (CD, DVD), vcetné¢ polozkového rozpoctu podepsaného Zadatelem
a projektantem;

8. dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) ovétfenou prislusnym stavebnim ufadem
v 1 vyhotoveni. V ptipadé, ze bude zpracovana jednostupiiovd dokumentace (JD),
pak Zzadatel tuto ptedlozi ve 3 vyhotovenich, znichZ jedno bude ovéfeno
pfislusnym stavebnim Gfadem,;

9. doklady o povoleni realizace dila — ohlaseni stavby (§ 104 a 105 Zakona
¢.183/2006 Sb.) se souhlasem ptislusného stavebniho Utfadu, popiipad€ pravoplatné
stavebni povoleni (§ 115 Zékona ¢.183/2006 Sb.);
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10. dolozeni vlastnickych vztahii k pozemkim nebo dolozeni jinych prav, které jej
opraviiuje zfidit na pozemku pozadovanou stavbu (napf. smlouva o smlouvé
budouci o nabyti pozemk);

11. dolozZeni souladu s Planem otvirky, pfipravy a dobyvani, jedna-li se o rekultivaéni
akcee;

12. doklad o schvaleni pfislusnym organem zadatele zadosti o thradu nakladua; *)

13. vypocet ukazatele dluhové sluzby; *)

14. stanovisko Uzemn€ piisluSn¢ho kraje k realizaci akce jako celku ak souladu
projektu s Uzemnim planem VUC a ke spInéni obsahovych naleZitosti zadosti; *)

15. stanovisko uzemné pfisluSného obvodniho banského ufadu, jedna-li se
o0 rekultivacni akce v chranéném loziskovém tizemi;

16. Cestné prohlaseni statutarniho zéastupce zadatele o zadvazku k soucinnosti s tézebni
spole¢nosti, nachazi-li se projekt v zajmovém tizemi tézebni spolecnosti; *)

17. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o zavazku k soucinnosti se
zadavatelem a dodavatelem praci;

18. Cestné prohlaSeni statutdrniho zéastupce zadatele o dodrzeni vSech zakladnich
kritérii (viz kap. 2.2);

19. Cestné prohlaSeni statutdrniho zastupce zadatele o pfipadném dofinancovani
realizace dila v pfipadé, Ze jeho cast presahuje rozsah Koncepce feSeni
ekologickych skod;

20. ¢estné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o ptevzeti dila po jeho dokonceni

do svého vlastnictvi, véetné¢ dokladu o schvéleni tohoto pievzeti do svého
vlastnictvi pfisluSnym organem napf. zastupitelstvo;

21. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o vraceni poskytnuté uhrady
nakladi na realizaci dila v ptipadé, ze dilo (Cast presahujici rozsah Koncepce
feSeni ekologickych skod) nebude realizovano v celém rozsahu.

*) ... plati pouze tehdy, je-li zadatelem obec (kraj)

Kompletni Zadosti jsou podavany Zadatelem prostfednictvim piedkladatele na
MPO, odbor hornictvi, ve 3 vyhotovenich. Vyplnénou ptilohu €. 5 této sméernice bez jeji
¢asti ,,C*“ rozesle predkladatel vSem ¢leniim meziresortni komise.

Meziresortni komise pifedem vylouci z projednavani vSechny zadosti, které jsou
neuplné nebo vykazuji nékteré formalni nedostatky.
Na zakladé usneseni vlady & 346/2004, kterym vlada CR schvalila ,,Zasady

postupu pii poskytovani statnich ucelovych dotaci obcim a krajim* bude meziresortni
komise pti hodnoceni zadosti obci ptihliZet ke kritériu podilu dluhové sluzby.

Zadosti, které meziresortni komise doporudi k realizaci, véetné piipadnych
zvlastnich podminek pro vyhlasovani vefejné zakéazky, jsou pfedavany na MF k vyhlaSeni
a zajisténi vefejné zakazky.

Zadatel pied vyhlagenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimZ obsahem
budou préva a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané Zadosti (viz pfiloha ¢. 14).
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3.2.2 VOLBA ZADAVACIHO RIZENI

Je-li pfedmétem zakazky uplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo uplatné
provedeni stavebnich praci, postupuje se podle ustanoveni zakona ¢. 137/2006 Sb.,
0 verejnych zakéazkach, s moznou vyjimkou vetejnych zakazek malého rozsahu.

Vetejné zakazky jsou zadavany v otevieném nebo uzsim fizeni, pfipadné za splnéni
zdakonnych podminek i ve zjednoduseném podlimitnim fizeni, jednacim fizeni bez
a s uvetejnénim ¢i soutéznim dialogem.

O druhu zadavaciho tizeni rozhoduje v souladu se zakonem zadavatel.

3.2.3 STANOVENI ZADAVACICH PODMINEK

Zadavaci podminky pro zadavaci fizeni vefejnych zakazek navrhuje zadatel
a schvaluje je meziresortni komise. Krom obecnych podminek zaddvaci dokumentace
muze zadatel navrhnout ijiné pozadavky na plnéni vefejné zakdzky (napt. kvalita
a bezpecnost prace, socialni oblast, zamé&stnanost, zivotni prostredi).

Zakladni kvalifikacni pfedpoklady dle zakona o vefejnych zakazkach mohou byt
vyhlaSovatelem rozsiteny o dal$i kvalifikacni pifedpoklady, kterymi uchazeéi budou
prokazovat svou profesni, technickou, finan¢ni zptisobilost a ekonomickou zpisobilost.

Pro rekultivacni akce se za dalsi kritéria povazuje:

- opravnéni vydaného orgdnem statni banské spravy k ¢innosti podle § 2 pism. ¢)
a§ 3 pism. a), pism. e) zdkona ¢. 61/1988 Sb., o hornické c¢innosti
a vybusSninéch a o statni banské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisi;
Pozadovany doklad se bude vztahovat vyhradné k prislusné konkrétne
identifikovatelné osobé uchazece. V pripade, Ze podava nabidku vice osob
spolecné, nebo predpoklada-li se splnéni verejné zakazky s pomoci jinych osob,
prokazuje vyse uvedeny doklad kazda z téchto osob samostatné;

- referen¢ni listina o vyznamnych zakazkach pfi hornické ¢innosti z oblasti sanaci
arekultivaci realizovanych v poslednich péti letech suvedenim objemu
zakazky, terminu realizace, objednatele a kontaktni osoby objednatele s tim, Ze
obdobnou zakazkou se pro Ucely piislusné vetejné zakazky rozumi zakazka
spocivajici v provedeni zemnich praci;

- seznam praci a sluzeb, u kterych pfedpoklada plnéni s pomoci jinych osob, tzn.
seznam dil¢ich plnéni nad 10 % celkové ceny =zajisStovanych formou
subdodavek s uvedenim osoby a sidla subdodavatele;

- osvédCeni autorizovany inZenyr nebo autorizovany architekt podle zakona
¢. 360/1992 Sh. v oboru pozemni stavby, dopravni stavby, vodohospodarské
stavby;

- doklad 0 uplatiiovaném systému managementu jakosti dle CSN EN ISO 9001.

V piipadé, Ze mistem plnéni vefejné zakazky je zdjmové uzemi t€Zebni spolecnosti,
musi byt povinnou pfilohou nabidky uchazefe uzaviena dohoda s té€zebni spole¢nosti.
Obsahem této dohody je souhlas tézebni spolecnosti, jakozto spolecnosti odpovédné za
¢innosti v dobyvacim prostoru, s ¢innosti uchazece o vefejnou zakazku v misté plnéni
pfedmétu zakazky. Uchaze¢ se v této dohodé také zavazuje provadeét Cinnosti spojené
s plnénim predmétu vefejné zakazky v souladu s vyhlaskou CBU & 26/1989 Sb.,
0 bezpe€nosti a ochran€ zdravi pii hornické ¢innosti na povrchu, pifipadné dalSimi
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vnitinimi smérnicemi tézebni spolecnosti, se kterymi musi byt uchaze¢ pred zahajenim
praci prokazateln¢ seznamen.

S ohledem na charakter praci a mozna rizika navrhuje zadatel projektu garanci
Vv potfebné délce, zarucni lhlta (garance) bude potom soucasti zadavacich podminek.
Navrzenou délku garance schvaluje, popt. upravuje meziresortni komise.

V odivodnénych piipadech Ize stanovit zahrnuti rozpoctové rezervy. Vysi
rozpoCtové rezervy stanovuje meziresortni komise. Standardné je rozpoctova rezerva
stanovena ve vysi 20 % celkové ceny. U mimotadnych projekti neodkladného charakteru
muze byt rozpo€tova rezerva stanovena do vyse 50 % celkové ceny.

3.2.4 VYBER ZHOTOVITELE

Vybér zhotovitele praci provadi hodnotici komise. Komise hodnoti nabidky podle
kritérii stanovenych v oznameni zadavaciho fizeni. MF piidéli vetejnou zakazku uchazeci,
jehoz nabidka byla vyhodnocena jako nabidka ekonomicky nejvyhodnéjsi nebo nabidka
S nejnizsi nabidkovou cenou.

3.2.5 VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU

Jde-li o vefejnou zakazku malého rozsahu dle zakona ¢. 137/2006 Sb., 1ze zakazku zadat
pfimo, ato za podminky dodrZeni zésady transparentnosti, rovného zachazeni a zdkazu
diskriminace.

3.2.6 UZAVRENI REALIZACNI SMLOUVY

MF uzavie s vybranym zhotovitelem ,,Smlouvu o provedeni praci pii odstranovani
tézebné ekologickych skod* (dale jen realizani smlouvu).

Zadatel uzavie se zhotovitelem ,.Dohodu o soudinnosti®, ktera vymezi prava
a povinnosti obou subjektll, kterd jsou orientovanad na bezkonfliktni realizaci napravnych
opatteni. Navrh ,,Dohody o soucinnosti* zajisStuje zadatel. Predmétem dohody je zejména
soucinnost pfi:

- zajiStovani piipadnych povoleni vefejné spravy, vyzada-li si to charakter praci;

- predavani mista plnéni (stavenisté);

- proSkoleni adodrZzovani platnych pravnich 1internich bezpe€nostnich,

hygienickych, pozarnich a ekologickych ptedpist na stavenisti;

- potvrzovani ucelnosti vynalozenych prostiedkl pro fakturaci zhotovitele;

- potvrzovani vykonanych praci ve stavebnim deniku;

- vykonavani stavebné technického a autorského dozoru na stavenisti;

- prubézné kontrole provadénych praci.

V piipad€, Ze mistem plnéni vefejné zakazky je zdjmové uzemi t€Zebni spolecnosti,
musi byt soucasti ,,Dohody o sou¢innosti* i dohoda s téZebni spole¢nosti dle bodu 3.2.3,
jejimz obsahem je souhlas tézebni spoleCnosti s ¢innosti zhotovitele v misté plnéni
predmétu zakéazky a zdvazek zhotovitele k provadéni ¢innosti spojené s plnénim predmétu
vefejné zakazky v souladu s vyhlaskou CBU ¢. 26/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané
zdravi pii hornické ¢innosti na povrchu.
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3.3 VYBER SUPERVIZORA

Kontrolni ¢innost realizuje MF pribézné prostfednictvim svych pracovnikii nebo
mbze k provedeni kontrolnich praci povéfit smluvné jinou osobu — supervizora. Cinnost
supervizora je dana internimi ptedpisy MF. Okruh odborné zpisobilych osob pro supervize
muze doporucit meziresortni komise.

Pti zadavani verejnych zakézek na supervizni ¢innost postupuje zadavatel podle
ustanoveni zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach. Oslovuje pfitom odborné
zpusobilé pravnické ¢i fyzické osoby, které maji zkuSenosti s danou problematikou
anejsou soucasné¢ zhotoviteli podaného napravného opatieni, ani jeho Zadateli a dale
osoby, které nejsou odpovédnymi zéstupci firmy pro predmét kontroly. Tyto osoby nesmi
spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem napravnych opatieni pfimy pomér vlastnicky,
pracovni ¢i piibuzensky pomér.

Rozsah zmocnéni je samostatnou piilohou smlouvy mezi supervizi a MF aje
prokazatelnym dokumentem pro dolozeni opravnéni vykonavatele kontroly
k pozadovanému rozsahu ¢innosti. Povinnosti supervizora pii vykonu ¢innosti jsou
uvedeny v piiloze ¢. 10

Maximalni hranice nakladi na supervizni dozor je vymezena 2 % zceny
projektové.

V odivodnénych piipadech mize MF k doplnéni kontrolnich praci zadat
zpracovani specialnich znaleckych posudki.
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4. ETAPA REALIZACE
4.1 ZAHAJENI A REALIZACE DILA

4.1.1 PREDANI STAVENISTE

Vlastni realizace dila je zahijena dnem predani stavenisté, kterého se UcCastni
zastupci smluvnich stran (zhotovitele a MF), stavebnika (zadatele), pfipadné téZebni
spolecnosti, neni-li zaroven zadatelem a stavenisté se nachazi v jejim zajmovém tzemi.

K pfedani stavenisté vyzve zhotovitel stavebnika do 5 dnli od ucinnosti realiza¢ni
smlouvy. Stavebnik by mél pfedat stavenist¢ nejpozdéji do 30 dnit od doruceni této
pisemné vyzvy zhotovitele nebo MF.

Pted zahajenim stavebnich, pfipadné jinych ¢innosti na stavebnim pozemku, bude
vyhotoven pisemny protokol o pfedani staveniste.

4.1.2 PRUBEH RESENI ZAKAZKY

Vlastni pribéh realizace dila se fidi obecné platnymi ptedpisy, zvlasté pak zdkonem
¢. 183/2006 Sbh. ze dne 14. biezna 2006, o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ajeho provadécimi predpisy, které mj. stanovuji pro zhotovitele nasledujici
povinnosti:

- zhotovitel (véetné¢ subzhotovitelll) je povinen vést prukaznou primarni

dokumentaci — provozni (stavebni) denik;

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni realizace stavby.

Fakturace za provedené prace jsou zhotovitelem piedkladany MF v souladu
S podminkami realiza¢ni smlouvy, ato formou tzv. souhrnné faktury s piilohou dil¢ich
faktur véetné faktur vSech subzhotoviteli av souladu s platnymi pravnimi ptedpisy
urCujicimi ndlezitosti danovych dokladu.

Pravo vystavit pfislusnou fakturu vznikne zhotoviteli na zékladé¢ podpisu dil¢ich
zapisi ohledné provedenych praci osobami povéfenymi Zadatelem a osobami
vykonavajicimi technicky dozor zadavatele (supervizor). Faktury za provedené prace
budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlaseni supervizorem a Zadatelem. Supervizor
a zadatel odsouhlasi pfislusné faktury formou ,,ProhlaSeni o Gcelnosti vynaloZenych
nakladi®, které musi byt podepsano statutdrnim organem nebo osobou pisemné timto
organem povéienou, pii¢emz toto povéeni musi byt v originale pfedano zadavateli.

4.1.3 ZMENY V RESENI ZAKAZKY

V prubéhu feSeni zakazky muze dojit ke schvaleni metodické zmény projektu
(v ramci realiza¢ni ceny), pokud se touto zménou neméni struktura napravnych opatieni
tak, Zze muize byt dotCena kvalita praci, garance za dosaZeni cilovych parametrq,
projektovana ¢astka a pokud nedochdzi ke zméné na zaklad€¢ zmény spravniho rozhodnuti.
Metodickou zménu predklada stavebnik s vyjadienim projektanta a podle kompetence
banskym nebo stavebnim ufadem. Dale musi byt dolozeno vyjadieni supervizora a MPO
a MZP. Schvaleni zmény podléha souhlasu MF. Spravni organ se vyjadfuje pouze k vécné
strance zadosti, ostatni subjekty i K finanéni.
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Jiné nez metodické zmény projektu také predklada stavebnik, ale pozaduje se
kromé& vyjadreni stavebniho ufadu, supervizora a MPO a MZP také vyjadieni projektanta.
Zmény schvaluje MF.

K pferuseni stavby muze dojit na zaklad¢ zadosti stavebnika. K zadosti se vyjadiuje
stavebni ufad, supervizor a MPO a schvaluje MF.

4.1.4 CERPANI ROZPOCTOVE REZERVY

Zadost o Eerpani rozpoétové rezervy piedklada zhotovitel a schvaluje MF. Zadost
musi byt dolozena souhlasnymi stanovisky podle kompetence pfisluSnym stavebnim
Gifadem jako spravnim organem. Daéle pak supervizorem, MPO a MZP, ktefi posuzuji, zda
se jedna o vyjimecny ptipad novych zjisténi, kterd nemohla byt podchycena béhem
predeslych pripravnych a realizac¢nich praci procesu odstranéni tézebné ekologickych skod
a zda souvisi s predmétem dané zakazky. Spravni orgéan se vyjadiuje pouze k vécné strance
zadosti, ostatni subjekty i K finanéni.

4.1.5 DODATECNE STAVEBNI PRACE

V piipad€ nutnosti zadani dodatecnych stavebnich praci mize MF podle zakona
¢.137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach zadat vefejnou zakazku témuz zhotoviteli
v zaddvacim fizeni bez uvetejnéni za ptredpokladu dodrzeni zédkonnych podminek.

K dodate¢nym stavebnim pracim musi vyjadfit svlj souhlas stavebni ufad jako
spravni organ, supervize, MPO a MZP.
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4.2 KONTROLNi A DOZOROVA CINNOST

4.2.1 STAVEBNE TECHNICKY A AUTORSKY DOZOR

Zadatel je povinen zajistit stavebné technicky dozor na stavbé. Tento dozor sleduje
zejména, zda prace jsou provadény ucelné a efektivné v souladu se smlouvou a realizaénim
projektem, podle technickych norem, pravnich ptedpist a ptfislusnych rozhodnuti organt
statni spravy. Kontrola by méla probihat pribézné, zpravidla po urcitych objektivné
oddé¢litelnych ¢astech nebo stupnich praci. Zhotovitel je povinen vyzyvat zadatele a MF
K prohlidce praci, ato nejmén¢ 5 dni pfedem. Nedostavi-li se k prohlidce praci, mtze
zhotovitel pokracovat v dalsi realizaci praci.

Autorsky dozor si v pfipadé potieby zajiStuje zadatel jakoZzto stavebnik.

Naklady na stavebné technicky dozor si hradi zadatel z vlastnich zdroji.

4.2.2 KONTROLNIDNY

Pravidelna kontrola provadénych praci probiha na kontrolnich dnech. Zadatel
organizuje pro kontrolu postupu napravnych opatfeni a cerpani financénich néklada
kontrolni dny pravidelng, v pribchu realizace minimalné jednou za Ctvrtleti, na néz vzdy
zve zastupce:

- MF;

-  MPO;

- MZP;

- MMR - regionalni pracovisté¢ Most;

- povéfenec kraje;

- stavebniho ufadu;

- zhotovitele;

- supervizora;

- ostatni Gcastniky dot¢ené ¢innosti, jako napft. t€Zebni spole€nosti;

- v urcitych etapach téz dalsi dotéené organy statni spravy a samospravy.

V ramci kontrolnich dnti (ddle KD) Ize na zaklad¢ souhlasu zastupci MPO, MF,
MZP, MMR; supervizora a piislusného stavebniho ufadu provést piesun finanénich
polozek v maximalni vySi 500 tis. K¢ v ramci jednotlivych stavebnich objektt (SO) pii
zachovani celkovych schvélenych rozpoctovych nakladi stavby.

Zaroven lze v ramci KD schvalovat zmény dil€ich termint jednotlivych etap, popf.
¢asti akce, nedojde-li tim ke zmé&né konecného terminu praci dané¢ho SOD.

Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel v gesci zadatele predklada
pisemnou zpravu, kterou obdrzi vSichni Uc€astnici pfedem, nejméné 14 kalendainich dnil
pfed konanim kontrolniho dne.

4.2.3 ROCNI, ETAPOVA A ZAVERECNA ZPRAVA O PRUBEHU PRACI

Zpravy o prubchu praci zpracovava zhotovitel. Prace zhotovené v kalendainim roce
jsou zhodnoceny Vv ro¢ni zprave, etapy praci jsou zhodnoceny v etapové zprave a na konci
realizace napravnych opatieni je nutné predlozit zavére¢nou zpravu (pfiloha ¢. 9).
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Pokud byly soucasti napravnych opatfeni i1 geologické prace, podlé€hajici podle
vyhlasky Ceského geologického ufadu & 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci
registraci v GEOFONDU CR, je potieba geologické prace i jejich vysledky zaregistrovat.
Zhotovitel odpovida za vlozeni vysledki do databaze SEKM. Veskera souvisejici
dokumentace (technickd, finan¢ni, administrativni apod.) musi byt fadné ulozena
u zadatele.

4.3  SUPERVIZNi CINNOST

Supervizor provadi kontrolni ¢innost v ¢asovém, vécném a finanénim rozsahu
umérném vyznamu a rozsahu kontrolovanych praci na lokalité a sestavuje 0 ni zpravy,
které jsou predkladany zadateli, MF a spravnimu organu. Tyto zpravy jsou k dispozici
i dotCenym organtim, které se ucastni pravidelné kontroly prub&hu praci (pfiloha ¢. 10).
Daéle vydava potvrzeni o ti¢elnosti vynalozenych nakladu (ptfiloha €. 8).

V zavislosti na smluvnim, vécném a casovém harmonogramu praci bude
vykonavatelem kontroly pfedavana MF a dle okolnosti i zadateli a spravnimu organu dil¢i,
etapova, zavéretna a mimoradna zprava.

V ptipad¢ jakychkoli pochybnosti o zavérech ¢i relevantnosti dil¢ich vysledki
supervize mize MF v zédvaznych ptipadech pfezkoumat vySe uvedené vystupy supervize
prostiednictvim jiného subjektu ¢i odborné komise (odborna oponentura).
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5. ETAPA UKONCENI

5.1

UKONCENI A PREDANI DILA

Zavérecna faze procesu napravnych opatteni probiha v téchto krocich:

zhotovitel pisemné oznami MF a Zadateli imysl o pfedani dila;

na zékladé¢ oznameni zadatel v gesci zhotovitele vyhotovi zavére¢nou zpravu,
vV niz dolozi splnéni podminek, které vydal stavebni ufad jako spravni organ,
a splnéni cili napravnych opatieni, a dale dolozi nasledujici podklady:

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutecného provedeni stavby);

- geometricky plan, pokud je stavba predmétem evidence V Katastru
nemovitosti;

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu stavby;

- osveédéeni azpravy o individualnich zkouSkach zafizeni, vyhodnoceni
kvality;

- stavebni deniky;

- zpravy o provedenych vychozich revizi zatizeni;

- doklady o stanovenych nebo ujednanych zkouskach a zpusobilostech;

- doklady o ovéfovani pozadovanych vlastnosti vyrobkt a dal$i doklady
podle charakteru stavby, pfip. stanovené ve stavebnim povoleni.

zadatel ptedlozi zavére¢nou zpravu k posouzeni MPO, MF a stavebnimu Uradu;

MF spolu s zadatelem posoudi zpravu s dirazem na plnéni projektovanych
praci a vSech ustanoveni realizacni smlouvy a dohody 0 souc¢innosti;

zadatel svola po obdrzeni stanovisek od vSech uvedenych stran a po dohod¢
s MF zavérecny kontrolni den, na kterém bude zavére¢nd zprava o provedenych
napravnych opatfenich projednana;

zapis ze zavére¢n¢ho kontrolniho dne bude podkladem pro zavérecné
stanovisko stavebniho Ufadu jako spravniho orgéanu;

toto zaverecné stanovisko je dokladem pro oznédmeni ¢i zaddosti o uzivéani stavby
a majetkové vyporadani;

zadatel oznami ptislusnému stavebnimu ufadu zdmer zapocit s uzivanim stavby;

Vv ptipadé, ze se jedna o stavbu uvedenou v § 122 stavebniho zakona, zadatel
zazada piislusny stavebni ufad o vydani kolauda¢niho souhlasu;

pfedani dila / projektu Zzadateli bude provedeno formou dohody o pfedani
a pfevzeti dila / projektu za ucasti MF, zhotovitele, Zadatele;

vlastnikem dila k tzv. soucéstem véci dle § 120 odst. 1 ob¢. zék. (napft. trvalé
porosty, melioracni zafizeni) je Zadatel od pocatku (tzn. po fyzickém spojeni
véci s pozemkem);

vlastnikem novych movitych véci a nemovitosti se Zadatel stane na zéklad¢
smlouvy o0 beztplatném ptevodu dila uzaviené mezi MF a Zadatelem;

jde-li 0 nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti (napt. vodni dila) je
cely proces ukonen az zdpisem do katastru nemovitosti zaznamem formou
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ohlaseni, jestlize se neméni vlastnik nemovitosti au novych staveb nebo
vkladem v piipadé zmény vlastnika nemovitosti a provedenim piipadné zmény
druhu a vyuziti pozemku v katastru;

e 7zadatel, ktery nabude dilo do svého vlastnictvi, nemé narok na uhradu naklada
spojenych s budoucim provozem dila (Casti);

e MF vypracuje zavérecnou informaci o ukonceni akce napravnych opatieni
a predlozi ji meziresortni komisi.

6. PREVOD ZHOTOVENEHO DIiLA

6.1

6.2

MAJETKOPRAVNI ASPEKTY

Majetkopravni pievody zhotoveného dila jsou dle smérnice zabezpeceny:

1.

Cestnym prohlagenim statutarniho zastupce adatele o pievzeti dila po jeho
dokonceni do svého vlastnictvi, véetné dokladu o tomto pifevzeti do svého
vlastnictvi ptislusnym organem; (viz bod 3.2.1. Podavani a schvalovani zadosti
0 uhradu nékladt na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod, odr. 21);

Dohodou 0 naplnéni podminek zadosti mezi zadatelem a MF, v niz mj. bude feSena
otazka vlastnictvi a prevzeti dila / projektu (viz ptiloha ¢. 13,14);

Ukoncenim stavebniho fizeni - uzivani stavby na zakladé¢ ozndmeni stavebniho
ufadu nebo kolaudaéni souhlas (viz bod 5.1. Ukonceni a ptedani dila);

Dohodou o ptedani a ptevzeti dila / projektu mezi zhotovitelem, MF, Zzadatelem
(viz bod 5.1. Ukonceni a piedani dila);

Smlouvou o bezliplatném pievodu dila uzaviené mezi MF a Zadatelem (viz bod 5.1.
Ukonceni a predani dila, ptiloha ¢. 14);

Zapisem do katastru nemovitosti v pfipadé vzniku novych staveb podléhajici
evidenci v katastru nemovitosti (viz bod 5.1. Ukonéeni a piedani dila).

DANOVE ASPEKTY

Z pohledu danovych dopadt Ize konstatovat, Ze pokud bude majetek prevadeén:

a) Gzemnim samospravnym celkim, tedy obcim ¢i krajim — potom problém
S vypofadanim danové povinnosti vztahujici se k nové vzniklému majetku
v souvislosti s ,revitalizaci krajiny* nevznikne, nebot podle § 2 a3 zakona
C. 243/2000 Sb., orozpo¢tovém ureni vynosi nékterych dani Gzemnim
samospravnym celkim a n€kterym stitnim fondim (zdkon o rozpoctovém
urceni dani), je danovym pfijmem rozpoctu obce ¢i kraje, mimo jiné, dan
zZ ptijmt pravnickych osob v piipadech, kdy poplatnikem dané je ptislusné obec
¢i kraj.

b) téZebnim spolecnostem a statnim podnikiim sana¢niho charakteru — potom plati
obecna pravidla pro zdanéni dani z piijmu pii nabyvani majetku. V piipadé, kdy
prace souvisejici s vlastni sanaci a rekultivaci nefeSily odstranéni nasledka
tézby, kterou v dané lokalité¢ v disledku smluvnich ¢i danovych zavazki byla
povinna provést dand tézebni spole¢nost (nebo jeji pravni nastupce), potom se
zdanéni tyka az hodnoty nového majetku vzniklého na daném uzemi.
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7. PRECHODNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smérnice nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho schvéleni meziresortni
komisi. Schvalenim této smérnice se rusi smérnice K feSeni ekologickych $kod v ramci
odstranovani starych ekologickych $kod vzniklych pted privatizaci hnédouhelnych tézebni
spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji zroku 2002, ve znéni r. 2005 (ptvodni
smérnice).

2. Dosud neschvalené zadosti podané k meziresortni komisi o thradu nakladii na

této smérnice.

3. Nebudou-li do 31. prosince 2008 doplnény veskeré chybéjici nalezitosti
vyzadované meziresortni komisi u podminéné schvalenych projektti podanych za G¢innosti
puvodni smérnice, budou tyto projekty meziresortni komisi vyfazeny.

4. Nabytim uc¢innosti této smérnice se rusi ,,Pokyny k predlozeni zadosti o tthradu
nakladi na feSeni ekologickych §kod* pro obce III. typu, kraje a téZebni spole¢nosti.
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