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1. Uvobp

Projekt opatieni vedoucich k naprave starych ekologickych zatézi vzniklych pted privatizaci
spole¢nosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. dale jen ,,nabyvatel”, byl vypracovan na
zéaklade realiza¢ni smlouvy €. 05755-2012-452-S-0201/98-01-005-X00599 ze dne 8.8.2012.

Tato smlouva byla uzaviena mezi zadavatelem praci - Ministerstvem financi CR a
zhotovitelem — spole¢nosti Ekosystem spol. s r.0. Zpracovani projektu napravnych opatieni
predchazela realizace pilotniho testu za ucelem ovéieni sanacnich technologii a realizace
»Aktualizace analyzy rizik starych ekologickych zatézi v aredllu AERO Vodochody a.s. a
okoli*, zpracovatel RNDr. Milo§ Mikolanda — geologicka sluzba, zaii 2010.

Cilem projektovanych praci je navrhnout takovy zplsob feSeni sanace lokality, ktery bude
optimalni ve vztahu k charakteru a rozsahu kontaminace, budoucimu vyuziti zdjmového
izemi a povede k dosaZeni cilovych parametrii sanace stanovenych v Rozhodnuti Ceské
inspekce zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha vydané dne 6.4.2011 pod spisovou
znackou CIZP/41/00V/SR02/0635999; &.j. CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJC a tim
také k odstranéni rizik, ktera jsou svazana se starou ekologickou zatézi v daném tizemi.

Vzhledem k té skute¢nosti, ze nabyvatel, AERO Vodochody AEROSPACE a.s. jakozto
majitel a investor, ma investiéni zdmér vybudovat v oblasti dil¢itho ohniska €. 2 vyrobné
montdzni halu H 140 jesté pifed odsanovanim celé lokality, byl na zakladé¢ smlouvy o dilo
¢.06361-2014-4502-S-0201/98-01-005-X00688 projekt sanace rozdélen na dva samostatné
projekty:

a) Projekt ptipravné faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 ve spole¢nosti AERO
Vodochody a.s. (Ekosystem, srpen 2014). Tento projekt obsahuje piipravné sanaéni prace
v podzékladi montdzni haly H 140 a v jeji tésné blizkosti, které jsou nezbytné pro nasledné
provedeni sanace ohniska kontaminace ¢. 2 metodou in-situ dle pfedkladaného projektu
sanace.

b) Piedkladany projekt sanace ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s. je upravena ,,Projektova
dokumentace sanace — Pilotni test a projektova dokumentace sanace ve spolecnosti AERO
Vodochody a.s.” (Ekosystem spol. sr.0., fijen 2013) bez piipravné faze sanace v ohnisku
kontaminace €. 2.

Projektova dokumentace byla zpracovana s ohledem na Smérnici FNM CR a MZP ¢&. 3/2004
pro piipravu a realizaci zakazek fesicich ekologické zavazky vzniklé pfi privatizaci.
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2. PODKLADY

2.1. Pouzité podklady

Rozsah a drovenl kontaminace je specifikovdna zejména v niZe uvedenych dokumentech a
materialech, ze kterych jsme vychazeli pii zpracovani tohoto projektu:

1) Rozhodnuti Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha vydané dne
6.4.2011 pod spisovou znackou CIZP/41/00V/SR02/0635999; ¢.J.
CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJC.

2) Aktualizace analyzy rizik starych ekologickych zatézi v aredlu AERO Vodochody a.s.
a okoli, zpracovatel RNDr. Milo§ Mikolanda — geologicka sluzba, zaii 2010.

3) Pilotni test a projektova dokumentace sanace ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s.,
sekce praci pilotni test, zpracovatel RNDr. Tomek, EKOSYSTEM spol. s r.0. duben
2013.

2.2. Pravni predpisy

Zakon €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkéach ve znéni pozdéjsich predpist,

zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych dalsich zakont (vodni zédkon) ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

zdkon CNR ¢&. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a o statni bariské spravé ve
znéni pozdéjsich predpist,

zakon CNR &. 62/1988 Sb. o geologickych pracich a o Ceské geologickém ufadu ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zdkond ve znéni pozdéjsich
predpist ,

vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadil, seznam nebezpeénych
odpadt a seznamy odpadt a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pii
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadii) ve znéni pozdé&jsich
ptredpist,

vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdgjsich
predpist,

vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zmén¢ vyhléasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisi,

vyhlaska MZP a MZ &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

zékon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich ve znéni pozdéjsich
predpist, a souvisejici provadéci vyhlasky v platném znéni,

zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné€ nékterych souvisejicich zékonu
ve znéni pozdg&jSich piedpisi, a provadeéjici vyhlasky v platném znéni,
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vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zatfazovani praci do kategorii ve znéni pozdéjsich predpist,

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdé&jsich predpist,

zéakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o0 omezovani znecisténi ve znéni pozdéjSich
predpist,

o 24

zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé ve znéni pozd¢jsich predpis,

vyhlaska Ministerstva zahrani¢nich véci o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfeprave
nebezpeénych véci (ADR) ve znéni pozdéjsich predpist,

vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zdkon o silni¢ni dopraveé ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

zakon ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikaci ve znéni
pozdéjsich predpist,

zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném
znéni.
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3. POPIS ZAJMOVEHO UZEMIi

3.1. Charakteristika lokality

Vyrobni zavod nabyvatele je situovan JZ od obce Odolena Voda. Areal zavodu lezi na
rozhrani k.4. Odolena Voda, Dolinek, Posttizin a Vodochody. Z hlediska izemné spravniho
¢lenéni nalezi zdjmové uzemi do Stiedoceského kraje, do izemni ptisobnosti ORP Brandys —
Stara Boleslav.

3.2. Geomorfologické a klimatické poméry

Podle podrobného geomorfologického &lenéni nalezi zdjmové uzemi do provincie Ceska
vysoc€ina, do Poberounské subprovincie, do Brdské oblasti, do podoblasti Prazska ploSina.
Prazska ploSina ma parovinny nebo rovinny reliéf vznikly denudaci snizené urovné
sttedocCeské paleogenni paroviny. Tento generelni reliéf zpestiuje hluboce zatiznuta tdoli
Vltavy a jejich piitokd.

Aredl nabyvatele je vybudovan na okraji ploché tabule s erozn¢ akumula¢nim povrchem vyssi
fluvidlni vltavské terasy. Terén aredlu ma rovinny charakter sneznatelnym tvklonem
k severozapadu. Nadmotské vysky terénu pii severozapadni hranici aredlu dosahuji hodnot
271-277 m.

Za severozapadni hranici arealu dochazi k vyrazné zméné sklonovych poméri. Terén se zde
uklani k severozapadu do Sirsiho a relativné hlubsiho udoli PosttiZinského potoka. Nadmoiské
vysky ve sméru toku Posttizinského potoka dosahuji hodnot od 257-231 m. Rozdil nejvyssi
nadmotské vysky v aredlu a nejnizsi vysSky u koryta Postiizinského potoka ¢ini vice nez 40 m.

Z klimatologického hlediska se zdjmové uzemi nachazi v teplé oblasti klimatického okrsku
T2 (Quitt, 1971). Tato oblast je charakterizovana dlouhym, teplym a suchym létem, velmi
kratkym pfechodnym obdobim, s teplym az mirné teplym jarem a podzimem a kratkou mirné
teplou a suchou az velmi suchou zimou. Tento klimaticky region lze charakterizovat
pramérnou ro¢ni teplotou pohybujici se v rozmezi 8-9 °C, s primérnymi teplotnimi extrémy v
lednu -2 °C a v ¢ervenci + 19 °C.

Okrsek T 2 1ze v ¢islech charakterizovat ndsledovné:
1éto: - normalni délka (50 - 60 letnich dni)
- teplé (pramérna teplota v ¢ervenci 18 - 19 °C)
- suché (uhrn srazek ve vegetaénim obdobi 350 - 400 mm)

pfechodné obdobi:
- velmi kratké (100 - 110 pocet dnti s mrazem)
- jaro teplé az mirné teplé (prumérna teplota v dubnu 8 - 9 °C)
- podzim teply az mirn¢ teply (primérna teplota v ¥ijnu 7 - 9 °C)

zima: - kratka (30 - 40 ledovych dni)
- mirné tepla (primeérna teplota v lednu -2 az -3 °C)
- sucha az velmi suché (tthrn srdzek v zimnim obdobi 200 - 300 mm)
- trvani snéhové pokryvky (40 - 50 dni)

- primérny pocet dni v roce s teplotou > 10 °C: 160 - 170
- primérny pocet dni v roce se srazkami > 1 mm: 90 - 100
- pramérny pocet zatazenych dni v roce: 120 - 140

- primérny pocet jasnych dni v roce 40 — 50
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Zakladni klimatické charakteristiky v meteorologickych stanicich Kralupy nad Vltavou a
Meélnik jsou shrnuty v nésledujicich tabulkach 1-2.

Tab. 1. Prumérna teplota vzduchu (°C) pro klimatologickou stanici Mélnik (184 m n.m.,
severni Sifka 50°21', vychodni délka 14°28) za obdobi 1931 — 1960

. S Mésic
Isig'::c‘?"’g”ka Ll [ [v. [ v. [ve [ viL [vin] x| x| xt | xit | "o
Priimérna teplota vzduchu (°C) za obdobi 1931 — 1960
Mélnik -19]-08 | 34 | 88 [141]174|190] 183144 ] 87 | 40 [ -0,1 | 88

Tab. 2. Prumérny uhrn srazek (mm) pro klimatologickou stanici Kralupy nad VItavou
(220 m n.m., severni Sirka 50°14', vychodni délka 14°17') za obdobi 1931 — 1960

Mésic
Ll e [v. ] ve [ve vt |[viL ] x| x | x| xi.

Klimatologicka Rok

Stani
amiee Prumérny vihrn srazek (mm) za obdobi 1931 — 1960

Kralupyn. Vitavou | 23 | 22 | 23 | 31 | 55 [ 67 | 75 | 59 | 35 | 37 | 25 | 25 | 477

Primérna ro¢ni rychlost vétru se v zdjmové oblasti pohybuje mezi 3 az 4 m/s.

7 vétrné ruzice (vétrna ruzice pro Kralupy nad Vitavou pro zakladni sméry proudéni, 3 tiidy
rychlosti vétru a 5 tiid stability dle klasifikace CHMU podle Bubnika a Koldovského)
vyplyva, Ze posuzovana lokalita je pomérné¢ dobie provétravana ze vSech sméri s mirnou
prevahou zapadnich, severozdpadnich a jihovychodnich smérd. Necelou tfetinu roku jsou
ocekavany Spatné rozptylové podminky, doprovazené inverznimi stavy. S tim souvisi i
pomérné vysoka etnost vyskytu bezvétii a vétru do rychlosti 2,5 m.s™.

Dle Véstniku MZP, ¢astka 6/2009, spadd zajmové tzemi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi.

3.3. Geologické poméry

7, geologického hlediska spada zajmové tizemi do jihozapadni ¢asti ¢eské kiidové panve, resp.
k jejimu jihozdpadnimu denuda¢nimu okraji, ktery je na Uzemi aredlu nabyvatele tvoren
elevaci kiidového fundamentu s transgredovanym spodnoturonskym (jizerské-b&élohorské
souvrstvi, dle Zahalky pasmo IlIb, piibojova facie), resp. sttednoturonskym (?) souvrstvim a
kvartérni terasou. Ktidové sedimenty nasedaji na proterozoické algonkické horniny, které
vytvareji vyse uvedenou elevaci podlozi. Proterozoické, resp. neoproterozoické horniny jsou
zastoupeny tzv. kralupsko-zbraslavskou skupinou, kterd je zde tvofena stfidanim prachovced,
jilovet, kiemitych a jilovitych bfidlic a drob. Star§imi a nové provedenymi vrtnymi pracemi
na Uzemi aredlu nabyvatele a v jeho tésném okoli (MV-60A, HV-60B, MV-61 a MV-62)
nebyly neoproterozoické horniny zastizeny. Prokiemenélé Sedocerné az Sedomodré biidlice
byly zastizeny nové vybudovanymi vrty MV-63 a MV-66 v podlozi turonskych slinovcti na
ibo¢i svahu tdoli Posttizinského potoka. Sedé az $edomodré stfednd zrnité tvrdé droby
tvotily podlozi turonskych slinovct pii upati uvedeného svahu ve vrtech MV-64 a MV-65.
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V okoli Posttizina se vyskytuji pod vyrazné¢ redukovanou mocnosti kiidovych slinovci
vylevné magmatické horniny ptedstavované bazalty a andezitobazalty neoproterozoického
stafi (vrtnymi pracemi neovéfeny).

Nadlozni kfidové sedimenty jsou zastoupeny, jak bylo vySe uvedeno, subhorizontalné
uloZzenymi prachovitymi slinovci v rizném stupni zvétravani. Svrchni vrstvy turonského
souvrstvi jsou eluvidlné rozlozené a maji charakter jemné piscitych slinti a jila se stfipky
matecni horniny. Mocnost kiidovych ulozenin lze s pfihlédnutim k vysledkim vrtnych praci
v okoli (napt. Hostice) odhadnout na max. 15-25 m.

Na kiidovém podkladé je vyvinuta zdibska terasa pleistocénniho stafi. Terasa je tvofena
sttedné az hrub¢ pis¢itymi zahlinénymi $térky, Stérkopisky a pisky Zlutych az rezavé hnédych
barev. Terasa vystupuje na povrch mezi obcemi Kli¢any, Panenské Briezany, Dolinek,
Odolena Voda, Maslovice a Hostice. Nepravidelné se misty v dobfe propustnych
Stérkopiskovych vrstvach vyskytuji jilovité az jilovitohlinité proplastky v mocnostech fadove
vem az dm. Nejsvrchnéjsi vrstvy kvartérniho souvrstvi jsou tvofeny na uzemi areédlu
nabyvatele rtiznorodymi navazkami proménlivé mocnosti. Mimo aredl jsou svrchni vrstvy
kvartéru prevazné¢ tvofeny prachovitymi, prachovito-pis¢itymi a pis€itymi hlinami
deluvialniho ptivodu. Na svahu udoli Postfizinského potoka se pod vyse uvedenymi typy hlin
vyskytuji 1-2 m mocné vrstvy sprasovych hlin eolického piivodu s obsahem vyraznych
vapnitych konkreci a zilek.

3.4. Hydrogeologické poméry

7 hydrogeologického hlediska se zajmové uzemi nachdzi v hydrogeologickém rajonu ¢. 451 —
Kiida severné od Prahy v tésné blizkosti rajond ¢. 514 — Kladenskd panev a 625 —
Proterozoikum a paleozoikum v povodi pfitokd Vltavy. Rajon ¢. 451 zahrnuje plochu
levostrannych piitokti Labe od Celakovic po Mélnik a pravostrannych pritokd Labe mezi
tokem Labe a vychozy turonského kolektoru rajonu ¢. 452 mezi Starou Boleslavi a Mélnikem.

V zajmovém Uzemi, predevSsim na Uzemi arealu nabyvatele, jsou vyvinuty tifi obzory
podzemni vody. Prvni kvartérni, ktery je nejzranitelnéjsi z hlediska pfestupu a rozsifeni
polutantli, je vazan na spojity prilinovy systém vyvinuty v Stérkopiskovych sedimentech
zdibské terasy. Prestoze terasové sedimenty jsou znacné rozSifeny a maji vybornou
propustnost (koeficient filtrace k = 10° az 10 m.s™), je terasa v n&kterych svych &astech
témét bezvoda, nebo obsahuje nepatrné mnozstvi vody. V aredlu a v jeho nejbliz§im okoli (na
nahorni plosin€) mocnost terasovych sedimentti kolisa od 6 do 12 m, smérem k hrané udoli
Postiizinského potoka terasa vykliiuje a na jeho svazich, ale i vrovinné ¢asti udoli u
Posttizina jiz zastizena nebyla. V generelu vyska vodniho sloupce kolisa mezi 0-5 m, horizont
je dotovan vyhradné atmosférickymi sraZzkami. Mocnost zvodnéni na tizemi aredlu nabyvatele
dosahuje po zhodnoceni diive provedenych prizkumnych praci cca 1-3 m, pfi¢emz hladina
podzemni vody se nachazi nejcastéji v hloubce 7-9 m pod urovni terénu. V propustnych
pis¢itych polohdch muize dochazet v obdobi zvy$ené srazkové Cinnosti v mistech, kde je
v jejich podlozi vyvinuta relativné méné propustnd vrstva, ke vzniku tzv. zavésenych zvodni.
Proudéni podzemni vody v kvartérnim kolektoru probiha s volnou hladinou a jeho hlavni
smér je od jihovychodu k severozdpadu, pficemz v detailu se vyskytuji lokalni odchylky od
tohoto sméru zptisobené predevsim vystavbou objektd (rizné hloubkové trovné zalozeni) a
inZenyrskych siti v arealu ¢i nehomogenitou navezenych materidlti. Jimana mnozstvi dosahuji
tadové hodnot prvnich 0,x Ls™. K ¢asteénému povrchovému odvodnéni terasovych sedimenti
dochdzi vrstevnimi ¢i pfelivnymi pramennimi vyvéry ve svrchni ¢asti svahu udoli
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Posttizinského potoka v mistech vyklinéni kvartérni terasy. V jinych castech udoli voda
kvartérniho kolektoru podpovrchové dotuje piipovrchovou zénu zvétralin ostatnich
geologickych formaci, pfi¢emz v mistech jejich tektonického poruseni dochazi k
zintenzivnéni ob&hu podzemni vody i transportu eventudlniho kontaminantu.

Kvartérni zvoden je od spodni kiidové oddélena jilovitym eluviem slinovell (charakter slinti
ruzné konzistence a mnozstvi stéipkovité slozky), které ma vzhledem k nestejné mocnosti,
rozloze a homogenité charakter polopropustného nespojitého izolatoru.

Druhd zvoden, ktera je vyvinuta v podloznich kiidovych slinovcich, disponuje s ohledem na
litologicky charakter (obsah prachovitych castic, pevna az tvrda konzistence) pouze velmi
nizkou puklinovou propustnosti (koeficient transmisivity T v ¥adu 10 az 10° m*s™). Pouze
v mistech vyraznéj$iho tektonického poruseni muze dochazet k lokalnimu zvySeni
propustnosti, a tim i k intenzivnéjSimu obéhu podzemni vody, ptip. rozsifeni kontaminace na
v&tsi vzdalenosti. Vydatnosti jimacich objektii dosahuji hodnot fadové 0,00x L.s™, méng &asto
ve vyrazn&ji tektonicky predisponovanych polohach fadové 0,x 1.s™.

Generelni smér proudéni podzemni vody v kiidovém kolektoru probiha s mirné tlakovou
hladinou s negativni vytla¢nou vyskou ve sméru uklonu vrstev (do stiedu panevni struktury),
tj. od jihu az jihozdpadu k severu az severovychodu. Hlavni smér proudéni podzemni vody je
vSak v okoli byvalé skladky tuhého primyslového odpadu v severozapadni ¢asti arealu
nabyvatele vyrazné usmérnén drendZnim uc¢inkem Postfizinského potoka a lokalnim sklonem
kiidového podlozi, tj. proudéni podzemni vody zde probihd k severozapadu. Vzhledem
k tomu, Ze vrtnymi pracemi byla ovéfena vyrazné redukovana mocnost kiidovych sedimentt
na svazich udoli ¢i v rovinné ¢asti udoli Postiizinského potoka (vrty MV-63 az MV-66 — 4 az
5 m), je zfejmé, Ze k odvodnéni kiidové zvodné dochdzi s ohledem na mistni geologické
podminky skrytymi ptirony do koryta Posttizinského potoka, pfip. svahovymi pramennimi
Vyvery.

Tteti zvodnéni, resp. vudoli Postfizinského potoka druhd zvoden (zde chybi kvartérni
kolektor) je vazana na slabé rozpukané neoproterozoické horniny. Obéh podzemni vody je
z&visly na litologickém charakteru téchto hornin a jejich rozpukdni. V ptipad¢ jilovitych
bidlic je pohyb podzemni vody omezen v dasledku vyplnéni puklinového systému
druhotnymi produkty zvétravani, v pfipadé tvrdSich hornin — kiemité biidlice, droby,
andezitobazalty — je ob&h podzemni vody piimo zavisly na stupni rozpukani piipadné obsahu
piscité slozky. Vertikalni spojitost turonského a neoproterozoického kolektoru nelze zcela
vyloudit, zvlast¢ v mistech proniku vylevnych magmatickych hornin (andezitobazalti)
turonskym souvrstvim (obec Postfizin).
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3.5. Hydrologické poméry

Hydrologicky spada zajmova lokalita do povodi Labe, diléiho povodi Ficky Cernavky (povodi
Posttizinského potoka charakterizovaného Ccislem hydrologického poradi 1-05-04-058 a
plochou 4,569 km?), ktera se vléva severovychodné cca 6 km pied Mélnikem do Labe jako
jeho levostranny piitok. Reka Labe tvoii hlavni erozni bazi dané oblasti.

Mistni drendzni bazi tvoii koryto Postfizinského potoka, jehoz pocatek je tvofen vypusti
arealové destové kanalizace (dil¢i veétve oznacené jako "Postfizinskd") odvodnujici ¢ast
zapadni poloviny aredlu nabyvatele v okrajové ¢asti svahu v tésné blizkosti ohrani¢eného
prostoru arealové COV. Koryto Postiizinského potoka kopiruje severovychodni hranici
oploceného prostoru COV a déle protéka zagjmovym uzemim od jihovychodu k severozapadu.
Postiizinsky potok dlouhy cca 6 km protékd obcemi Postiizin, Kozomin a UZice, na jejim
severnim okraji se vlévéa jako pravostranny ptitok do feky Cernavka (&islo hydrologického
potadi 1-05-04-057/0). Cernavka prameni 0,5 km zapadné od Kozomina ve vysce 218 m n.
m. a usti do Labe 6 km pied Mélnikem u Obfistvi v 157 m n. m. jako jeho levostranny piitok.
Plocha povodi Cernavky éini 74,2 kmz, celkova délka toku 15,8 km. Jednd se o
vodohospodatsky vyznamny tok s mimopstruhovou vodou.

Postiizinsky potok protéka pies nékolik navesnich rybni¢kt (v Postiizing, Kozominé a UZici),
které jsou vyuzivany ke koupani a ¢aste¢né i k rybolovu.

V posuzované oblasti se na toku Postiizinského potoka cca 780 m severozapadnim smérem
od arealu nabyvatele a cca 50 m od zahradkatské kolonie nachazi rybnicek o plose do 100 m*.
V Postiiziné potok napdji jednu ze dvou pozZarnich nadrzi vybudovanych v obci (nadrz
umisténou na toku téméf v centralni ¢asti obce) a déale mistni rybnik, ktery se rozklada ve
stiedu obce.

Vyjma rybniki na Postfizinském potoce se v uzemi zajmu nachéazi dal$i plo$né neptilis
rozséhla vodni plocha, kterou je lesni ti (rybnik) lokalizovana jizné od podnikové vlecky cca
370 m zapadnim smérem od arealu nabyvatele.

Podél Posttizinského potoka neni na zdkladé informaci ziskanych z Povodniového planu
Stfedoceského kraje stanoveno zatopové tzemi.

Podle natizeni vlady €. 103/2003 Sb. v platném znéni, o stanoveni zranitelnych oblasti a o
pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich
opatfeni v téchto oblastech, ndlezi katastralni uzemi Postfizin mezi vymezené zranitelné
oblasti.

Na Postiizinském potoce nejsou umistény zadné vodocty, vodomérné ani limnigrafické
stanice, ani hlasny profil povodiové sluzby.

Systematické sledovani jakosti povrchové vody v Postfizinském potoce neprobihd. Z tohoto
davodu byly pro uc¢ely AAR v ramci provadénych prizkumnych praci (duben - zaii 2010)
vicekolovée ze ¢tyt profilii PostifiZzinského potoka (odbérnd mista a vzorky oznaceny jako OB-
1 az OB-4) a jednokolové na vytoku destové vody z aredlové kanalizace (odbérné misto a
vzorek oznacen jako Vytok DK) a z lesni tin€ (odbérné misto a vzorek oznaceny jako
Rybnik) odebrany vzorky povrchovych vod na proméfeni vybranych ukazateld znecisténi.
Vyjma vzorkid povrchovych vod byly z Postfizinského potoka a lesni tlin¢ odebrany také
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vzorky poto¢niho sedimentu. Mista odbérti poto¢nich sedimentd se shoduji s misty odbéra
vzorkd vod povrchovych.

Opakovanym vzorkovanim povrchové vody z Postiizinského potoka a lesni tin¢ v dobé
priazkumnych praci AAR bylo zjisténo znecisténi povrchové vody jak v potoce, tak lesni tini
chlorovanymi uhlovodiky, které vyrazné¢ (n€kolikandsobn¢) pirekracuje imisni standardy
pripustného znec€isténi povrchovych vod uvedenych v nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. Jiz v
uvodu toku, v misté¢ vytoku deStovych vod z aredlu nabyvatele do koryta Posttizinského
potoka, voda vykazuje nadlimitni zne¢isténi chlorovanymi uhlovodiky; zejména cis1,2DCE, v
mensi mife tézZ VC a TCE. Znecisténi vody v misté vyusténi aredlové destové kanalizace do
koryta Posttizinského potoka se s nejvétsi pravdépodobnosti zplisobuje kontaminovana
podzemni voda, kterd drénuje do télesa netésné deStové kanalizace v useku mezi aredlem
nabyvatele a jejim vyusténim do toku.

Znecisténi povrchové vody chlorovanymi uhlovodiky vlivem fedéni a vytékani kontaminanti
v pribéhu proudéni vody korytem Posttizinského potoka vyzniva v useku jeho toku mezi
rybnikem u zahradkarské osady a odmérnym profilem OB-4, ktery byl zvolen na natoku
povrchovych vod do pozéarni nadrze v obci Postiizin.

Vyrazné znecisténi sedimentd Postifizinského potoka ani lesni tin€ nebylo prizkumnymi
pracemi AAR zjisténo.

4. SHRNUTIi VYCHOZIHO STAVU KONTAMINACE

Jak vyplyva z vySe uvedenych udaji, doslo v disledku ¢innosti provozovanych v arealu
nabyvatele spojenych s nakladanim se zdvadnymi latkami k negativnimu ovlivnéni podzemni
vody chlorovanymi uhlovodiky a to jak v aredlu samotném (v jeho zdpadni poloving), tak v
uzemi mezi aredlem a obci Postfizin s ¢astenym zasazenim také jizni Casti obce. Vyjma
znecisténi chlorovanymi uhlovodiky bylo v tzemi z4jmu zjisténo také lokalni znecisténi
podzemni vody ropnymi uhlovodiky frakce C;¢-C49, benzenem, toluenem a ethylbenzenem.
Toto ropné znecisténi se nachédzi v severozapadni ¢asti aredlu na okraji podzemniho uloziste
leteckého petroleje a v okoli skladu hoflavin a dle vysledkt aktudlnich prizkumnych praci
vykazuje plosn¢ omezeny rozsah. Chlorované uhlovodiky podzemni vodou migruji z arealu
nabyvatele do obce Postfizin a prostfednictvim podzemni vody téZ do povrchového toku,
ktery tvofi soucast zdjmového uzemi, a lesni tliné nachazejici se zapadnim smérem od aredlu
nabyvatele. Povrchovym tokem je Postfizinsky potok, ktery tece od aredlu nabyvatele
severozapadnim smérem napii¢ zajmovém tzemim k obci Postfizin, kterou protéka obdobné
jako obci Kozomin, na jejiz severni strané se staéi k severovychodu k toku Cernavky, do niz
se vIéva na severnim okraji obce UZice. Zne&isténi podzemni vody chlorovanymi uhlovodiky
zpusobuji pfevazné PCE, TCE a cis 1,2 DCE, lokalné byla také zjisténa ptitomnost VC. V
aredlu je podzemni voda v jeho zapadni poloviné kontaminovadna chlorovanymi uhlovodiky
témet celoplosné s tfemi ohnisky, které vykazuji sumdarni koncentrace chlorovanych
uhlovodiki v fadu tisicti az desetitisict pg/l.
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Ohnisko ¢.1 se nachazi v okoli skladu hoflavin
Jedna se o okoli vrtu HV 6 — ptiblizné vymezené vrty HV-7, HV-19, HV-20, HV-12, HV-26.
Maximalni koncentrace sumy CIU ve vrtu HV-6 ¢inila 27 768 pg/l, ve zminénych okolnich
vrtech se pohybovala v rozmezi 22 az 1853 pg/l.

Ohnisko ¢.2 je situoviano mezi vyrobni budovou a halou kabin.
Jedna se o prostor vrtt HV-28, HV-23, HV-21 a HV-27. Zde se hodnoty sumy CIU
pohybovaly v rozmezi 976 az 6 584 ng/l).

Ohnisko ¢.3 lezi na zapadni hranici areidlu, odkud se z plo$ného i koncentra¢niho hlediska
vyznamné rozpinad az do jeho piedpoli. Jedna se o okoli vrt MV-61. V tomto vrtu ¢inila
sumarni koncentrace CIU 11 886 pg/l. Vysoké hodnoty 2 598 resp. 1 384 png/l byly zastizeny
v jeho okoli ve vrtech HV-25 a HV- 33.

Dalsi ohnisko znecisténi, v porovnani s vySe zminénymi tiemi ohnisky plo$né omezeného
rozsahu, se nachidzi na pravém biehu Postfizinského potoka u severni hranice
samostatné oploceného prostoru arealové COV. V tomto mistd dosahuji sumarni
koncentrace chlorovanych uhlovodikd hodnot vyssich stovek pg/l (az 660 pg/l). Jedna se o

prostor reprezentovany vrty PV-2,PV-3, a MV 56.

Ze zéapadni ¢asti arealu nabyvatele v okoli vrtu MV-61 v soucasné dobé odtékaji ve sméru k
obci Posttizin vody kontaminované chlorovanymi uhlovodiky v tadu desetitisicti pg/l s
dominantnim kontaminantem v podobé PCE a vyrovnanym zastoupenim TCE a cis1,2 DCE.
V disledku dlouhodobé existence kontaminace podzemni vody a tektonické
predisponovanosti uzemi kontamina¢ni mrak chlorovanych uhlovodikt v podzemnich vodach
zasahuje az do intravilanu obce Postfizin, kde byly v jeho jizni ¢asti zjiStény suméarni
koncentrace CIU v fadu desitek pg/l. Cca 150 m jizné od hranice zastavéného tizemi obce na
severnim bfehu Postifizinského potoka pfesahuji sumérni koncentrace CIU v podzemnich
vodach hodnotu 200 pg/l.

Posttizinsky potok tvofi ve vztahu k podzemnim vodam v tizemi z4jmu ¢aste¢ny drendzni
prvek. Infiltrace kontaminovanych podzemnich vod do toku ma za nasledek nadlimitni
pritomnost DCE, TCE a PCE v povrchové vodé predmétného toku. Nadlimitni koncentrace
DCE, TCE a PCE vykazuje téz lesni tan, kterd se nachdzi ve sméru pravdépodobného Siteni
kontaminace podzemnich vod z aredlu nabyvatele.

S vysokou mirou pravdépodobnosti dosud dochézi k sekundarni dotaci kontaminantii do
podzemnich vod v mistech pidvodné puasobicich zdroji v aredlu nabyvatele, nejspiSe
postupnym desorpénim uvoliovanim kontaminantti vdzanych na horninové prostiedi jak
v saturované, tak i nesaturované zoné.

V zdjmovém uzemi nejsou, aZ na lokdlné omezend mista, vytvoieny priznivé podminky pro
prirozenou degradaci chlorovanych uhlovodikit podzemni vody. Z tohoto ditvodu neni
moZné v predikci dal$tho vyvoje kontaminace lokality vyznamnou piirozenou reduktivni
dechloraci chlorovanych uhlovodikii a tim pFirozené sniZovdni jejich koncentraci v Case
uvazovat.

Vyvoj znecisténi podzemni vody v parametru sumy chlorovanych uhlovodikt v ramei 30 leté
prognozy piinasi numericky model proudéni a transportu kontaminace zpracovany v ramci
Aktualizace analyzy rizik starych ekologickych zatézi v aredlu nabyvatele a okoli (M.
Mikolanda 2010, GS — geologicka sluzba, Podébrady).
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Jak je ziejmé z grafickych piiloh tohoto numerického modelu, soucasny stav rozsifeni
kontaminantil v podzemnich vodach se relativné blizi ustadlenému stavu a v pribéhu mnoha
budoucich desetileti lze ptredpokladat jen relativné omezené dalsi plosné rozSifovani
kontaminace oproti souc¢asnému stavu. Z pohledu koncentra¢niho rozloZeni kontaminant v
postizené plose zdjmoveého tizemi vSak nelze v obci Posttizin v okoli Postfizinského potoka,
tj. oblasti, ktera je jiz kontaminaci ¢aste¢né postizena, v prib&hu piistich cca padesati let
vyloucit moznost narGstu koncentraci kontaminantli v podzemnich vodach aZz na
nékolikanasobek soucasného stavu. V obci Postfizin lze predpokladat moznou kulminaci
koncentraci kontaminantii na tirovni cca 160 pg/l v ptiblizném ¢asovém horizontu roku 2055.

Na zéklad¢ prostorové diskretizace pouzité v matematickém modelu proudéni podzemnich
vod a transportu kontaminanti lze pfedpokladat, Zze v aredlu nabyvatele a pfilehlém okoli
tvofeném kvartérnimi Stérkopisky je znecisténim suméarnimi chlorovanymi uhlovodiky (CIU)
zasaZeno cca 1 050 000 m® horninového prostiedi saturované zény a cca 210 000 m’
podzemnich vod. Za hranici kvartérnich Stérkopiskli v piedpoli aredlu nabyvatele smérem k
obci PostiiZin je zne¢isténo dalsich cca 300 000 m® horninového prostfedi saturované zoény a
45 000 m® podzemnich vod.

Celkem je mnoZstvi kontaminantii volné rozpusténych v podzemnich voddch odhadovino
na 114 kg, z toho 105 kg je predpokldddano v kvartérnich sedimentech a zbylych 9 kg v
predpoli smérem k PostiiZinu.

Rychlost transportu kontaminantl je vlivem retardacnich procesii nejméné o fad zpomalena
oproti advektivni rychlosti proudéni a vedle kontaminantti volné rozpusténych v podzemnich
vodach je dalSich cca 2 200 kg CIU reverzibilné sorbovano v horninovém prostiedi
saturované zony. Tyto sorbované kontaminanty se budou dlouhodobé do podzemnich vod
zpétné uvoliiovat a spolu se sekundarni dotaci kontaminanti vymyvanych srazkovou
infiltraci z nesaturované zony budou mit za nasledek dlouhodobost setrvavani ohnisek
kontaminanti a jen pozvolny pokles jejich koncentraci. Matematicky model prostorovou
distribuci kontaminanti v podzemnich vodach opét zjednodusené¢ schematizuje a v
realné skutecnosti nepochybné existuji znacné odchylky zpisobené napiiklad pfitomnosti
pfirodnich nehomogenit ptsobicich jako preferenéni cesty proudéni podzemnich vod i
transportu kontaminantli, viz Aktualizace analyzy rizik starych ekologickych zatézi
v arealu AERO Vodochody a.s. a okoli ( M. Mikolanda 2010, GS — geologicka sluzba,
Podébrady)
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5. CILOVE PARAMETRY SANACE

Cilové parametry sanace a podminky realizace napravnych opatfeni pro areal nabyvatele jsou
zévazné¢ stanoveny rozhodnutim CIZP OI Praha €.j.CI1ZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJC
ze dne 06.04.2011.

Ve véci cilovych parametri vySe uvedeného Rozhodnuti uklada nabyvateli provést
dekontaminaci podzemni vody znec€isténé chlorovanymi uhlovodiky a ropnymi uhlovodiky v
arealu zavodu a jeho ptilehlém okoli tak, aby byly dodrzeny tyto cilové limity sanace:

A) V ohniscich zne¢isténi ve vlastnim arealu spole¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letisté
374, Odolena Voda:

- PCE 200 ug/l, Suma CIU 400 ug/l, VC 20 ug/l, odstranéni volné faze ropnych
uhlovodiki z hladiny podzemni vody.

B) Linie na vystupu podzemni vody z arealu spole¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letisté
374, Odolena Voda ve sméru proudéni podzemni vody k obci Postfizin vymezeném vrty
MV43; MV61; MV50; HV29, HV30; MV60-A; MV60-B:

- PCE 200 ug/l, Suma 400 ug/l, VC 20 ug/I
C) Obec Postiizin — jizni okraj zastavéné ¢asti, ktera bude upiesnéna v PD sanace:
- PCE 10,0 ug/l, TCE 10,0 ug/l, VC 0,5 ug/I.

Lhita pro provedeni opatfeni k napravé je do 31.12.2016. VysSe uvedené rozhodnuti je
obsazeno v ptiloze tohoto elaboratu.
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6. PROJEKTOVANE SANACNI PRACE

6.1. Zakladni koncepce sana¢nich praci

Navrhovana koncepce sanacnich praci na lokalit¢ nabyvatele plné respektuje vysledky
zjisténé ,,Aktualizaci analyzy rizik starych ekologickych zatézi v aredlu AERO Vodochody
a.s. a okoli* autor RNDr. Mikolanda, 2010 a elaborat ,,Pilotni test a projektova dokumentace
sanace ve spolecnosti AERO Vodochody a.s. autor RNDr. Tomek, EKOSYSTEM spol.
s 1.0., 2013, sekce praci ,,pilotni test. Koncepce téchto sanacnich praci je feSena v pravnim
ramci Rozhodnuti Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha vydané dne
6.4.2011 pod spisovou znackou CIZP/41/00V/SR02/0635999; &j.
CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJC  (stanoveni sanalnich limitd pro lokalitu
nabyvatele).

Casovy rozsah sanace je vzhledem k rozséhlosti problematiky napravnych opatieni navrzen
na celkovou dobu 8 let. Nasledné bude po ukonceni sanace probihat 48 mési¢ni kontrolni
postsanacni monitoring kvality podzemni a povrchové vody na lokalité.

Sanacni prace budou rozdéleny do téchto kroku:
1. Projekéni a legislativni piiprava.

2.Realizace piipravnych ¢innosti,

a) pfedsana¢ni monitoring,.

b) vrtné prace,

¢) instalace sana¢nich technologii,

d) instalace sanac¢nich technologii IN SITU véetné rozvodu,

e) instalace systému ¢idel a technologie pro sledovani statiky budov v arealu nabyvatele,
f) vybudovani vodovodnich ptipojek pro sanaéni technologie IN SITU vcetné rozvod,
g) vybudovani sana¢né€ — provzdusiiovacich prehrazek na Potfizinském potoce,

h) realizace matematického modelovani kontaminace na lokalité.

3. Sanace saturované zony,

a) odstranéni nadlimitni koncentrace C1U v podzemni vodé na lokalit¢,

b) odstranéni nadlimitni koncentrace RU z podzemni vody metodou sana¢niho Cerpani a
aplikace tenzidu.

4. Odstranéni vodovodnich ptipojek, viz bod 2.

5. Postsana¢ni monitoring.

Ptehledny harmonogram je uveden v ptiloze ¢. 1.

15



Piloti test a projektova dokumentace sanace ve spolecnosti AERO Vodochody, a.s. 8@m

Oduvodnéni:

A. Nesaturovand zona:

Dosud provedenymi prizkumnymi pracemi nebyla vUzemi zdjmu zjiSténa kontaminace
nesaturované zény a stavebnich konstrukci (kromé lokality Chemické provozy, které jsou
feSeny samostatnym projektem) v rozsahu vyzadujicim sanacni zasah. Napravna opatieni a
cilové parametry sanace jsou v rozhodnuti CIZP OI Praha uloZeny na podzemni vodu.

B. Saturovand zéna
Navrhovana koncepce sanace je zaloZena na odstranéni zjisténych ohnisek znecisténi ¢. 1 az
¢. S:

1. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 1 pii zdpadnim oploceni aredlu nabyvatele u
hydrogeologického vrtu MV 61.

2. Ohnisko kontaminace CIU €. 2 v misté¢ vystavby nové vyrobni haly, jizni ¢ast arealu
AERO.

3. Ohnisko kontaminace ClU ¢&. 3 v severni ¢asti arealu AERO u skladu hoflavin.
4. Ohnisko kontaminace CIU &. 4 severné od COV arealu AERO.
5. Ohnisko kontaminace RU ¢. 5. v oblasti podzemniho zasobniku leteckého petroleje.

Uspésnou sanaci vySe uvedenych ohnisek ¢. 1 az ¢. 5 povazujeme za klicovou pro
dosazeni cilovych limiti v podzemni vodé v téchto kontrolnich ohniscich a profilech:

a) v ohniscich znecisténi ¢.1 az ¢.5,

b) linie na vystupu podzemni vody v aredlu AERO ve sméru proudéni podzemni vody k obci
Posttizin vymezené vrty MV 43, MV 61, MV 50, HV 29, VH 30, MV 60-A, MV 60-B,

¢) obec Postfizin jizni okraj zastavéné ¢asti.

Koncepce predkladané projektové dokumentace lokality nabyvatele vychazi z té skute¢nosti,
7e se jednd o rozsahlé tzemi zasaZené masivni kontaminaci ClU a mistné RU nefeSené od
roku 1985, kdy byla tato kontaminace zjisténa prvnimi dolozitelnymi geologicko-
prizkumnymi pracemi. Na zdklad¢ tohoto faktu doslo k vymyti kontaminace v jednotlivych
ohniscich z nesaturované zoény do zdény saturované a rozvleCeni kontaminace proudénim
podzemni vody a Posttizinskym potokem k jihozdpadnimu okraji intravilanu obce Postiizin.

Proto byl na zakladé¢ uvedeného stavu zvolen systém perimetrické ochrany pii aplikaci
sana¢nich technologii na lokalit¢ nabyvatele. Vzhledem k tomu, Ze kontaminace je zna¢né
rozvlecena a hlavni privilegovanou trasou transportu kontaminace v zdjmovém uzemi je
Posttizinsky potok dotovany kontaminovanou podzemni vodou z ohnisek znecisténi ¢. 1 az ¢.
5., jsou ochranné sanac¢ni perimetry popsany od gravita¢né nejnizsiho bodu k gravitacné bodu
nejvyssimu.
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SloZzeni systému perimetrické sanaéni ochrany lokality AERO Vodochody
AEROSPACE a.s.:

1.Monitorovaci sana¢ni linie Postrizin

Jednd se o vybudovani hydraulického pfehradného ochranného prvku délky cca 250 m
chranici obec Postfizin pied prinikem cela kontaminaéni fronty do intravilanu této obce.
Tento ptehradny prvek bude umistén ca 50 m proti proudu Postiizinského potoka od JV
okraje intravilanu obce Posttizin.

Funkce systému:

a) Monitorovani kvality podzemni vody v misté¢ samém.

b) Sanacni ¢erpani.

V piipad€ zjisténi priniku cela kontaminacni fronty pfes reakéni barieru PostfiZin, viz dale,
bude zahajeno sana¢ni ¢erpani hydrogeologickych objektl tohoto ochranného hydraulického
prehradného prvku. Je pocitano v piipad€ nutnosti s hydraulickou piehradnou clonou v délce
Cerpani do 6 mésicli s vykonem Q = do 4 1/s; 4 objekty.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanaénim vrt
-4ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipad¢ prokazani vyskytu RU.

2. Reakéni bariera Postriizin

Jedna se o vybudovani ptehradného ochranného prvku délky cca 260 m chranici obec
Posttizin pfed priinikem cCela kontamina¢ni fronty do intravildnu této obce. Tento prvek
bude umistén ca 200 m od JV okraje intravilanu obce Postfizin a ca 150 m proti proudu
Posttizinského potoka od monitorovaci sanacni linie Postfizin. Tento sanacni systém je
soucasti vicenasobného perimetrického ochranného systému obce Postfizin. Bude chranit
podzemni a povrchové vody obce Postfizin pied piipadnym prinikem cela kontamina¢ni
fronty dale smérem k Postfizinu vicendsobnou aplikaci suspenze nanozeleza do celé délky
260 m tohoto liniového ptehradného prvku a také ptipadnym sanacnim Cerpanim ve stiedu
reakéni bariery. Povrchova voda kontaminovana CIU bude C¢isténa gravitatnim
provzdus$nénim na pritocné prehrazce P 1.

Cinnost této reakéni bariéry bude aktivovana pfi prekrogeni niZe uvedenych koncentraci:
- PCE 10,0 ug/l, TCE 10,0 ug/l, VC 0,5 ug/I.

Funkce systému:

a) Docisténi ptipadného znecisténi CIU cela kontaminaéni fronty v podzemni vodé€ na misté
samém véetné docisténi protékajici povrchové vody Postiizinského potoka pies piehrazku
P1; aplikace inovativni metody IN SITU — nanoZelezo.
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b) Sanac¢ni ¢erpani.

V piipad€¢ zjisténi priniku cela kontaminacni fronty pies reakéni barieru Postfizin bude
zahdjeno Cerpani z hydrogeologickych objektd tohoto ochranného hydraulického piehradného
prvku. Je pocitano v piipadé nutnosti s hydraulickou ptehradnou clonou v délce do 6 mésict
s vykonem do Q = do 4 1/s, 2 objekty.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Aplika¢ni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza do saturované zény v misté samém;
inovativni metoda IN SITU

- 55 ks aplikaénich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- délka liniového prvku ca 260 m

2. Hydrogeologicky indika¢né-sanaéni vrt
-4ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm.

3. Technologicka linka pro ptipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku €. 1
- realizace metody IN SITU (nanozelezo).

4. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici CIU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipad¢ prokazani vyskytu RU.

Vev s

3. Provzdusiovaci prehrazka P 2 na Postrizinském potoku

Jedna se o provzduSnovaci piehrdzku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pies tento objekt; odstranéni CIU z povrchové
vody Posttizinského potoka. Tento objekt bude umistén ca 500 m proti proudu Posttizinského
potoka od JV intravilanu této obce a ca 300 m proti proudu toku od reakéni bariery Postiizin.

4. Monitorovaci — sana¢ni linie AERO sekce A a sekce B

a) Monitorovaci — sana¢ni linie AERO, sekce A

Jedna se o ca 275 m dlouhy liniovy prvek umistény 865 m od JV okraje intravilanu obce
Posttizin a 375 m proti proudu toku Postfizinského potok a od provzdusiovaci piehrazky P 2.
tento prvek ma predevSim funkci monitorovaci. Jednd se o sledovani kvality podzemni
v saturované zon¢€. Pti zhorSeni jeji kvality bude zahajeno piehradné sanacni Cerpani v délce
do 12 mésicti Q =do 4 I/s.

Funkce systému:

a) Monitorovani kvality podzemni vody na lokalité v mist¢ samém.

b) Sanacni Cerpani.

V ptipadé zjisténi priniku ¢ela kontamina¢ni fronty pies monitorovaci — sanaéni linii AERO
sekce A bude zahdjeno cerpani z hydrogeologickych objektli tohoto ochranného
hydraulického piehradného prvku. V pfipadé nutnosti je pocitano s hydraulickou piehradnou
clonou s ¢erpanim v délce do 12 mésicii s vykonem do Q = do 4 1/s, 4 objekty.
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Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanaéni vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipad¢ prokazani vyskytu RU.

b) Monitorovaci — sanac¢ni linie AERQO, sekce B

Jedna se o ca 250 m dlouhy liniovy prvek umistény 1150 az 1 300 m od JV okraje intravilanu
obce Postfizin a 200 m az 400 m proti proudu toku Posttizinského potoka od monitorovaci-
sanacni linie AERO, sekce A. Tento prvek ma také predevsim funkci monitoraci. Jedna se o
sledovani kvality podzemni v saturované zoéné vtomto misté. Pii zhorSeni jeji kvality
podzemni vody na tomto liniovém prvku bude zahdjeno piehradné sanaéni Cerpani v délce do
12 mésica Q =do 4 1/s.

Funkce systému:

a) Monitorovani kvality podzemni vody na lokalit€¢ v misté samém.

b) Sanac¢ni Cerpani.

V piipad€ zjisténi priniku cela kontaminac¢ni fronty pfes monitorovaci — sanaé¢ni linie AERO,
sekce B bude zahdjeno cerpani zhydrogeologickych objekti tohoto ochranného
hydraulického piehradného prvku. Je pocitano v ptipad€ nutnosti s hydraulickou piehradnou
clonou v délce do 12 meésicti ¢erpani s vykonem do Q = do 4 I/s, 6 objekti.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanaéni vrt
-6ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 84 bm

2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

Vew s

5. Provzdusiovaci pirehrazka P 3 na Postrizinském potoku

Jedna se o provzdusnovaci piehrazku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pres tento objekt; odstranéni CLU z povrchové
vody Postiizinského potoka. Tento objekt je jiz vybudovan a je umistén pted arealovou COV
nabyvatele. Jedna se o stavebni objekt se tfemi jizkovymi stupni o vySce skoku od 0,5 m do
1,0 m. Je situovan 1150 m proti proudu Postfizinského potoka od JV intravilanu této obce a
v linii monitorovaci — sanac¢ni linie AERO, sekce B.
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6. Ohnisko kontaminace ¢. 1, zapadni hranice arealu AERO

Toto ohnisko kontaminace ma tvar pravidelného kruhu o priméru ca 120 m o plo$né vyméie
11 304 m?. Saturovana zéna je zde kontaminovana CIU 5 000 pg/l. Terén je rovinaty tvofeny
7ZPF a pozemky kategorie ostatni. Pro sanaci znec€isténi tohoto kontamina¢niho ohniska zde
bude vyhloubeno 10 ks hydrogeologickych vrti pro ohniskové sanacni Cerpani v planované
délce 2 az 3 let v centru tohoto ohniska. Dale zde bude vyhloubeno celkem 50 ks aplika¢nich
jehel v pravidelné siti 7 x 7 m pro zatla¢eni suspenze nanozeleza, také v centru tohoto ohniska
kontaminace. Aplikace nanoZeleza bude realizovana v centru tohoto ohniska ve tfech
aplika¢nich kolech. Na aktudlnich okrajich ohniska ¢. 1 bude saturovana zoéna dociSténa
metodou BRD za pouziti kyseliny mlééné v Sesti aplika¢nich kolech. Pouziti jinych substrata
neZ kyseliny mlécné zasadné¢ nedoporucujeme. BRD bude realizovana v 10 ks nové
vyhloubenych hydrogeologickych vrtech.

Funkce sana¢niho systému v ohnisku ¢&. 1:

a) Ohniskové sanacni Cerpani a realizace inovativnich metod IN SITU .

Ohniskové sanacni ¢erpani z 10 nové vyhloubenych hydrogeologickych vrti Q =4 1/s v délce
2 az 3 let umisténych v centru tohoto kontamina¢niho ohniska. Po ukonceni tohoto sana¢niho
¢erpani 3 kola aplikace inovativni sana¢ni metody IN SITU zatlaceni suspenze nanozeleza do
saturované zony v aktudlnim centru tohoto ohniska. Poté aplikace metody BRD v okrajich
ohniska ¢. 1 v8 ks nové vyhloubenych hydrogeologickych aplika¢nich vrtech. Pouziti
kyseliny mlécné v 6 aplikacnich kolech.

Technologie sana¢niho systému v ohnisku kontaminace €. 1

1. Hydrogeologicky indika¢né sana¢ni vrt
-10 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 140 bm.

2. Aplikacni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza, inovativni IN SITU sanaéni
technologie, do saturované zony v centru ohniska ¢. 1

- 50 ks aplikacnich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- plo$na sit’, rozpona sit€¢ 7 x 7 m

3. Hydrogeologicky aplika¢ni vrt pro metodu BRD, okraje ohniska ¢. 1
-8 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 112 bm

3. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

4. Technologicka linka pro pfipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku ¢. 1
- realizace metody IN SITU (nanozelezo, BRD)
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7. Ohnisko kontaminace ¢. 2, jizni ¢ast arealu nabyvatele

Ohnisko €. 2 je umisténo v jizni ¢asti arealu nabyvatele. Ma tvar obdélniku o rozmérech 150
x100 m, protazeného ve sméru V — Z. Jeho plocha zaujima 15 000 m?. Saturovana zéna je zde
kontaminovana 5 000 pg/l CIU.

Na této lokalit¢ planuje nabyvatel vybudovat vyrobni halu H140. Bude se jednat se o
jednopodlazni vyrobni halu o zastavéné plose 90 x 67 m. Po strance architektonické se objekt
fesi jako trojlodni objekt s vySkou hiebene stfedni lodé¢ 14 m a dvéma bocnimi lodémi
s vySkou hiebene 10 m. Stiedni krytina se oblozi mékéenym PVC s ptislusnym zateplenim.
Objekt bude oplastén panely typu ,,KINGSPAN* tloustky 100 mm, Vyrobni objekt se zalozi
na ca 74 pilotech v jilovém podlozi do hloubky ca 13 m pod sou¢asnym terénem.

Do podzéakladi vyse uvedeného vyrobniho objektu bude v etapé vystavby realizovan plosny
systém 157 aplikac¢nich jehel o rozponé zakladniho pole této sité 7 x 7 m. Soucasti tohoto
systému bude rozvodné pole aplikaéni hadic vyvedené na jizni stranu nové budovaného
vyrobniho objektu. Tento systém zajisti do kazdé aplikacni jehly dodavku suspenze
nanoZeleza v ramci aplikace inovativnich IN SITU sana¢nich technologii na této lokalité.

Jednotlivé tzv. zatloukané injektdznich jehly tvoti kolona zévitovych trubek pr. 70/6,3 mm,
ve spodni Casti plnd $pice a kombinace perforovanych a plnych trubek, zde se uvazuje
perforace o délce cca 7,0 m — 12 m pod terénem bez zapocitani délky raziciho penetraéniho
hrotu zarazeni jehly. Tato kolona injektaznich trubek se pomoci vrtné soupravy zatluce do
pozadované hloubky (zde 12,0 m) a opatii se pfechodem pro napojeni injektazni hadice.

Kazda injektazni jehla bude opatiena tlakovym zhlavim s hadici vyvedenou na jizni stranu
vyrobni haly, pro kazdou injektazni jehlu samostatna hadice s pfislusnym oznac¢enim.

Pozadovany provozni tlak trubniho systému je 10 bar. Jako sana¢ni medium bude aplikovana
suspenze nanozeleza celkem ve tfech aplikaénich kolech. Bude realizovano 157 ks
zatloukanych injektaznich jehel t.j. 14 fad po 11 ks injektaznich jehlach plus 3 jehly v jiznim
propojovaci piistavku k sousedni vyrobni hale.

Systém sanacnich objektd na lokalité¢ bude doplnén 8 novymi hydrogeologickymi sana¢nimi
vrty pro ohniskové sanaéni ¢erpani.

Vzhledem k tomu, Ze nabyvatel potfebuje v ramci svych investiCnich zamérd na lokalité
vybudovat vyrobni halu H 140, viz vySe, dfive nez budou zahdjeny sana¢ni prace na lokalité,
bude v podzakladi tohoto vyrobniho objektu vybudovana vyse uvedena sanaéni technologie
(157 ks aplikacnich jehel pro aplikaci nanozelezo a 8 ks hydrogeologickych vrtli ohniskového
Cerpani) podle samostatného projektu - ,,Projektovd dokumentace sanace — piipravna faze
sanace v ohnisku kontaminace €. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s.* (Ekosystem, srpen
2014).

Situovani novych sanaénich vrtt:

1. Vychodni strana nové vyrobni haly:

- 2 ks sana¢nich vrti umisténych na linii S —J
2. Podzakladi nové vyrobni haly.

- 3 ks sanacnich vrtl situovanych na linii Z — V
3. Zapadni strana nové vyrobni haly:

3 ks sana¢nich vrtd umisténych v linii S —J.
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Uvedené sana¢ni vrty se vyhloubi do 12 m pod terén a opatii se pojizdnymi studni¢nimi
Sachtami o priméru 940 mm. Z té€chto bude realizovano ohniskové sanacni ¢erpani Q =4 1/s,
24 a7z 36 mésicu.

Na okrajich ohniska €. 2, na okraji aplika¢niho pole pro zatlaéeni suspenze nanozeleza, bude
vyhloubeno 10 ks aplika¢nich vrti pro realizaci inovativni technologie IN SITU BRD
(biologicka reduktivni dechlorace IN SITU) za pouziti kyseliny mlééné.

Funkce sanaéniho systému v ohnisku ¢&. 2 :

a) Ohniskové sanacni Cerpani a realizace inovativnich metod IN SITU .

Ohniskové sana¢ni ¢erpani z 8 nové vyhloubenych hydrogeologickych vrtii Q =4 1/s v délce 2
az 3 let umisténych v centru tohoto kontamina¢niho ohniska. Po ukonceni sana¢niho ¢erpani
budou aplikovana ve 3 kolech inovativni sana¢ni metoda IN SITU zatlacenim suspenze
nanoZeleza do saturované zony v aktudlnim centru tohoto ohniska. Poté aplikovana
v okrajich ohniska ¢. 2, na okrajich pole pro aplikaci suspenze nanozeleza, v 8 ks nové
vyhloubenych hydrogeologickych aplikac¢nich vrtech metoda BRD za pouziti kyseliny
mlécné, 6 aplikacnich kol.

Technologie sana¢niho systému v ohnisku kontaminace €. 2

1. Hydrogeologicky indika¢né€ sana¢ni vrt
-8 ks

- hloubka ca 12 m p.t./objekt

- celkem 96 bm.

2. Aplikacni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza, inovativni IN SITU sanaéni
technologie, do saturované zony v centru ohniska ¢. 2

- 157 ks aplikac¢nich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- plos$na sit’, rozpona sité¢ 7 X 7 m.

3. Hydrogeologicky aplika¢ni vrt pro metodu BRD, okraje ohniska ¢. 2
-10 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 140 bm.

3. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

4. Technologicka linka pro pfipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku ¢. 2
- realizace metody IN SITU (nanozelezo, BRD).
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8. Ohnisko kontaminace ¢. 3, severni ¢ast arealu AERO

Toto kontamina¢ni ohnisko ma tvar pravidelného kruhu o priméru ca 50 m o plo$né vyméie

1 963 m2. Saturovana zona je zde kontaminovana ClU 5 000 pg/l. Terén je rovinaty tvofeny
pozemky kategorie ostatni. Pro sanaci znecisténi tohoto kontamina¢niho ohniska zde bude
vyhloubeno 7 ks hydrogeologickych vrtli pro ohniskové sanaéni ¢erpani v planované délce 36
meésict v centru tohoto ohniska. Daéle zde bude vyhloubeno celkem 50 ks aplikac¢nich jehel
v pravidelné siti 7 x 7 m pro vicenasobné zatlateni suspenze nanozeleza, také v centru tohoto
ohniska kontaminace. Aplikace nanozeleza bude realizovana v centru tohoto ohniska ve tfech
aplikacnich kolech. Na jeho aktudlnich okrajich ohniska ¢. 3, na okraji pole pro aplikaci
suspenze nanozeleza, bude saturovana zéna docisténa metodou BRD za pouziti kyseliny
mlécné v Sesti aplikac¢nich kolech. Pouziti jinych substrati nez kyseliny mlééné zasadné
nedoporuc¢ujeme. BRD bude realizovana v 8 ks noveé vyhloubenych hydrogeologickych
vrtech.

Funkce sanaéniho systému v ohnisku ¢&. 3:

a) Ohniskové sanacni Cerpani a realizace inovativnich metod IN SITU .

Ohniskové sana¢ni ¢erpani z 7 nové vyhloubenych hydrogeologickych vrtii Q =4 1/s v délce 2
az 3 let umisténych v centru tohoto kontamina¢niho ohniska. Posledni rok tohoto sana¢niho
¢erpani 3 kola aplikace inovativni sana¢ni metody IN SITU zatlaceni suspenze nanozeleza do
saturované zony v aktudlnim centru tohoto ohniska. Poté aplikace metody BRD v okrajich
ohniska ¢. 3 v8 ks nové vyhloubenych hydrogeologickych aplika¢nich vrtech. Pouziti
kyseliny mlécné v 6 aplikacnich kolech.

Technologie sanaéniho systému v ohnisku kontaminace ¢. 3

1. Hydrogeologicky indika¢né sana¢ni vrt
-7ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 98 bm.

2. Aplikacni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza, inovativni IN SITU sanaéni
technologie, do saturované zony v centru ohniska ¢. 3

- 50 ks aplikaénich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- plo$na sit’, rozpona sité¢ 7 X 7 m.

3. Hydrogeologicky aplika¢ni vrt pro metodu BRD, okraje ohniska ¢. 3
-8 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 112 bm

3. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

4. Technologicka linka pro pfipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku ¢. 3
- realizace metody IN SITU (nanozelezo, BRD)
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9. Ohnisko kontaminace ¢&. 4, severné od COV areilu AERO

Toto kontaminan¢ni ohnisko ma tvar obdélniku o rozmérech 80 m x 50 m protazeném ve
sméru S — J zaujimajici plochu 4 000 m®. Saturovana zéna je zde kontaminovana ClU 600
ug/l. Pro sanaci zneCisténi ohniska kontaminace ¢ 4 zde bude vyhloubeno 4 ks
hydrogeologickych vrti pro ohniskové sanacni Cerpani v pldnované délce 2 az 3 roky
v centru tohoto ohniska. Dale zde bude vyhloubeno celkem 40 ks aplika¢nich jehel
v pravidelné siti 7 x 7 m pro vicenasobné zatlateni suspenze nanozeleza, také v centru tohoto
ohniska kontaminace. Aplikace nanozeleza bude realizovana v centru tohoto ohniska ve tfech
aplika¢nich kolech. Na aktuélnich okrajich, tohoto ohniska, na okrajich aplika¢niho pole pro
zatlaCeni suspenze nanoZeleza, bude saturovana zona docisténa metodou BRD za pouziti
kyseliny mlé¢né v Sesti aplikacnich kolech. Pouziti jinych substrati neZ kyseliny mlécné
zasadné¢ nedoporuc¢ujeme. BRD bude realizovana v 6-ti  nové vyhloubenych
hydrogeologickych vrtech.

Funkce sanaéniho systému v ohnisku ¢&. 4:

a) Ohniskové sanacni Cerpani a realizace inovativnich metod IN SITU .

Ohniskové sanacni ¢erpani ze 4 nové vyhloubenych hydrogeologickych vrti Q =4 1/s v délce
2 az 3 roky umisténych v centru tohoto kontamina¢niho ohniska. Po ukonceni sana¢niho
¢erpani 3 kola aplikace inovativni sana¢ni metody IN SITU zatlaceni suspenze nanozeleza do
saturované zony v aktudlnim centru tohoto ohniska. Poté aplikace metody BRD v okrajich
ohniska ¢. 4 v6 ks nové vyhloubenych hydrogeologickych aplika¢nich vrtech. Pouziti
kyseliny mlécné v 6 aplikacnich kolech.

Technologie sanaéniho systému v ohnisku kontaminace €. 4

1. Hydrogeologicky indika¢né sana¢ni vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

2. Aplikacni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza, inovativni IN SITU sanaéni
technologie, do saturované zony v centru ohniska ¢. 4

- 70 ks aplikacnich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- plos$na sit’, rozpona sit€¢ 7 x 7 m

3. Hydrogeologicky aplika¢ni vrt pro metodu BRD, okraje ohniska ¢. 4
-6ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 84 bm

3. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

4. Technologicka linka pro pfipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku ¢. 4
- realizace metody IN SITU (nanozelezo, BRD)
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10. Ohnisko kontaminace ¢. 5, podzemni zasobniky leteckého petroleje, severni ¢ast
areialu AERO

Na této lokalit¢ jsou pod urovni terénu vybudovany podzemni nadrze na letecky petrole;.
Podzemni nadrze na toto letecké palivo jsou umistény na plose 100 m x 75 m. V ramci
aktualizace AAR na této lokalit¢ z roku 2010 byla zjisténa kontaminace v hydrogeologickém
vrtu HV 14 az 13,2 mg/l Cyy — Cy s rozeznatelnou volnou fazi LNAPL na hladin€¢ podzemni
vody vtomto objektu. Vroce 2013 byla tato volnd faze LNAPL déle zjisténa
v hydrogeologickém vrtu HV 11.

Vzhledem k lokéalni kontaminaci tohoto uzemi RU budou vramci piipravnych praci
vyhloubeny 4 hydrogeologické sana¢ni vrty umisténé na severnim okraji podzemnich nadrzi
na letecké PHM a dale 3 hydrogeologické vrty na zapadnim okraji tohoto zasobniku. Z vyse
uvedenych vrti bude sana¢né Cerpano po dobu 24 mésicti. Na vychodnim okraji lokality se
vyhloubi 3 aplika¢ni hydrogeologické vrty. Tyto objekty budou slouzit k promyvani nasycené
zony do dobu sanaéniho Cerpéni. t.j. 24 meésicl. Prvnich 12 mésici od zahajeni sanacniho
¢erpani se bude do tohoto systému ptidavat ptipravek obsahujici PAL.

Funkce sana¢niho systému v ohnisku &. 5:

a) Ohniskové sanacni ¢erpani a promyvani nasycené zony

Ohniskové sanaéni cerpani ze 7 noveé vyhloubenych hydrogeologickych vrti a 3 starSich vrtt
( HV 13, HV 14, HV 18), Q = 4 I/s v délce 24 mésicli; na severni, zapadni a jizni strané
podzemniho zdsobniku PHM. Realizace promyvani saturované zony vyc€erpanou a vycisténou
podzemni vodou sanac¢niho systému na lokalité¢ s piidavkem latky PAL. Aplikace latky PAL
po dobu 12 mésici od zah4jeni sana¢niho Cerpani na lokalité. Dal§i promyvani saturované
zony 13 mésic az 24 mésic od zahajeni sana¢niho Cerpani na lokalité bez ptipravku PAL.

Technologie sanaéniho systému v ohnisku kontaminace &. 5

1. Hydrogeologicky sanaéni vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm.

2. Hydrogeologicky aplika¢ni vrt, pro latku PAL
-3 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 42 bm .

3. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- gravitaéni stupen odstranujici RU

- stripingovy stupen odstranujici CIU.

4. Technologicka linka pro ptipravu latky PAL
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6.2. Projekeni a legislativni priprava sanacnich praci

Na zdklad¢ dostupnych podkladi a tohoto projektu bude pfed zahijenim sanacnich praci
dopracovan ,,Provadéci projekt sanacnich praci®. Po doplnéni a konkretizaci nékterych pasazi
technické casti tohoto projektu, zejména ve vztahu k technologickym postupiim dodavatele
sana¢nich praci a po jeho schvaleni pfislusSnymi organy statni spravy, bude pod znackou
dodavatele sanacnich praci slouzit jako zékladni vychozi podklad pro realizaci sana¢nich
praci.

Schvalovaciho procesu v souvislosti s,,Provadécim projektem sana¢nich praci“ se bude
v souladu se Smérnici FNM CR a MZP pro piipravu a realizaci zakazek fesicich ekologické
zavazky pii privatizaci ¢. 3/2004 vedle MF CR a supervize MF CR tgastnit téZ nabyvatel,
MZP, CIZP.

Dale se pro pofadek uvadi, ze vzhledem k tomu, Ze nabyvatel potfebuje vramci svych
investi¢nich zamérd na lokalité vybudovat vyrobni halu H 140 v ohnisku kontaminace ¢. 2 ,
diive nez budou zahdjeny sanacni prace na lokalité, bude v podzdkladi tohoto vyrobniho
objektu vybudovana odpovidajici sanacni technologie (157 ks aplikac¢nich jehel pro aplikaci
nanoZeleza a 8 ks hydrogeologickych vrtli ohniskového Cerpani). Tako technologie umozni
sanaci ohniska ¢. 2 v podzékladi vyrobné¢ montdzni haly H140. Vybudovani sanaéni
technologie v podzdkladi H140 je feSeno samostatnym projektem ,,Projektova dokumentace
sanace — pripravna faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody
a.s.” (Ekosystem, srpen 2014).

Legislativni podminky sanace

Sanacéni prace budou provadény v souladu s legislativnimi normativy a rozhodnutimi organt
statni spravy, predevsim téch, které se tykaji ochrany Zivotniho prostfedi, zdravi a bezpecnosti
prace.

Stavebni Upravy a zemni prace budou probihat v pravnim rezimu zakona ¢.183/2006 Sb.
(Stavebni zékon) v platném znéni a podle jeho provadécich vyhlasek vcetné vystavby vodnich
dél na Postiizinském potoce v dikci zakona ¢. 254/2001 Sb. (Vodni zakon v platném znéni) a
také véetné vystavby reakéni bariery Postfizin.

Nakladani s odpady vzniklymi v pribéhu sanacnich praci se bude fidit zdkonem ¢. 185/2001
Sb. o0 odpadech v platném znéni a jeho provadécimi vyhlaskami.

Soucdsti sanacnich praci na lokalit¢ nabyvatele jsou nize uvedené technické ¢innosti.
vV saturované zong:

1. ohniskova sanac¢ni ¢erpani (ohnisko kontaminace €. 1 az. ¢. 4),
2. hydraulické ptehradné ¢erpani s aplikaci pfipravku PAL (ohnisko €. 5),

3. hydraulické ptehradné cerpani:

- monitorovaci sanacéni linie Postiizin

- reakéni bariera Postfizin

- monitorovaci — sanacéni linie AERO, sekce A a sekce B,
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4. aplikace inovativnich technologii IN SITU (aplikace nanozeleza a metoda BRD)
- reak¢ni bariera Postfizin (aplikace nanozeleza)
- ohnisko kontaminace ¢. 1 az. ¢. 4 (aplikace nanozeleza a metoda BRD).

Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedené technologické ¢innosti budou provadény v podzemni
zvodni na lokalit&, podléhaji povolovacimu spravnimu procesu podle piisluiné legislativy CR.
Proto bude soucasti provadéciho projektu na lokalité v ramci pfipravnych praci zajisténi
pottebnych povoleni pfislusnych organti statni spravy.

Jedna se tato povoleni formou rozhodnuti podle zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon
v platném znéni) :

a) povoleni k nakladani s vodami v ramci sana¢nich praci ve smyslu ustanoveni § 8, odst 1,
pism. e) vodniho zédkona- Cerpani a nasledné vypousténi po snizeni kontaminace,

b) povoleni vodnich dé€l nezbytnych k nakladani s vodami v ramci sana¢niho Cerpani § 15
vodniho zékona, poptipad¢ jejich odstranéni.

6.3. Pripravné sana¢ni prace

Pred realizaci sanac¢nich praci je nutno na zajmové lokalité v ramci piipravnych praci
vybudovat technické objekty umoznujici samotny pribéh sanace.

Jedna se o provedeni téchto ¢innosti:

1. Pfedsana¢ni monitoring v zajmovém tzemi.

2. Dopliikovy prizkum ohniska ¢. 5 vseverni ¢asti aredlu AERO v oblasti podzemnich
zasobniku leteckého petroleje.

3. Vybudovani systému sledovani statiky budov v arealu nabyvatele, jejiz statika by mohla
byt narusena sana¢nimi pracemi.

4. Matematické modelovani.
5. Vrtné prace.

6. Vybudovani piehrazek P1, P 2 na Postfizinském potoce a rekonstrukce a vy€isténi
piehrazky ¢. 3 pred aredlovou COV nabyvatele.

7. Vybudovani vodovodnich piipojek pro aplikaci inovativnich technologii IN SITU na
lokalité:

a) reak¢ni bariera Postiizin,

b) ohnisko kontaminace €. 1,

¢) ohnisko kontaminace ¢. 2,

d) ohnisko kontaminace ¢. 3,

e) ohnisko kontaminace ¢. 4.
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6.3.1. Aredl AERO — ohnisko ¢. 5 — dopriizkum nesaturované zony

V severni ¢asti aredlu AERO jsou pod trovni terénu vybudovany nédrze na letecky petrole;.
Podzemni nadrze na toto letecké palivo jsou umistény na plose 100 m x 75 m. V ramci
aktualizace AAR na této lokalit¢ z roku 2010 byla zjisténa kontaminace v hydrogeologickém
vrtu HV 14 az 13,2 mg/l Cyy — Cy s rozeznatelnou volnou fazi LNAPL na hladin€¢ podzemni
vod. V roce 2013 byla volna faze LNAPL dale zjiSténa v hydrogeologickém vrtu HV 11.

Vzhledem k témto zjiSténym skute¢nostem miizeme konstatovat, Ze zde prokazatelné doslo
k lokalni kontaminaci RU. Proto je nutno na této sublokalité zjistit rozsah uvedeného ropného
znecCisténi doprizkumem nesaturované zony.

Po rekognoskaci lokality a zdkladnim sbéru reSerSnich dat bude vypracovan projekt
geologicko-prizkumnych praci tohoto doprizkumu.

Podle tohoto projektu se realizuje 35 zatloukanych jehel do hloubky 1,0 az 2,0 m pod terén.
Na téchto zardzkovych bodech bude provedeno meéteni soupravou ECOPROBE. Tyto prace
vyli$i v zajmovém uzemi oblasti nesaturované zony zasazené kontaminaci RU.

Na téchto plochach bude potom vyhloubeno 5 ks nevystrojenych vrti o priméru 140 mm do
hloubky ca 7 m, na urovenn hladiny podzemni vody. Celkem tedy 35 bm. Z 3 rliznych
hloubkovych tirovni v téchto objektech bude odebrana zemina na laboratorni analyzy:

a) Cio— Cyo,

b) BTEX,

c) TOC.

Dale ve vyhloubenych nevystrojenych vrtech bodu odebrany vzorky zeminy na stanoveni Cy
— Cy4 a BTEX ve vodném vyluhu. Z kazdého vrtu tedy 1 vzorek, celkem 5 ks vzorkd na
vyluh.

Dale bude ve vyhloubenych vrtech odebrana podzemni voda na stanoveni C;o — C49 a BTEX
z jednoho nevystrojeného vrtu vzdy 1 odbér, celkem 5 odbéri podzemni vody. Vzorky
podzemni vody budou také odebrany ze dvou stavajicich vrtli na Cjy — C49 a BTEX, které
stanovi projekt geologicko-prizkumnych praci tohoto doprizkumu, vzdy jeden vzorek
podzemni vody z jednoho vystrojeného hydrogeologického vrtu na C;p — C40 a BTEX, celkem
tedy 2 ks vzorki.

Doprizkum bude vyhotoven pifed zah4jenim sanacnich praci na lokalité ohniska kontaminace
¢. 5. Na zédklad¢ zjisténych skutecnosti doprizkumem v této oblasti pak bude upfesnéna
metodika sanacnich praci na této lokality.

Podrobny vycet polozek doprizkumu uvadi rozpocet sanace arealu nabyvatele, ktery je
soucasti tohoto elaboratu.

6.3.2. Sledovani statiky budov a aredlu nabyvatele

Saturovana zona je v aredlu nabyvatele kontaminovand v 5 ohniscich. Jednd se o primarni
zdroje kontaminace zajmového Uzemi vzniklych ptfed privatizaci spole¢nosti AERO
Vodochody s.p. transformovanou na nynéjsi spole¢nost AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

V ramci sanacnich praci v aredlu nabyvatele bude za Gc¢elem odstranéni primérnich zdroja
kontaminace realizovano ohniskové sana¢ni ¢erpani v té€chto ohniscich:
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1. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 1 pii zédpadnim oploceni aredlu nabyvatele u
hydrogeologického vrtu MV 61.

2. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 2 v misté vystavby nové vyrobni haly jizni ¢ast aredlu
nabyvatele.

3. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 3 v severni ¢asti arealu nabyvatele u skladu hoflavin.
4. Ohnisko kontaminace CIU ¢&. 4 severné od COV areélu nabyvatele.

5. Ohnisko kontaminace RU ¢. 5. v oblasti podzemnich nadrzi na letecky petrole;.

Vzhledem k tomu, Ze ohniskové sana¢ni ¢erpani se muze projevit zménami na povrchu terénu
(sedanim terénu), je tfeba monitorovat vliv tohoto sedani na stavby, které jsou v dosahu
sanované oblasti a v ptipadé nepfiznivého vlivu na stavby pak upravit rezim ¢erpani.

Vsechny vyznamné stavby, které mohou byt sana¢nim ¢erpanim ohrozeny, (montazni haly ¢.1
a 59, hutni sklad €. 38, mont4zni hala vrtulnikli a zejména planovana noveé hala M2B), jsou
podobného typu. Jedna se o budovy tvofené Zelezobetonovymi sloupy na patkach, na
sloupech jsou Zelezobetonové privlaky a na nich pficné stfeSni tramy. Stény jsou
z betonovych paneld, nebo jsou vyzdivané. Budovy jsou doplnény riznymi piistavky,
vestavénymi mistnostmi a podobn¢. Pokud dojde nésledkem sanacniho cerpani
k nerovnomérnému sedani terénu, na stavbé se toto sedani projevi poklesem zasazenych
sloupil a naslednym naklonénim pftislusnych vodorovnych stavebnich prvki.

Proto je nutno v prub&hu sanacnich praci pribézné monitorovat statiku vyse uvedenych
budov. Budovani tohoto monitoringu staveb bude mit n¢kolik etap.

V prvni etapé se provede pasportizace vychoziho stavu, kdy se stavba podrobné
zdokumentuje z hlediska poruch a zavad, které maji vyznam z hlediska statiky stavby. Taktéz
se provede pasportizace prilehlych komunikaci.

Ve druhé etapé se na vybrand mista osadi nivela¢ni body a provede se vychozi vySkové
zaméfeni presnou nivelaci.

Ve tieti etapé se na vybrané (vodorovné) stavebni prvky osadi citlivé ndklonoméry a vSechny
vystupy se svedou do meéficich stanic s dalkovym pienosem naméfenych hodnot. Pokud
budou pii pasportizaci nalezeny vyznamné trhliny, je mozné misto nékterych naklonoméry
osadit pfistroje na sledovani chovani trhliny, pfipadné jiné dal§i vhodné pfistroje. Mé&fici sit’
bude doplnéna hladinoméry sledujicimi hladinu podzemni vody ve vybranych vrtech.
Vystupni hodnoty z hladinoméri budou opét zavedeny do méficich stanic s dalkovym
pfenosem namétfenych hodnot.

V pribéhu sana¢niho cerpani bude na osazenych nivela¢nich bodech probihat pravidelné
méfeni vySek. VSechny zméfené hodnoty ndklonomérd, hladinoméri (a eventualné dalSich

osazenym méfticich pfistrojii) budou pravidelné sledovany a vyhodnocovany.

Po ukonceni sana¢niho Cerpani se provede repasportizace konecného stavu.
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Vysledky méfeni budou shrnuty v pravidelnych zavéreénych zpravach, pokud by se néktera
naméfend hodnota pfiblizila tolerované hranici, budou piislusné odpoveédné osoby
informovany neprodlené. V piipadé piekroceni nékteré sledované hodnoty mize byt vyhlasen
okamzity poplach ptimo na lokalité.

6.3.3. Matematické modelovdni vychoziho stavu kontaminace

Pred zahajenim sanacnich praci na lokalit¢ je potfeba ovéefit matematickym modelem
soucasny stav kontaminace na lokalité. Posledni prace tohoto typu byly provedeny v ¢ervenci
roku 2010 a je redlny piedpoklad, ze kontaminace v ¢ase i prostoru doznala ur¢itych zmén.
Proto je nutné zjistit aktudlni stav kontaminace, na zéklad¢ kterého budou sana¢ni prace
presné umistény do aktudlnich ploch znecisténi. Jedna se o zjisténi situace ohledné proudéni
podzemni vody a §ifeni kontaminace na lokalité.

K matematickému modelovani dané problematiky bude pouzit napt. program Visual
MODFLOW, ktery reprezentuje komunikaéni prostfedi vyvinuté pro praktickou aplikaci
simulace proudéni podzemnich vod a transportu kontaminantli prostfednictvim programu
MODFLOW a MT3D. Program fe$i problematiku proudéni podzemni vody metodou
kone¢nych diferenci za pomoci diskretizace uzemi pravouhlou siti bloka.

Program MT3D slouzici k simulaci $ifeni kontaminant byl vyvinut pro uziti s jakymkoliv
modelem proudéni, ktery uzivd k feSeni metodu konecnych diferenci, jako je napf.
MODFLOW.

Déle je pocitano s aktualizaci matematického modelu kontaminace lokality v pribéhu
sanac¢nich praci a to po ukonceni tietiho roku sana¢nich praci a potom po ukonéeni Sestého
roku sanacnich praci. Vystupy matematického modelovani budou slouzit k hodnoceni
ucinnosti sana¢nich praci na lokalit¢, dale potom k pfislusnym technickym zasahtim ci
operativnim zméndm v ramci platnych pravidel. Jednd se pfedevSim o optimalizaci rezimu
sana¢nich praci a to zejména rezimu ¢erpani a reZimu zasakovani.

Pocitd se také se zavéreCnym matematickym modelovanim po ukonceni sanacnich praci,
osmy rok po zahdjeni sanace za ucelem zjisténi t€innosti sanacniho zasahu.

6.3.4. Vrtné prdace

V ramci vrtnych praci na lokalité budou hloubeny tyto typy objekti:
1. hydrogeologické sanaéni vrty,
2. aplikaéni jehly.

Prvni typ, vystrojené hydrogeologické vrty, budou odvrtany technologii rota¢né jadrového
vrtani feznym primérem min 220 mm, variantné mohou byt odvrtany technologii rotacné
priklepového nebo narazovo to¢ivého vrtani s pfedraZzenou paznici (bez vynosu jadra).
Projektovana hloubka dél je 14 m p.t. Hydrogeologické vrty budov vystrojeny PVC zarubnici
praiméru 160 mm. Perforovana ¢ast zarubnice se uvazuje vuseku 7,0 a az 12 m p.t.
Perforovana ¢ast zarubnice bude opatfena obsypem zrnitosti 4/8 mm. Plna ¢ast vystroje bude
fadné utésnéna jilovito-cementovou suspenzi. Rozlozeni plné a perforované ¢asti zarubnice se
upiesnéni  geologickou sluzbou v pribéhu vrtnych praci podle geologickych a
hydrogeologickych pomért. Vrty budou opatieny tlakovych zhlavim se Sroubenim v svrchni
casti tlakové vystroje typu ,,5/4%.
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Tento typ vrtd bude slouzit jednak pro ohniskové sana¢ni ¢erpani, tak pro aplikaci inovativni
sanacni metody IN SITU - BRD. Vrty ur¢ené pro ohniskové Cerpani budou umistény ve
sttedu ohnisek kontaminace, vrty pro aplikaci BRD naopak na jejich okraji.

Druhym typem vrtnych praci na lokalité jsou zatloukané jehly. Jednotlivé tzv. zatloukané
injektaznich jehly tvofi kolona zavitovych trubek pr. 70/6,3 mm, ve spodni ¢asti plna Spice a
kombinace perforovanych a plnych trubek, zde se uvazuje perforace o délce cca 7,0 m — 12
m pod terénem bez zapocitani délky raziciho penetra¢niho hrotu zaraZzeni jehly. Tato kolona
injektaznich trubek se pomoci vrtné soupravy zatluc¢e do pozadované hloubky (zde 12,0 m) a
opatii se pfechodem pro napojeni injektazni hadice. Kazda injektazni jehla bude opatiena
tlakovym zhlavim s hadici vyvedenou do sana¢niho technologického centra pro piipravu
aplika¢ni suspenze nanozeleza . Kazda injektazni jehla bude mit ptislusnou rozvodnou hadici
s oznacenim aplika¢niho objektu. PoZzadovany provozni tlak tohoto trubniho systému je min.
10 bar. Aplika¢ni jehly budou slouzit vyhradné¢ pro davkovani suspenze nanozeleza do
saturované zony na lokalit¢ kontaminované CIU. Rozlozeni plné a perforované casti
aplikacnich jehel bude upfesnéno geologickou sluzbou v pribéhu vrtnych praci podle
geologickych a hydrogeologickych pomért. Aplikacni jehly budou hloubeny v plo$nych
sitich s rozponou 7 x 7 m.

Pocty jednotlivych typa vrtnych dél jsou shrnuty v tabulkéach, viz nize:

Tab. 3. Lokalita AERO,- hydrogeologické vrty, vystrojené, pro sanaéni ¢erpani

Sekce perimetrické sanacni ochrany — | Pocet vrtnych Hloubka Celkova metraz
lokalita AERO dél (ks) vrtného dila | vrtnych dél (bm)
(m p.t.)

Postfizin, monitorovaci sanac¢ni linie 4 14 56
Postfizin—reak¢ni bariera 4 14 56
AERO sanaéni linie sekce A 4 14 56
AERO sana¢ni linie sekce B 6 14 84
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 10 14 140
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 8 12 96
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 7 14 98
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 4 14 56
AERO ohnisko kontaminace €. 5 10 14 140
Celkem 57 782

Poznamka:

1.V poc¢tu vrtnych praci tab. ¢. 3 jsou zahrnuty 3 ks aplika¢nich vrti na PAL, ohnisko
znecisteéni €. 5.

Vrtn4 dila pro ohniskové Cerpani, ohnisko kontaminace ¢. 2, budou vyhloubena v ramci
piipravné faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 jesté pred zahdjenim vlastnich sana¢nich
praci dle tohoto projektu. Ptipravna faze sanace v ohnisku kontaminace ¢.2, resp.
v podzékladi vyrobné¢ montazni haly H140 je feSena v samostatném projektu ,,Projektova
dokumentace sanace, pfipravna faze sanace v ohnisku ¢. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody
a.s.”“ (EKOSYSTEM, srpen 2014).
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Tab. 4. Lokalita AERO.- aplika¢ni jehly

Sekce perimetrické sanacni ochrany — Pocet vrtnych Hloubka Celkova metraz
lokalita AERO dél (ks) vrtného vrtnych dél (bm)
dila (m p.t.)

Postfizin, monitorovaci sanacni linie 0 0 0
Postfizin—reakéni bariera 55 12 660
AERO sana¢ni linie sekce A a B 0 0 0
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 50 12 600
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 157 12 1 884
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 50 12 600
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 40 12 480
AERO ohnisko ¢. 5 0 0 0
Celkem 352 4224
Poznamka:

1%

1. Aplika¢ni jehly, ohnisko kontaminace ¢. 2, budou vyhloubeny v rdmci ptfipravné faze

%

sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 pfed zahajenim celkovych sanaénich praci na lokalité
AERO Vodochody a.s., dle samostatné PD ,,Projektova dokumentace sanace, pfipravna faze
sanace v ohnisku €. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s.”, (EKOSYSTEM, srpen 2014).

Tab. 5. Lokalita AERO,- hydrogeologické vrty, vystrojené, pro aplikaci BRD

Sekce perimetrické sanaéni Pocet vrtnych Hloubka Celkova metraz
ochrany -lokalita AERO dél vrtného vrtnych dél (bm)
(ks) dila (m p.t.)

Postfizin, monitorovaci sanacni linie 0 0 0
Postfizin—reak¢ni bariera 0 0 0
AERO sanac¢ni linie sekce A a B 0 0 0
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 8 14 112
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 10 14 140
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 8 14 112
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 6 14 84
AERO ohnisko kontaminace €. 5 0 0 0
Celkem 32 448

Tab. 6. Lokalita AERO, doprizkum nesaturované zény ohniska kontaminace &. 5,

vrtna dila

Typ vrtného dila Pocet vrtnych | Hloubka vrtného | Celkova metraz

dél (ks) dila (m p.t.) vrtnych dél (bm)

zatloukané jehly pro méfeni 35 max. 2 m max. 70
ptistrojem ECOPROBE

nevystrojeny vrt, primér 140 mm 5 7 35

Celkem 40 105
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Veskera data ohledn¢ vrtnych praci na lokalité jsou shrnuty v tabulce, viz nize:

Tab. 7. Lokalita AERO, vrtné prace - shrnuti

Typ vrtného dila Pocet vrtnych | Hloubka vrtného | Celkova metraz
dél (ks) dila (m p.t.) vrtnych dél (bm)

hydrogeologické vrty, vystrojené, 53 12maz 14 m 782
pro sanacni Cerpani
primér vystroje 160 mm PVC
aplikacni jehly 352 12 4224
hydrogeologické vrty, vystrojené, 32 14 448
pro sanacni Cerpani
primér vystroje 160 mm PVC
zatloukané jehly pro méfeni 35 max. 2 max. 70
ptistrojem ECOPROBE
nevystrojeny vrt, primér 140 mm 5 7 35
Poznamka:

1. Vrtna dila pro ohniskové Cerpani, ohnisko kontaminace ¢. 2, budou vyhloubeny v ramci
piipravné faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 pted zahajenim celkovych sana¢nich praci
na lokalit¢ AERO Vodochody a.s., viz elaborat ,,Projektova dokumentace sanace, pfipravna
faze sanace v ohnisku ¢. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s.“(EKOSYSTEM, srpen
2014).

2. Aplika¢ni jehly, ohnisko kontaminace ¢. 2, budou vyhloubeny v ramci pfipravné faze
sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 pfed zahajenim celkovych sanaénich praci na lokalité
AERO Vodochody a.s., viz elaborat ,,Projektovd dokumentace sanace, ptipravna faze sanace

v ohnisku €. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s. (EKOSYSTEM, srpen 2014).

6.3.5. PostiiZinsky potok, provzdusiiovaci prehraiky P 1, P 2, P 3

K problematice prehrazek na Postfizinském potoku je nutno upfesnit model Sifeni
kontaminace v tomto Uzemi. Aredl nabyvatele lezi na zdibské terase. Ta je situovdna na
rozvodnici povodi Labe a Vltavy. Podzemni voda zdibské terasy je vyhradné dotovana
atmosférickymi srazkami v rozvodnicovém rezimu. Podzemni voda ze zdibské terasy potom
je zapadnim smérem drénovana Postfizinskym potokem do ca 1,5 km vzdalené obce
Posttizin. Vzhledem k letitému nefeSeni kontaminace v zdpadni Casti aredlu nabyvatele
efektivnimi  sana¢nimi kroky vedouci k uplnému odstranéni této kontaminace v ohnisku
znecisténi €. 1 az €. 5, doslo podle zavéri AAR zroku 2010 k rozvleceni kontaminace za
hranice vyrobniho aredlu nabyvatele smérem k obci Postfizin. Postfizinsky potok v této
situaci potom pusobi jako privilegovand trasa transportu kontaminace, a to chlorovanych
uhlovodikd.

Proto AAR z roku 2010 pro sanacni opatieni na lokalité predepisuje na Postfizinském potoce
vybudovat 3 ptehrazky. Tyto ptehrazky maji za tikol provzdusnénim odbourat kontaminaci
CIU v protékajici povrchové vode Postiizinského potoka.

Z tohoto divodu se v ramci sana¢nich praci vybuduji 2 nové ptehrazky P 1 a P 2. Tteti, jiz
existujici prehrazka P 3, bude vyciSténa a zrekonstruovana. V textu jsou dale popsany vyse
uvedené ptehrazky P 1, P2 a P 3.
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Prehrazka P 1

Ptehrazka P 1 je soucasti nové budovaného piehradného ochranného prvku délky cca 260 m
chranici obec Posttizin pfed prinikem cela kontaminaéni fronty do intravildanu této obce.
Tento prvek bude umistén ca 200 m od JV okraje intravilanu obce Postiizin a ca 150 m proti
proudu Postiizinského potoka od monitorovaci sanacni linie Postfizin. Tento sana¢ni systém
je soucasti vicendsobného perimetrického ochranného systému obce Postfizin. Bude chrénit
podzemni a povrchové vody obce Postfizin pfed piipadnym prinikem cela kontaminacni
fronty dale smérem k Postfizinu vicendsobnou aplikaci suspenze nanozeleza do celé délky
260 m tohoto liniového ptehradného prvku a také ptipadnym sanacnim Cerpanim ve stiedu
reakéni bariery. Povrchova voda kontaminovand CIU bude ¢isténa gravitaénim
provzdusnénim na pruto¢né prehrazce P 1.

Prehrazka P 2

Jedna se o provzdusnovaci piehrazku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pies tento objekt; odstranéni ClU z povrchové
vody Postiizinského potoka. Tento objekt bude umistén ca 500 m proti proudu Posttizinského
potoka od JV intravildnu této obce a ca 300 m proti proudu toku od reakéni bariery Posttizin.

Provzdusiovaci prehrazka P 3

Jedna se o provzduSnovaci piehrdzku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pies tento objekt; odstranéni ClIU z povrchové
vody Postiizinského potoka. Tento objekt je jiz vybudovan a je umistén pied arealovou COV
nabyvatele. Jedna se o stavebni objekt se tfemi jizkovymi stupni o vySce skoku od 0,5 m do
1,0 m. Je situovan 1150 m proti proudu Postiizinského potoka od JV intravilanu této obce a
v linii monitorovaci — sanac¢ni linie AERO, sekce B.

6.3.6. Vodovodni pripojky

Na zajmové lokalit¢ v zaveéru sanacniho cerpani budou na dodisténi saturované zony
aplikovany inovativni sana¢ni technologie IN SITU. Bude se jednat o aplikaci suspenze
nanoZeleza v centrech kontamina¢nich ohnisek €. 1 az €. 4 a o aplikaci metody BRD (kyselina
mlécénd) v okrajich téchto ohnisek.

Pro ptipravu aplika¢nich supenzi, viz vySe, bude na lokalit¢ instalovdno 5 michacich center
téchto sekcich perimetrické sana¢ni ochrany - lokalita nabyvatele:

a) Postfizin — reak¢ni bariera

b) AERO ohnisko kontaminace ¢. 1

¢) AERO ohnisko kontaminace ¢. 2

d) AERO ohnisko kontaminace ¢. 3

e) AERO ohnisko kontaminace ¢. 4

Ve vySe uvedenych michacich centrech bude pro pfipravu sanac¢nich suspenzi pfednostné
pouzivana podzemni voda ze systému ohniskového sana¢niho ¢erpani. Vzhledem k tomu, Ze
saturovand zona zdibské terasy je dotovana pouze atmosférickymi srdazkami, neni vydatnost
jednotlivych ¢erpanych vrtl ptili§ vysoka. Jedna se fadoveé o ca 0,3 1/s jednotkové vydatnosti
na jedno jimadlo. Proto bude nutno doplnit potiebu technologické vody z externich zdroja.
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Pro tyto Gcely jsou zvazovany dva externi zdroje dodavky technologické vody:

1. Veiejna vodovodni sit’ obce Postiizin

- spravce Sttedoceské vodarny a.s.(VEOLIA Voda)
- pro Postfizin — reak¢ni barieru.

2. vodovodni sit’ nabyvatele,

- rozvod pozérni vody v arealu zavodu
- pro ohniska kontaminace ¢. 1 az ¢. 4

Potieba vody pro celé obdobi sanace a pro jednotlivé sekce perimetrické ochrany lokality
nabyvatele jsou kvantifikovany v tabulce, viz nize:

Tab. 8. Lokalita AERO - IN SITU sanacni technologie, potireba vody

BRD
IN SITU kyselina
Sekce perimetrické . Vodovodni Délka nano Fe mlééna
- Zdroj vody . .
sanacni ochrany - /maiitel dilo/skladba vodniho max. max.
lokalita AERO L technol. uzla Dila (m) spotieba potieba
vody (m3) vody
(m3)
Postrlzln,rvno,mto.rovam 0 0 0 0 0
sanacni linie
T - vodovodni piipojka
v .. Stfedoceské ‘s x
Postfizin—reakéni . - vodomérna Sachta
. vodarny a.s. ) 1 000 1300 0
bariera - AT stanice
(VEOLIA voda) VA
- vodovodni ptipojka
AERO sanac¢ni linie 0 0 0 0 0
sekce A
AERO sanaéni linie 0 0 0 0 0
sekce B
. AERO - vodovodni ptipojka
kﬁiﬁ&ﬁ:ﬁ:ﬁ Vodochody - vodomérna Sachta 300 1 650 4 800
' AEROSPACE a.s | - vodovodni pfipojka
. AERO - vodovodni pfipojka
kﬁ‘il:gigggésémz Vodochody - vodomérna Sachta 300 5181 6 000
) AEROSPACE a.s | - vodovodni pfipojka
. AERO - vodovodni pfipojka
kﬁil:gigggelsé(og, Vodochody - vodomérna Sachta 300 1 650 4 800
' AEROSPACE a.s | - vodovodni ptipojka
. AERO - vodovodni pfipojka
kﬁil:gigggésé(oé‘ Vodochody - vodomérna Sachta 300 1320 3 600
' AEROSPACE a.s | - vodovodni ptipojka
AERO. OhIllS}(O 0 0 0 0 0
kontaminace €. 5
Celkem 2200 11 101 19 200

7 vySe uvedenych udaju vyplyva,
lokalité je 30 301 m3. Pro pofadek uvadime, Ze toto je celkova potieba vody, jejiz zdroje se
budou primarné vykryvat vy¢isténou vodou ze sanac¢nich stanic ohniskového Cerpani a teprve
v ptipadé¢ deficitu by se ptipadné dopliiovalo z externich zdrojii (vodovodni fady).

7e celkova maximalni potifeba technologické vody na
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6.4. Sanace saturované zony

6.4.1. Sanace saturované zony, obecné principy

Postup sanacnich praci je navrZzen tak, aby byly splnény cilové parametry sanace pro
saturovanou zoénu podle podminek uvedenych v Rozhodnuti CIZP OI Praha ¢&,j.
CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJIC ze dne 06.04.2011, tj. zejména z hlediska
casového dodrzeni termint a déle z hlediska stanovenych cilovych limitl sanace:

A) V ohniscich znecisténi ve vlastnim aredlu spolec¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letiste
374, Odolena Voda:

- PCE 200 ug/l, Suma CIU 400 ug/l, VC 20 ug/l, odstranéni volné faze ropnych
uhlovodiki z hladiny podzemni vody.

B) Linie na vystupu podzemni vody z aredlu spole¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letiste
374, Odolena Voda ve sméru proudéni podzemni vody k obci Postfizin vymezeném vrty
MV43; MV61; MV50; HV29, HV30; MV60-A; MV60-B:

- PCE 200 ug/l, Suma 400 ug/l, VC 20 ug/l
C) Obec Posttizin — jizni okraj zastavéné ¢asti, ktera bude uptesnéna v PD sanace:
- PCE 10,0 ug/l, TCE 10,0 ug/l, VC 0,5 ug/1.

Podle zjisténi AAR zroku 2010 byly primarni zdroje kontaminace zjiStény v 5
ohniscich:

1. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 1 pii zédpadnim oploceni aredlu nabyvatele u
hydrogeologického vrtu MV 61.

2. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 2 v misté vystavby nové vyrobni haly jizni ¢ast aredlu
nabyvatele.

3. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 3 v severni ¢asti arealu nabyvatele u skladu hoflavin.
4. Ohnisko kontaminace CIU ¢. 4 severné od COV aredlu nabyvatele.
5. Ohnisko kontaminace RU ¢. 5. v oblasti podzemnich nadrzi leteckého petroleje.

Prizkumnymi pracemi bylo zjisténo znecisténi saturované zony ve vyse uvedenych ohniscich
kontaminace.

Znelisténi nesaturované zony zjisténo nebylo. Pfi¢inou tohoto stavu je geologické stavba
z4djmoveého uzemi. Aredl nabyvatele lezi na prilinové propustné zdibské terase. Ta je tvoiena
dosti silné propustnymi pisCitymi Stérky, tiida propustnosti III, podle klasifikace J. Jetela,
1973, s koeficientem 1 . 10  m/s. Proto piisobenim atmosferickych srazek byla kontaminace
nesaturované zony vymyta to zony saturovane.

7 vyse uvedeného hlediska jsou sana¢ni prace soustfedény do ohnisek ¢. 1 az ¢&. 5. Po
metodické strance jsou pouzity kombinované sana¢ni metody.
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Sanace kontaminace CIlU je délena do dvou etap:

1 Etapa prvni, ohniskové sanacni cerpani:

V etapé ohniskového sanacniho Cerpani bude po realizaci ptipravnych praci, viz pifedchozi
kapitola, zahdjeno sana¢ni Cerpani v ohniscich kontaminace ¢. 1 az ¢. 4 v jejich stfedu Q =4
I/s. Timto sana¢nim cerpanim bude v maximalni mozné mife sniZena koncentrace CIU ze
saturované zony. Celkova doba Cerpani je projektovana na 36 mésici. Celkoveé tedy bude
cerpano 16 1/s za zapadni ¢4sti aredlu AERO naraz.

Cerpana voda bude vedena do retenéni — vyrovnavaci nadrZe sanaéni stanice potrubim PE DN
32 (D40). Kontaminovana voda bude c¢isténa na dvoustupiiové sanacni technologii. Prvni
stupent bude sestavat z gravitacné-koalescencniho odlucovace, kde dojde k odsazeni
ptipadnych ropnych latek ve fazi a nasledné bude docisténa od rozpusténych ropnych latek na
sorpénim filtru za kterym bude instalovana sbérnd vana ptedc¢isténé vody. Predcisténd voda
potom bude vedena k dekontaminaci na dal$i stupné ¢isténi. Jedna se o stupenn pro
odstraniovani  chlorovanych ethyleni zpodzemni vody vybaveny  horizontalnim
provzdusnovacem a filtrem snaplni aktivniho uhli na zachyt vystripovanych tékavych
organickych latek.

Nakladani s vodami bude realizovano podle zdkona o vodach ¢. 254/2001 Sb. a bude
projedndno s mistné pfisluSnym vodohospodairskym orgdnem.

Projekt uvazuje vypousténi dekontaminovanych vod samostatnym rozvodem (PE DN 63 mm)
do povrchové vodotece Postiizinsky potok. Jejich mnozstvi bude pribézné méteno. Kvalita
vypousténé vody ze vSech sana¢nich stanic bude =z hlediska koncentraci odpovidat
podminkdm uvedenym v Rozhodnuti mistné pfislusného vodohospodéiského organu, ktery
vyda povoleni k nakladani s vodami. Pro ucely projektu uvazujeme s jejich kontrolou
laboratorni analyzou ve frekvenci 1 x mési¢né v parametrech CIU (VC, 1,1 DCE, trans 1,2
DCE, cisl,2 DCE, TCE, PCE), Vzorky piecisténé podzemni vody budou odebirany
z odbérného kohoutu za vystupni akumulaéni nadrzi, tj. na odtoku do Postiizinského potoka.
Primarni sana¢ni technologie je projektovana technologie na dekontaminaci CLU. V piipadé
zjisténi RU bude instalovana technologie na sanaci RU.

2. Druhad etapa. inovativni metody IN SITU

Tteti rok ohniskového sanaéniho cerpani budou do predem piipravenych vrtnych dél
aplikovany inovativni sana¢ni technologie IN SITU. Nejprve do aplika¢ni maloprimérovych
jehel bude z michaciho centra zatlacena suspenze nanoZeleza. Bude se jednat o aplikaci
suspenze pod tlakem 10 bar v centru kontamina¢nich ohnisek. Poté bude na okrajich ohnisek
¢. 1 az ¢. 4 aplikovana kyselina mléc¢na do piedpfipravenych hydrogeologickych aplika¢nich
vrta.

Sanace kontaminace RU

FEtapa ohniskového sana¢niho éerpani s promyvanim saturované zony s pfipravkem PAL.

V severni ¢asti aredlu nabyvatele jsou pod urovni terénu vybudovany podzemni nadrze na
letecky petrolej. Podzemni nadrze na toto letecké palivo jsou umistény na plose 100 m x 75
m. Vramci aktualizace AAR na této lokalit¢ zroku 2010 byla zjiSténa kontaminace
v hydrogeologickém vrtu HV 14 az 13,2 mg/l C;y — C49 s rozeznatelnou volnou fazi LNAPL
na hladiné¢ podzemni vody. Vroce 2013 byla volnd faze LNAPL dale zjisténa
v hydrogeologickém vrtu HV 11.
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Proto zde bude vramci ptipravnych praci uskutecnén dopliikovy prizkum zaméfeny na
identifikaci kontaminace RU v nenasycené zéné. Potom bude zahajeno pichradné erpani
v délce 24 mésici Q =4 I/s. 1 az 12 mésic sanacniho ¢erpani bude nasycena zéna na lokalité
promyvana vy¢isténou vodou ze stani¢ni stanice tohoto ohniska obohacenou ptidavkem PAL.
13. az 24. mésic sana¢niho Cerpani bude nasycend zona na lokalit¢ promyvana pouze
vyc¢isténou vodou ze sanaéni stanice tohoto ohniska za ucelem odstranéni pfipravku PAL
z horninového prostredi. Pro poradek se uvadi, Zze aplikace ptipravku PAL v promyvacim
procesu nasycené¢ zony bude probihat kontrolované v hydraulické depresi piehradného
sanacniho Cerpani.

Nakladani s vodami bude realizovano podle zdkona o vodach ¢. 254/2001 Sb. a bude
projednano s mistn¢ pfisluSnym vodohospodaiskym organem. Jejich mnozZstvi bude priibézné
méfeno. Kvalita vypousténé vody ze sanacni stanice ohniska ¢. 5 bude z hlediska koncentraci
odpovidat podminkam uvedenym v Rozhodnuti mistné ptislusného vodohospodaiského
organu, ktery vyda povoleni k nakladani s vodami. Pro ucely projektu uvazujeme s jejich
kontrolou laboratorni analyzou ve frekvenci 1 x mésiéné v parametrech Cjp — Cyq9 a BTX.
Vzorky precisténé podzemni vody budou odebirany z odbérného kohoutu za vystupni
akumulac¢ni nadrZi, tj. na odtoku do promyvaciho systému lokality.

V ptipadé pruniku ¢ela kontaminaéni fronty z ohnisek ¢. 1 az ¢. 5 zdpadné, dale smérem
k Postfizinu budou uvedeny v ¢innost podle potiebné situace nasledné perimetrické prvky
ochrany.

Jedna je postupné o tyto sanacni technologické uzly smérem o aredlu AERO dale k obci
Postiizin:

1. Monitorovaci — sana¢ni linie AERO sekce A a sekce B

2. Provzdusnovaci ptehrazky P 1, P 2 a P 3 na PostfiZzinském potoku

3. Reakéni bariera Postiizin

4. Monitorovaci sana¢ni linie Posttizin.

Funkce téchto uzll je dale popsana v néasledujicim textu.

6.4.2. Sanace saturované zony, konkretizace sanacnich opatieni na lokalité

Jak jiz bylo poznamenano v piedchozich subkapitoldach na zajmové lokalité¢ je majoritnim
kontaminantem CIU v ohniscich ¢. 1 az ¢. 4 a RU vohnisku ¢. 5. Proto je sanacni
technologicka linka feSena jako dvé rozdilné sanacni technologie, jedna na odstranovani
CIU, druhd na odstraiiovani RU z podzemni vody. Proto budou tyto technologie v dal§im
textu popsany samostatne.
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6.4.2.1 Sanace CIU

Jak jiZ bylo uvedeno vySse, sanace ClU je v ramci pouzité kombinované sana¢ni technologie
rozdelena na dvé etapy. V etap€ prvni je ohniskovym sanaénim ¢erpanim odtéZena stara zatéz
CIU sana¢nim ¢erpanim v délce dva az tfi roky. O délce sana¢niho Cerpani bude rozhodnuto
na zaklad¢ vysledkli sana¢niho monitoringu. Po ukonéeni sana¢niho monitoringu budou
aplikovany inovativni sana¢ni technologie IN SITU (aplikace suspenze nanozeleza a metoda
BRD - aplikaci kyseliny mlé¢né).

V kazdém ohnisku kontaminovaném ClU bude instalovana technologicka linka, ohnisko ¢. 1
az ohnisko ¢ 4. Slozeni této technologické linky je uvedeno nize.

Celkové slozeni technologické linky na sanaci CIU na lokalité:

1.Sit’ vrtd ohniskového Cerpani.

2.Systém technologie ohniskového Cerpéani se sana¢ni stanici.

3.Systém piipravy a davkovani suspenzi - inovativni sana¢ni technologie IN SITU

4. Aplikacni objekty pro technologii IN SITU

a) plosna sit’ aplikacnich jehel pro suspenzi nanozeleza v centru ohniska kontaminace,
b) aplikaéni vrty pro zatlaceni suspenze kyseliny mlé¢né (metoda BRD), okraje ohniska.

ad 1) Sit’ vrtd ohniskového &erpani

V ramci vrtnych praci budou na lokalit¢ hloubeny hydrogeologické sana¢ni vrty. Tyto vrty
budou hloubeny technologii rotaéné jadrového vrtani feznym primérem min 220 mm,
variantn€é mohou byt odvrtany technologii rota¢né¢ piiklepového nebo narazovo tocivého
vrtani s pfedrazenou paznici (bez vynosu jadra). Projektovana hloubka dé¢l je 14 m p.t.
Hydrogeologické vrty budov vystrojeny PVC zarubnici priméru 160 mm. Perforovand ¢ast
zarubnice se uvazuje v useku 7,0 a az 12 m p.t. Perforovana ¢ast zarubnice bude opatiena
obsypem zrnitosti 4/8 mm. Plnd ¢ast vystroje bude fadné utésnéna jilovito-cementovou
suspenzi. Rozlozeni plné a perforované ¢asti zarubnice bude upfesnéno geologickou sluzbou
v pribéhu vrtnych praci podle geologickych a hydrogeologickych pomérti. Vrty budou
opatieny tlakovych zhlavim se Sroubenim v svrchni ¢asti tlakové vystroje typu ,,5/4.

Tento typ vrtl bude slouzit pro ohniskové sana¢ni ¢erpani v centru ohnisek kontaminace ¢. 1
az ¢. 4. Pocty jednotlivych sana¢nich vrtGi v ohniscich kontaminace CIU jsou shrnuty
v tabulce, viz niZe:

Tab. 9. Lokalita AERO - hydrogeologické vrty, vystrojené, pro sana¢ni ¢erpani, ohnisko
¢.lazc. 4

Sekce perimetrické | Pocet vrtnych dél Hloubka vrtného Celkova metraz
sanacni ochrany - (ks) dila vrtnych dél (bm)
lokalita AERO (m p.t.)
AERO ohnisko 10 14 140
kontaminace €. 1
AERO. ohni s}co 3 12 96
kontaminace ¢. 2
AERO.ohms}m 7 14 08
kontaminace ¢. 3
AERO.ohms}m 4 14 56
kontaminace ¢. 4
Celkem 29 390

39




Piloti test a projektova dokumentace sanace ve spolecnosti AERO Vodochody, a.s. 8@m

Poznamka:

1. Vrtnd dila pro ohniskové cerpani, ohnisko kontaminace ¢. 2, budou vyhloubeny dle
samostatného projektu v ramci piipravné faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 pred
zahgjenim vlastnich sanacnich praci na lokalit¢ AERO Vodochody a.s., viz elaborat
,Projektova dokumentace sanace, piipravna faze sanace v ohnisku ¢. 2 ve spole¢nosti AERO
Vodochody a.s." (EKOSYSTEM, srpen 2014).

ad 2) Systém technologie ohniskového ¢erpani s se sana¢ni stanici

Z vrti ohniskového Cerpani v ohniscich kontaminace ¢. 1 az €. 4, znedisténi saturované zony
CIU, bude znecisténd podzemni voda Cerpana do 4 ks ohniskovych sanacnich stanic.
V kazdém ohnisku znecisténi bude umisténa jedna sanac¢ni stanice, tj. jedna sanaéni stanice
pro jedno ohnisko znecisténi CIU. Vykon kazdé jednotlivé stanice bude 4 I/s. tj. celkem
cerpani 16 1/s po dobu 24 az 36 mésicli. Schéma sanacni stanice je uvedeno, viz nize:

Obriazek 1. Schéma sanacni stanice pro ohnisko kontaminace ¢. 1 az ¢. 4

2 3

VZDUCH

GRAVITACNI STUPEN CISTENI SORPCNi STUPEN CISTENI
m KONTAM. VZDUCH

KONTAMIN. VODA

CISTY VZDUCH

ZASAK / POVRCH. VODOTEC

SPECIFIKACE ZARIZENI

RTN

1

2.1 Gravitaéni odlu¢ovac
2.2 Sorp¢ni filtr

2.3 Sbérna vana

3.1 Horizontalni provzdusnovac
3.2 Vana

3.3 AU filtr

3.4 Tlumi€ sani vzduchu

C1  Cerpadio surové vody
C2,3 Podavaci &erpadla
C4 Vytlaéné ¢erpadlo

\% Ventilator

—— Kontaminovana voda

Cisténa voda
—— Dekontaminovana voda

,,,,,,,,,,,,, Elektro
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Jak je patrné ze schématu, sanacni stanice ma ¢tyfi technologické stupné:

1. Retencni nddrz (akumlacni a dosazovaci stuper)

Tento stupen slouzi k akumlaci vycerpané zne€isténé podzemni vody z hydrogeologickych
sanacnich vrtl v ohniscich kontaminace ¢. 1 az ¢. 4, déle k dosazeni sedimentu a vyruseni
hydraulického razu na dal$i stupné technologické linky sanac¢ni stanice.

2.Gravitacni odlucovac

Gravita¢ni odlucovac slouzi k separaci LNAPL a také pfipadné frakce RU v jednotlivych
ohniscich. Jedna se také o hydraulicko - sorbéni ochranu dalSich stuprii technologické linky,
stripovaciho stupné,

3. Sorbcni filtr
Slouzi k zachyceni zbytkového znecisténi RU v podzemni vod¢. Spolu s se sbérnou vanou na

vvvvvv

technologické liny, stripovaciho stupné.

4. Stripovaci stupen

Stripovaci stupei je tvofen horizontalnim provzdusiovacem s filtrem s naplni aktivniho uhli a
prislusné doprovodné technologie. Vystup z tohoto stupné je plné vycisténa voda, ktera je
vypousténa odpadnim potrubim do mistniho povrchového toku, Postiizinského potoka. Dale
je tato voda pouzivana prednostné pro piipravu IN SITU sanacnich suspenzi v systémech
ptipravy a davkovani suspenzi inovativni sana¢ni technologie IN SITU.

Primérni sana¢ni technologie je projektovana technologie na dekontaminaci CLU. V piipadé
zjisténi RU bude instalovana technologie na sanaci RU, viz vyse.

Nakladani s vodami ve vSech ohniscich bude realizovano podle zdkona o vodach ¢. 254/2001
Sb. v platném znéni a bude projednano s mistné ptislusSnym vodohospodaiskym organem.
Projekt uvazuje vypousténi dekontaminovanych vod samostatnym rozvodem (PE DN 63 mm)
do povrchové vodotece Postiizinsky potok. Jejich mnozstvi bude pribézné méteno. Kvalita
vypousténé vody ze vSech sana¢nich stanic bude =z hlediska koncentraci odpovidat
podminkdm uvedenym v Rozhodnuti mistné pfislusného vodohospodéiského organu, ktery
vyda povoleni k nakladani s vodami. Pro ucely projektu uvazujeme s jejich kontrolou
laboratorni analyzou ve frekvenci 1 x mési¢né v parametrech CIU (VC, 1,1 DCE, trans 1,2
DCE, cisl,2 DCE, TCE, PCE), Vzorky piecisténé podzemni vody budou odebirany
z odbérného kohoutu za vystupni akumulacni nadrzi, tj. na odtoku do Postfizinského potoka.

ad. 3).Systém pfipravy a davkovani suspenzi inovativni sana¢ni technologie IN SITU

Tretim technologickym uzlem linky na sanaci CIU na lokalité je systém pfipravy a
davkovani suspenzi inovativni sana¢ni technologie IN SITU. Jedna se o michaci a davkovaci
centrum.

Je slozeno z té€chto &asti:

1. Redukcni stupen
V redukénim stupni probéhne tprava technologické vody do redukéni oblasti. tato operace je
nutna pro maximalizaci u¢innosti aplikace suspenze nanozeleza do saturované zony.
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2. Michaci nadrz

V kruhové michaci nadrzi o objemu 3 m® je davkovana do vody suspenze technologie IN
SITU podle pfedem stanovené receptury na zakladé konkrétnich podminek na lokalité. Smés
je pruibézné michana strojnim michadlem. Poddvacim cerpadlem je pfipraveny substrat
dopraven do akumla¢ni nadrze.

3. Akumlacni nadrz

Akumlaéni nadrZ je véalcova s objemem 12 m’. V této nadrzi je akumlovéna pfipravena
suspenze. Ta je potom davkovacim cerpadlem dopravena do aplikaéniho systému
v saturované zony v ohniscich ¢.1 az ¢. 4.

Schéma michaciho a davkovaciho centra je uvedeno nize.

Obrazek 2. Schéma michaciho centra pro pripravu suspenze nano Fe
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é) Celkovd -;fﬁl-ca RS 1500mm
5 (W] —
N RS
4 000

MM MichacT nadr#
AN Akurnulaén nadri
& Cerpadle michasi ponorné
(Ble Davkowvaci Cerpodlo pfeterpavoct
Déz Divkovact Serpadlo pro aplikodnt ob et
DE3 Podavacl Zerpadlo z redukéniho stupné
RS RedukénT stupen

Na lokalitu jsou planovana celkem 4 michaci centra pro ohniska kontaminovana CIU. Je
tedy planovéano vzdy jedno centrum do jednoho ohniska ¢. 1 az ¢. 4. Tato centra budou
slouzit jak pro piipravu suspenze nanozeleza, tak i roztoku kyseliny mlé¢né (metoda BRD).
Pti aplikaci inovativnich sana¢nich metod IN SITU na lokalit¢ bude nejprve aplikovana
suspenze nanozeleza. Aplikace je planovana v 25 mésici sana¢niho ohniskového ¢erpani ve 3
aplikacnich kolech. Cel4 aplikace je planovédna na 24 mésicl.. Minimalni odstup mezi
aplikacnimi koly je 1 mésic. Jak vyplyva zprovedeného pilotniho testu na lokalité,
EKOSYSTEM spol. s r.0. 2013, je mozno praskové nanozelezo davkovat pouze v prvnich g/l
zatladené supenze. Redici voda pro p¥ipravu suspenze bude piednostné ziskavana z vytoku
vycisténé vody ze sanacnich stanic v jednotlivych ohniscich. Teprve poté bude jeji potieba
doplnovana z vodovodnich pfipojek vybudovanych pii piipravnych pracich na lokalité.
Spotieba praskového nanozeleza je uvedena v nésledujici tabulce.
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Tab. 10. Lokalita AERO - aplikace nanozeleza IN SITU, ohnisko ¢. 1 az ¢. 4

Sekce perimetri.cké sanacni pocet vrtnych dél ?;;Zepbz aplikgglclt;zh Kol
ochrany -lokalita AERO (ks) celkem (kg) (ks)
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 50 2250 3
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 157 7 065 3
AERO ohnisko kontaminace €. 3 50 2250 3
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 40 1 800 3
celkem 297 13 365
Poznamka:

1. Aplikacni jehly, ohnisko kontaminace €. 2, budou vyhloubeny dle samostatného projektu
v ramci pripravné faze sanace v ohnisku kontaminace ¢. 2 pted zahdjenim sanacnich praci na
lokalit¢ AERO Vodochody a.s., viz elaborat ,,Projektova dokumentace sanace, piipravna faze
sanace v ohnisku ¢. 2 ve spole¢nosti AERO Vodochody a.s.” zpracovatel (EKOSYSTEM,
srpen 2014).

Po ukonéeni aplika¢niho cyklu nanoZeleza budou ohniska ¢. 1 az ¢. 4 doc¢iStény metodou
BRD, kyselinou mléénou. Aplikace je planovana v 6 aplika¢nich kolech. Cela aplikace je
planovéana na 36 mésici. Minimalni odstup mezi aplika¢nimi koly je 2 mésice. Jak vyplyva
z provedeného pilotniho testu na lokalit¢, EKOSYSTEM spol. sr.0. 2013 a provoznich
zkuSenosti z obdobnych lokalit bude v prvnim kole aplikovana majoritni davka kyseliny
mlééné v pravém roztoku. Nasledujici aplikac¢ni kola, naslednych 5 kol bude jiz feSeno
niz§imi koncentracemi kyseliny mlécné. Z hlediska metodiky provedenych praci je nutno
vymezeny Usek saturované zony mit stale ,,zaplaven™ aplikatni suspenzi. Redici voda pro
ptipravu suspenze obdobné jako v piedchozim aplikacnim cyklu nanozeleza bude piednostné
ziskavana z vytoku vy¢isténé vody ze sanacnich stanic v jednotlivych ohniscich. Teprve poté
bude jeji potieba dopliiovana z vodovodnich piipojek vybudovanych pii ptipravnych pracich
na lokalité. Michaci centrum pouzité pro aplikaci BRD, kyseliny mlé¢né je stejné jako
v pfipad¢ aplikace nanoZeleza. proto je nutno celou technologii michaciho centra pied
aplikaci BRD fadné dekontaminovat.

Spotieba kyseliny mlé¢né je uvedena v tabulce, viz nize.

Tab. 11. Lokalita AERO - realizace BRD IN SITU, ohnisko ¢. 1 az ¢. 4

Sekce perimetrické sanacni ochrany pocet spotieba laktatu pocet
—lokalita AERO vrtnych dél | —Kkyselina mlééna | aplikaénich kol
(ks) celkem (kg) (ks)
AERO ohnisko kontaminace €. 1 8 16 000 6
AERO ohnisko kontaminace €. 2 10 20000 6
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 8 16 000 6
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 6 12 000 6
celkem 32 64 000
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ad 4). Aplikaéni objekty pro technologii IN SITU

Jako ¢tvrty technologicky uzel technologické linky na sanaci ClU na lokalité jsou aplikaéni
objekty pro zatlaceni sanacnich suspenzi nanozeleza a kyseliny mlééné (metoda BRD) do
saturované zony v ohniscich kontaminace ¢. 1 az ¢. 4.

Jedna se o dva typy téchto objektt:
1. plosna sit’ aplikaé¢nich jehel pro suspenzi nanoZeleza v centru ohniska kontaminace,
2. aplikaéni vrty pro zatlaceni suspenze kyseliny mlécné (metoda BRD).

ad 1) Prvnim typem vrtnych praci na lokalité pro aplikace IN SITU inovativnich sana¢nich
technologii jsou zatloukané jehly. Jednotlivé tzv. zatloukané injektaznich jehly tvofi kolona
zavitovych trubek pr. 70/6,3 mm, ve spodni ¢asti plna Spice a kombinace perforovanych a
plnych trubek, zde se uvazuje perforace o délce cca 7,0 m — 12 m pod terénem bez
zapocitani délky raziciho penetra¢niho hrotu zardZeni jehly. Tato kolona injektdznich trubek
se pomoci vrtné soupravy zatlu¢e do pozadované hloubky (zde 12,0 m) a opatii se
pfechodem pro napojeni injektdzni hadice. Kazd4 injektazni jehla bude opattena tlakovym
zhlavim s hadici vyvedenou do sana¢niho technologického centra pro piipravu aplikacni
suspenze nanoZeleza . Kazda injektdzni jehla bude mit piisluSnou rozvodnou hadici
s oznacenim aplika¢niho objektu. PoZzadovany provozni tlak tohoto trubniho systému je min.
10 bar. Aplikacni jehly budou slouzit vyhradn€¢ pro davkovani suspenze nanozeleza do
saturované¢ zony na lokalit¢ kontaminované CIU. Rozlozeni plné a perforované c¢asti
aplikacnich jehel bude uptesnéno geologickou sluzbou v pribéhu vrtnych praci podle
geologickych a hydrogeologickych poméri. Aplika¢ni jehly budou hloubeny v plosnych
sitich s rozponou 7 x 7 m.

ad 2) Druhy typ objekti jsou vystrojené hydrogeologické vrty. Budou odvrtany
technologii rota¢né jadrového vrtani feznym primérem min 220 mm, variantné mohou byt
odvrtany technologii rota¢né piiklepového nebo néarazovo tocivého vrtani s predrazenou
paznici (bez vynosu jadra). Projektovand hloubka dél je 14 m p.t. Hydrogeologické vrty
budou vystrojeny PVC zarubnici priméru 160 mm. Perforovand ¢ast zarubnice se uvazuje
v aseku 7,0 a az 12 m p.t. Perforovana ¢ast zarubnice bude opatifena obsypem zrnitosti 4/8
mm. Plna ¢ast vystroje bude fadné utésnéna jilovito-cementovou suspenzi. Rozlozeni plné a
perforované ¢asti zarubnice bude upiesnéno geologickou sluzbou v pribéhu vrtnych praci
podle geologickych a hydrogeologickych poméri. Vrty budou opatfeny tlakovych zhlavim se
Sroubenim v svrchni ¢asti tlakové vystroje typu ,,5/4.

Tento typ vrti bude slouzit vyhradné pro aplikaci inovativni sana¢ni metody IN SITU - BRD.
Tyto vrty budou situovany vzdy na okraji aplika¢niho pole objektl na zatla¢eni nanozeleza.
Pocty jednotlivych typt vrtnych dél v ohniscich kontaminace CIU jsou shrnuty v tabulkach,
viz niZe:

Tab. 12. Lokalita AERO - aplikac¢ni jehly v ohniscich kontaminace ¢. 1 az ¢. 4

Sekce perimetrické sanacni Pocet vrtnych Hloubka Celkova metraz
ochrany - lokalita AERO dél (ks) vrtného dila | vrtnych dél (bm)
(m p.t.)

AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 50 12 600
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 157 12 1 884
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 50 12 600
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 40 12 480
Celkem 297 3564
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Tab. 13. Lokalita AERO - hydrogeologické vrty, vystrojené, pro aplikaci BRD

Sekce perimetrické sanaéni Pocet vrtnych Hloubka Celkova metraz
ochrany -lokalita AERO dél vrtného dila | vrtnych dél (bm)
(ks) (m p.t.)
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 8 14 112
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 10 14 140
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 8 14 112
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 14 84
Celkem 32 448

6.4.2.2 Sanace RU

Jak jiz bylo uvedeno vyse, sanace CIU je v ramci pouzité kombinované sanacni technologie
rozdelena na dvé etapy. V etapé prvni je ohniskovym sana¢nim cerpanim v maximalni mite
sniZzena koncentrace ClIU sana¢nim Cerpanim v délce 24 - 36 mésict. Po ukonceni sana¢niho
cerpani jsou aplikovany inovativni sanacni technologie IN SITU (aplikace suspenze
nanoZeleza a metoda BRD — aplikaci kyseliny mlé¢né).

V kazdém ohnisku kontaminovaném ClU bude instalovana technologicka linka, ohnisko ¢. 1
az ohnisko ¢ 4. Slozeni této technologické linky je uvedeno nize.

ReSeni kontaminace RU.

Etapa ohniskového sana¢niho ¢erpdni s promyvanim saturované zony s pfipravkem PAL

V severni ¢asti aredlu AERO je pod trovni terénu vybudovany podzemni nddrze na letecky
petrolej. Podzemni nadrZze na toto letecké palivo jsou umistény na plose 100 m x 75 m.
V ramci aktualizace AAR na této lokalit¢ zroku 2010 byla zjiSténa kontaminace
v hydrogeologickém vrtu HV 14 az 13,2 mg/l C;y — C49 s rozeznatelnou volnou fazi LNAPL
na hladiné podzemni vody v téchto objektech. V roce 2013 byla volnd faze LNAPL dale
zjisténa v hydrogeologickém vrtu HV 11.

Proto zde bude v ramci piipravnych praci bude uskute¢nén doplikovy prizkum zamétfeny na
identifikaci kontaminace RU v nenasycené zoné. Potom bude zahajeno piehradné cerpani
v délce 24 mésici Q =4 1/s. 1 az 12 mésic sanacniho ¢erpani bude nasycena zéna na lokalité
promyvana vycisténou vodou ze stanic¢ni stanice tohoto ohniska obohacenou ptidavkem PAL.
13. az 24. mésic sana¢niho Cerpani bude nasycend zona na lokalit¢ promyvana pouze
vyc€isténou vodou ze sanani stanice tohoto ohniska za tcelem odstranéni piipravku PAL
z horninového prostredi. Pro poradek se uvadi, ze aplikace ptipravku PAL v promyvacim
procesu nasycené¢ zony bude probihat kontrolované v hydraulické depresi piechradného
sanacniho Cerpani.

V tomto ohnisku bude instalovéna sanac¢ni technologicka linka tohoto sloZeni:
1.Sit’ vrtd ohniskového Cerpani.

2.Systém technologie piehradného hydraulického ¢erpéani se sanaéni stanici.
3.Systém piipravy a davkovani piipravku PAL
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4. Aplika¢ni vrty pro promyvani saturované zony piipravkem PAL

ad. 1) Sit’ vrtd hydraulické pfehradné ochrany

V ramci vrtnych praci budou na lokalité¢ hloubeny hydrogeologické sanaéni vrty. Tyto vrty
budou hloubeny technologii rota¢né jadrového vrtani feznym primérem min 220 mm,
variantné mohou byt odvrtany technologii rota¢né¢ piiklepového nebo narazovo toc¢ivého
vrtani s predrazenou paznici (bez vynosu jadra). Projektovand hloubka dé¢l je 14 m p.t.
Hydrogeologické vrty budou vystrojeny PVC zarubnici priméru 160 mm. Perforovana ¢ast
zérubnice se uvazuje v useku 7,0 a az 12 m p.t. Perforovand ¢ast zarubnice bude opatiena
obsypem zrnitosti 4/8 mm. Plnd ¢ast vystroje bude fadn¢ utésnéna jilovito-cementovou
suspenzi. Rozlozeni plné a perforované ¢asti zarubnice bude uptesnéno geologickou sluzbou
v pribéhu vrtnych praci podle geologickych a hydrogeologickych pomérd. Vrty budou
opatfeny tlakovych zhlavim se Sroubenim v svrchni ¢asti tlakové vystroje typu ,,5/4“. Sedm
z noveé vyhloubenych vrtl bude slouzit pro hydraulickou pfehradnou ochranu na ohnisku ¢. 5.
Zbyvajici 3 noveé vyhloubené vrty budou slouzit pro promyvani saturované zény na lokalité
kontaminované RU vyc¢isténou odpadni vodou ze sanac¢ni stanice ohniska ¢. 5 s pfidavkem
ptipravku PAL. Jako piipravek PAL se pouzije laitka SUPERNEU — R nebo SLOVASOL
255. Celkové udaje o vrtnych dilech v ohnisku €. 5 jsou shrnuty v tabulce, viz nize.

Tab. 14. Lokalita AERO- hydrogeologické vrty, vystrojené, pro sana¢ni cerpani

S:;(lf:ﬁ[:: ZICI;::;::;]Te Pocet vrtnych dél Hloubka vrtného Celkova metraz
lokalita AERO (ks) dila (m p.t.) vrtnych dél (bm)
AERO. ohni s}co 10 1 140
kontaminace €. 5

ad. 2) Systém technologie pfehradného hydraulického ¢erpani se sanacni stanici

V ohnisku ¢. 5 bude realizovano hydraulické piechradné Cerpani ze 7 nové vyhloubenych
hydrogeologickych sanac¢nich vrtl a 4 stavajicich hydrogeologickych vystrojenych vrti (HV-
10, HV-13, HV-14, HV-18) Timto opatfenim bude vytvofena hydraulickd ochranna piehradna
bariera na severni, zdpadni a jizni strané podzemnich nadrzi na letecky petrolej. Aplikace
vycisténé vody ze sanacni stanice s ptidavkem piipravku PAL se projektuje do vychodniho
okraje tohoto podzemniho zasobniku PHM do 3 nové vyhloubenych hydrogeologickych
aplika¢nich vrtt.

Z vrtl prehradného hydraulického ¢erpani ohniska €. 5 se bude odebirat podzemni voda Q = 4
1/s po dobu 24 mésici. Piipravek PAL se bude aplikovat po dobu 12 meésicti od zahdjeni
sanacniho Cerpani pro potfebu promyvani saturované zony je poc¢itdno maximalné s potiebou
500 kg piipravku PAL SUPERNEU — R nebo SLOVASOL 255.

Schéma sanacni stanice v ohnisku ¢. 5 je uvedeno nize:
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Obrazek 3. Schéma sanacni stanice pro ohnisko kontaminace ¢. 5

2 3

GRAVITACNI STUPEN CISTENI SORPCNI STUPEN CISTENi
. VZDUCH KONTAM. VZDUCH

KONTAMIN. VODA

ZASAK / POVRCH. VODOTEC

SPECIFIKACE ZARIZENI

RTN

1

2.1 Gravita¢ni odlu¢ovac
2.2 Sorpéni filtr

2.3 Sbérna vana

3.1 Horizontalni provzdusiiovaé
3.2 Vana

3.3 AU filtr

3.4 Tlumi¢ sani vzduchu

C1  Cerpadlo surové vody
€2,3 Podavaci gerpadla
C4 Vytlaéné Cerpadlo

\% Ventilator

@ Kontaminovana voda
Cisténa voda

em» Dekontaminovana voda

,,,,,,,,,,,,, Elektro

Jak je patrné ze schématu, sanaéni stanice ma ¢tyfi technologické stupné:

1.Retencni nddrz (akumlacni a dosazovaci stupen)

Tento stupent slouzi k akumlaci vy€erpané znecisténé podzemni vody z hydrogeologickych
sana¢nich vrtd hydraulické piehradné ochrany ohniska kontaminace ¢. 5. a k dosazeni
sedimentu a vyruseni hydraulického rdzu na dalsi stupné technologické linky sana¢ni stanice.

2.Gravitacni odlucovac
Gravita¢ni odluc¢ovac¢ slouzi k separaci NAPL RU. Jedna se také o hydraulicko - sorbéni
ochranu dalSich stupiili technologické linky.

3. Sorbcni filtr
Slouzi k zachyceni zbytkového znecisténi RU v podzemni vodé. Spolu se sbérnou vanou na
vytoku ukoncuje predcistici stupné technologie pied vstupem do stripovaciho stupné.
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4. Stripovaci stupen

Stripovaci stupei je tvofen horizontalnim provzdusiovacem s filtrem s naplni aktivniho uhli a
prislusné doprovodné technologie. Vystup z tohoto stupné je pln€ vyc¢isténa voda, ktera je
promyvana v saturované zon¢ ohniska ¢. 5 kontaminované RU s ptidavkem latky PAL.

Nakladani s vodami bude realizovano podle zdkona o vodach ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni
a bude projednano s mistné¢ pfislusnym vodohospodarskym organem. Jejich mnozstvi bude
pribézné meéteno. Kvalita vypousténé vody ze sanacni stanice ohniska ¢. 5 bude z hlediska
koncentraci odpovidat podminkdm uvedenym v Rozhodnuti mistné¢ pfislusného
vodohospodatského organu, ktery vyd4 povoleni k nakladani s vodami. Pro ucely projektu
uvazujeme s jejich kontrolou laboratorni analyzou ve frekvenci 1 x mési¢né v parametrech
Cio — C40a BTX. Vzorky ptecisténé podzemni vody budou odebirany z odbérného kohoutu za
vystupni akumulaéni nadrzi, tj. na odtoku do promyvaciho systému lokality.

ad. 3) Systém pripravy a davkovani pfipravku PAL

Etapa ohniskového sana¢niho éerpdni s promyvanim saturované zony s pfipravkem PAL

Ttetim technologickym uzlem linky ohniskového sana¢niho cerpani hydraulické piehradné
ochrany ohniska ¢. 5 spromyvanim saturované zoény s piipravkem PAL je michaci a
davkovaci centrum.

Je sloZeno z té€chto ¢asti:

1. Michaci nadrz

V kruhové michaci nadrzi o objemu 3 m® je davkovéana do vody piipravek PAL podle predem
stanovené receptury na zakladé konkrétnich podminek na lokalité. Roztok je pribézné
michan strojnim michadlem. Podavacim cerpadlem je pfipraveny roztok dopraven do
akumlacni nadrze. Projektuje se aplikovat ptipravek PAL po dobu 12 mésicii od zahdjeni
sana¢niho Cerpani. Pro potfebu promyvani saturované zony je pocitano maximalné s pottebou
500 kg ptipravku PAL SUPERNEU — R nebo SLOVASOL 255.

2. Akumlacni nadrz

Akumlaéni nadrZ je valcova s objemem 8 m>.V této nadrzi je akumlovéan piipraveny roztok.
Ten je potom davkovacim cerpadlem dopraven do aplikaéniho systému saturované zony
v ohnisku ¢. 5.

Schéma michaciho a davkovaciho centra je uvedeno nize.
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Obrazek 4. Schéma michaciho centra pro davkovani pripravku PAL
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ad. 4) Aplikaéni vrty pro promyvani saturované zony pripravkem PAL

V ramci vrtnych praci budou na lokalit¢ hloubeny také 3 hydrogeologické aplikacni vrty na
vychodnim okraji podzemniho zasobniku leteckého petroleje v ohnisku kontaminace ¢. 5.
Tyto vrty budou hloubeny technologii rota¢né jadrového vrtani feznym primérem min 220
mm, variantné¢ mohou byt odvrtany technologii rota¢né piiklepového nebo narazovo to¢ivého
vrtani s predrazenou paznici (bez vynosu jadra). Projektovand hloubka dé¢l je 14 m p.t.
Hydrogeologické vrty budou vystrojeny PVC zarubnici priméru 160 mm. Perforovana ¢ast
zérubnice se uvazuje v useku 7,0 a az 12 m p.t. Perforovand ¢ast zarubnice bude opatiena
obsypem zrnitosti 4/8 mm. Plnd ¢ast vystroje bude fadn¢ utésnéna jilovito-cementovou
suspenzi. Rozlozeni plné a perforované ¢asti zdrubnice bude uptesnéno geologickou sluzbou
v pribéhu vrtnych praci podle geologickych a hydrogeologickych pomérd. Vrty budou
opatfeny tlakovych zhlavim se Sroubenim v svrchni &asti tlakové vystroje typu .,5/4“. Udaje
o aplika¢nich vrtech v ohnisku €. 5 jsou shrnuty v tabulce, viz nize.

Tab. 15. Lokalita AERO - aplikac¢ni vrty ohniska ¢. 5,

Sekce perimetrické sanaéni Pocet vrtnych vrI;II:(efll:(l))l;?la Celkova metraz
ochrany -lokalita AERO dél (ks) (m p.t.) vrtnych dél (bm)
AERO ohnisko kontaminace ¢. 5 3 14 42

6.4.2.3 Preventivni opatfeni pfi priniku kontaminacéni fronty zapadné mimo
areal nabyvatele

V ptipadé priniku ¢ela kontamina¢ni fronty z ohnisek ¢. 1 az ¢. 5 zapadné, dale smérem
k Postfizinu budou postupné zprovoznény podle potiebné situace ndasledné perimetrické
prvky ochrany lokality AERO, viz nize. Prvky této perimetrické ochrany budou aktivovany
pfi prekroceni nasledujicich koncentraci na reakéni bariefe Postfizin:

- PCE 10,0 ug/l, TCE 10,0 ug/1, VC 0,5 ug/I.

Jedna je o tyto sanacni_technologické uzly smérem od arealu nabyvatele dale k obci
Postrizin:

1. Monitorovaci — sanac¢ni linie AERO sekce A a sekce B

2. Provzdusnovaci ptehrazky P 2 a P 3 na Postfizinském potoku

3. Reak¢ni bariera Postfizin

4 Monitorovaci sana¢ni linie Postfizin.

V nasledujicim textu jsou dale popsany tyto sanacni prvky na zabranéni rozsiteni
kontaminace.
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ad. 1) Monitorovaci — sanacni linie AERO sekce A a sekce B

a) Monitorovaci — sana¢ni linie AERO, sekce A

Jedna se o ca 275 m dlouhy liniovy prvek umistény 865 m od JV okraje intravilanu obce
Posttizin a 375 m proti proudu toku Postfizinského potok a od provzdusiovaci piehrazky P 2.
tento prvek ma pifedevSim funkci monitoraci. Jednd se o sledovani kvality podzemni
v saturované zon¢€. Pti zhorSeni jeji kvality bude zahajeno piehradné sanacni Cerpani v délce
do 12 mésicti Q =do 4 I/s.

Funkce systému:

a) Monitorovani kvality podzemni vody na lokalité v mist¢ samém.

b) Sanacni Cerpani.

V ptipadé zjisténi priniku ¢ela kontamina¢ni fronty pies monitorovaci — sanaéni linii AERO
sekce A bude zahdjeno cerpani z hydrogeologickych objektli tohoto ochranného
hydraulického piehradného prvku. V pfipadé nutnosti je pocitano s hydraulickou piehradnou
clonou s ¢erpanim v délce do 12 mésicii s vykonem do Q = do 4 1/s, 4 objekty.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického pfehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanacni vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici CIU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipad¢ prokazani vyskytu RU.

b) Monitorovaci — sanac¢ni linie AERQO, sekce B

Jedna se o ca 250 m dlouhy liniovy prvek umistény 1150 az 1 300 m od JV okraje intravilanu
obce Postfizin a 200 m az 400 m proti proudu toku Posttizinského potoka od monitorovaci-
sanan¢ni linie AERO, sekce A. Tento prvek ma také predevsim funkci monitorovaci. Jedna
se o sledovani kvality podzemni v saturované zoné v tomto misté. Pfi zhorSeni kvality
podzemni vody na tomto liniovém prvku bude zahdjeno piehradné sanaéni ¢erpani v délce do
12 mésici Q =do 4 1/s.

Funkce systému:

a) Monitorovani kvality podzemni vody na lokalité¢ v misté samém.

b) Sanacni Cerpani.

V ptipadé¢ zjisténi pruniku ¢ela kontamina¢ni fronty ptes monitorovaci — sana¢ni linie AERO,
sekce B bude zahdjeno cerpani zhydrogeologickych objekti tohoto ochranného
hydraulického piehradného prvku. Je pocitano v ptipadé nutnosti s hydraulickou piehradnou
clonou v délce do 12 mésicti Cerpani s vykonem do Q = do 4 I/s, 6 objekti.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického pfehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanacni vrt
-6 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 84 bm.
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2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.

ad. 2) Provzdusinovaci pirehrazky P 2 a P 3 na Postrizinském potoku

Provzdusnovaci piehrdzky P 2 a P 3 na Postfizinském potoce pulsobi jako staly
provzdusiovaci prvek, ktery €isti kontaminaci CIU v povrchové vodé této vodotece a ktera
také ma také funkci privilegované trasy ptenosu kontaminace (CIU) z arealu nabyvatele..
V dal$im textu jsou dale uvedena zakladni technické data o ptehrdzce P 2 a P 3.

a) Provzdusnovaci pirehrazka P 3 na Postrizinském potoku

Jedna se o provzdusnovaci piehrazku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pies tento objekt; odstranéni CLU z povrchové
vody Postiizinského potoka. Tento objekt je jiz vybudovan a je umistén pted arealovou COV
nabyvatele. Jedna se o stavebni objekt se tfemi jizkovymi stupni o vySce skoku od 0,5 m do
1,0 m. Je situovan 1150 m proti proudu Postfizinského potoka od JV intravilanu této obce a
v linii monitorovaci — sanac¢ni linie AERO, sekce B.

b) Provzdusinovaci prehrazka P 2 na Postrizinském potoku

Jedna se o provzdusnovaci piehrazku zajistujici vySkou skoku tohoto jizkového stupné
dekontaminaci protékajici povrchové vody pies tento objekt; odstranéni ClU z povrchové
vody Posttizinského potoka. Tento objekt bude umistén ca 500 m proti proudu Posttizinského
potoka od JV intravildnu této obce a ca 300 m proti proudu toku od reakéni bariery Posttizin.

ad. 3) Reak¢éni bariera Postrizin

Jedna se o vybudovani ptehradného ochranného prvku délky cca 260 m chranici obec
Posttizin pfed priinikem cCela kontamina¢ni fronty do intravildnu této obce. Tento prvek
bude umistén ca 200 m od JV okraje intravilanu obce Postfizin a ca 150 m proti proudu
Posttizinského potoka od monitorovaci sanacni linie Postfizin. Tento sanacni systém je
soucasti vicenasobného perimetrického ochranného systému obce Postfizin. Bude chranit
podzemni a povrchové vody obce Postfizin pied piipadnym prinikem cela kontamina¢ni
fronty dale smérem k Postfizinu dvoukolovou aplikaci suspenze nanozeleza do celé délky
260 m tohoto liniového ptehradného prvku a také ptipadnym sanacnim cerpanim ve stiedu
reakéni bariery. Povrchova voda kontaminovana CIU bude ¢isténa gravitatnim
provzdus$nénim na pritocné prehrazce P 1.

Funkce systému:

a) Docisténi piipadného znecisténi CIU c¢ela kontaminaéni fronty v podzemni vod¢é na misté
samém vcetné docisténi protékajici povrchové vody Postfizinského potoka ptes piehrazku
P1; aplikace inovativni metody IN SITU — nanozelezo.

b) Sanaéni erpani.

V piipad€¢ zjisténi priniku cela kontaminacni fronty pies reakéni barieru Postfizin bude
zahdjeno Cerpani z hydrogeologickych objektd tohoto ochranného hydraulického piehradného
prvku. Je pocitano v ptipadé nutnosti s hydraulickou ptehradnou clonou v délce do 6 mésict
s vykonem do Q = do 4 1/s, 2 objekty.
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Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Aplika¢ni jehly pro zatlaceni suspenze nanoZeleza do saturované zény v misté samém;
inovativni metoda IN SITU

- 55 ks aplikaénich jehel

- hloubka 12 m p.t./aplika¢ni jehla

- délka liniového prvku ca 260 m

2. Hydrogeologicky indika¢né-sanaéni vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

3. Technologicka linka pro ptipravu a aplikaci inovativnich metod IN SITU v ohnisku €. 1
- realizace metody IN SITU (nanozelezo), 2 kola aplikace , spotieba 1 650 kg nanoZeleza.

4. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici CIU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipad¢ prokazani vyskytu RU.

ad. 4) Monitorovaci sana¢ni linie Postiizin

Jedna se o vybudovani hydraulického piehradného ochranného prvku délky cca 250 m
chranici obec Postfizin pied priinikem cela kontaminacni fronty do intravildnu této obce.
Tento piehradny prvek bude umistén ca 50 m proti proudu Postiizinského potoka od JV
okraje intravilanu obce Posttizin.

Funkce systému:
a) Monitorovani kvality podzemni vody v misté¢ samém.
b) Sanacni Cerpani.

V piipad€ zjisténi priniku cela kontaminacni fronty ptes reakéni barieru PostfiZin, viz dale,
bude zahajeno sanacni ¢erpani hydrogeologickych objektl tohoto ochranného hydraulického
prehradného prvku. Je pocitano v piipad€ nutnosti s hydraulickou piehradnou clonou v délce
Cerpani do 6 mésicli s vykonem Q = do 4 1/s; 4 objekty.

Technologie systému, sestava ochranného hydraulického piehradného prvku

1. Hydrogeologicky indika¢né-sanaénim vrt
-4 ks

- hloubka ca 14 m p.t./objekt

- celkem 56 bm

2. Sanacni stanice

-Q=do4ls

- stripingovy stupen odstranujici ClU- primarni sana¢ni technologie

- gravitaéni stupen odstranujici RU — instalace pouze v piipadé prokazani vyskytu RU.
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6.4.3. Matematické modelovani realizovaného sanacéniho zdasahu

Po ukoncéeni sanacnich praci na lokalit¢ budou zhodnoceny provedené sanaéni prace
matematickym modelovanim s ohledem na vyvoj saturované zoény na predmétné lokalité.
Vystupem téchto praci budou také doporuceni ohledné limiti vyuziti izemi vzhledem k zak.
183/2006 Sb. stavebni zakon v platném znéni. Soucésti predmétnych doporuceni také budou
stavebni regulativy pro rozvoj Obce Postfizin vzhledem kjejimu rozvoji v ramci
pfipravovanych uzemnich planu tohoto sidelniho celku.

6.4.4. Sanacni monitoring

V ramci sana¢niho monitoringu budou v priibéhu sanacnich praci odebirany vzorky podzemni
vody a zemin z nové hloubenych vrtnych dél za ucelem korekce jeho postupu. Pii odbéru
vzorkl bude postupovano podle metodiky dané standardnimi operacnimi postupy zhotovitele
pro vzorkovani a v souladu s Metodickym pokynem MZP ..Vzorkovaci prace v sanaéni
geologii“ z prosince 2006, uvefejnénym ve véstniku MZP ¢&. 2/2007.

6.4.4.1 Sanacni monitoring saturované zény

Sanacni monitoring bude provadén béhem vlastni aplikace suspenze s nanocasticemi Zeleza a
kyseliny mlééné (aplikace metody BRD) do horninového prostiedi za ucelem sledovani
pribéhu a ucinnosti sana¢niho zédsahu, tj. za ucelem sledovani a dokumentace postupu téchto
suspenzi horninovym prostifedim a dokumentace jejich ucinkt z hlediska cile sanace —
dosazeni cilovych parametrii sanace stanovenych CIZP OI Praha.

Pravidelny sana¢ni monitoring bude zaméten na:

- PCE; TCE; 1,2-cis-DCE; 1,2-trans-DCE; 1,1-DCE, VC

- analyza Fe-celk;, DOC, Cl,

- analyza UCHR

- méteni fyzikaln¢ chemickych parametra (pH, Eh, O, vodivost)
-C10-Cao

- BTEX

- méfeni hladiny podzemni vody ve vzorkovanych objektech

Sana¢ni monitoring je projektovan v téchto frekvencich v ohniscich znecisténi 1 az 4:
- 1 x za 14 dni (PCE; TCE; 1,2-cis-DCE; 1,2-trans-DCE; 1,1-DCE, VC)

- 1 x za 14 dni (analyza Fe-celk;, DOC, Cl),

- 1 x za 14 dni (analyza UCHR)

- 1 x za 7 dni (méfeni fyzikalné chemickych parametrti (pH, Eh, O, vodivost)

- 1 x za 7 dni (méfeni hladiny podzemni vody ve vzorkovanych a métenych objektech)

Sana¢ni monitoring je projektovan v téchto frekvencich v ohniscich znecisténi 5:

- 1 x za 14 dni (PCE; TCE; 1,2-cis-DCE; 1,2-trans-DCE; 1,1-DCE, VC)

- 1 x za 14 dni (analyza Fe-celk;, DOC, Cl),

- 1 x za 14 dni (analyza UCHR)

- 1 x za 7 dni (mé&feni fyzikalné chemickych parametrti (pH, Eh, O, vodivost)
-1xza7dni (Clo-C40)

-1xza7dni BTEX

- 1 x za 7 dni (méfeni hladiny podzemni vody ve vzorkovanych a méfenych objektech)

55



Piloti test a projektova dokumentace sanace ve spolecnosti AERO Vodochody, a.s. 8@m

V ohnisku €. 1 az 4 budou vzdy vzorkovano celkem 5 objekti:

a) 3 hlavni hydrogeologické vystrojené vrty v ohniscich kontaminace ¢. 1 az ¢. 4

b) jeden hydrogeologicky vystrojend vrt pfed ohniskem ve sméru proudéni podzemni vody,
informace o kvalit¢ podzemni vody vstupujici do ohniska kontaminace

¢) jeden hydrogeologicky vystrojeny vrt za ohniskem ve sméru proudéni podzemni vody,
informace o kvalité podzemni vody vystupujici do ohniska kontaminace

V ohnisku €. 5 budou vzdy vzorkovano celkem 9 objektu:

a) 7 hlavnich hydrogeologickych vystrojenych vrtii v ohnisku kontaminace ¢. 5

b) jeden hydrogeologicky vystrojeny vrt pied ohniskem ve sméru proudéni podzemni vody,
informace o kvalité podzemni vody vstupujici do ohniska kontaminace

¢) jeden hydrogeologicky vystrojend vrt za ohniskem ve sméru proudéni podzemni vody,
informace o kvalité podzemni vody vystupujici do ohniska kontaminace

Sanacni monitoring je pldnovéan celkem na dobu 60 mésict.

6.4.4.2 Sanacni monitoring nesaturované zény

V ramci hloubeni novych hydrogeologickych vrtli na lokalit¢ budou odebirany ve vybranych
objektech geologicko-méfi¢skou sluzbou na zakladé senzorického zjisténi, ¢i jinych
zésadnich zjisténi odebirany vzorky zemin a na stanoveni cis 1,2 DCE; TCE, PCE, VC, Cjy—
Cqo . Odbér bude zpravidla realizovan z hloubek 1 m, 3 m a 7 m pod terénem. Hloubkové
intervaly budou upraveny podle mistnich podminek na lokalité, viz vySe. . Pii odbéru vzork
bude postupovano podle metodiky dané standardnimi operacnimi postupy zhotovitele pro
vzorkovani a v souladu s Metodickym pokynem MZP ..Vzorkovaci prace v sanaéni geologii“
z prosince 2006, uvefejnénym ve véstniku MZP &. 2/2007.

6.4.4.3 Plosny kvartalni monitoring

V ramci zachovani kontinuity dat z probihajicich monitorovacich praci na lokalité, jakosti
podzemni a povrchové vody bude v pribéhu sanacnich praci provadén plosny kvartalni
monitoring na sledovani cilovych parametrt sanace stanovanych v rozhodnuti CIZP OI Praha,
tj. na CIU, PCE, VC a sledovani existence LNAPL RU. V ramci plosného kvartalniho
monitoringu bude téZ provadéno méteni hladiny podzemni vody ve vzorkovanych objektech
a odbér vzorkli podzemni vody na C;yp — C49 a BTEX v ohnisku ¢. 5.

Pro monitoring plo$ny kvartalni monitoring budou pouzity objekty v rozsahu:

1. Domovni studny v obci Postfizin, 7 ks:
Std — osada, Std-10; Std-15; Std-23; Std-27; Std-57; Std-82

2. Postiizinsky potok
OB-1, OB-2, OB-3, OB-4

3. Hydrogeologické vrty:
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a) zapadni ¢ast zajmového uzemi za oplocenim aredlu AERO, 15 ks:
MV-65, MV-64, MV-66, MV-63, MV52, MV-49, MV-62, MV-48, HVV-2, PV-3, MV-56,
PV-1, HV-31, PV-2, HV-30

b) vyrobni aredl zadavatele

- hydrogeologické vrty fady MV, 13 ks:

MV-42, MV-44, MV-43, MV-46, MV-47 MV-50, MV-51, MV-53, MV-54 MV-55,MV-61,
MV-60A, MV-60B,

- hydrogeologické vrty fady HV- 21 ks
HV-7, HV-6, HV-10, HV-11, HV-12, HV-13, HV-14, HV-15, HV-16, HV-17, HV-18, HV-
19, HV-20, HV-21, HV-22, HV-23, HV-24, HV-25, HV-27, HV-28, HV-33,

¢) Letisté¢ Vodochody a.s., 2 ks
MV-40, MV-41.

Podzemni voda bude z hydrogeologickych vrtl a studni odebirdna v dynamickém stavu podle
metodiky piedepsané ,Metodickym pokynem MZP Vzorkovani v sana¢ni geologii, Vé&stnik
MZP, ¢&. 2, Piiloha 2, tinor 2007 a internich standartnich operagnich postupti zhotovitele.
Odebrané vzorky budou analyzovany v akreditované laboratofi podle pfislusnych technickych
standartt. PloSny kvartalni monitoring bude realizovan po dobu 96 mésicu.

6.4.4.4 Postsananc¢ni monitoring.

Cilem postsana¢niho monitoringu bude ovéfit udrzitelnost dosazenych cilovych parametrt
sanace. Postsanani monitoring je projektovan s Cetnosti 1 x 3 mésice po dobu 24 mésicti.
Postsana¢ni monitoring bude provadén na 30-ti vybranych hg. objektech a dale na povrchové
vodoteci Posttizinsky potok ve 7 profilech.

Sledovany budou koncentrace PCE TCE, 1,2-cis DCE, 1,2 trans -DCE, VC), C;o-C49, BTEX.

Soucasti postsanacniho monitoringu bude sledovani hladin podzemni vody. Vrty, které
nebudou vyuzity pro postsana¢ni monitoring budou po dobu postsana¢niho monitoringu na
lokalité ponechany.

Pribéh postsanaéniho monitoringu bude vyhodnocovan v ro¢nich zpravach. Soucasti zprav
bude grafické vyhodnoceni vyvoje koncentraci jednotlivych polutantd.

Detailni navrh rozsahu postsanaéniho monitoringu bude navrzen v Zavéreéné zprave
sana¢niho zasahu a detailné rozpracovan v Provadécim projektu postsana¢niho monitoringu.

Prokazovéani dosazeni cilovych limitd pro jednotlivé dil¢i oblasti sana¢niho zasahu bude
realizovano s cilem zajistit jednozna¢nou priikaznost trvalého dosazeni cilovych parametra
danych Rozhodnutim CIZP OI Praha vydané dne 6.4.2011 pod spisovou znackou
CIZP/41/00V/SR02/0635999; &j. CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PIC.
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6.4.4.5 Prokazani dosazeni sanac¢niho limitu v saturované zoné

Prokazovani dosaZeni cilového limitu v zdjmovém uzemi bude posuzovano na zakladé
vysledkt plosného a sana¢niho monitoringu. Ukonceni sana¢niho zdsahu bude vazano na
opakované dosazeni pozadovanych cilovych parametrti sanance obsaZenych v Rozhodnuti
Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha vydané dne 6.4.2011 pod
spisovou znackou CIZP/41/00V/SR02/0635999; &
CIZP/41/00V/SR02/0635999.033/11/PJC:

A) V ohniscich zne¢isténi ve vlastnim arealu spole¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letisté
374, Odolena Voda:

- PCE 200 ug/l, Suma CIU 400 ug/l, VC 20 ug/l, odstranéni volné faze ropnych
uhlovodiki z hladiny podzemni vody.

B) Linie na vystupu podzemni vody z arealu spole¢nosti AERO Vodochody a.s. U Letisté
374, Odolena Voda ve sméru proudéni podzemni vody k obci Postfizin vymezeném vrty
MV43; MV61; MV50; HV29, HV30; MV60-A; MV60-B:

- PCE 200 ug/l, Suma 400 ug/l, VC 20 ug/l
C) Obec Postiizin — jizni okraj zastavéné ¢asti, ktera bude upiesnéna v PD sanace:

- PCE 10,0 ug/l, TCE 10,0 ug/l, VC 0,5 ug/I.

Sanaéni limit bude povazovan za prokazany v piipade, kdy ve tfech za sebou jdoucich kolech
monitoringu bude dosazeno podlimitni koncentrace pfedmétnych polutantt.

Trvalé dosazeni cilovych parametrii sana¢niho zasahu bude ovéfeno realizaci 24 mési¢niho
postsana¢niho monitoringu. Do tohoto monitoringu budou pfednostné vybrany vrty na
profilech A), B) a C) a déle vrty, ve kterych bylo v pribéhu sana¢nich praci jejich nadlimitni
zneCisténi zjevné a vrty kde by vyskyt znecisténi mohl znamenat vyznamné ohrozeni dalSich
slozek zivotniho prostiedi.

Rozsah postsana¢niho monitoringu bude navrzen v Zavérecné zpravé sanacniho zasahu a
detailné rozpracovan v Provadécim projektu postsana¢niho monitoringu.

6.4.5. Likvidace vodovodnich pripojek

Po ukonceni sana¢ni praci a provedeni demontaZe technologie sana¢niho cerpani a
technologie michacich center na lokalité budou na zaklad¢ vydaného ptislusného stavebniho
povoleni zruseny vodovodni piipojky zajistujici dodavku technologické vody da michacich
center piipravy sanac¢nich suspenzi technologie IN SITU (nanozelezo, BRD — kyselina
mlécna).

Jedna se o odstranéni vodovodnich piipojek na téchto lokalitach:
a) Postfizin—reakéni bariera

b) AERO ohnisko kontaminace
¢) AERO ohnisko kontaminace
d) AERO ohnisko kontaminace

¢. 1
¢.2
¢.3
e) AERO ohnisko kontaminace ¢. 4
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Vodovodni ptipojky budou odborné odpojeny od vodovodni sité. Vodomérna Sachta bude
vykopana a odstranéna. Vykop bude zasypan inertni zeminou a terén upraven do ptivodniho
stavu. Vodovodni potrubi piipojky bude zaslepeno z obou stran a ponechano v zemi. Lokality
potom budou protokolarné predany majitele a provozovateli vodovodnich siti, na které byly
predmétné piipojky napojeny. VesSkeré prace budou provadény v souladu s platnou
legislativou, zejména se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho provadécimi
vyhlaskami a déle podle dikce zak. 254/2001 Sb. vodni zdkon v platném znéni.

Ptehled vodnich d¢l, vodovodnich ptipojek je uveden v tabulce, viz niZe.

Tab. 16. Lokalita AERO - rusené vodovodni pripojky

Sekce perimetrické sanaéni Zdroj vody Vodovodni dilo/skladba | Délka vodniho
ochrany - lokalita AERO /majitel technologickych uzli dila (m)
Postiizin, momtprovam sanacnl 0 0 0
linie
Stiedodeské - Vodovocvlnl P{po]ka
exs T . - vodomérna Sachta
Posttizin—reakéni bariera vodarny a.s. . 1 000
- AT stanice
(VEOLIA voda) C o
- vodovodni pfipojka
AERO sanac¢ni linie sekce A 0 0 0
AERO sanaéni linie sekce B 0 0 0
AERO - vodovodni pfipojka
AERO ohnisko kontaminace ¢. 1 Vodochody - vodomérna Sachta 300
AEROSPACE a.s - vodovodni ptipojka
AERO - vodovodni piipojka
AERO ohnisko kontaminace ¢. 2 Vodochody - vodomérna Sachta 300
AEROSPACE a.s - vodovodni ptipojka
AERO - vodovodni ptipojka
AERO ohnisko kontaminace ¢. 3 Vodochody - vodomérna Sachta 300
AEROSPACE a.s - vodovodni pfipojka
AERO - vodovodni piipojka
AERO ohnisko kontaminace ¢. 4 Vodochody - vodomérna Sachta 300
AEROSPACE a.s - vodovodni ptipojka
AERO ohnisko kontaminace ¢. 5 0 0 0
Celkem 2200
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6.4.6. Likvidace vrtnych dél

V ramci ukoncovacich sana¢nich praci bude v postupnych krocich provedena likvidace
nepotiebnych hg. objektl a aplikac¢nich jehel. Konkrétni objekty k likvidaci budou navrzeny
v zavérecné zpraveé sanace. Celkové 1ze odhadnout, Ze kone¢né zneSkodnéni se tyka 82 ks
hydrogeologickych vrtii v celkové metrazi cca 1 230 bm a 195 aplika¢nich jehel v celkové
metrazi 2 340 bm.

Pred zapocetim praci bude kontrolné¢ provéfen stav objektt (hloubka, aktudlni hladina
podzemni vody, primér vrtu a material vystroje, koncentrace kontaminantu ptipadné dalSich
latek). VSechny likvidované hydrogeologické vrty budou zaméieny.

Nésledné bude odkopano a odstranéno ochranné zhlavi vrtu u vystrojenych hg. objektt. Poté
bude vystroj cca | m pod udrovni terénu odfiznuta a hydrogeologicky vrt tamponovéan
cementovou tamponazni smési. Tampondz bude provedena ode dna vrtu podle
technologickych postupii, korespondujicich se smérnici CGU &. 8/1985. Po zékladni
tamponazi a nutné technologické prodlevé bude provedeno docementovani do urovné
odfiznuti paZnice a zdhoz zeminou do Urovné terénu.

U aplikaénich jehel bude také odkopana vystroj téchto objektt. Poté bude vystroj cca 1 m pod
urovni terénu odfiznuta a dila tamponovéana cementovou tampondzni smesi. TamponaZz bude
provedena ode dna aplika¢nich jehel vrtu podle technologickych postupi, korespondujicich se
smérnici CGU ¢&. 8/1985. Po zakladni tamponaZi a nutné technologické prodlevé bude
provedeno docementovani do trovné odfiznuti paznice a zahoz zeminou do urovné terén.

Tab. 17. Lokalita AERO, vrtné priace a aplikaé¢ni jehly urcené k zlikvidovani

Tvo vrtného dila Pocet vrtnych | Hloubka vrtného | Celkova metraz
yp dél (ks) dila (m p.t) | vrtnych dél (bm)
hydrogeologické vrty, vystrojené,
pro sanaéni Cerpani, primeér 53 12maz 14 m 782
vystroje 160 mm PVC
aplikacni jehly 195 12 2 340
hydrogeologické vrty, vystrojené,
pro aplikaci BRD, 32 14 448
primér vystroje 160 mm PVC
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7. BEZPECNOSTNI A ENVIROMENTALNI ASPEKTY REALIZACE SANACE

7.1. Bezpecnostni aspekty realizace sanace

7.1.1. Bezpecnost a hygiena prdce

Pfed zahajenim sanac¢nich praci, tj. v okamziku pfedani stavenisté, budou vSichni pracovnici
zhotovitele a subdodavatelé, ktefi se budou podilet na sana¢nim zasahu, fadn¢ a prokazatelné
proskoleni z provoznich, bezpecnostnich a pozarnich predpisi a budou pravidelne
prezkusovani z jejich znalosti. Skoleni bude odborné zaméfeno na nasledujici oblasti:

- seznameni se zakladnimi ptedpisy z oblasti bezpecnosti, hygieny prace a pozarni ochrany
- prokazatelné seznameni se zasadami bezpec¢nosti, hygieny prace a pozarni ochrany

- sezndmeni se zdravotné nebezpecnymi vlastnostmi jednotlivych latek nebo skupin latek a
odpadu vyskytujicich se na lokalité

- zasady ochrany zdravi a prvni pomoci v ptipadé zasazeni kontaminaci

- zpusoby pouzivani ochrannych prostfedkii a pomticek

- zpUsoby pouziti protipozarnich prostiedkt

- seznameni s Riziky vyskytujici se ve spole¢nosti nabyvatele.

Veskera Cinnost béhem stavby z hlediska bezpe¢nosti prace a provozu, provadéni praci,
pouziti odpovidajicich technologii, provozu zafizeni, ochrany Zivotniho prostiedi a vefejnych

z4jmi podléhd dozoru organti a instituci statniho odborného dozoru, t.j. Ceskému ufadu
bezpecnosti prace.

Pti provadéni praci budou dodrzovany provozni, pozarni, bezpecnostni a hygienické piedpisy
pro préaci platné v aredlu nabyvatele.

Veskeré Cinnosti realizované v pribéhu ptipravnych a sanacnich praci budou provadény
v souladu s pravnimi piedpisy. Dodrzovani legislativnich podminek v oblasti stavebnich
praci, ochrané Zivotniho prostfedi a v jednotlivych slozkach zivotniho prostfedi, tj. v oblasti
ovzdu$i, vod a odpadl, bude jednozna¢né definovano v pracovnich a technologickych
postupech a v provozné manipulac¢nich fddech jako soucdst provadéciho projektu a realizace
komplexniho systému sana¢nich praci.

VSichni pracovnici budou vybaveni osobnimi ochrannymi pomuckami v rozsahu:

Pracovni odév a pracovni obuv. Dal§i OOPP budou specifikovany v manipula¢nich fadech
pro praci s nebezpeénymi latkami (ochranné bryle nebo ochranny oblicejovy §tit, pryZové
rukavice, pryZzové holinky, pfipadné respirator nebo ochrannd maska). Tyto prostfedky musi
pracovnici pouzit v kazdém piipadé jejich styku s kontaminovanymi latkami. Pouzivani
OOPP bude kontrolovano.
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7.1.2. Bezpecnost a hygiena prdace v dil¢ich procesech

Zemni a vykopové prace

VSechny inZenyrské sit¢ a podzemni prostory musi byt pred zapocetim zemnich
a vykopovych praci provéfené a jejich vedeni musi byt vyznaceno na terénu. Dodavatel
sanacnich praci pisemné obdrzi od nabyvatele vyznaceni inZenyrskych siti a jinych piekazek

Vykopové prace budou odpovidajicim zplisobem zajistény. ObnaZena potrubni vedeni ve
sténach vykopt budou zajisténa proti pohybu, vyboceni arozpojeni. Budou stanovena
opatieni k zamezeni sesuti svahi a vzniku traza.

Vrtné prace

Vrtné prace budou provadény dle zakond a vyhlasek odvozenych ze zadkona CNR ¢&. 61/1988
Sb. (o hornické ¢innosti, vybus$ninach ...), zejména v téchto bodech :

- ohlaseni ¢innosti provadéné hornickym zpisobem na piislusny OBU,

- dle vyhlasky CBU ¢.239/1998 Sb. budou vrtna pracovité vybavena piislusnou provozni
dokumentaci (projekt, pracovni postup, pravidly pro obsluhu a udrzbu zafizeni) a pracovnici s
ni budou prokazatelné seznameni.

- prohlidka pracovist, obsazeni pracovist bude provadéna dle vyhl. CBU &. 239/1988 Sb.
hlava prvni § 9. Technicky dozor a ostatni technici pfi prohlidkdch pracovist budou
kontrolovat zejména dodrZzovani provozni dokumentace, stav bezpecnostnich zafizeni,
vybaveni, stav a pouzivdni osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd a zabezpeci
odstranéni zjisténych zavad. Jestlize nebude mozné zjisténé zavady odstranit a zaméstnanci
budou bezprostiedné ohrozeni, technicky dozor a ostatni technici zastavi praci a zajisti
odchod zaméstnancti na bezpe¢né misto.

Ve smyslu vyhl. CBU &. 239/1988 Sb zajisti vedouci  pracovnik zejména  zpiisob
zabezpeCeni  objektd, pracovist a =zafizeni proti vstupu  nepovolanych osob.
Nebezpecné otvory, prohlubné, propadliny a jind mista, kde bude hrozit nebezpec¢i padu
osob, budou zabezpeceny proti padu z vysky nebo do hloubky. Zakaz vstupu nepovolanych
osob na mista uvedend vySe bude vyznacen na bezpecnostnich tabulkdch u vSech vchodd,
pristupti a cest k nim. Prostory se zndmym nebezpe¢im a nebezpecnd mista budou vymezeny
a opatfeny varovnym oznacenim, bezpecnostnimi tabulkami, nebo znackami s konkrétnimi
zakazy a varovanim. Budou-li k vymezeni pouZity fetézy, lana a podobné prostiedky, budou
jasn¢ viditelné. Vstup na pracovisté a do prostori a mist uvedenych vyse bude dovolen
jen zaméstnanciim uréenym k praci, kontrole nebo dozoru; dalsim osobam jen v doprovodu
uréené¢ho zaméstnance. Do mist s nebezpe¢im padu predmétd se nesmi vstupovat bez
ochranné piilby.

Stroje a strojni zarizeni

Pouzivat lze jen stroje a strojni zatizeni (dale jen "stroje"), které svou konstrukci, provedenim
atechnickym stavem odpovidaji predpisim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni.

Stroje 1ze pouzivat pouze k ucelim, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s
podminkami stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.
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Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, které
obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a provozu.

Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje se nemusi vydavat, pokud pozadavky uvedené
v pfedchozi vété jsou stanoveny v technickych norméach nebo v navodu vyrobce k obsluze a
udrzbé. Navod vyrobce k obsluze a udrzbé musi byt v ¢eském jazyce.

Obsluha stroji a zatizeni

Stroje mize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost piislusnou
odbornou zptisobilost.

Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za 24 meésici Skolena a piezkousena z piredpisi
k zajisténi bezpecnosti prace.

Ma-li stroj charakter vyhrazeného technického zatizeni, musi obsluha spliiovat i pozadavky
stanovené k jeho obsluze.

Stroj obsluhuje jeden pracovnik, pokud vyrobce v technickych podminkach nebo v navodu na
obsluhu stroje nestanovi jinak. Vyzaduje-li to bezpecnost prace; dodavatel stavebnich praci
urci viceclennou obsluhu.

Obsluhuje-li stroj vice nez jeden pracovnik, musi byt uréen odpovédny pracovnik.

Samostatné obsluhovat stroje mohou jen pracovnici, dusevné a télesné zpusobili, starsi 18 let,
pokud pro obsluhu stroje neni stanovena vyssi vékova hranice, ktefi jsou :

a) povefeni vyrobcem stroju, ktefi montuji, ovétuji, zkouseji a predvadéji stroje, ptipadné
zaucuji obsluhu; pfiCemz musi byt seznameni s piedpisy k zajisténi bezpe¢nosti prace
platnymi na pracovisti, nebo

b) urceni dodavatelem stavebnich praci k obsluze (Udrzb¢), prokazatelné¢ zaSkoleni a
zacviCeni, pfipadné podle zvlastnich ptedpisi majici odbornou zputsobilost k obsluze nebo
fizeni (topi¢sky, jefabnicky, fidi¢sky prikaz apod.).

Obsluha je povinna seznamit se pied zahdjenim provozu se zdznamy a provoznimi
odchylkami zjisténymi v prabéhu piedchozi pracovni smény.

Zjisti-li obsluha zavadu nebo poskozeni, které by mohlo ohrozit bezpecnost prace a provozu
a které neni schopna sama odstranit, nesmi stroj uvést do provozu a musi zavadu ohlésit
odpovédnému pracovnikovi. Zjisti-li takovou zavadu b&hem provozu, musi stroj ihned
zastavit a bezpecné zajistit proti nezaddoucimu spusSténi. Béhem provozu musi obsluha
sledovat chod stroje a zjisténé zavady zaznamenat do provozniho deniku a tam, kde je to
predepsano, zaznamenavat i dalsi urcené udaje.

Obsluha pted zahdjenim prace musi podle navodu vyrobce prohlédnout stroj a prislusenstvi
jsou-li zafizeni funkéné ¢inna.
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7.2. Enviromentalni aspekty realizace sanace

7.2.1. Vliv sanacniho zdasahu na zdravi a Zivotni prostiedi

V zijmovém tuzemi byla zjiSténa kontaminace horninového prostiedi CIU a RU. Pii
projektovanych sanaénich pracich mize dojit k inhalaci vyparti nebo dermalnimu kontaktu
pracovnikl zhotovitele nebo nabyvatele s kontaminanty. Pfistup neopravnénych osob bude
vylou€en. Sana¢ni zdsah bude mit po jejim dokonceni pozitivni vliv na Zivotni prostredi. Ze
zivotniho prostfedi budou odstranény nebezpecné latky jak pro lidské zdravi tak pro ptirodni
ekosystémy.

Pti provadéni stavby se mohou vyskytnout rizikové faktory, které mohou mit neptiznivy
dopad na zivotni prostfedi. Hodnoceni je provedeno v naslednych krocich:

sestaveni vy¢tu vlivl na Zivotni prostfedi s uvedenim potencialniho rizika

hodnoceni vlivii - bilance ekologickych rizik

navrh eliminace

Zakladnim krokem hodnoceni je sestaveni vyctu vlivii na Zivotni prostfedi s uvedenim

potencidlniho rizika. Pro sestaveni byla zvolena metoda katalogl, kterd =zajistuje
systemati¢nost a rovn€z umoziuje rychlé posouzeni existence i diilezitosti vlivi.

Pro hodnoceni vlivi byly, vzhledem k omezenym moznostem pii zpracovani projektu,
vyuzity kombinace metod expertniho odhadu a analogie. Expertni odhad vychazi z osobnich
znalosti, zkusSenosti a schopnosti fesitelského tymu a metoda analogie vyuziva zkusenosti z jiz
realizovanych sanacnich praci.

Konkrétni seznam vlivi je uveden v nésledujici tabulce.
Na zakladé expertniho hodnoceni v kombinaci sanalogii bylo provedeno stanoveni

vyznamnosti vlivu/rizika. Jednotliva kriteria jsou nasledujici:

- dosah vlivu
mistni — zdroj pasobi pouze v rozsahu stavby a do 60 m od dopravnich tras

lokalni — pasobeni zdroje 1ze o¢ekavat v rozsahu do 1 km od okraje stavby a dopravnich tras

regiondlni — pusobeni zdroje lze ofekavat v rozsahu vétsim nez 1 km od okraje stavby a
dopravnich tras

- délka vlivu
dlouhodoby — zdroj ptisobi déle nez 25 let

strednédoby — zdroj pasobi v obdobi 5 — 25 let
kratkodoby — zdroj plisobi mén¢ nez 5 let

- vyznamnost vlivu/rizika
zanedbatelny

maly
stfedni

vyznamny.
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Toto slovni hodnoceni bylo zapracovano do tabulky. Z uvedeného piehledu vyplyva, Ze u
zadné z navrZenych technologii a ¢innosti nepfesahuje hodnoceni kategorii vlivu/rizika -

maly.

Tab. 18. Seznam vlivi ekologickych rizik

Cinnost Aspekt Potencialni vliv | Dosah Délka vlivu | Hodnoceni Eliminace
/ riziko vlivu vlivu/rizika
Vrtné prace vznik pfi nespravném mistni kratkodoby vzhledem ke dodrzeni
kontaminovanych nakladani s odpady stavajici technologickych
hmot (odpadi) kontaminace kontaminaci - postuptl
horninového maly
prostiedi
emise hluku, prasnost | vliv na populaci a lokalni kratkodoby vzhledem k optimalizovany
ekosystémy umisténi prubéh praci
lokality - maly
Sanaéni nekontrolovatelny druhotné lokalni kratkodoby maly
cerpani unik ¢erpané znecistovani pravidelné
podzemni kontaminované horninového kontroly, servis a
vody podzemni vody prostiedi udrzba sana¢niho a
v dusledku technologického
nefunkéniho zafizeni
sanac¢niho zatizeni
emise tekavych latek | znecisténi ovzdusi | lokalni kratkodoby maly zajistit dsledny
z provozu sanaénich | tékavymi monitoring
stanic do ovzdusi organickymi provozu sanacnich
latkami stanic nastaveny
projektovou
dokumentaci
sanace, ve
vhodnych
intervalech a dle
potieby provadét
servis sanac¢niho
zatizeni
NanoFe® nekontrolovatelny druhotné lokalni kratkodoby maly pravidelné
unik pti nakladéani s znecistovani kontroly, servis a
NanoFe’ horninového udrzba sana¢niho a
prostiedi, technologického
podzemni ¢i zafizeni a dodrzeni
povrchové vody technologickych
postupli
Doprava zaté7 dopravou, vliv na populacia | lokalni kratkodoby vzhledem k optimalizovany
emise hluku, prasnost | ekosystémy umisténi pribeh praci
lokality -
zanedbatelny
autonehoda, pti havarii nebo regionalni kratkodoby vzhledem k optimalizace
nakladka, vykladka nespravném malému pfepravy a tras,
nakladani s odpady mnozstvi - dodrzovéni
kontaminace zanedbatelny pravidel silni¢niho
horninového provozu
prostiedi
Odstranovani | pakjadani s odpady pfi havarii nebo lokalni sttednédoby maly dodrzovani
odpadu nespravném legislativ,
nakladani s odpady provozniho tadu a
kontaminace kontrola
horninového
prostiedi
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Celkovy proces hodnoceni vlivu/rizika je patrny z tabulky. Vétsina uvadénych vlivi/rizik ma
spiSe hypoteticky nebo potencidlni charakter. Za malo pravdépodobnou povazujeme
kontaminaci horninového prostiedi vlivem havarie na zafizenich uréenych k odstranovani
odpadli, provozovanych opravnénymi osobami. Rovnéz rizika vyplyvajici z nespravného
nakladani s odpady (nezabezpecena pteprava, vyuziti/odstranéni neodpovidajicim zptisobem)
povazujeme vzhledem k vysoké urovni pouzité techniky a peclivé sledovanému procesu
(jakym je odstranovani starych ekologickych skod) pouze za potencialni.

Rozhodujicim aspektem aplikace nanocastic Zeleza do pudniho (horninového) prostiedi a
podzemni vody jsou naprosto neskodné produkty reakce. Zelezo je navic ptirozenou slozkou
zivotniho prostiedi, kde se vyskytuje ve formé nejriznéjsich sloucenin (napf. hematit, goethit,
bornit, magnetovec, coquimbit atd.), a je také vyznamnym biogennim prvkem. P#i jeho
pouziti pfi in-situ sanacich tak nedochézi ke vnaseni cizorodé, nebo toxické latky do prostredi.
7 téchto diivodu neptedstavuje aplikace NanoFe do horninového prostedi hrozbu pro Zivotni
prosttedi. Metoda reduktivni dechlorace s vyuzitim NanoFe nevnési dalsi ekologicka rizika
roz§ifeni kontaminace mimo dosah sana¢niho systému. Metoda nezvySuje mobilitu
chlorovanych uhlovodiki a téZkych kovi, s organickymi latkami neni manipulovdno ani na
povrchu. Kone¢nym cilem je rozlozeni rizikovych polutantti v horninovém prostiedi. Sanace
bude mit pfiznivy vliv na zivotni prostiedi.

Ze zatéze nakladni dopravou vyplyvaji zejména rizika z piipadné havarie na vetejnych
komunikacich.

Eliminace vzniku ostatnich rizik je pomérné snadnd pii dodrZeni provadéci dokumentace,
zpétné vazby na kontrolu kvality a neporusovani provoznich a zdkonnych norem.

7.2.2.

7.2.3. Eliminace vlivu na Zivotni prostiedi

V prubehu realizace sana¢nich praci bude ve vétsi ¢i mensi mife dochazet k ¢innostem jejichz
vedlej$im produktem jsou negativni dopady na okolni ekosystémy:

Hluk

Hluk mutze byt zplisoben nepietrzitym provozem sanacnich technologii. Z téchto divodu
budou sanac¢ni technologie instalovany v odhluénénych kontejnerech a produkovana hladina
imisi hluku neptevysi ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve venkovnim prostoru 55
dB. Zdrojem hluku nevzniknou nepfiznivé ucinky hluku na lidské zdravi, tj. specifické ani
nespecifické. Podle stupné senzitivity nékterych osob (obyvatel) mtze byt zdroj hluku vniman
jako nejobecnéjsi reakce na hlukovou zatéz - pocit vnimani obtéZovani hlukem.

Vzhledem k umisténi sanacnich technologii uvnitt oploceného primyslového aredlu nedojde
v dusledku realizace sana¢nich praci k nadmérnému zatézovani okolniho prostfedi hlukem
Otiesy

Pti sana¢nich pracich na lokalit¢ bude pouzito tézké techniky k provadéni vrtnych praci.
Nicméné v takovém piipadé se bude jednat pouze o Casové velmi omezenou c¢innost. Po
dohod¢ s nabyvatelem mohou byt vrtné prace provadény ve dnech pracovniho volna a klidu.
Jina ¢innost zplisobujici vyznamnéjsi otfesy nebude v ramci sana¢nich praci provadéna..

Prasnost

Cinnost zplisobujici vyznamnéjsi prasnost nebude v rdmci sanacnich praci provadéna..
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Vizualni vlivy

Vzhledem k umisténi sanacnich technologii uvnitf oploceného primyslového aredlu
neprojevi se realizované prace zadnymi nezddoucimi vlivy na okolni prostredi.

Zelen

Cinnost zpuasobujici vyznamnéj$i poskozeni zelend nebude v rdmci sanagnich praci
provadéna. Napravna opatfeni budou realizovdna pievazné v cCastech aredlu, kde se v
soucasné dob¢ nenachazi vzrostly porost. Po ukonceni sanace budou vsechny travnaté plochy
obnoveny. Vysadba novych stromt se nepiedpoklada.

Exhalace
Stavba nebude produkovat jiné exhaléaty nez ty, které vzniknou dopravou.
Nakladdani s odpady

Druhy odpadii vznikajicich v ramci sanacnich praci a zplsob nakladéni s nimi je detailné
popsan v ramci jednotlivych kapitol provadéciho projektu a souhrnné uveden v kap. 9. Pii
nakladdani s odpady ze sanace budou mj. pro zamezeni ovlivnéni okolniho Zivotniho prostfedi
dodrzovany zékladni zdsady dané pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadechv platném
znéni a jeho provadécimi vyhlaskami.

7.2.4. Ekologickad rizika
Ekologicka rizika vyplyvaji zcharakteru a vlastnosti kontaminanti a materidli jimi

znecisténych, dale pak z ekologickych duasledkd havarijnich poruch nékterych zafizeni na
lokalité a z pfipadného uniku odpadil a dal§ich chemickych latek.

Ekologickd rizika vztaiend k charakteru a vlastnostem odpadii

Jedna se o rizika spojend s nakladanim s odpady. V prub€hu vzniku odpadii na sanac¢nich
jednotkach lze rizika povaZovat za nevyznamnda ve vztahu k lokalni plisobnosti pfipadnych
unikda.

Zavaznéjsi riziko je spojeno s piepravou odpadii. Pfeprava odpadii se bude fidit piislusSnymi
predpisy (silni¢ni zakon, predpisy ADR, piipadné predpisy Ceskych drah - RID) ve vztahu
k prepravé nebezpecnych odpadt. Hlavnim rizikem pii piepravé odpadil je piipadnd havarie
prepravniho prostifedku.

Dal$im vyznamnéjSim rizikem je proces odstranéni odpadii. Odstranéni odpadd musi byt
zajisténo v zafizenich s pfislusnou technologii, schopnych odstranéni jak standardnich
pevnych odpadd (kontaminované suté a zeminy), tak i ptipadnych kapalnych odpadt. Zatizeni
pouzita pro zneSkodnéni odpadii budou mit pro tyto ucely potfebna povoleni v¢. schvaleného
provozniho fadu, piislugna vybaveni systémem fizeni technologického procesu (SRTP) a
monitorovacim systémem véetné zafizeni pro ¢isténi odplynt ze spalovani. Provoz pouzitych
zafizeni bude zajiStovat plnéni legislativnich a pfislusSnymi ufady stanovenych podminek
vztazenych k ochrané Zivotniho prostiedi, tj. pfedevs§im ve vztahu k pfislusnym limitim emisi
vypousténych do ovzdusi, limitim vztazenym k ochrané vod a k vlastnostem produkovanych
kone¢nych odplynti. Veskeré nakladani s odpady bude respektovat specifické vlastnosti
jednotlivych druhti odpadi. Prednostné bude voleno materidlové vyuziti odpadi, popi. jejich
recyklace nebo dekontaminace pted definitivnich odstranénim uloZenim na skladce. PoZarni
bezpecnost v celém prifezu naklddani s odpadi bude feSena piisluSnymi protipozarnimi
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opatfenimi na lokalit¢ a u dopravnich prostfedki, a systémy pozarni ochrany na pouzitych
externich stacionarnich zatizenich.

Ekologicka rizika vyplyvajici 7 havarijnich poruch zarizeni

Jedna se o rizika v dasledku mozné havarie na zafizenich vyuzivanych k sanaci. Jako
vyznamnéjsi rizikovy ptipad pfipada v uvahu pouze havarie nékterého ze strojnich zatizeni
(vrtna souprava, bagr, naklada¢, nakladni vozidlo), u kterého mtze dojit k poskozeni nadrze a
uniku paliva nebo oleje do okolniho prostredi. Opatieni k zamezeni ¢i neprodlenému zajisténi
uvedeného havarijniho stavu budou tvofit jednak preventivni prohlidky vozidel a pouziti
vozidel pouze v fadném technickém stavu.

Poruchy ostatnich zatizeni (Cerpadla, zafizeni pro upravu materialti apod.) nebudou zdrojem
vyznamnéjSich ekologickych rizik, 1ze je ihned odstavit a poruchu odstranit.

Ostatni ekologicka rizika

Potencialni riziko miize vyplyvat z vlivu sanac¢nich praci na ovzdusi a na povrchové vody.

Vliv na ovzdusi 1ze vzhledem k fyzikalné-chemickym vlastnostem odpadi a charakteru jeho
slozek povazovat za nevyznamny. L.ze konstatovat, Ze v pribéhu sanace nedojde ve srovnani
se stavajicim stavem ke zhorSeni stavu ovzdusi.

Z hlediska vlivu na podzemni vody bude jejich kvalita monitorovana a v ptipadné
vyznamnéjS$iho ohroZeni jejich kvality budou neprodlené realizovdna pftislusnd sanaéni
opatfeni.

Zasadou eliminace negativniho dopadu na zivotni prostiedi bude to, Ze vSechny prace budou
realizovany v souladu se schvalenym provadécim projektem praci a na zaklad¢é provozniho a
havarijniho fadu. K odstranéni vzniklych odpadd budou vyuzivana pouze schvélena zatizeni.
Veskeré ¢innosti budou projednavany s ptislusnymi organy a budou provadény na zakladeé
jejich schvaleného rozhodnuti a povoleni.

Pti sanac¢nich pracich budou kontaminované materialy termicky likvidovany v autorizované
spalovné odpadili a on situ dekontaminovany na schvélené biodegrada¢ni plose, ptipadné po
dekontaminaci deponovany na skladce odpadu ptislusné kategorie.

Souhrnné 1ze k uvedenym rizikim konstatovat, Ze soucasti dokumentace pro provadéni
sanace budou schvalené havarijni plany, které budou fesit rychlé a efektivni zasahy
k odstranéni havarijnich stavli a jejich dasledkli s dirazem na minimalizaci ekologickych a
majetkovych skod i vlivii na bezpecnost a zdravi okolniho obyvatelstva.

Sanac¢ni zasah bude provadén tak, aby v jeho pribéhu byla ekologicka rizika minimalizovana.
Po celou dobu provadéni sanacnich praci bude sana¢ni zasah dusledné v pravidelnych
intervalech monitorovan, se zaméfenim na sledovani koncentraci kontaminanti ve vSech
emitujicich slozkach.
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8. ODPADOVE HOSPODARSTVi SANACE

Béhem sanac¢nich praci budou vznikat odpady, se kterymi bude nakladdno v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a souvisejicimi piredpisy, zejména
Vyhléaskou €. 294/2005 Sb. v platném znéni.

Pro cely prubéh sanac¢nich praci bude vedena samostatna evidence vzniklych odpadu. Celkova
evidence odstranénych nebezpecnych odpadt bude po ukonceni praci pfedana nabyvateli.

Predpokladame, Ze v ramci sanace budou vznikat niZe uvedené hlavni druhy odpadi (podle
Vyhlasky MZP CR ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni , kterou se vydava Katalog odpadii a
stanovi se dal$i seznamy odpadu).

Tab. 19. Mnozstvi vzniklych odpadi

Kod Nézev Kat. Mnozstvi (t)
odpadu
absorp¢ni ¢inidla, filtraéni materialy, Cistici
1502 02* tkaniny a ochranné odévy znecisténé neb. N 100
latkami
16 10 01* | odpadni vody obsahujici nebezpecné latky N 450
kaly z jinych zptsobi ¢isténi praimyslovych
%
190813 odpadnich vod obsahujici nebezpecné latky N >00
19 13 08 kaly ze sanace podzemni vody 0 50
19 13 05" kaly ze sanace podzevmfn }lody obsahujici N 50
nebezpedné latky
01 05 06* vrtné kaly a dalsi vrtné odpady obsahujici N 75
nebezpedné latky
150102 plastové obaly znecisténé O/N 10
17 05 03* | zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N 500
jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné
17 09 03* | smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadii) N 350
obsahujici nebezpecné latky

Dodrzovani pravnich predpisit souvisejicich s odpadovym hospodaistvim bude soucésti
systému fizeni, koordinace a vyhodnocovani sana¢nich praci.

Vsechny odpady budou v misté¢ vzniku fadné oznaceny a zaevidovany a nasledné¢ budou
z mista realizace praci odvazeny ke koneénému odstranéni. S odpady bude nakladano
v souladu s pozadavky Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni, resp. Vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni.

Transport nebezpecnych odpadu silni¢ni dopravou bude zajistovat spole¢nost, jejiz vozidla
jsou vybavena v souladu se zdkonem ¢. 111/1994 Sb. ve znéni pozdé¢jSich predpist,
Evropskou dohodou o mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci — ADR, vyhlasené ve
sbirce zdkont pod €. 64/1987 Sb. Na kazdou piepravu odpadu bude vystaven evidenéni list —
Evidence pirepravovanych nebezpeénych odpadid (viz Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o

podrobnostech nakladani s odpady).
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Vzniklé odpady si ptivodce zatadi do své celkové evidence odpadu a evidencni listy odesle
v zdkonném terminu na pfisluSnou povérenou obec. Pivodcem odpadi bude dodavatel
sana¢nich praci v ramci stavby.

Veskeré odpady budou piedavany pouze osobdm opravnénym k ptevzeti jednotlivych druhi
odpadt dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Prokazovani mnozstvi odstranénych odpadt bude provadéno vaznimi listky, které vystavi
firma opravnéna k prevzeti odpadi. Tyto vazni listky budou spolu seviden¢nimi listy
predavany zadavateli a jejich kopie budou souc¢asti Zavere¢né zpravy.

Zakladnimi zédsadami pii nakladani s odpady pii provadéni napravnych opatieni bude:

- minimalizace objemu vznikajicich odpadi,

- dtsledna separace odpadu,

- maximalni mozné druhotné vyuziti odpadl jako suroviny — recyklace,

- maximalni mozné vyuziti dekontaminace nebezpe¢nych odpadu,

- uptednostnéni termického odstranéni odpadt pted ulozenim na skladku,

- minimalizace pfesund a meziskladovani zejména nebezpeénych odpad,

- dodrzovani zasad pro zamezeni sekundarni kontaminace podlozi a okoli sanovaného Gzemi.

8.1. Nakladani s odpady dle platnych pravnich piedpisu

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci zakdzky, bude probihat v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy v oblasti ochrany zivotniho prostiedi a v oblasti ochrany zdravi
obyvatelstva, zejména:

zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zadkoni ve znéni
pozdéjsich predpist,

vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpe&nych
odpadi a seznamy odpadil a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpaditi) ve znéni pozdé&jsich
ptredpist,

vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdgjsich
ptredpist,

vyhlaskou MZP & 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich

vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v aktualnim znéni,

vyhlaskou MZP a MZ & 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadt
v aktualnim znéni,

zékonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakonu v aktudlnim znéni,
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9. OCHRANA VEREJNEHO ZDRAVI PRI PRACI

Podminky ochrany vefejného zdravi jsou upraveny zdkonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zékoni v aktualnim znéni:

hodnoceni zdravotniho rizika:

v

pokud muze byt jakakoli ¢innost spojena s expozici zaméstnance chemickym
karcinogeniim nebo mutagentim, musi byt stanoveny typ, vySe a trvani této
expozice, aby mohla byt vyhodnocena veSkerd nebezpeci pro zdravi
zameéstnancu a stanovena odpovidajici opatient,

pfi hodnoceni vyse rizika musi byt zhodnoceny vSechny cesty expozice
zameéstnance véetné vstiebavani kuzi a dalsi skuteénosti, které mohou mit vliv
na zdravi zamé&stnance.

opatieni k ochran¢ zdravi pfi praci s chemickymi karcinogeny nebo mutageny:

v

v

zaméstnavatel musi omezit, pokud je to technicky moZné, pouZivani
karcinogeni a mutagend na pracovistich,

zaméstnavatel musi zajistit, aby byla sniZena expozice zaméstnancii na co
nejnizsi technicky dosazitelnou uroven,

pokud je pouzivan chemicky karcinogen nebo mutagen, musi zaméstnavatel provést tato
ochranna opatieni:

v

omezit pocet exponovanych nebo pravdépodobné exponovanych zaméstnanct

na co nejnizsi miru,
pouzivat vhodné pracovni postupy a metody préce,

poskytovat osobni ochranné pracovni prostiedky podle zvlastniho pravniho
ptredpisu,

zabezpecit oddélené ulozeni pracovnich a ochrannych odévi a obcanského
obleceni zaméstnanctli; fadné skladovani pracovnich a ochrannych odévii na
misté k tomu uréeném, kontrolu jejich funkénosti a ¢isténi pied a po kazdém
pouziti,

vypracovat havarijni plany pro piipad mimotadné situace,

viditelné oznacit, stanovit a kontrolovat zdkaz jidla, piti a koufeni na
pracovistich, kde je riziko kontaminace karcinogeny nebo mutageny; pro ucely
jidla a piti vyhradit zvlastni prostory,

zajistit pro zaméstnance sanitarni a pomocna zafizeni s odpovidajicim
vybavenim a provedenim,

zajistit a ovefovat znalosti zaméstnancti o pravnich ptedpisech vydanych k
ochrané¢ zdravi,

zajistit pravidelné sledovani zdravotniho stavu zaméstnanci.
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Obecny zavér:

S odpadem kategorie ,,N* bude nakladano takovym zptsobem, aby nedochézelo k rozptyleni
odpadu do oblasti nezatizenych kontaminaci, zejména pfi:

- nakladani v prostorech, kde jsou provadéna napravna opatieni,

- v prub€hu samotné piepravy odpadu na misto uréeni,

- vykladce v misté uréeném pro jeho odstranéni.

Odpady vsech kategorii budou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy soustfed’ovany do
vhodnych a certifikovanych shromazd’ovacich a ptepravnich prostiedki - do uzavienych
kontejnerti nebo kontejnerti uzaviratelnych plachtami, které jsou schopny odolavat vlivim

odpadu, popt. specidlnich uzaviratelnych obalt, ¢i v ptipadé tekutych odpadt do uzavienych
specialnich autocisteren.

Pracovnici uréeni k naklddani s odpady budou tadné vyskoleni, tak aby si pii nakladani
s nebezpe¢nym odpadem byli stale védomi, Ze pracuji s latkou nebezpe¢nou jak lidskému
organismu, tak i zivotnimu prostiedi. Musi se chovat tak, aby pfi praci neohrozovali sebe, ani
své okoli.

Pracovnici jsou povinni pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky (viz. ptislusné
identifika¢ni listy nebezpeénych odpadl) v takovém rozsahu, aby byla vzdy zajisténa jejich
bezpecnost pred nezddoucimi ucinky jednotlivych nebezpecnych odpada.

PYi manipulaci s nebezpeénymi odpady je zakazano:

- Jist,

- pit,

- koufit.

Pti ptepravé nebezpe¢nych odpadi bude vedena evidence piepravovaného mnozstvi odpadu
v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy. Pro ptipad vzniku havérie bude vypracovan havarijni
pléan ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., § 39, ve znéni pozdéjsich predpisi, ktery bude fesit

urychlené odstranéni vzniklé Skody ve vazbé na charakter a vlastnosti jednotlivych
prepravovanych odpadui.

10. HARMONOGRAM PRACH
Celkova projektovana délka praci ¢inni 8 rokii a 2 roky na postsana¢ni kontrolni monitoring.

Podrobny harmonogram projektovanych praci je uveden v ptiloze €. 1
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11.DOKUMENTACE PRACI

11.1. Vedeni primarni dokumentace

O pribéhu sanac¢nich praci bude vedena primarni dokumentace (provozni denik) v souladu
s pozadavky Smérnice FNM CR a MZP pro pipravu a realizaci zakazek fesicich ekologické
zavazky pii privatizaci ¢. 3/2004. Provozni denik bude vzdy dosazitelny na lokalité, bude
obsahovat seznam povéfenych pracovnikli pro provadéni sanacnich praci. Provozni denik
bude veden alespon se dvéma dalsimi pripisy tak, aby bylo mozno tyto listy vyjmout bez jeho

poskozeni.

V provoznim deniku bude prikazné zdokumentovan pribéh veskerych praci, zejména pak:
- chod jednotlivych zafizeni se zékladnimi parametry

- vSechny poruchy a odstavky vcetné pticin

- rozsah praci stavebniho charakteru

- zaznamy o odbérech vzorki a kontrolnich méfenich

- zé&pisy kontrolnich organti

V ptipadé potieby budou zalozeny pomocné provozni knihy, jejichz uplny vycet a misto
uloZeni musi byt uvedeno v hlavnim deniku a potvrzeno odpovédnym fesitelem praci.

Zaznamy do deniku bude provadét denné povefeny pracovnik dodavatele sanaénich praci,
minimalné¢ 1x za tyden bude provozni denik kontrolovan odpovédnym feSitelem praci.
Povéteny zastupce nabyvatele provadi kontrolu provozniho deniku a jeho souladu se
skute¢nosti, o vysledku kontroly provede zdznam do provozniho deniku. Pti piebirce
provedenych praci provede povéfeny zastupce nabyvatele vécnou kontrolu souladu
fakturovanych praci s primarni dokumentaci.

Provozni denik bude k dispozici zastupci supervizni organizace, ktery provede zdznam do
deniku pti kazdé kontrole provadénych praci a pfi jejich fakturaci.

Pro kazdy odvoz odpadu bude vystaven evidenéni list pfepravovanych nebezpecnych odpadu.
Vozidla ptepravujici odpad budou vybavena dle pokynti ADR (provozni a havarijni fad,
ILNO, ochranné pomticky, hasici pfistroj a pod). Vzniklé odpady si pivodce zatadi do své
celkové evidence odpadd, kterou odesle na piislusny trad.

Prokazovani mnozstvi odstranénych odpadi bude provadéno vaznimi listky, které vystavi
spole¢nost opravnéna k odstraniovani odpadd. Tyto vazni listky budou, spolu s evidenénimi
listy, pfedany nabyvateli a jejich kopie budou rovnéz soucasti zavérecné zpravy sanace.

11.2. Kontrola realizace a dokumentace priubéhu zakazky

Pro ucely kontroly postupu sanacnich praci a ¢erpani finanénich prostfedki budou pravidelné
pofadany kontrolni dny, které bude svolavat nabyvatel minimaln¢ 2x roéné. Na kontrolni dny
budou zvani zastupci MF, MZP, dodavatele, supervize, CIZP, p¥ipadné mistni samospravy.
Pro potieby kontrolnich dni bude vzdy vypracovéana zprava, kterou obdrzi vSichni tcastnici
kontrolniho dne nejméné 1 tyden pied jeho konanim. Organizace a pribéh kontrolniho dne
véetné pozadavki na obsah zpravy pro kontrolni den jsou definovany Smérnici FNM CR a
MZP pro ptipravu a realizaci zakazek fesicich ekologické zavazky pii privatizaci ¢. 3/2004.
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Préce realizované v kalendainim roce budou pravideln¢ vyhodnocovany v ro¢ni zprave.

Po ukonceni sanace horninového prostfedi bude vypracovana zavére¢na zprava, kterd bude
shrnovat veskeré prace realizované pii sanaci horninového prostiedi, dale bude obsahovat
navrh nepotiebnych hg. objektd k likvidaci a aktualizaci postsanacniho monitoringu. Po
ukoncéeni postsana¢niho monitoringu bude vypracovana zavérecna zprava, ktera bude
shrnovat veskeré prace realizované pii postsanacnim monitoringu. Struktura a rozsah zprav
pro kontrolni den, ro¢nich zprav, etapovych zprav a zavéreénych zprav jsou dany Smeérnici
FNM CR a MZP pro piipravu a realizaci zakézek fedicich ekologické zavazky pii privatizaci
&. 3/2004. Vysledky praci budou vyhodnoceny v souladu s platnymi metodikami MZP

vénovanymi dané problematice.

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem napravnych opatfeni budou rovnéz geologické prace
podléhajici podle vyhlasky CGU &. 8/1989 Sb. o registraci geologickych praci, o odevzdavani
a zpiistuptiovani jejich vysledku registraci v GEOFONDU CR, bude provedena registrace
téchto praci.

Dle smérnice FNM a MZP & 3/2004 bude realizovan zaznam do databize SEKM z kazdé
ro¢ni a etapové zpravy, dale ze zdvérecné zpravy sanace a postsanacniho monitoringu. O
splnéni této povinnosti bude ziskdno potvrzeni Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Tab. 20. Prehled dokumentace pribéhu zakazky.

Polozka Jednotka | Pocet jednotek
Zprava pro kontrolni den ks 40

Roé¢ni zprava ks 10
Etapové zprava ks 4
Zavérecna zprava sanace ks 1
Zavérecna zprava postsanaéniho monitoringu ks 1

12.SOUCINNOST S PRAVNICKOU OSOBOU

Hladky pribéh realizace sanace si vyzadd uzkou spolupraci se zéastupci pravnické osoby,
nabyvatelem, pro tuto lokalitu tak, aby nedoSlo k omezeni Cinnosti v arealu a aby byla
zajisténa koordinace sanac¢nich praci s provozem nabyvatele. Soucinnost s pravnickou osobou
(nabyvatelem) lze charakterizovat ve stru¢nosti nasledovné:

Pred zahajenim praci:

odpojeni vSech objektil a technologii od provoznich médii

predani stavenisté

vymezeni hranic stavenisté

uréeni mist pro zafizeni stavenisté, parkovani techniky

vymezeni pfepravnich tras

vymezeni inZzenyrskych siti v zajmovém prostoru

upfesnéni pozadavkl na rozsah demolic

upfesnéni pozadavkid rozsahu demontaze zbylych technologii a inzenyrskych siti
stanoveni ptfipojnych mist vody a el. energie

ORI N R D~
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10.zajisténi vstupu pracovniki a techniky dodavatele
11.proskoleni pracovnikli dodavatele ve vztahu k internim ptedpistim
12.seznameni s internimi pfedpisy platnymi v aredlu nabyvatele, zejména:

» pozarni fad

» havarijni plan

» evakuacni plan
13.traumatologicky plan
14.sdéleni kontaktnich spojeni na mistni hasi¢sky zdchranny sbor, stanovisté prvni pomoci
15.seznameni s odpovédnymi kontaktnimi pracovniky nabyvatele v¢. telef. spojeni
16.vymezeni socialnich prostor pro pracovniky dodavatele (Satny, WC, umyvarna)
17.popt. piredani nabidky objednatele na vyuziti vlastnich a mistnich kapacit technologii,

zatizeni, sluzeb apod.

V priibéhu realizace:

ucast povéfeného pracovnika nabyvatele na koordina¢nich poradéach a kontrolnich dnech
soucinnost nabyvatele pfi feSeni zmén v rozsahu a zplisobu provedeni dila

soucinnost nabyvatele pfi feSeni mimofadnych situaci

ostraha zafizeni staveni$té a zaparkované techniky uvniti arealu.

Po ukonceni realizace:
soucinnost pii predani staveniste.

13.ZAKLADNI PRAVNI REGULATIVY PRO PROVADENI SANACNICH
PRACI

Zakladnimi pravnimi regulativy pro provadéni sana¢nich praci jsou:

- zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni, v¢etné prislusnych provadécich
vyhlasek,

- zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, vcetné ptislusnych
provadécich vyhlasek,

- zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni, véetné prislusnych
provadécich vyhlasek,

- zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi v platném znéni, véetné prislusnych
provadécich vyhlasek,

- zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonl v platném znéni, véetné ptisluSnych provadécich
vyhlasek,

- zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad v platném znéni, vcetné piislusnych
provadécich vyhlasek,

- zékon €. 513/1991 Sb., obchodni zékonik v platném znéni, v¢etné piislusnych
provadécich vyhlasek,

- zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, o vybusSninach a o statni banské sprave
v platném znéni, v¢etné prislusnych provadécich vyhlasek

- zakon &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém ufadu v
platném znéni, v¢etné piislusnych provadécich vyhlasek,

- zékon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plénovani a stavebnim fadu v platném znéni,
véetné piislusnych provadécich vyhlasek,

- zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé v platném znéni, véetné piislusnych
provadécich vyhlasek,

- zékon €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané v platném znéni, normy a dalsi pravni
predpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni zhotovitel
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Prace budou metodicky ¥{zeny ve smyslu platnych Metodickych pokyni a sméric MZP CR a
MF CR:

- Metodicky pokyn MZP ¢&. 13/2005 pro priizkum kontaminovaného tizemi.-
Véstnik MZP &. 9/2005.

- Metodicky pokyn MZP pro analyzu rizik kontaminovaného uzemi.- Véstnik MZP
¢. 3/2011.

- Metodicky pokyn MZP - Vzorkovaci prace v sana¢ni geologii.- MZP, prosinec
2006, Véstnik MZP ¢. 2/2007.

- Metodicky pokyn MZP k zdvaznému formatu zaznamu do databaze ,,Systém
evidence kontaminovanych mist.- Véstnik MZP, ¢&. 3/2011.

- Metodicky pokyn odboru ekologickych $kod MZP kfeSeni problematiky
stanoveni indikatoru mozného znecisténi ropnymi latkami pfi sanaci
kontaminovanych mist.- Véstnik MZP ¢&. 3/2008.

- Smérice FNM CR a MZP &. 3/2004 pro piipravu a realizaci zakazek fesicich
ekologické zavazky vzniklé pfi privatizaci.

14.ZAVER

Projekt sanace byl vypracovan za G¢elem odstranéni staré ekologické zatéze na lokalité. Délka
projektovanych sanacnich praci, véetné postsana¢niho monitoringu je 10 rokt. Vykaz vymér
projektovanych praci je uveden v piiloze ¢. 9. Ocenény vykaz vymér byl pfedan formou
samostatného dokumentu na Ministerstvo financi CR.

Tento projekt je predklddan ke stanovisku vSem zainteresovanym strandm ve smyslu
Smérnice FNM CR a MZP pro piipravu a realizaci zakéazek teSicich ekologické zavazky pii
privatizaci ¢. 3/2004.

Dale je nutno upozornit na zdsadni nové skutenosti zjisténé pii sekci praci ,,pilotni test™,
které byly realizovany v roce 2012 az 2013 v ramci této akce.

V ramci téchto praci byla provedena stopovaci zkouska v areilu nabyvatele. Témito
pracemi bylo zjiSténo, Ze migrace stopovace v sedimentech zdibské terasy je 3m/den.
Dale bylo potvrzeno, ze primarni ohniska kontaminace na lokalité, ohniska ¢. 1 az ¢. S,
lezi na zdibské terase v rozvodnicovém rezimu, tj. na rozvodnici mezi povodim Vltavy a
Labe. Z vySe uvedené situace vyplyva, ze atmosferické srazky vymyvaji kontaminaci
tvoirenou majoritné CIU a minoritné RU. Tyto kontaminanty potom migruji prulinové
propustnymi Stérky zdibské terasy do PostFizinského potoka. Tato vodote¢ potom
vzajmovém uzemi slouzi jako privilegovana cesta transportu Kkontaminantu
z primarnich ohnisek znecisténi v arealu nabyvatele smérem k Postfizinu. V této obci
jsou potom brehovou infiltraci v aluvidlnich naplavech Postrizinského potoka dotovany
zdroje individualniho vodovodniho zasobovani. Jedna se o ca 15 soukromych studni,
které se pouzivaji pro zasobovani individualni rodinné zastavby. Vzhledem k tomu Ze
majoritni polutant na této lokalité, CIU, je hepatotoxicky a také vzhledem Kk vysoké
rychlosti proudéni podzemni vody ve zdibské terase, viz vySe, je tento stav maximalné
alarmujici a vyzaduje naléhavé okamzité FeSeni. Je nezbytné nutné zjednat bezodkladné
napravna opatieni dle predklidané projektové dokumentace sanace lokality tak, aby se
zabranilo tomuto alarmujicimu zavadnému stavu.
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