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Prilohy:

Mapa aredlu VUAB s vyznacenim sanaénich oblasti

Orientaéni umisténf prizkumnych sond

Odt&zba kontaminovanych zemin

oW =

- Rozpodet praci

1 UVOD

V souladu se zavéry 3. KD akce ,,VUAB Pharma a.s. Roztoky u Prahy — sanace starych
- ekologickych zAté%i“, konaného dne 13.12.2013, predkladd zhtovitel - Projekt -
dodateénych sluzeb - dokondeni sanace zneCiSténi na lokalité Ketol Soucasné sanacni
prace na lokalité jsou provadény na zdkladé Realizatni smlouvy ¢. 05940-2012-452-5-
0219/01-001-01-S00488, uzaviené dne 11.12.2012 mezi MF CR a DEKONTA. Prace
_ probihaji dle schvileného materidlu ,,VUAB Pharma a.s. Roztoky u Prahy - sanace. starych
ekologickych zat8# - Realizatni projekt- (DEKONTA, brezen 2013) a .Dodatku ¢.1
Realizagniho projektu (DEKONTA, duben 2013). V pribéhu realizace sana¢nich praci byly
zjistény nové skutednosti, které si vyzadaly zpracovani projektu dodateénych sluzeb
spojenych s nezbytnym navySenim ceny dfla s cilem spinéni sanaéniho tkolu. Nove zji§téné -
skutednosti, které jsou popsany nize v kap.3.1, nebyly v dob& zaddvaciho Fizeni verejné
zakézky znamy a projektové zadani je proto nereflektovalo. S ohledem na heterogenitu
prostfed v podzdkladi budov a s tim souvisejici nerovnomérnou distribuci kontaminace
nebylo moZné zjisténé nové skutecnosti dfive predvidat. PiedloZeny materidl popisuje
zptisob fesent nové vzniklych skutecnost! b&hem provadéni sana¢nich praci na lokalité Ketol.

Projekt dodateénych sluZeb predklada zhotovitel v disledku zjisténi novych skuteénosti,

které nebyly znamy p¥i zadani vefejné zakdzky a jsou nezbytné k dokonéeni predmétu

dila, zéjm. ke spinéni cilovych ‘sanaénich limiti stanovenych v Rozhodnuti CIZP OI
Praha ze dne 29.11.2005. Jedné se zejména o odstranéni kontaminovanych zemin, jejichZ
objem v podzékladi p¥istavku Ketol neodpovidd piedpokladim dle Provadéciho projektu
(AQUATEST 2007). Po odtéZeni pfedpokladaného mnoZstvi kontaminovanych zemin
v mistnosti & 2 a 3 piistavku Ketol (v obdobi 7-9/2013) bylo zjist€no vyrazn€ nadlimitni
znedisténi zemin butylacetatem, které pokrauje ve vertikdlnim i horizontdlnim sméru dale,
mimo hranice provedeného vykopu. Plogné i hloubkové vét8i objem znecisténych zemin byl
oveten odbérem vzorkd ze sond do dna a stén stavajictho vykopu. Uvedené kontaminace se
nachdzi pod padorysem piistavku Ketol a zasahuje i pod jeho zéklady. Z divodu
realizovatelnosti odt&Zeni téchto zemin je nutné nejprve provést demolici piistavku Ketol.

Z vy$e uvedenych divodi pokladé zhotovitel za nezbytné realizovat navrhované prace, aby
piipadnym prerudenim praci nedoslo k:
¢ znehodnoceni doposud provedenych praci, tj. ke zpétné kontaminaci jiz
vysanovanych mist nadlimitnim zne¢ist€nim, které se nachézi na lokalit€ Ketol i po
provedeni sanaénich praci podle zadavaci dokumentace;
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o daliimu Sifeni kontaminantd z dosud neodt&Zenych poloh nesaturované zoény do jiZ
vysanovanych gasti arealu a do podzemnich vod; :

Aby byla uvedend rizika eliminovana a aby bylo dosaZeno cilovych parametrd Rozhodnuti

&17P (viz kapitola €.2) ve viech jeho bodech, navrhuje zhotovitel realizovat tyto Klicove:

ginnosti: |
o Provedenidetailniho dopriizkumu Jokality Ketol
« Demolici budovy pristavku Ketol '
o Odts¥bu a odstranéni kontaminovanych zemin
o Instalaci zasakovacich drént, zavezeni vykopu a finaln{ tpravu terénu

Néklady na dokonceni sanace V lokalité Ketol &ini celkem 3203 tis. K&, coZ je 18%

z pivodni cellkové ceny (17 760 tis. K& bez DPH). V navrhu rozpoCtu dodatetnych praci byly

dodrzeny jednotkoveé ceny v piipadé stavajicich poloZek rozpottu, nékteré vykony si pak
vyzadaly vytvoteni novych poloZek. - L :

Vzhledem k tomu, Ze navrhované dodatetné préce primo souviseji s pravé probihajicimi
sana¢nimi pracemi na lokalité a z dtvodu navaznosti ndpravnych opatieni nelze dodatetné

,

prace oddélit od stavajiciho (b&ziciho) projektu na odstranéni starych ekologickych zatézl

v aredlu VUAB Pharma a.8. 7. dirvodu planovaneho provedent Aktualizace analyzy rizik pro

r

aredl VUAB Pharma a.s. je vhodné soubor navrhovanych sanadnich opatfeni realizovat bez
_ gasoveho prodleni. o -

2 SPRAVNI ROZHODNUTI, CILOVE LIMITY SANACE

Zajmova lokalita spad4 do oblasti, kterd je predmétem vydaného sprévntho Rozhodnuti
CIZP OI Praha ze dne 29.11.2005 &j. 1/0V/ 17650/05/Cik. , kterym jsou uloZena napravna
opatfeni  (viz  miZe). Dne - 1822008 bylo vydano rozhodnuti  CIZP &
CIZP/41/OOV/SRO1/0620835.002/08/PJC, které prodluZuje terminy pro provedeni
népravnych opatfeni.

1) Zpracovat proj ekt sanadnich praci za elem odstranéni zj iéténého znetisténi saturované a
nesaturované zony (zeminy a stavebni konstrukee) v aredlu. Sanace bude rozd€lena na
[I.etapy.
V L etapé bude provedena sanace nesaturované zony v prostort podzakladi a v okoli budovy
Ketol, v podzakladi byvalych mazutovych nadiZi a StASists mazutu, a dale v okoli ostatnich

znedisténych stavebnich celkl (neutralizaCni stanice, sklad hoflavin Dachau, butylacetatova

jimka, podzemni nadrze Streptomycind, chemické kanalizace).
I1. etapa sanace bude zaméFena na odstranéni polutantti z podzemnich vod.
Projekt sananich praci predloZit CIZP Ol Praha

Termin predloZeni: nejpozdéji 3 mésice od ukonceni vybérového Fizeni na

zpracovatele PD .
Ndpravné opatien uloZené pod bodem 1) bylo splnéno (Provddéci projekt sanace, AQUATEST
2007)
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2) Sanaéni prace budou provadény na za’ldadé schvalené projektové dokumentace.
Termin zahdjeni sanace: do 6 mésicit od ukonceni vpbérového Fizeni na (lodavatele'
sanacnich praci - :

'3) Sanace bude ukon&ena po dosazeni t&chto ¢ilovych hodnot:
Zeminy:

> Buthylacetat: 2 000 mg/kg sus.
> Nepolarni extrahovatelné latky v ohniscich zne€isténi: 5 000 mg/kg sus.
- > Nepoldrni extrahovatelné latky mimo ohniska zne€isténi: 2 000 mg/kg sus.

Podzemni vody:

> Odstranéni filmu a volné faze smési organickych latek z hladiny podzemni vody
P Buthylacetat v prostoru objektu Ketol a jejim bezprostiednim okoli: 500 mgl

> Buthylacetat na odtokové linii podzemnich vod z aredlu: 200 mg. !

> Nepolarnf extrahovatelné latky - NEL.v podzemni vode varedlw: 2,5 mgl”

Termin ukondeni sanace: do 7 let od zahdjeni sanaénich pract

:4) Za ucelem ovéfeni udlzrtelnostl dosazenych cilovych hodnot sanace bude plovaden po
~ dobu 2 let postsanaéni monitoring.

3 PROZKOUMANOST LOKALITY

V minulosti byla v aredlu VUAB a jeho Sir§im okoli provedena fada prizkumnych a
sananich praci, prvni z nich jiZ v osmdesétych letech minulého stoleti. S‘uucny piehled

provedenych praci uvadi nésledujici tabulka.

Tabulka 1: Pehled prizkumnych a sanacnich praci na lokalité

- Prizkum znelisténi v okolt podzemnich néadrzi

Zari 1997 s butylacetatem v arealu VUAB Roztoky. QPV 5:1-0. Praha

Kvéten 1998 | Ekologicky audit — aktualizace. OPV s.r.o. Praha
Unor aZ srpen 1998 | Sanace podzemnich vod a zemin. OPV s.r.o. Praha
Cerven 1999 Prizkum znedisténi podzemnich vod CIU. OPV s.r.0. Praha
Rijen 2001 Monitoring podzemni vod OPV s.r.0. Praha
I ' Prizkum znedi§téni horninového prostredi butylaceta- ) i
Listopad 2001 tem v okoli podzemnich nadrzi-u Ketolu OPV's.r.o. Praha
Srpen 2002 Povodné -
Leden 2003 Analyza rizik . AGSS, s.r.0.
Srpen 2003 Iz-gecl:\i/arl_; nf sanacni zdsah na poruSené chemické kanali- OPV s.r.0. Praha
Duben 2004 Posouzeni aktudlniho stavu znecisténi AGSS, s.r.o.
Listopad 2006 Predsanaéni doprizkum AQUATEST a.s.
Cerven 2007 Provadéci projekt sanace starych ekologickych zat8zi AQUATEST a.s.
6/2013 —soulasnost | Sanace starych ekologickych zatézi DEKONTA a.s.
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3.1 ZNECISTENI ZEMIN A STAVEBNICH KONSTRUKCI

7a aktudlni a pouZitelné udaje 0 onetisténi lze povazovat vysledky v rAmci Analyzy rizik

(AGSS 2003), Havarijntho sanaéniho zédsahu (OPV 2003), Pfedsanasniho - doprizkumu
(AQUATEST 2006) a vysledkd doposud provedenych sanaénich praci (DEKONTA 2013) '

Stavebni konstrukce

V ramci - Analyzy rizika nebyl v piistavku budovy Ketol odebran 7adny vzorek stavebnich
iconstruket. . Veskeré vzorky konstrukef byly odebirdny z hlavni budovy Ketol, kde'se zadné
nadlimitnf zne€isténi neprokéazalo. N e

V ramci Predsanaéniho doprazkumu byly v piistavku budovy Ketol odebrany dva vzorky
QK3 a SK6. Vzorek SK3 byl odebran z podlahy pfistavku v mistnosti &.1. Ve vzorku byly
analyzovany podlimitni koncentrace jak NEL (530 mg/kg) tak BuAc (7,75 mg/kg). Vzorek
SK6 byl odebran ze sdiva v mistnosti &.3. Analyzy yzorku prokazaly zvySené koncentrace
NEL (1200 mg/kg), ale podlimitn{ konc. BuAc (<200 mg/kg). ’ :

V ramci realizace sana¢nich praci v roce 2013 byla provedena demolice podlah v mistnosti ¢.
2 a 3 pFistavku Ketol. Vzorky odebrané z vybouranych podlah prokazaly vice jak dvojnasob-
né prekrodeni sanacniho limitu v parametru BuAc. Z podlahy v mistnosti & 2 byl odebran

vzorek SK-11 (4120 mg/kg BuAc), z podlahy v mist11osti &. 3 odebréan vzorek SK-12 (3100

mg/kg).

Zeminy |

V rémei Analyzy rizika nebyl odebrén Zadny vzorek zemin uvnitt piistavku budovy Ketol.
Vegkeré vzorky zemin byly odebirany pouze z vrtnych jader instalovanych hydrogeologic-
kych vt O snetidténi zemin pod plidorysem piistavku tak nejsou 7adné informace.

V roce 2003 byl podél vn&jsi strany severni a zdpadni stény piistavku proveden havarijni sa-
nadni zésah na poruSené chemické kanalizaci (v useku mezi $achticemi S1 aZ 87). Zésah pro-
vedla spol. OPV s.r.0. na zaklad® smlouvy s Fondem nérodniho majetku; Pfedmétem praci
bylo odstranéni poruSené chemické kanalizace, odtéZba okolnich kontaminovanych zemin az
do 4 m p.t., poloZeni nové kanalizace a zavezeni vykopu. V pribéhu praci byly odebirany
vzorky zemin z prizkumnych sond i z odvézeného materidlu. Ve vzorcich byly analyzovany
Koncentrace NEL 0d10 do 4100 mg/kg, max. 14000 mg/kg. Koncentrace BuAc se pohybova-
Iy od 0,2 do 1400 mg/kg, max. 2800 mg/kg. Celkem bylo odt&zeno a odvezeno 2903 t konta-

minovanych zemin.

V ramei Predsanatniho doprizkumu byla v piistavku budovy Ketol provedena sonda do pod-

loznich zemin. Dle mapky odbérovych mist byla sonda odvrtana ziejmé v mistnosti ¢.2. Son-
da byla ukonCena v hioubce 3 m p.t. Vzorky zemin byly odebirany z kazdého metru. Vysled-
ky analyz uvadi nasledujici tabulka.
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Z tabulky je patrné vyrazné piekroeni sanacmch limitd, zejména pro BuAc. Zaroverii je zfej-.

mé, e znedistdni pokraduje i hloubgji, neZ 3 m p.t., kde byla sonda ukoncena. Na zékladé
vysledku analyz z této jedné sondy byla v Plovadecun projektu (AQUATEST 2007) navrzena
sanace nesaturované zény odtéZenim zemin do hloubky 3 m.

V ramci realizace sanacmch praci v roce 2013 byla provedena odtéZba kontaminovan}'/ch ze-

min v mistnosti &. 2 a 3. V pribéhu praci byly odebirdny vzorky t€Zenych a odvdZenych ze-
min. Koncentrace BuAc se v priméru pohybovaly mezi 4000-6000 mg/kg. Koncentrace NEL
byly ve viech vzorcich podlimitni. Odtézba byla ukondena v projektované hloubce -3.m p.t.

Nasledng byly odebrany vzorky ze dna a stén sanaéniho vykopu pro prokdzani dosazeni cilo-. -

vych limitl. Zaroveil byly v mistnosti €. 2 ploy_ed_eny kopané sondy do hloubky 2 m pod aro-
veti dna vykopu. V kazdé sond€ byly odebrany vzorky z 1 a 2 m pod trovni dna, tji:
p.t. Vysledky analyz uvadi nasledujici tabulka.

v

Tabulka 3: Vysledky analyz vzorkii ze dna a stén sanacni jamy Ketol po provedené odtéZbé kont,
zemin v cervenci 201 3.

Mistnost ¢. 2 . Mistnost ¢. 3

sanaéni limit
KETOL-3 dno A

sanaéni limit

KETOL dno A 3m
- . 2m
KETOL dno B 3m KETOL-3 dno B

2m -

KETOL dno C3m
KETOL dno D 3m

KETOL-3 sténa

sever
KETOL-3 sténa jih
KETOLdno A 4m | 38 <50 KETOL-3 sténa
vychod
KETOL dno B 4m | <21 <50 KETOL-3 sténa
zépad
KETOL dno A 5m <21 <50
KETOL dno B 5m <21 <50

KETOL sténa sever 525

KETOL sténa jih 76

KETOL sténa vy- <1
chod

KETOL sténa za- 1050
pad
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© 7 tabulky je patrné, Ze zeminy ze dna a stén sanaéni jamy.v obou mistnostech piekracuji
stanovené. sanadn{ limity v parametru BuAc. Vzorky ze dna-jamy z trovné 3 m p.t. prokazaly

vice nez - dvojnasobné piekrofeni sana&nfho - limitu. 'V hloubce 4 m pt JiZ nadlimitni

znedidténi prokazano nebylo. Na_zékladé téchto vysledkd je tedy ziejmé, Ze zneCisténi - -
zasahuje v obou mistnostech. do hloubky cca 4 m p.t. Horizontalni dosah znelisténi nebylo .~

* moZné zjistit, bude predmétem navrhovaného Dopriizkumu-= viz. kap. 6.

-3;2,ZNEéﬁTENiSAIUBOVAﬁEZGNY

V ramci Predsanatnfho doprizkumu byly odebrany vzorky podzemni vody ze stavajich
hydrogeologickych yrti v okoli pfistavku Ketol. Ve vzorcich byla identifikovana pfitomnost
butylacetatu, nicmeéne maximalni koncentrace 9,4 mgl? je cca 50krat nizg je Rozhodnutim E

stanoven4 cilova koncentrace sanace (500 mg.l'l) pro tuto oblast. Odbgrem vzorkd z vrtd HV-

200, HRS-1 a HV-304 byla naopak zji$téna volnd faze organickych latek na‘hlading podzemni
- vody. B ‘ » 0

74 aktudlni a pouZitelné udaje Jze v piipadé znetiSténi podzemnich vod povazovat vysledky

monitoringu provadéného v ramei nyni realizované sanace aredlu. V okolf piistavku Ketol
jsou v masiénich intervalech odebirany vzorky podzemni vody z 10-ti hydrogeologiclgﬁch

yrtt. Jednd se konkrétné o vity Hv-200, HV-202, HV -400, HV-401, HV-304, HV-112,-HV- - "

303, HV-302, HV-301, HSR-1. Vzorky jsou analyzovany na obsah NEL, BuAc a CHSK,,,. -

Z doposud realizovanych kol monitoringu (Gerven-prosinec 2013) byly v okoli pristavku -

Ketol zjistény maximalni koncentrace BuAc ve vrtech HV-400 (1 090 mg/l) a HV-401 (1380
mg/l). V ostatnich vrtech zatim nadlimitni koncentrace BuAc a NEL zjiStény nebyly.

4 ORGANIZACE STAVBY
4.1 GENERALNI DODAVATEL

Generalnim dodavatelem sana&nich pract je spol. DEKONTA, a.s.

DEKONTA, a.s.:
o 1C: 25006096
e sidlo: Dretovice 109,273 42 Stehelceves
o lontaktni adresa: Volutova 2523, 158 00 Praha 5
o telefon: + 420235522 252-3
o fax:+420 235 522 254

o E-mail: info@dekonta.cz

Kontaktni osoby generalniho dodavatele:

° zéstupce pro smluvni zélezitosti:
- jméno: Ing. Ale§ Prazak
- funkce: vedouci divize Technického zabezpeleni
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kontaktni adresa: Volutovd 2523, 158 00 Praha 5
telefon: f}42_Q 235 522255 .

- e mail: prazak@dekonta,cz
'_‘o' : odpovedny 1es1tel zakazky
- jméno: ‘Mgr. Petr Dosoudll
- funkce: = - samostatny fegitel divize Sanaéni a ekologické projekty -

- kontaktm adlesa Volutom 2523 158 OO Praha 5
- telefon: . + 420 312 292965

- email: -dosoudil@dekonta.cz'

Generalni dodavatel zajisti vlastnimi silami realizaci nasledujicich praci:
- fizeni, koo1d1nace a dokumentace praci
- demolice stavebmch konstrukei
- odt€Zbaa odvoz kontamin_dyan;’wh zemin
- nakladani s odpady
) analytické prace (S4stedn) o

- vyhodnoceni praci

4.2 SUBDODAVATELE

Prehled vyznamnych subdodavatelil podilejicich se na realizaci sana¢nich praci je uveden v
nasledujicim pfehledu: '

1. analytické prace ALS Czech Republic, s.r.o.

odstranéni odpadd (kontaminované

2 stavebni konstrukce, zeminy) BIO CENTRUM spol. s r.0.,

odstranéni odpadd (kontaminované

3 stavebni konstrukce, zeminy) SITA SUEZ Usti n. Labem

5 KONCEPCE SANACNICH PRACI

Resen{ nové zjisténych skutednosti (v&tsi rozsah zneCisténi) na lokalit€ Ketol bude rozdéleno
do dvou fazi. Vprvni fazi bude proveden detailni dopriizkum ploSného a hloubkového
rozsahu zneéisténi NEL a BuAc v okoli pfistavku Ketol. Na zékladé vysledkii doprizkumu
bude upfesnén rozsah druhé fize praci - sanace zjiSt€ného nadlimitniho zneiSténi v této
lokalits. Predmétem doprizkumu a nésledné sanace je zneCiSténi stavebnich konstrukei a
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nesaturované zény. Sanace saturované zoény je dostateéng fesena v ramci praci dle ptivodniho

Realiza¢niho projektu (DEKONTA, biezen 2013).

51 ‘DOPRUZKUM LOKALITY KETOL

V ramei doprizkumu budou odebrény a analyzovany vzorky ze:
- stavebnich konstrukei piistavku Ketol - '
- sond v podlaze piistavku ‘
- - sondv nejbliiéini okoli piistavku

Na zékladg vysledki analyz bude uptesnén rozsah snedisténi k nésledné sanaci.

5.2 SANACE NESATUROVANE ZONY A STAVEBNICH KONSTRUKCI

Rozsah sanatnich praci bude uptesnén na zéklade vysledki doprizkumu. Sanadni zésah bude
spotfvat v demolici piistavku Ketol, selektivnim odt8Zeni nadlimitné kontaminovanych zemin

.z horninového prostiedi pod padorysem pfistavku i v jeho okoli, zp&tném zasypu vykopoveé
jamy a findlni pravé povrchu. ,

6 NAVRH DOPRUZKUMU PRISTAVKU KETOL

Nize uvadime navrh priizkumnych praci, jejichz ugelem je doplnit udaje o znetidténi

stavebnich konstrukei a zemin Vv prostoru pfistavku budovy Ketol. Névrh doprizkamu

yychézi z vysledkd doposud realizovanych prizkumnych a sanaénich praci (viz pfedciiozi
kapitola). Cilem praci je ziskat informace potiebné provedeni sanace této lokality, véetné

ureni zptisobu nakladani se vznikajicimi odpady.

6.1 STAVEBNI KONSTRUKCE

. Névrh doprizkumu stavebnich konstrukel vychdzi 2 faktu, ze v pristavku Ketol byly

v minulosti odebrany pouze dva vzorky stavebnich konstrukei. Z tohoto dtvodu povaZujeme
za vhodné provést detailngjst priizkum téchto konstrukef. Ulelem. bude. ziskani relevantnich
tidajt o zneliSténi nadzemnich &asti budovy, pod kterou se dosud nachazi vyznamné ohnisko

znelistént.

Pro ovéfeni zneCiSténi stavebnich - konstrukel a za Geelem urdeni zptsobu nakladani se
vznikajicimi odpady bude odebrano 30 ks smésnych vzorkl. '

V mistnosti &.1 bude s ohledem na velikost plochy odebréno 8 smésnych vzorkd z podlahy
(rozd&leni plochy do 4 &vercl a vzorkovani ze 2 hloubkovych trovni) a 16 smésnych vzorkd
ze stén (2 vzorky z kazdé stény ze 2 vyskovych Grovni).

Vzhledem k provedene demolici podlah v mistnosti C. 2 a 3 budou v téchto mistnostech
odebrany pouze vzorky ze stén. V mistnosti & 2 budou odebrany 4 smésné vzorky,
v mistnosti & 3 budou odebrany 2 smésné vzorky ze stén. '

Vzorky budou odebrany pomoci bouraciho kladiva, pfipadng vitné soupravy.
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Odebrané vzorky budou analyzovany .v akreditované laboratofi - na. nasledujici
stanoveni/zkousky: :

o obsah NEL (30 vzorkd)

o obsah butyalcetatu (30 vzork)

o obsah Skodlivin dle vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. -'tab. 10.1. (5 vzork®):
- test vyluhovatelnostl dle vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. - tab. 2.1. (5 vzorkih)
e stanoveni ekotoxicity dle MZP &. 294/2005 Sb. - tab. 10.2. (2 vzorky)

6.2 NESATUROVANA ZONA

Pro doplnéni informaci o rozsahu zne¢idténi nesaturované zény (zemin) bude proveden
priizkum pomoci nevystrojenych piidnich sond do hloubky cca 4-5 m. Ukelem je vymapovani
plodného a hloubkového rozsahu zneliténi (zejmena BuAc), které bylo- zjisténo pii t8Zbé
v mistnostech &. 2 a 3. Dle vysledkd vzorkd zemin, odebranych ze stén sanacnich jam,
zasahuje kontaminace i pod zéklady pfistavku.smérem do mistnosti ¢.1 i smérem ven (mimo
ptdorys pfistavku). Z tohoto divodu bude proveden odbér vzorkd zemin pod podlahou
v mistnosti ¢. 1 tak, aby bylo ovéfeno kam aZ zasahuje zne¢iSténi v této mistnosti. Déle budou
provedeny sondy vn& piistavku za Gi¢elem vymapovani rozsahu zne¢iSténi smérem odibudovy
piistavku. Sondy vné objektu budou umistény ve dvou liniich tak, aby byl zachycen plosny.
dosah zneisténi. " : _ . .
Celkem je navrhovano 20 svislych pldnich sond, a to jak uvnitf tak vné p¥istavku Ketol. S
ohledem na potvrzeni nadlimitni kontaminace pod zéklady piistavku v mistnosti ¢. 2 (jiZnim
smérem), bude v mistnosti ¢. 2 provedena Sikmé sonda jiZnim smérem pod zaklady pfistavku.
- Hioubka §ikmé sondy bude dle technickych moZnosti 4-5 m. Ze severni strany uvnitt hlavni
budovy Ketol nelze Z4dné pldni sondy realizovat, jelikoZ se zde nachdzi trafostanice ve
zvySeném piizemi, cca 2 m nad trovni podlahy pfistavku.

K odbéru vzorkd z ptidnich sond bude pouZita vrtnd souprava. Z kazdé sondy budou odebrany
3 ks zonalnich vzorkd zemin v intervalech 0-2 m, 2-3 m, 3-4 m. V t€sné blizkosti pfistavku
budou vybrané dv& sondy prohloubeny do 5 m p.t. (s odb&rem vzorku v intervalu 4-5 m) za
iGelem potvrzen{ vyskytu nekontaminovanych zemin v Grovni 4 - 5 m p.t. Umisténi sond je
znazornéno na mapce v piiloze €. 2. : _
Od_ebmne vzorky budou analyzovdny v akreditované laborato¥i na nésledujici
stanoveni/zkousky: ‘ ‘

e obsah NEL (63 vzorki)

e obsah butyalcetatu (63 vzorkl)

¢ obsah Skodlivin dle vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. - tab. 10.1. (6 vzorkd)

e test vyluhovatelnosti dle vyhl. MZP & 294/2005 Sb. - tab. 2.1. (6 vzorkd)

o stanoveni ekotoxicity dle MZP &. 294/2005 Sb. - tab. 10.2. (1 vzorek)

6.3 VYHODNOCENI PRACI

Prizkumné prace budou vyhodnoceny v zévéredné zpravé o doprizkumu. Ve zpravé budou
shrnuty jak v textové tak mapové podob€ vysledky priizkumnych a analytickych praci. Na
zékladé vyhodnoceni vysledki prizkumnych praci bude piedloZen i zpfesnény realizaéni pro-
jekt sana€nich praci dané oblasti. S vysledky doprizkumu budou vSechny zainteresované
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strany detailné seznameny na kontrolnim dni, kde bude odsouhlasena realizacni etapa vlast-

nich sana&nich praci této lokality.

Vegkeré vysledky budou doplhény do databaze SEKM. ‘ | I

 SANACE LOKALITY KETOL =

7.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Budova & 09 - Ketol se nachazi v severni &asti aredlu zavodu. Vlastni zdjmovou oblasti bude :
pouze piistavek této budovy situovany v severni asti objektu a jeho bezprostiedni okoli. Ze S
zépadu s piistavkem sousedi venkovni yelezobetonova zachytnd vana, ve které byly na
‘betonovych zékladech umistény vélcové ocelové opléétérié nadrze na chemikalie. Podél
severni a zdpadni strany budovy vede zpevnéna komunikace. Na severni strang vede v tésné - '
blizkosti budovy srekonstruované chemicka Kkanalizace, do které je pies Japol zausténa 1 -
vnitfni kanalizace-z provozni budovy. Na jizni strané je ptistavek uzavien spole&nou sténou's
vlastni budovou Ketolu (v soucasné dob& mimo pProvoz). : - ' e
Cely piistavek tvoii jednopodlaZni provozni hala o rozmérech 12 x 13,8 m, ktera byla do roku
2004 vyuZivana k hydrogenaci yodikem na platinovém katalyzatoru. V soudasné dob& néfson.
tyto prostory vyuzivany. Piistavek je rozdélen vestavénymi prickani na tf oddélené p1~o§t0fy._
oznatované jako mistnost C. 1, 2 a 3. Kazda 7z téchto mistnostl je opatiena vlgstomt
dvoukiidlymi vstupnimi vraty o Yffce 2,2 m. IR :
Mistnost &. 1 o rozmérech 11,3 x 6,8 m se nachézi v zépadni Casti pFistavku. Pavodng zde
byly umistény dva reaktory, dvé nadrZe na suroviny, dvé odstiedivky a v mezipatie dva <dké
reaktory. V soudasné dobé jsou veSkere technologie odstranény. V centralni &sti mistnesi je

v betonové podlaze zabudovéana betonova jimka o ynitfnim pidorysu 160 x 65 cm a hioubee
170 cm, kterd je propojena kanalizaénim potrubim S lapolem a venkovni chemickou
kanalizaci. V této mistnosti probéhlo v . 2013 vy&isténi jimky a kanalizace tlakovou vodou.
Mistnost & 2 o rozmdrech 5,5 X 8 m se nachazi v jihovychodni gasti piistavku. Na betonovych
podstavcich zde byly umistény 3 reaktory, plynomér na vodik a zasobni nadrZ na butylacetat. ..
V roce 2013 byly technologie demontovany a probéhla zde demolice betonové podlahy a
odt&rba kontaminovanych zemin do hloubky 3 m p.t. A
Mistnost & 3 o rozmérech 5,5 X 3 m se nachdzi v severovychodni gasti pristavku. Difve
slouzila pro regeneraci acetonu. Byly zde umistény jedna nadrz a dva reaktory. V roce 2013
byly technologie demontovany a prob&hla zde demolice betonové podlahy a odtéZba
kontaminovanych zemin do hioubky 3 m p.t. '

Predpokladana hloubka zékladové spary je 1,2 m.

7.2 VYTYCENI OBLASTI

Sanagni prace budou probihat v prostoru piistavku Ketol a jeho bezprostiednim okoli.
Sanadni jama bude ze tif stran zajisténa svahovanim 1:1. ' '
7.3 PRINCIP RESENI

Vlastni sana¢ni zasah v prostoru piistavku Ketol zahrnuje:
o odstranéni zpevnénych ploch priléhajicich k piistavku Ketol, véetné zéachytné vany,
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o demolice budovy pfistavku Ketol,
o selektivni odtéZeni kontaminovanych zemin z horninového prostfedi pod budovou a
.. .okolnimi zpevnénymi plochami :
7.4 TECHN-ICKA OPATRENI A PRIPRAVNE PRACE
7.4.1 Prlprava uzenu pro sanaéni zasah

Pfed zahdjenim vlastnlch sanacnich praci budou Vytyceny 1nzenylske sit& v&etné ochrannych. :

" pasem. Veskeré elektrické puvody (slaboploud i s1lnop10ud) budou odpojeny a kabeldZ bude - -

" demontovéana. PllpOJky witkového a pitného- vodovodu budou odpojeny a zaslepeny, vnitini-
vodovody budou demomovany ‘Vechny piipojky vn&jdi kanalizace budou odeJeny a
zaslepeny, ynitini kanalizace budou demontovény. , . .

Prostor sanaénfho zésahu bude vytyéen a viditelné oznalen vystraZnou fohl ve vzdalenosti

‘nejmene 2 m od vlastniho prostoru zemnich praci-a vystraznymi tabulkami umisténymi na
* ptistupovych komunikacich do sana¢niho prostoru. Toto oznaeni bude kazdy den- pov

- skonCeni prac1 obnoveno.

7.4.2 Statické zanstem vykopu

Pustavek budovy z Jllel stlany tésné sousedi z hlavm budovou Ketol. Vzhledem k planovane -
t87b& kontaminovanych zemin pod celym pidorysem ptistavku do hloubky -4 m p.t. (ti. cca 3
m pod troveti zédkladd hlavni budovy) bude nutné provest statické zajidténi severni stény
hiavni budovy Ketol. Vzhledem k t&sné blizkosti hlavni budovy Ketol, kterd nesmi byt tZbou .
ohroZena, bude nutnd dikladnd pifprava a realizace statického zajiSténi, v¢. pribé&zn€ho
dozoru a kontroly objektu statikem. Zajisténi bude provedeno nekotvenou .zaporovou st€nou
délky cca 18,0 m. Ostatni tfi strany sanaénfho zasahu, vzhledem k dostateCnému volnému
prostoru kolem vykopu a pomé&rné malé hloubce vykopu, lze zajistit svahovanim 1 : 1 (navrh
dle CSN 73 3050 Zemni prace - svahovéni docasnych vykopt). OhroZeny volny prostor
kolem vykopt se zajisti doSasnym zdborem a oplocenim se zdkazem vjezdu vozidel a
prichodu nepovolanych osob. Technologicky postup statického ' zaji§téni je feSen pomoci
nekotvené zaporové (piip. vibrované §ttovnicové) stény délky cca 18,0 m v t&sné blizkosti
stavajici hlavni budovy Ketol do trovné dna sanadniho vykopu. Zaji§fovaci .préce budou
zah4jeny aZ po provedeni ruénich pfedkopt k ovéfeni podzemnich inZenyrskych siti v mistech
vytyCené zéporove steény. Specifikace postupu statického zajisténi vykopu bude uréena na
zékladg zjisténych geologickych pomért a zpsobu zaloZeni hlavni budovy Ketol.

7.5 PoSTUP RESENIi PO DILCICH KROCICH

Pro vlastni realizaci sanace je nutno provést nasledujici kroky:
e SO 01 Demolice budovy piistavku Ketol, vé-podlah a podzemnich konstrukei
e SO 02 Demolice zpevnénych ploch priléhajicich k piistavku Ketol
e SO 03 Odtézeni kontaminovanych zemin pod plidorysem piistavku a v jeho okoli

e SO 04 Odvoz a finalni odstranéni kontaminovanych zemin a stavebnich
konstrukei

e SO 05 Zpétny zdvoz vykopové jamy
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o SO 06 Konetnd ﬁpréVa povrchu

SO 01 Demolice budovy pristavku Ketol, vé. podlah a podzemnich konstrukcz’

Pfed zahéjenim praci, bude nejprve celd konstrukce budovy prohlédnuta, zda neobsahuje
azbestové prvky. Nasledn bude. zahdjena postupna demolice budovy (kombinace strojniho 2~
rugniho rozebiréni) od stieSni krytiny a Zelezobetonové konstrukee pres okna a stény aZ po Lo

podlahu. | ‘ . . ‘ .
Odpady z nekqntalnhloyané_féés‘,ti‘.budovy budou shromazdény oddelené od odpadd nadlimitné
kontaminovanych. Podil jednqtlivjz,ch druhti odpadf bude ovéfen Dopriizkumem.: Predpoklada

se, 7e podlahy a stény do Grovng 2 m n:t. budou nadlimitné kontaminovéany. Ostatni materidl '

(stény od 2 m vyse a-strop) budou nekontaminovany. Predpokladany objem demolovanych

- stavebnich konstruket odpovida celkovému mnoZstvi cca 347 m’ (868 tun). Z tohoto mnoZstvi

predpokladame cca 445 tun odpadu kategorie O a cca 423 tun odpadu kate_go;ie N.

SO 02 Demolice zpevnénych ploch piiléhajicich k szZs'tavIcu Keto_[.__ »

Podél severni, vychodni a zépadni stény piistavku Ketol bude provedena demolice
zpevnénych ploch pro obnazeni -podloZnich zemin uréenych k odtézbs. Podél sevemnt a
yychodni stény se jednd o yelezobetonovou vnitroaredlovou komunikaci, podél zépadnfi’étéﬁy,f‘
. sejednao selezobetonovou zachytnou vanu pod ptvodnimi nadrZemi. Demolice zpevngnych . 3

‘ploch bude provedena pomoci hydraulického kladiva a nakladage. Stavebni odpad: ude:

nasledns strojné upraven na velikost umoziiujici manipulaci s jednotlivymi kusy. Odpad bude

nalozen na nakladni auta a odyezen k odstranéni. Objem demolovanych konstrukef odpcvida
celkovému mnoZstvi cca 42 m® (105 tun) stavebniho odpadu (pfi predpoklddané plose 105 m”
a mocnosti zpevnénych ploch 0,4 m). Piedpokladéme, Ze 30% vzniklého odpadu (32 tun)
bude nadlimitné kontaminovano a bude odvezeno na biodegradatni plochu. Zbylych 70%
odpadu (73 tun) bude podlimitné kontaminovano a bude odvezeno na skladku OO.

SO 03 Odt&Zeni kontaminovanych zemin pod piidorysem pFistavku a v jeho okoli

Po demolici ‘budovy pfistavku Ketol,” v&. betonovych zékladd, bude nasledovat odtéZeni
kontaminovanych zemin pod a v bezprostiednim okoli tohoto pfistavku. Predpokladame, Ze
hranice t&¥by podél severni stény piistavku bude ukondena v mistech jiz difve provedeného
havarijniho zdsahu na chemické kanalizaci, kdy byla-odtéZena i okolni kontaminované zemina

(OPV 2003). Z tohoto dfvodu nenf projektovana t€Zba za tuto linii, kterd by znamenala 1

demolici a vystavbu nové chemické kanalizace.

Té¥ba bude probihat do hloubky 4 m p.t.. Syahovéani okrajli t&Zebni jamy bude provedeno
pod uhlem 45°, jiZni sténa vykopu bude zajisténa paZenim (viz vyse). Tézba bude provadéna

tak, aby nedoglo k poskozeni splaskové a chemické kanalizace v severni asti vykopu a

r

zéchytné jimky stojate nadrze v zépadni &asti vykopu. Odtéens kubatura odpovida
celkovému objemu cca 1040 11_13 (1872 tun) zemin (phdorys sanalni jamy 20 x 13 m, hloubka
4 m). Rozsah odt€Zby je znézorneén v piiloze €. 3. Z vypodteného objemu kontaminovanych’
zemin je tfeba odelist zeininy pouZité k zasypu vytéZenych jam Vv mistnosti . 2 a 3
(provédeno v 1. 2013, celkem 116 m*). Celkem tedy bude odvezeno 924 m> (1663 tun) Prace
budou probihat za stalého dozoru geologické sluZby a budou dokumentovany prabéznym
odbérem kontrolnich vzorkd. Zeminy budou odvazeny na biodegradaéni plochu.
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" SO 04 Odvoz a findlni odstranéni kontaminovanych zemin a stavebnich konstrukct

Pii demolici stavebnich komstrukci, a selektivnim odtéZeni kontaminovanych zemin z

- horninového.. prostiedi : pfedpekladame vzmk nasledmlcwh druht - odpadu v mnozstw..- e

sumauzovanem v nasledu; ici tabulce.

Tabulka 4 Prehledna bilance produkovanych odpadu

Nizev odpadu _ - Kod Odstrafiované Z'pﬁsob
: ' - |odpadu mnozstvi

objem /hmotnost jodstranéni/vyusiti.

[Smési nebo oddélené fr akce betonu c1hel ’casek a |1701-06|182 m’/455 . |Biodegradace/ -
kexamlckych vyrobki obsahujici nebezpecne latky s ~ skladka NO

Smésinebo’ oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 1701 07 207 m*/518 t* Sk‘lz’ldkgl 00 B
keramickych vyrobk® neuvedenych pod &. 170106 B ‘ Lo T

. [Zemina a kamenf obsahujici nebezpecné latky -~ [17 0503 (924 m’/ 1 663 £ Biod"egradacé/
‘ . ' skladka NO

SO 0'5"Zpe"tm§ 740z v;ikopové jaamy

Po odsnanem veske1ych nadhmltne kontammovanych substanci (stavebm konsﬂ:ukce a.

zemmy) a rozhodnuti o ukonceni t¢Zby budou provedeny kone¢né terénnf upravy (KTU). Na
" dno sanaéni jamy budou mstalovany zasakovaci drény; které budou vyuZity pro z#igaKevani
plemstene podzemni vody v ramci 1. etapy sanace saturované zony (viz pivodni Realizaéni
projekt, DEKONTA biezen 2013). Drény budou tvofeny perforovanym PE potrubim priiméru
min. 100 mm poloZenym ve dvou liniich. Celkova délka drénd bude 40 m. VytéZend jdma
bude zavezena nekontaminovanou zeminou formou hutnéného zasypu po vrstvach o max.
mocnosti 50 cm do Grovn€ 20 cm pod Uroveil okolniho terénu. Do jamy budou uloZeny i
nekontaminované partie vyt€Zené zeminy. Navezend zemina bude po vrstvach hutrdna. V
pribéhu navdZeni zeminy bude postupné demontovéno a vytaZeno instalované paZeni.
Celkem bude pro zpétny zavoz pouZito cca I 056 m” nekontaminované zeminy.

SO 06 Koneléna tprava povrchu

Na zévér bude provedena konetna Uprava povrchu terénu. V mistech plidorysu piistavku
Ketol bude navezena vrstva §térku (kacirku) o mocnosti 0,25 m:. Celkova plocha §térkového

~povrchu je 168 m?, celkem bude pouZito cca 42 m® $t&rku. Mimo putdorys piistavku

v mistech, kde plobehne demolice zpevnénych ploch, budou tyto zpevnéné plochy obnoveny.

Jednd se o obnoveni betonové komunikace severné a vychodné od pfistavku, a dale betonové

- plochy pod byvalymi riddr?emi zdpadn& od piistavku, celkem v plofe cca 105 m?®. Obnova

-zpevnénych ploch bude provedena zhutnénim podloZi, vytvotenim $t&rkového loZe tl. 15 cm,
polozenim KARI sm a betona21 B25/30 min. tloustky 15 cm.

® mérnd hmotnost betonu a staveb, konstrukef je 2 500 kg/m’

® mérna hmotnost zemin je 1 800 kg/m’
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s ZNESKODNENI ODPADU ;

‘8.1 ODPADY ZE SANACE STAVEBNICH KONSTRUKCI A ZEMIN . )
, V rémci sanace lokality Ketol budou, odstrafiovany :odpady, z demolic stavebnich 1{QQSt;ul£¢i
©(objekt piistavku Ketol, okolni zpevnéneé p_lochy) a z t€zby kontaminovanych zex‘nin_‘fy_ podloZi

. g okoli t&echto konstrukel. i

 Celkovy piehled produkovanyczh'odpadﬁ je uveden v nésledujici tabulce. - .
Tabulka 5: Prehled od]}&dﬁ produkovanych v rdmci sanacnich praci, jejich zatfidént a - |

‘ v . .. kategorizace
. [Ko6d odpadu  [Nézev odpadu -~~~ = - - [Kategorie Poznamka
70106 [Smési nebo oddélené frakee betonu, N Kontaminované stavebni -
: : cihel, tasek a keramickych vyrobkt |7 substance z demolic
- obsahujici nebezpecné latky ’
170107 .- Smesi nebo oddélené frakee betonu, o Nekontaminované stavebni
lcihel, tagek a keramickych vyrobkd - G substance z demolic
neuvedenych pod &. 170106 '
17 0503 7emina a kamen{ obsahujici nebezpedné [N — |Odt&zena kontaminovana
- latky oL zemina : o

8.2 PREHLED A ZARAZENI PRODUKOVANYCH ‘ODPADU
Ptehled veskerych odpadep,roldukoyan_}’wh v ramei sanace, véetné piedpokladanych mneZstvi
jednotlivych produkovanych odpadu shrnuje nasledujici tabulka. S R

Tabulka 6: Pirehlednd bilance produkovanych odpadil

Nazev odpadu Ko6d odpadu [MnoZstvi  [Zpisob

(odhad) odstranéni/vyuziti
Smési nebo oddélené frakee betonu, cihel, tageki17 01 06 455t biodegradace (BIO
a keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné CENTRUM spol. s.1.0.
latky® - . L Slany / :

S'kla'.dka NO (SITA SUEZ
st n. Labem)

Smési nebo oddé_lené'frakce betonu, cihel, tadek(17 01 07 . 518t recyklace /skladka OO
a keramickych vyrobkd neuvedenych pod &.. : ' o ‘
170106 _
Zemina a-kameni obsahujici nebezpetné latky® [17.05 03 1663 t biodegradace (BIO
' ' : . CENTRUM spol. s.r.0.
Slany / :

S’klédka NO (SITA SUEZ
Usti n. Labem)

® mérna hmotnost betonu a staveb, konstrukei je 2 500 kg/m’

d m&rna hmotnost zemin (rostld forma) je 1800 kg/m3
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8.3 DOPRAVA A ZNESKODNENI ODPADU.

Dopravni trasa-pro likvidaci odpadi byla navrzena s ohledem na omezujici podmmky tyka]ml RTINS

se dopravy odpadd, . .- , : o : ,

Odpady. vzniklé v p1ubehu anacmch p1 aci budou p1epraveny na 11118t0 konecneho o

- zneSkodnéni nakladni automobilovou dopravou. Odvoz vSech odpadu na piisluind zatizeni - -

pro vyuZit{ / ﬁnalm odstranéni bude realizovan hlavni branou ze zévodu a dle pod]ezdem.

pod zelezmc1 na silnici €. 242 smérem na Prahu, tak aby trasa nevedla piés centrum mgsta

v Roztoky Nize jsou uvedeny pf epravm tlasy plo nebezpecny odpad - kontamlnovane zemmy a
" stavebni konstlukce - : -

Plep1avm trasa Roztoky Slany (BIO CENTRUM spoi $.I.0.):

o CISIO Vzdalenost . ] C'SIQ . Vzdalenost
Trasa . komun/ _ Trasa komuni
. S km km
: kace : kace
N R7 (Na Padesatniku) - '
Ryznerova, Lot 242 4 R7 exit 18 R7 S49
Nadrazni) - Sedlec ' ) :
Sedlec - Suchdol- | 54 6  |R7exit 18— Slany :
- IHoroméfice o _ S
Horoméfice - R7
|(najezd Na 5 |CELKEM 39km |
Padesatniku) ‘ :
Pfepravni trasa Roztoky — Usti n./L. (SITA SUEZ):
Cislo . Cislo .
Trasa komuni Vzdalenost Trasa komuni Vzdalenost
km km
kace kace
Roztoky (Vitavska,
Ryznerova, 242 4 Slany - D8 exit 18 16 19 -
NadraZni) - Sedlec -
Sedlec - Suchdol - Y D 8 exit 18.- D8.exit
Horomaérice 241 6 52 D3 46
- |Horoméfice - R7 D8 exit 52 - Nové '
(najezd Na 5 Dvory E55 16
R;;Naf:a;esatnlku) . RY 19 Nové Dvory - Usti D8 17
-Riex n./L Véebofice
R7 exit 18 ~ Slany 5 CELKEM 137 km

K piepravé budou vyuZita vozidla, vybavend v souladu s platnymi pfedpisy, zejména podle
Vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady ve znéni VyhlaSky ¢.
41/2005 Sb., poZadavky ADR (vyhlaSené ve Sb. zdkont pod €. 64/87) a zékonem ¢&. 111/94
Sb., o silniéni dopravé ve znéni pozdejsich Uprav, zejména zakond ¢. 132/00 Sb., 186/04 Sb. a
41 1/2005 Sb. O prepravovanych odpadech bude vedena ¥adn4 evidence. Ridi&i budou pouceni
o podminkach pfepravy odpadu.
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9 . MONITORING .
9.1 MON_-.I:’I‘»_OR,ING.-..SA-NA.(VZNI'C.‘H PRACI . o ' N
'Prﬁbéijné' ddB'éty Vzdfl(il‘pfi’jsa11abi nesaturované zony j sou doprovodnou-a nezbytnou Sinnosti
pro tspéing Fzent sanaénich pract. Jgjicli hlaynim cflemje: ~ - - - , o
o - kontrola odt¥%ovanych zemin, .. L

e ovéfenf dosaZeni cilovych paranietrfrsénécé;; R

“Odebrané Qiorkj budou. analyzovany v élq'editov'ané laboratofi ALS Czech Republic. a
DEKONTA, a.s. S ‘

' 9.1.1 Monitoring sanace zemin a stavebnich konstrukef

Monitoring sanace zemin a stavebnich konstrukef bude provadén formou odbéru a laboratorni
_ analyzou vzorkd téchto materidli. Vysledky laboratornich analyz budou uréujici pro rozdéleni
nadlimitn® a podlimitn& kontaminovanych materiald pro.tlely naklddani s nimi. :

V priib&hu odt€zby zemin budou z partif 4 50 tun odebirany kontrolni sm&sné vzorky, které
budou analyzovany na obsah NEL a butylacetatu a na zaklade vysledkd bude .rozhodnuto o
dal¥im nakladani s touto partif. U vizualné nejvice kontaminovanych partii bude analyza
doplnéna testem vyluhovatelnosti téidy III pro ovéfeni, zda l1ze odpad uloZit na skladku.
7e vzniklého stavebniho odpadu budou odebrany smésné kontrolni vzorky, které budou
analyzovény na obsah NEL a butylacetatu v sufing a vyluhovatelnost tfidy IIL

Tabulka 7: Odbéry zemin a stavebnich konstrukci - oblast I

- ICinnost Pocdet
Odbéry vzorkd zeminy 34
Odbéry vzorki stavebnich konstrukei 16
Analyzy NEL 40

. |Analyzy BuAc ' 140
" |Analyza vyluhovatelnosti tiidy III 4

9.1.2 Metodika vzorkovacich praci
Presn4 specifikace vzorkovéni se bude Fidit dle standardniho opera¢niho postupt vzorkovani
firmy Dekonta a.s. '

Zemina a stavebnt konstrukce

Odebirany budou smé&sné vzorky. Odebrany vzorek bude homogenizovan a standardni
metodou kvartaci bude piipraven vzorek pro laboratorni analyzu. Vzorky budou plnény do
sklenénych vzorkovnic po okraj a tésné uzavieny plynotdsnymi vicky se zavitem. Naplnéné
vzorkovnice budou uloZeny v pienosnych chladicich boxech pii teploté 4°C a v nich
prepravovény do akreditované laboratore.
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0.2 PROKAZOVANI CILOVYCH PARAMETRU SANACE

9.2.1 Zeminy

" Kontrolni vzorkovani za Gcelem. kontroly dosazen ~cilovych- limitd sanace v prostoru .
-+ pristavku Keétol bude prd’vedenc)“v'sanaénijé111ié :po.ukondeni odtszby kontaminovanych zemin . -

. za piitomnosti’ supervize hasledujicim zptsobem: Stény budou vzorkovany v pravidelné siti,

ze stén bude odebrano celkem 6 a ze dna § smésnjch vzorktl. Kazdy smésny vzorek bude

. ptipraven ze i bodovych vzorkd, odebranych z povrchu' sanadnf. jamy. Celkem bude
odebrano 14 smésnych vzorkl zemina v hich budou laboratorné stanoveny koncentrace NEL

’

a. butylacetatu. Pokud vysledky 12z 14 odebranych smésnych vzorkd (tj. 85 %) splni

" stanovené sanaéni limity, budou ‘stanovené cile pokladany za splnéné.
U vzorkti zeminy, které nesplni sanaéni limit, nesmi byt tento piekroden o vice jak o 80 Y.

10 CASOVY HARMONOGRAM |

Predpokladany dasovy harmonogram doprizkumu.a nasldené sanace pristavku Ketol je uve-
~ den v nasledujici tabulce. - : ‘

Tabulka 8: Harmonogram praci

BRI SI

Projednani a schvalen Realizacnfho
projektu

™

Pfipravné prace (zajisténi vrine techniky,
vytyéeni sond, vrtd, inz.siti apod.)

Provedeni terénni etapy prliizkumnych
praci

Laboratorni prace

Vypracovani zavéretné zpravy o
doprizkumu

Projednani vysledkl doprizkumu a
upfesnéni rozsahu sanacnich praci
Demolice stavebnich konstrukci
Odtézba kontaminovanych zemin
Zavezeni, v&. rekultivace povrchu
Vypracovéni ZAv&retné zpravy sanace
Ketol

Doprazkum

Sanace

11 ROZPOCET PRACI

Polozkovy rozpocet sana&nich praci je uveden v piiloze c4.

DigitéIné podepsal Ing. Radmila
M

Ing.
Radmila
Musilova &= e
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