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1. UVOD

Smérnice mezirezortni komise Stanovuje postupy a procesni zasady programu
feSeni ekologickych skod vzniklych pied privatizaci tézebnich hnédouhelnych spole¢nosti
v Usteckém a Karlovarském kraji. Program je v gesci Ministerstva financi Ceské republiky
(dale jen MF). Kromé& nékladii na vlastni realizaci opatfeni na odstranéni ekologickych
Skod jsou ztohoto programu hrazeny naklady souvisejici s realizaci programu, tj.
provadéni supervizi, autorskych dozorii, zpracovani znaleckych posudki, oponentnich
posudkl a metodickych podkladi.

Program odstranovani $kod zptisobenych tézbou a ekologickych $kod vzniklych
pied privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji
vychazi predevsim z usneseni vlady Ceské republiky, a to nasledujicich:

e & 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zpravé o hospodaiské situaci Usteckého kraje,
V némz zejména uzndva naléhavou potiebu reseni ekologickych Skod a souhlasi
se zamérem postupné vyclenit castku 15 mld. K¢ na ucast statu na nakladech
revitalizace krajiny narusené tézebni cinnosti statnich hnédouhelnych podniki
ve vymezeném uzemi,

o ¢. 189 ze dne 20. unora 2002 o zmén€ usneseni vlady z 16. ledna 2002 €. 50 ke
Zpraveé o hospodarské situaci Usteckého kraje, V némz rozsiruje zajmové vizemi i
na uzemi Karlovarského kraje;

o (. 272 ze dne 18. biezna 2002 Kk navrhu ¢erpani finan¢nich prostiredka k
feSeni ekologickych Skod vzniklych pfed privatizaci hnédouhelnych
téZebnich spolec¢nosti v Usteckém kraji a v Karlovarském kraji, v nemz

zejména definuje, co se rozumi ekologickou Skodou a pracemi k odstranovani
ekologickych skod,

Zpracovani této smérnice vychazi z obecné platné legislativy CR a dale je doplnéna
o zasadni materialy mezi které patii:
»aktualizovana Koncepce feSeni ekologickych Skod wvzniklych pted privatizaci

hnédouhelnych tézebnich spoletnosti v Usteckém a Karlovarském kraji (dale jen
Koncepce feseni ekologickych skod).

Pozn. : Tam, kde se cituje v této smérnici zakon, rozumi se tim vzdy zakon v platném
znéni.
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2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1 DEFINICE ZAKLADNICH POJMU PRO TUTO SMERNICI

mezirezortni komise
... funguje v gesci MPO a jejim hlavnim 1iikolem je posouzeni a vybér projektii pro
vypsani verejné zakazky MF dle zakona o zadavani verejnych zakazek , Programu
reseni ekologickych Skod vzniklych pred privatizaci hnédouhelnych tézebnich spolecnosti
v Usteckém a Karlovarském kraji“ a monitorovani realizace celého programu.

hodnotici komise
... funguje v gesci MF hodnoti a posuzuje nabidky v ramci realizace zadavacich
Fizeni, které zadava MF.

ekologicka Skoda
. ekologickou Skodou, tzn. Skodou na Zivotnim prostredi, se rozumi takovy Stav
uzemi narusSeného tézbou, ktery je v rozporu s ekologicky ¢i hygienicky unosnym stavem a
S obecné zavaznymi prdavnimi predpisy.

prace na odstranéni ekologickych §kod

... pracemi na odstranovani Skod na Zivotnim prostredi, jejichz cilem je s vyuZitim
sanacnich a rekultivacnich praci revitalizace krajiny, je soubor praci smérujicich k tvorbé
a obnove:

a) lesnich porostii,

b) zemédélskych pozemkii,

¢) vodnich slozek krajiny,

d) krajinné zelene,

e) biokoridorii a biocenter,

f) uzemi pro ucely vyuziti volného casu,

g) ekologicky a prirodovédné orientovanych vuzemi,

h) stavebnich pozemkii.

sanace uzemi dle horniho zakona
Za sanace se povazuje odstranéni Skod V krajiné a souvisejicich uzemnich strukturdch
zpiisobenych hornickou cinnosti.

rekultivace uzemi

. rekultivace je chapana jako Fizeny proces obnovy krajiny postizené tézebni
¢innosti, a to jak primo — vnéjsi a vnitini vysypky, povrchové lomy, tak i neprimo — krajina
poddolovand hlubinnymi doly. Cilem rekultivacnich praci je obnoveni prirozené rovnovahy
krajiny. Rekultivace se podle cilového vyuziti krajiny déli na zemédeélskou, lesnickou, vodni
a ostatni. Soubor praci zahrnuje jak prdce technického charakteru (zemni a stavebni
prace), tak biologického charakteru (agrocyklus, lesni vysadba, zatravnéni atd. a nasledna
péstebni péce).
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revitalizace krajiny

... revitalizace krajiny je obnoveni ekologickych, hospodarskych a socialnich funkci
krajiny a je uskuteciiovana nejen na rekultivovanych plochdach, ale i v uzemi navazujicim
na barnskou cinnost tak, aby bylo dosazeno zdkladniho principu revitalizace — navratu
Zivota do krajiny, a to v tom nejsirsim smyslu — navratu prirody i clovéka. Revitalizace je
tedy chapana jako wrcita nadstavba nad rekultivaci uzemi. Usnadnuje budouct
resocializaci vizemi.

zadavatel

.. zadavatelem je pro potreby této smérnice MF, které vyhlasuje verejné zakazky
pro realizaci projektii resent ekologickych Skod a je zaroven investorem.

Zadatel
... Zadatelem pro potieby této smérnice je subjekt, ktery zada o uhradu nakladii na
odstraneni ekologickych Skod. Zadatelem je dotcenda obec, kraj nebo tézebni spolecnost.
Zadatel je vzdy stavebnikem.

prredkladatel

... predkladatelem je pro potreby této smérnice subjekt, ktery predkladad Zadost o
uhradu nakladii na odstranéni ekologickych skod. Predkladatelem je kraj nebo téZebni
spolecnost. Podava-li Zadost o uhradu ndkladu na odstranéni ekologickych skod dotcend
obec, je predkladatelem prislusny kraj.

autorizovany inspektor

. autorizovanym inspektorem je pro potreby této smérnice fyzicka osoba jmenovand
ministrem pro mistni rozvoj (§ 143 zdkona ¢. 183/2006 Sb. — ddle téz ,, stavebni zakon*),
kterd v souladu s prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. na zdakladé smlouvy se
stavebnikem provede posouzeni projektové dokumentace pro stavbu a pripojenych
podkladii a podle vysledkii tohoto posouzeni vystavenim certifikatu osvedci, Ze navrhovand
stavba spliuje zakonem stanovené podminky pro jeji provedeni, stavebnik je pak opravnén
provést stavbu na zakladeé oznameni stavebniho zameéru stavebnimu uradu autorizovanym
inspektorem dolozeného prislusnymi doklady, a to pri splnéni podminek, postupii a lhut
vymezenych § 117 stavebniho zakona. Vykon autorizovaného inspektora hradi Zadatel.

zhotovitel

. zhotovitelem je pro potieby této smérnice pravnicka osoba ci fyzicka osoba
opravnénd k podnikani, ktera je dodavatelem sluzeb nebo stavebnich praci, se kterou
zadavatel uzavira realizacni smlouvu. Jako zhotovitel miize v souladu se stavebnim
zdkonem provadet stavbu jen stavebni podnikatel, ktery pri jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim, a je povinen zabezpecit, aby prdce, k jejichz
provadeni je predepsdano zvlastni oprdavneni, vykonavaly na stavbé jen osoby, které jsou
drzitely tohoto opravneni; projektove sluzby, které jsou ve smyslu stavebniho zakona
vybranymi ¢innostmi ve vystavbeé, vykondva projektant (fyzicka osoba opravnénd k vykonu
projektové cinnosti podle zvlastniho pravniho predpisu).
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autorsky dozor

. autorskym dozorem je cinnost projektanta, resp. hlavniho projektanta, jakozZto
zpracovatele projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni nebo projektové
dokumentace pro ohlaseni stavby podle § 104 odst. 2 pism. a) az e) zakona ¢. 183/2006
Sb., nebo obdobné projektové dokumentace (uvedené v § 158 odst. 2 pism. c) — f) popr.
dokumentace pro provadeni stavby, pri niz dohlizi na soulad provadené stavby s ovérenou
projektovou dokumentaci. U staveb financovanych z verejnych zdrojii, u kterych
zpracovala projektovou dokumentaci osoba oprdavnéna podle zvlastniho pravniho
predpisu, je stavebnik povinen autorsky dozor projektanta nebo hlavniho projektanta
zajistit vzdy (§ 152 odst. 4. zakona ¢. 183/2006 Sb.). Vykon autorského dozoru je obvykle
sjednavan jako soucast smlouvy na zhotoveni projektové dokumentace a naklady na nej lze
zaradit do nakladu souvisejicich s realizaci programu ve smyslu uvodu této Smernice.

technicky dozor stavebnika

... technicky dozor stavebnika nad provadenim stavby, ktery miize provadet pouze
fyzicka osoba opravnénd podle zvldstniho piredpisu formou kontrolni cinnosti dohlizi na
to, aby stavba byla realizovana v souladu s podminkami stavebniho povoleni ¢i jinych
dokumentii podle predpisii stavebniho prdva a s provadéci projektovou dokumentaci a to
zejména s ohledem na poZadovanou kvalitu a rozsah stavebnich praci a materialii a také
na celkovy harmonogram vystavby. U stavby financované z verejného rozpoctu je zajisteéni
tohoto technického dozoru pro stavebnika povinné (§ 152 odst. 4. zdakona ¢. 183/2006 Sb.).
Technicky dozor stavebnika zajistuje Zadatel na viastni ndklady.

supervize
... Supervize provéruje, zda financni prostiedky jsou vynakladdany vcelné v souladu
S realizacni smlouvou, realizacnim projektem a stanovisky sprdvnich orgdnii. SUPervizi
zajistuje MF a naklady na ni Ize zaradit do nakladii souvisejicich s realizaci programu ve
smyslu uvodu této Smérnice. Supervize nenahrazuje technicky dozor stavebnika, autorsky
dozor ani ¢innost koordinatora BOZP.

povérenec kraje
..stycnd osoba wurcend krajem k soucinnosti pri rFeSeni ekologickych Skod
zpuisobenych byvalou hornickou cinnosti a pri reseni nasledné revitalizace v daném Kraji.

stavebni uiad

... Stavebnimi urady pro ucely této smeérnice se rozumi obecné stavebni urady (§13
zdkona ¢.183/2006 Sb.), specialni stavebni urady (§15 zdakona ¢.183/2006 Sb.) a vojenské a
Jjiné stavebni virady (§16 zdkona ¢.183/2006 Sb.), véetné prislusnych OBU, spadad-li véc do
jejich kompetence.

projektova dokumentace

... pro ucely této smérnice se projektovou dokumentaci rozumi vybrané vystupy
pripravné a projektové dokumentace stavby (zaméru), a to zejména:

- dokumentace pro vydani vizemniho rozhodnuti (DUR);
- dokumentace pro spolecné uzemni a stavebni rizeni (§ 94a stavebniho zdakona),;
- projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP);
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- projektova dokumentace (resp. dokumentace) K uzavieni verejnopravni smlouvy
nebo projektova dokumentace k posouzeni autorizovanym inspektorem;

- projektova dokumentace pro ohlaseni stavby;,
- projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS);
- dokumentace bouracich praci;

- prislusna dokumentace pro ostatni druhy ukonu (souhlasu, ohlaseni, oznameni
apod.) nutnych pro umisténi, resp. zahdjeni stavby podle stavebniho zdakona
a zvlastnich pravnich predpisii;

- popripadé prislusné jednostupiiové, resp. zjednodusené dokumentace, slouZici
Kk vyse uvedenym uceliim.

Obsah a rozsah téchto dokumentaci se 7idi zejména stavebnim zakonem a provadécimi
pravnimi predpisy k nému, jakoz i dalSimi souvisejicimi prdavnimi predpisy. PFi jejim
zpracovani musi byt respektovany téz prislusné profesni standardy vydané napi. Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé (CKAIT) nebo Ceskou
komorou architektii (CKA).

Projektovou dokumentaci je také dokumentace pro rozhodnuti o povoleni hornické cinnosti
nebo dokumentace k ohldseni cinnosti provadené hornickym zpiisobem.
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2.2 ZAKLADNI KRITERIA PROGRAMU

2.2.1 ZAMERENI A CILE

Program je zaméten na odstraniovani ekologickych Skod vzniklych pted privatizaci
hnédouhelnych tézebnich spolecnosti v Usteckém a Karlovarském kraji, s vyuzitim
souboru praci k odstrariovdni Skod na Zivotnim prostiedi.

Cilem programu je rekultivace a revitalizace uzemi naruSené¢ho tézbou.

2.2.2 UZEMNIi PUSOBNOST

Odstranovani ekologickych skod je prostorové lokalizovano na vymezeném tzemi
Usteckého a Karlovarského kraje, které je jednoznatné dano rozsahem t&Zebni &innosti
statnich hnédouhelnych podnikii v dobé pted jejich privatizaci a pred ucinnosti novely
zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zékon) v roce 1991
(viz vladni usneseni ¢. 50/2002 a 189/2002).

Vymezené uzemi je tak definovano rozsahem tzemi dotéené¢ho tézebni Cinnosti
osmi statnich dilnich podniki, vzniklych po rozpadu Severoceskych hnédouhelnych dolt
Most a Hnédouhelnych dolti a briketaren Sokolov, tzn. téchto 8 byvalych statnich podnikii:

- Doly a upravny Komotany, s.p.

- Doly Hlubina Litvinov — ZaluZi, s.p.
- Doly Néastup TuSimice, s.p.

- Doly Bilina, s.p.

- Palivovy kombinat Usti n.L., s.p.

- Doly Lezéky Most, s.p.

- Hnédouhelné doly Bfezova, s.p.

- Palivovy kombinat Viesova, s.p.

Uzemim dotéenym téZebni ¢innosti se pro ucely této smérnice rozumi:

a) uzemi dobyvacich prostor byvalych statnich podniku, které byly ve spravé
byvalych statnich podniki v dobé jejich privatizace, tzn. vcetné dobyvacich
prostoru po privatizaci zruSenych (jejich prehled podava ptiloha ¢. 1 a 2);

b) tzemi mimo dobyvaci prostory, na némz se v dob¢ privatizace byvalych statnich
podnikli nachédzely stavby a provozni zatizeni, které byly potifebné pro otvirku,
pfipravu a dobyvani hnédého uhli a pro Gpravu nebo zuslechtovani hnédého uhli
provadéné v souvislosti s jeho dobyvanim a pro dopravu vsech potiebnych zatizeni
a hmot (tyto stavby a provozni zafizeni povoloval organ statni banské spravy,
ptipadné stavebni Gfad);

€) uzemi mimo dobyvaci prostory, kde doslo ke vzniku ekologické Skody, a to
prokazatelné vlivem téZebni Cinnosti statnich hnédouhelnych podnika v dobé pied
jejich privatizact,
Obce, na jejichz katastralnim izemi se nachazi izemi dotcené tézZebni Cinnosti, se
stavaji obcemi dotcenymi téZebni Cinnosti (ptilohy €. 1 a 2).
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2.2.3 VYMEZENI OKRUHU ZADATELU

O thradu nakladii na odstranovani ekologickych skod mohou zadat:

a) hnédouhelné téZebni spolecnosti, které vznikly privatizaci byvalych statnich
podnikt, ptipadné stdtni podniky sanacniho charakteru;

b) dotéené obce,

c) kraje;

2.2.4 PREDMET UHRADY
Ptedmétem Zadosti o thradu nékladii na odstranovani ekologickych Skod mize byt:

a) uplna uhrada naklada spojenych se zpracovanim projektové dokumentace o niz
jsou opravnény zadat pouze dotéené obce a kraje. Pfedmétem Uhrady nemuze
byt dokumentace zpracovana pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR);

b) tplna Ghrada nakladu spojenych s realizaci projektu, a to v pfipadé, ze rozsah
projektu neptfesahuje ramec aktualizované Koncepce feSeni ekologickych
$kod a vladniho usneseni ¢. 272/2002, tj. veskeré naklady na jeho realizaci
jsou uznatelné;

C) casteCna uhrada nakladi spojenych s realizaci projektu, a to v piipadée, Ze
rozsah projektu jde nad ramec aktualizované Koncepce feSeni ekologickych
Skod, tj. ¢ast ndkladl neni uznatelna, avSak projekt, z hlediska jeho budouciho
plnohodnotného funk¢niho vyuziti, je nutno realizovat jako celek;

2.2.5 TYPYPROJEKTU A SOULAD S KONCEPCI RESENI EKOLOGICKYCH SKOD
Predkladané projekty k odstranéni Skod na Zivotnim prostfedi mohou fesit:

a) rekultivaci uzemi, tj. projekty realizované v souladu s hornim zakonem a
provadéné podle schvéaleného Planu otvirky, pfipravy a dobyvani, pfedkladané
téZebnimi spolecnostmi (rekultivacni akce);

b) revitalizaci krajiny, tj. projekty realizované v izemi s ukoncenou rekultivacni
¢innosti, predkladané vétSinou dotéenymi obcemi (revitalizacni akce);

Projekty souvisejici s odstranénim $kod na zivotnim prostiedi a revitalizaci tizemi
by mély byt vsouladu s aktualizovanou Koncepci feseni ekologickych skod, ktera je
zvefejnéna na internetovych strankach Programu (www.15miliard.cz). Projekty zafazené
do aktualizované Koncepce feseni ekologickych skod, maji pridéleny kod

ID ... identifika¢ni kod akce, pfidélovan automaticky v databazi

Neni-li projekt uveden v aktualizované Koncepci feSeni ekologickych skod,lze
predlozit mezirezortni komisi zadost o uhradu nakladii na realizaci akce za piedpokladu, ze
projekt spliiuje vSechna zékladni kritéria programu a zadost musi obsahovat zdiivodnéni
nezafazeni projektu v aktualizované Koncepci feSeni ekologickych Skod, resp. vécnou
ptislusnost do této koncepce.
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2.2.6 MIMORADNE PROJEKTY NEODKLADNEHO CHARAKTERU

Projekty tohoto charakteru fesi situace, kdy hrozi nebezpeli ohroZeni Zivota,
zdravi, majetku nebo Zivotniho prostiedi. Situace vSak musi mit povahu ekologické skody
vzniklé pied privatizaci hnédouhelnych tézebnich spole¢nosti, tj. musi byt lokalizovana
v uzemi, kde jiz neprobihd aktivni hornicka ¢innost ve smyslu zdkona ¢. 44/1988, Sb.,
o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi. V ostatnich ptipadech je k vyporadani
mimotadné udalosti pouzita financni rezerva vytvafend dilni organizaci k zajiSténi
vypoiadani dilnich skod dle § 37a zakona ¢. 44/1988 Sh.

Zadosti o thradu nakladd na tyto projekty miize Mezirezortni komise projednat na
svém mimoiadném jednani.

2.2.7 UZNATELNE NAKLADY

V ramci projektd feSicich pouze odstranovani ekologickych Skod lze za uznatelné
povazovat (s podparnym vyuZitim p¥ilohy k usneseni vlady CR ¢&. 272/2002) naklady
spojené s pracemi na odstraiovani Skod na zivotnim prostfedi, tj. se souborem praci
smétujicich k tvorbé a obnoveé:

1) lesnich porostit, tj. terénni Upravy, melioraéni opatieni (povazka, komposty),
vysadba sazenic, oSetieni v roce vysadby a péstebni péce dle metodiky schvalené
mezirezortni komisi ve 3 tfiletych cyklech;

2) zemédélskych pozemki, tj. terénni Gpravy, povazka az 50 cm ornice, az osmilety
rekultivacni osevni postup;

3) vodnich sloZek krajiny, tj. vystavba malych vodnich nadrzi (reten¢ni apod.),
budovani a obnova novych vodoteci, revitalizaci stavajicich vodote¢i, v¢. vysadby
doprovodné vegetace a potiebné péstebni péce, a zatapéni zbytkovych jam;

4) krajinné zelené, tj. ostatni plochy, které nejsou zahrnuty pod bodem 1) nebo 2),
rekultivace byva provedena formou rozptylené zelené (parky, lesoparky apod.)
nebo je plocha pouze zatravnéna a pfipravena pro dal$i mozné revitalizacni ucely,
vcetné péstebni péce;

5) biokoridorii a biocenter, tj. obnova existujicich, vétSinou lokalnich prvka
uzemniho systému ekologické stability, které byly naruSeny tézebni cinnosti,
pfipadné i zaklddani novych prvkil pro napojeni na navazujici okolni systém
ekologické stability, coZ mlze byt provadéno v zavislosti na cilové formaci ve
formé¢ lesnich porostii, vodnich slozek krajiny nebo krajinné zeleng;

6) uzemi pro ucely vyuZiti volného casu, tj. vystavba sportovist (Gprava terénu,
pfivedeni patefnich siti technického vybaveni na hranici staveni$té, odvodnéni
pozemku, bez finalni povrchové upravy), budovani plazi u vodnich ploch (v celém
rozsahu), pfivedeni patetnich siti technického vybaveni pro nezbytné souvisejici
stavby na hranice staveni$té, vystavba obsluznych komunikaci a parkovist,
vystavba cyklostezek a pésich tras;

7) ekologicky a piirodovédné orientovanych tizemi, tj. naucné trasy a lesoparky a
jejich vybaveni drobnou architekturou: odpocivadla, pfistfesky, infotabule,
lavicky;
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8) stavebnich pozemku, tj. piiprava stavebnich pozemkid (terénni Upravy,
geotechnické zhodnoceni pro zalozeni stavby, piipojky inzenyrskych siti na hranici
pozemku: elektro, plyn, voda, destova a splaskova kanalizace, piijezdové a
obsluzné komunikace);

V ramci obnovy a tvorby Uzemi pro uUcely vyuziti volného casu, ekologicky a
ptirodovédné orientovanych izemi a stavebnich pozemkd mohou byt také hrazeny naklady
na obnoveni komunikaci, a to v piipadé, Ze se jedna o ndhradu zrusenych komunikaci (v
pivodnim rozsahu).

V piipadé revitalizaénich opati‘eni liniového charakteru (biokoridory, cyklostezky
apod.) mohou byt hrazeny nédklady na jejich realizaci i mimo Uzemi dotcené tézebni
¢innosti, avSak pouze za ptedpokladu, Ze pievdzna Cast akce je situovdna uvniti tohoto
uzemi a realizace dil¢i Casti akce mimo toto izemi je naprosto nezbytnd pro budouci
funk¢nost opatteni jako celku.

Oceiiovani praci v projektové dokumentaci musi vychazet z platnych katalogovych
cen URS Praha, a.s. Vyjimku tvofi prace, které nejsou v ceniku URS a jsou ocenovany
Vv cenach obvyklych.

2.3 ZAKLADNIi POPIS PROCESU

Proces odstraniovani ekologickych skod je popsan v ptilohach ¢. 11 a 12.

3. ETAPA PRIPRAVY

3.1 ZPRACOVANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zadosti o thradu nakladt spojenych se zpracovanim projektové dokumentace dila
na odstranéni ekologickych Skod podavaji dotcené obce nebo kraje mezirezortni komisi.
Pti podavani Zadosti se fidi touto smérnici.

3.1.1 PODAVANI A SCHVALOVANI ZADOSTI O UHRADU NAKLADU SPOJENYCH SE
ZPRACOVANIM PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dotc¢ené obce podavaji zadosti prostiednictvim kraje. Kraj postupuje zadost dal i
Vv piipadé jeho nesouhlasného stanoviska o némz informuje dotéenou obec. Kraje podavaji
zadosti samostatné.

Pii podavani zadosti se Zadatel se ¥idi touto smérnici. Zadosti musi byt podavany na
projekty v celém tizemnim rozsahu. Zadat 1ze pouze o uhradu nakladu na dila, ktera spliuji
zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

Zasahuje-1i projektovy zamér na katastralni uzemi dvou a vice obci a projekt
nebude predkladat (s pisemnym souhlasem ostatnich obci) pouze jedna obec, ale napf.
kazda z obci bude zadat o dil¢i ¢ast projektu, musi byt Zadosti piedlozeny spole¢né vSemi
obcemi tak, aby byl projekt realizovan v celém tzemnim rozsahu. Zadosti musi byt
dolozeny cCestnymi prohlaSenimi statutdrnich zastupct vSech obci (zadatelii) o vraceni
poskytnuté nahrady na financovani zpracovani projektové dokumentace, pfip. na realizaci
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zaméru (dila) v pfipad¢, ze projektované dilo nebude v plném rozsahu provedeno, resp.
bude zmaren ucel realizace ostatnich ¢asti projektu (z diivodi na jejich stran¢)

Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou ¢. 3 této smérnice.

Zadosti, které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto naleZitosti:

1.

identifikacni tidaje zadatele;

2. nazev a kod akce dle Koncepce feseni ekologickych skod;
3.
4. misto realizace — nazev zakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich uzemi

strucny popis akce;

a kod mista realizace dle Klasifikace tzemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

. stru¢na charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana

rozhodnuti organii statni spravy;

. klasifikace predmétu veifejné zakazky (sluzby) — popis z klasifikace a 10 mistny

¢iselny kod u CPV; *)

7.zdlvodnéni akce z hlediska pozadavku feSeni ekologickych Skod;

8. predpokladané celkové naklady na realizaci akce;

9.1 x dokumentaci pro vydani izemniho rozhodnuti (DUR), ovéfenou ptisluSnym

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

stavebnim tufadem, vcetné aproximativniho propoctu (kvalifikovany odhad)
V pisemné i elektronické podobg;

platné izemni doklady — regulaéni plan, v pfipadé¢, Ze nebyl zpracovan nebo neni
platny, tak pravomocné uzemni rozhodnuti nebo U€inny Gzemni souhlas nebo
opatteni uzemni rozhodnuti nahrazujici (§ 61, § 78a, § 79 az § 83, § 95, § 96
Zéakona ¢.183/2006 Sb.);

dolozZeni vlastnickych vztahi k pozemkiim nebo dolozeni jinych prav, které jej
opraviuje ziidit na pozemku pozadovanou stavbu; nebudou-li v zadosti dolozeny
doklady o vyfeSeni vlastnickych vztahli, mize Mezirezortni komise doporucit
projektovy zamér k realizaci pro etapu zpracovani projektové dokumentace s
podminkou, Ze Zadatel se pisemn¢ zavéaze k tthrad€ ndkladl za potizeni projektové
dokumentace v pfipad¢, Ze projektovy zamér nebude z divodi nedoifeSenych
vlastnickych vztahti k pozemkim realizovan, resp. nebudou vydana pfislusna
stavebné-spravni povoleni nutna k zahajeni realizace akce;

dolozeni souladu s Planem otvirky, ptipravy a dobyvani, jedna-li se o rekultivacni
akce;

vypocet ukazatele dluhové sluzby;
souhlas pfislusného organu zadatele s realizaci akce;

stanovisko tizemné piislusného kraje k realizaci akce jako celku a ke splnéni
obsahovych nélezitosti projektu;

stanovisko Uzemné prislusného obvodniho banského tufadu, jedna-li se o
rekultivacéni akce;

Cestné prohlaseni statutdrniho zastupce Zadatele o zavazku k soucinnosti s téZebni
spole¢nosti, nachazi-li se projekt na zajmovém tizemi tézebni spole¢nosti;

cestné prohlaseni statutdrniho zastupce zadatele o zdvazku k soucinnosti se
zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace;

Cestné prohlaseni statutdrniho zastupce Zadatele o vypotradani prav k duSevnimu
vlastnictvi projektového zaméru,
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20. Cestné prohldseni statutarniho zéstupce zadatele o dodrzeni vSech zakladnich
kritérii (viz kapitola 2.2);

21. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o pripadném dofinancovani
projektové dokumentace V ptipadé, ze jeji ¢ast presahuje rozsah aktualizované
Koncepce feseni ekologickych skod;

22. Cestné prohlédseni statutarniho zastupce zadatele o vraceni poskytnuté nahrady na
financovani zpracovani projektové dokumentace v ptipadé€, ze projektované dilo
nebude z divodi na strané zadatele realizovano;

*) ... nevyzaduje se v pripad¢ vefejnych zakdzek malého rozsahu

Kompletni Zadosti jsou podavany Zzadatelem prostiednictvim piedkladatele na
MPOQO, odbor hornictvi, ve 1 vyhotoveni. Vyplnénou ptilohu ¢€.3 této smérnice bez jeji ¢asti
,C rozesle predkladatel vSem ¢lenim mezirezortni komise. Po dohodé muize byt piiloha
rozeslana prostiednictvim MPO spolu s pozvankou na jednani Mezirezortni komise.

MPO po provedeni kontroly vylouci z projedndvani pied mezirezortni komisi
vSechny zadosti, které jsou neuplné nebo vykazuji nékteré¢ formalni nedostatky.

Na zakladé usneseni vlady ¢&. 346/2004, kterym vlidda CR schvalila ,,Zasady
postupu pii poskytovani statnich ucelovych dotaci obcim a krajim*, bude mezirezortni
komise pfi hodnoceni zadosti pfihlizet ke kritériu podilu dluhové sluzby. Formulaf pro
vypocet kritéria je ptilohou €. 4 této smernice. Vysi kritéria, kterd bude nutna pro schvaleni
projektu, stanovuje mezirezortni komise.

3.1.2 VYBER ZHOTOVITELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zadosti, které mezirezortni komise doporudi k realizaci, véetné ptipadnych
zvlastnich podminek pro vyhlasovani vefejné zakazky, jsou pfedavany na MF k vyhlaseni
vefejné zakazky. Zadatel pred vyhlasenim veiejné zakizky uzavie s MF dohodu, jejimz
obsahem budou prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané Zadosti (viz piiloha
¢. 13)..

V piipadé zadavani vetfejnych zakdzek se postupuje podle ustanoveni zékona
. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek.. Zadavatelem vetejné zakazky je MF.

(@]

Uchazeci musi prokazat kvalifika¢ni predpoklady k vykonu projektové ¢innosti dle
charakteru praci. PoZadované kvalifika¢ni pfedpoklady stanovi zadavatel vetejné zakazky
po dohod¢ s MPO.

Hodnoceni aposouzeni splnéni kvalifikace pfi vybéru zhotovitele projektové
dokumentace, resp. souvisejicich sluzeb u nadlimitnich a podlimitnich vetejnych zakdzek
provadi hodnotici komise, jejiz sloZeni je stanoveno usnesenim vlady CR ze dne 29. biezna
2017 ¢. 240, vplatném znéni. Komise hodnoti nabidky podle kritérii uvedenych
vV oznameni zadavaci dokumentaci.

MF uzavie s vybranym uchazeCem smlouvu na realizaci vefejné zakazky. Jedno
vyhotoveni smlouvy pfedd MF bezprosttedné po jejim uzavieni zadateli a zajisti jeji
zvefejnéni v Registru smluv. Bude-li to stanoveno v zadavaci dokumentaci, uzavie zadatel
se zhotovitelem projektovych praci ,,Dohodu o spolupraci®, kterda vymezi prava
a povinnosti obou subjekta.
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Zhotovené dilo (projektovou dokumentaci, resp. souvisejici sluzby) preda
zhotovitel zadavateli, ktery zajisti posudek, zda dokumentace v¢. souvisejicich ¢innosti
odpovida sjednanému rozsahu a ucelu podle uzaviené realiza¢ni smlouvy, provede vécnou
a technickou kontrolu dokumentace vcetné¢ kontroly souladu rozpoctové, textové a
vykresové ¢asti a harmonogramu a jejiho souladu s platnou legislativou. Zadavatel zajisti
predani pievzaté dokumentace zadateli a bude o tom informovat MPO.

3.2 PRIPRAVA REALIZACE DiLA

Zadosti o thradu nakladi na realizaci dila (projektu) na odstranéni ekologickych
Skod podavaji dotéené obce, kraje a téZzebni spolenosti mezirezortni komisi. P¥i podavani
zadosti se Tidi touto smérnici.

3.2.1 PODAVANIi A SCHVALOVANI ZADOSTi O UHRADU NAKLADU NA REALIZACI DILA NA
ODSTRANENI EKOLOGICKYCH SKOD

Dotcené obce podavaji zadosti prostfednictvim kraje. Kraje a téZebni spolecnosti
podavaji zadosti samostatné.

Zadosti musi byt podavany na projekty v celém tizemnim rozsahu. Zadat 1ze pouze
o thradu naklada na dila, ktera splnuji zakladni kritéria (viz kapitola 2.2).

5 Zadosti se podavaji na zvlaitnim formulafi, ktery je piilohou & 5 této smérnice.
Zadosti, které maji charakter zkracené anotace projektu, musi obsahovat tyto nalezitosti:

1. identifika¢ni idaje zadatele;

2. nazev a kod akce dle aktualizované Koncepce feseni ekologickych skod;

3. misto realizace — nazev zéakladni statistické jednotky s vypisem katastralnich tizemi
a koéd mista realizace dle Klasifikace tzemnich statistickych jednotek (EU) — CZ —
NUTS;

4. stru¢nad charakteristika a cile projektu, aktualizace projektu a souvisejici vydana
rozhodnuti organd statni spravy;

5. klasifikaci ptredmétu vetejné zakazky — popis stavebnich praci z klasifikace a 10
mistny ¢iselny kod u CPV;,

6. celkové naklady na realizaci dila (pfedpokladanou hodnotu vefejné zakazky) vc¢.
jejiho rozclenéni na stavebni prace, sluzby a dodavky — doloZenou zadatelem a
projektantem podepsanym ocenénym polozkovym rozpoctem, resp. ocenénym
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb;

7. dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) v 1 pisemném a 1 elektronickém
vyhotoveni (CD, DVD);

8. doklady o povoleni realizace dila, resp. o souhlasu s jejim provedenim v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., ptipadné se souvisejicimi ptedpisy; vyzaduje-li akce
povoleni podle banskych predpisi (zdk. ¢. 61/1988 Sb.), bude dokladovano
pfislusné povoleni banského uradu;

9. dolozeni vlastnickych vztahii k pozemkim nebo dolozeni jinych prav, které jej
opraviiyje zfidit na pozemku poZadovanou stavbu;

10. dolozeni souladu s Planem otvirky, ptipravy a dobyvani, jedna-li se o rekultiva¢ni
akce;

11. doklad o schvaleni pfislusnym organem zadatele zadosti o tthradu nakladu; *)
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12. vypocet ukazatele dluhové sluzby; *)

13. stanovisko tzemné pfislusného kraje k realizaci akce jako celku a ke splnéni
obsahovych nalezitosti projektu; *)

14. stanovisko Uzemné piislusného obvodniho banského tufadu, jedna-li se o
rekultiva¢ni akce v chranéném loziskovém tGzemi;

15. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o zavazku k soucinnosti s tézebni
spolecnosti, nachazi-li se projekt v zajmovém uzemi tézebni spolecnosti; *)

16. Cestné prohlaSeni statutdrniho zastupce zadatele 0 zavazku k souCinnosti se
zadavatelem a dodavatelem praci;

17. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o dodrZeni vSech zakladnich kritérii
(viz kap. 2.2);

18. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele 0 dofinancovani realizace dila
Vv pfipadé, Ze jeho Cast piesahuje rozsah uznatelnych nakladi financovatelnych
vV ramci Programu v¢. €estného prohlaseni o vraceni poskytnuté tthrady nakladd na
realizaci dila v ptipad¢, Ze dilo nebude z divodi na stran¢ zadatele realizovano
Vv celém rozsahu a z tohoto ditvodu nebude dosazeno cile projektu;

19. Cestné prohlaseni statutarniho zastupce Zadatele o ptevzeti dila po jeho dokonceni
do svého vlastnictvi, vetné dokladu o tomto ptevzeti do svého vlastnictvi
ptisluSnym orgénem;

*) ... plati pouze tehdy, je-li Zadatelem obec (kraj)

Kompletni Zadosti jsou podavany Zzadatelem prostiednictvim piedkladatele na
MPOQO, odbor hornictvi, v 1 vyhotoveni. Vyplnénou ptilohu ¢. 5 této smérnice bez jeji ¢asti
,»C*, souhrnny vykaz vymér, mapovou lokalizaci projektu a jeho technickou zpravu rozesle
piedkladatel vSem ¢lenim mezirezortni komise. Po dohodé¢ mohou byt vyse uvedené
dokumenty rozeslany prosttednictvim MPO spolu S pozvankou na jednani Mezirezortni
komise.

MPO po provedeni kontroly vylou¢i z projednavani pred mezirezortni komisi
vSechny Zadosti, které jsou netiplné nebo vykazuji n€které formalni nedostatky.

Na zakladé usneseni vlady ¢ 346/2004, kterym vlada CR schvalila ,,Zasady
postupu pii poskytovani statnich ucelovych dotaci obcim a krajum® bude mezirezortni
komise pti hodnoceni zadosti obci ptihliZet ke kritériu podilu dluhové sluzby.

Zadosti, které mezirezortni komise doporuéi k realizaci, jsou predavany na MF
k zahajeni zadavaciho fizeni.

Zadatel pfed vyhlaSenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimZ obsahem
budou prava a povinnosti, ke kterym se zavazal v podané Zadosti (viz ptiloha ¢. 14).

3.2.2 VOLBA ZADAVACIHO RIZENI

Pii zadavani vefejné zakazky se postupuje v zadavacim fizeni podle pfislusnych
ustanoveni zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, v platném znéni,
s moznou vyjimkou v piipadech vetejnych zakazek malého rozsahu, u nichz zadavani
probiha dle vnitinich pravidel zadavatele (pfi dodrzeni zasady transparentnosti, rovného
zachazeni a zakazu diskriminace).

Nadlimitni a podlimitni vefejné zakazky jsou zadavany v otevieném fizeni,
pfipadné pfi splnéni zdkonnych podminek ve zjednoduseném podlimitnim fizeni ¢i
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vyjimecné v jednacim fizeni bez uvefejnéni ¢i jiném zaddvacim fizeni dle zdkona..
O druhu zadavaciho fizeni rozhoduje v souladu se zédkonem zadavatel.

3.2.3 PRIPRAVA ZADAVACICH PODMINEK

Poté, co Mezirezortni komise projedna a schvali zadost o tthradu naklada spojenych
s realizaci dila projekt doporuci k realizaci a k zadani vetejné zakazky, predlozi zadatel
(predkladatel) MPO ke kontrole podklady pro zpracovani zadavaci dokumentace k zadani
vetejné zakdzky na realizaci dila v odsouhlaseném rozsahu. Tyto podklady musi obsahovat
zejména:
- vymezeni piredmétu vetejné zakazky;

- vymezeni piedmétu vefejné zakazky prostfednictvim klasifikace — popis stavebnich
praci z klasifikace a 10 mistny ¢iselny kod u CPV;

- vymezeni mista plnéni a poZzadavky na dobu plnéni vetfejné zakdzky;

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (u vetejné zakdzky na stavebni prace)
nebo jinou dokumentaci k realizaci vefejné zakazky (v ptipadé vefejné zakazky na
sluzby, napft. u biologické rekultivace);

- pfisluSna rozhodnuti nebo obdobné doklady dle ptedpisi stavebniho prédva nutné
k zahajeni stavby;

- specifikaci ptipadnych dalSich podkladi ¢i dokladi pro provedeni vetejné zakazky
(v€. jejich doloZeni);

- soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér nebo polozkovy rozpocet
(u vefejné zakazky na sluzby), predkladany uchaze¢tim k ocenéni;

- ocenény a projektantem a Zadatelem potvrzeny soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér nebo ocenény poloZkovy rozpocet za Ucelem stanoveni
pfedpokladané hodnoty vetejné zakazky, pro zahdjeni zadavaciho fizeni lze pouZit
soupis praci ne starS§i 6 mésict. V ptipadé, Ze pred zahdjenim zadavaciho fizeni bude
ocenény soupis praci star§i neZ 6 mésict, zajisti Zadatel aktualizaci soupisu praci, a to
na vlastni néklady;

- ptipadné dal$i zvlastni poZzadavky k zahrnuti do zadavacich podminek ¢i realiza¢ni
smlouvy s dodavatelem (v¢etné zdtivodnéni);

- podminky spoluprace pravnické osoby a zhotovitele pro pohyb a ptisobeni zhotovitele
na staveniSti (nejsou-li specifikovany v projektové dokumentaci) v¢. piipadného
spoluptisobeni pravnické osoby, ptipadné omezeni piistupu na misto plnéni a dalsi
podminky dle potfeb zadatele (Ptiloha 15);

- Cestné prohlaseni statutarniho zastupce zadatele o skutecnosti, ze byla provedena
nezavisla vécna a technické kontrola projektové dokumentace vcetné kontroly souladu
rozpoctové, textové a vykresové Casti a harmonogramu a jejiho souladu s platnou

legislativou.

Provedeni kontroly je poZadovano mimo jiné z diivodu eliminace dotazli uchazect o
realizaci vefejné zakazky k nedostatkiim projektové dokumentace v pribéhu zadavaciho
fizeni, a tim k zamezeni s tim souvisejicim prodluzovanim lhity pro podani nabidek.

Po provedeni kontroly postoupi MPO podklady pro zpracovani zaddvaci dokumentace
Ministerstvu financi ke koneénému zpracovani zadavaci dokumentace, zahdjeni
zadavaciho fizeni a zajisténi vybéru dodavatele. Zadavatelem vefejné zakazky je MF.
Podrobnosti spoluprace mezi MPO a MF pii zadavani verejnych zakazek jsou stanoveny
v, Pravidlech spoluprace* vplatném znéni. V piipadé zadavani nadlimitnich
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a podlimitnich vetejnych zakazek se postupuje podle ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sh.,
0 zadavani vefejnych zakazek, pii zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu je
postupovano dle vnitinich pravidel MF.

Zadatel pred vyhlaenim vefejné zakazky uzavie s MF dohodu, jejimZ obsahem budou
prava a povinnosti, ke kterym se zavéazal v podané zadosti (viz pfiloha ¢. 14). V ptipad¢, ze
zadost o uhradu zahrnuje prace na odstraiiovani ekologickych Skod i na majetku, ktery neni
v celém rozsahu ve vlastnictvi zadatele, nybrz je castecné také majetkem statu podle § 8
zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich
vztazich, musi byt smluvni stranou dohody i organizace, jejimz prostfednictvim vykonava
stat sva vlastnicka prava na daném majetku ve smyslu § 2 odst. 2 zdkona ¢. 77/1997 Sb., o
statnim podniku (tzv. povinny subjekt). Obsahem takové trojdohody pak musi byt i dohoda
zadatele a povinného subjektu stran vlastnictvi pfedmétu dila (jednotlivych stavebnich

objekti).

3.2.4 VYBER ZHOTOVITELE

Vybér zhotovitele praci provadi hodnotici komise. Komise hodnoti nabidky podle
kritérii stanovenych v ozndmeni zaddvaciho fizeni. MF piidéli vefejnou zakdzku uchazeci,
jehoz nabidka byla vyhodnocena jako nabidka ekonomicky nejvyhodnéjsi nebo nabidka

vwr

3.2.5 UZAVRENI REALIZACNI SMLOUVY

MF uzavie s vybranym zhotovitelem smlouvu o dilo (dale jen realiza¢ni smlouvu) a
zajisti jeji uvefejnéni v Registru smluv

3.3 VYBER SUPERVIZORA

Kontrolni ¢innost realizuje MF pribézn€ prostfednictvim svych pracovniki.
Zaroven muze K provedeni kontrolnich praci zajistit smluvné jinou osobu — supervizora.

Pfi zadavani vetejnych zakazek na supervizni ¢innost postupuje zadavatel podle
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, nebo
dle vnitini metodiky MF. Rozsah a obsah kontrolni ¢innosti supervizora je volen s ohledem
na rozsah a sloZitost dozorovanych praci.

Soucasné neni zhotovitelem podaného napravného opatieni, ani jeho zadatelem a
dale osobou, ktera neni odpovédnym zastupcem firmy pro pfedmét kontroly. Tyto osoby
nesmi spojovat s nabyvatelem a zhotovitelem néapravnych opatfeni pfimy pomér
vlastnicky, pracovni ¢i pfibuzensky pomér.

Povinnosti supervizora pii vykonu €innosti jsou uvedeny v ptiloze ¢. 10

V odivodnénych ptipadech mize MF Kk doplnéni kontrolnich praci zadat
zpracovani specialnich znaleckych posudki.
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4. ETAPA REALIZACE
4.1 ZAHAJENI A REALIZACE DIiLA

4.1.1 PREDANI STAVENISTE A ZAHAJENI PRACI

K pfedani stavenisté vyzve zhotovitel stavebnika do 5 dnti od ucinnosti realiza¢ni
smlouvy. Stavebnik pfeda stavenisté nejpozdeji do 30 dnii od doruceni této pisemné vyzvy
zhotovitele. O ptfedani a prevzeti staveniSté sepiSe pravnickd osoba a zhotovitel pired
zahajenim stavebnich, resp. jinych ¢innosti na stavebnim pozemku pisemny protokol.

Zhotovitel zahdji prace v den, ktery bude uveden v pisemné vyzvé objednatele
zhotoviteli k zahajeni praci.

4.1.2 PRUBEH RESENI ZAKAZKY

Vlastni pritbéh realizace dila se fidi obecné platnymi ptedpisy, zvlasté pak zakonem
¢. 183/2006 Sbh. ze dne 14. biezna 2006 o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) a jeho provadécimi ptedpisy, které mj. stanovuji pro zhotovitele nasledujici
povinnosti:

- zhotovitel (véetné¢ poddodavateteli) je povinen vést prukaznou primarni

dokumentaci — stavebni denik;

- zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby osobou, kterd ma
pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastnich pravnich pfedpisi a plni povinnosti
ulozené¢ mu zejména § 153 stavebniho zdkona;

Fakturacni doklady za provedené prace jsou zhotovitelem piedkladany MF
v souladu s podminkami realiza¢ni smlouvy a v souladu s platnymi pravnimi piedpisy
urcujicimi nélezitosti danovych dokladi.

4.1.3 ZMENY ZAVAZKU ZE SMLOUVY

V priubchu realizace verejné zakéazky lze provadét zmeény zavazku ze smlouvy a to
vyhradné v souladu s platnym zakonem o zadavani vetejnych zakazek.

Navrh na zménu zévazku ze smlouvy zpracuje a ucastnikim procesu piedlozi
zhotovitel. Navrh na zménu zavazku ze smlouvy bude obsahovat:

1. Uvod
. ¢islo realiza¢ni smlouvy o dilo, identifikace dodavatele

2. Popis a divody navrhované zmény.

3. Identifikace ustanoveni zdkona ZVZ, piip. ujedndni smlouvy o dilo, na zakladé
kterych lze zménu provést.

4. Finan¢ni vy¢isleni hodnoty navrhované zmény a hodnoty cenového nartistu a
finan¢ni vyc¢isleni vSech doposud schvalenych zmén a cenovych nartstt.

5. Popis vlivu navrhované zmény na dobu plnéni zakazky ptipadné navrh na zménu
doby plnéni.

Zména zavazku ze smlouvy, pfi naplnéni podminek § 222 odst. 7 zakona ZVZ,
platného v dob¢ podpisu této Smérnice, a pokud neznamena snizeni ceny smlouvy, mize
byt projednana a schvélena na kontrolnim dnu, pokud se jej budou tcastnit vSichni hlavni
ucastnici procesu. Pokud se kontrolniho dnu netcastni vSichni hlavni Gc¢astnici procesu,
muze byt tato zména zavazku projedndna a schvélena pfitomnymi ucastniky procesu a
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stanovisko nepfitomného ucastnika bude doplnéno pisemné. V takovém piipadé vyda
Ministerstvo financi své stanovisko az po obdrzeni souhlasného stanoviska neptitomného
ucastnika procesu. Navrh na zménu zavazku ze smlouvy, ze kterého musi vyplyvat, Ze jsou
naplnény podminky stanovené §222 odst. 7 zakona ZVZ, zpracovany v rozsahu dle bod
uvedenych vyse, bude v tomto ptipadé soucasti podkladi pro kontrolni den zasilanych
dodavatelem, které musi byt ucastnikim kontrolniho dne doru¢eny minimalné 14 dnta pied
konanim kontrolniho dne.

Ministerstvo financi uzavie k jednotlivym zménam zavazku ze smlouvy dodatek ke
smlouvé, a to s piihlédnutim ke stanoviskim MPO, MZP a supervize, které spolu
s navrhem na zménu zévazku ze smlouvy piedlozi zhotovitel.
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4.2 KONTROLNi ADOZOROVA CINNOST

4.2.1 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA A AUTORSKY DOZOR

Technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby, jehoz vykon je u vetejnych
zakazek na stavebni prace podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., povinny, zajistuje zadatel
(pravnickéd osoba) a naklady hradi z vlastnich zdroji. Tento dozor sleduje zejména, zda
jsou prace provadény ucelné a efektivné vsouladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, prévnich piedpisii a pfislusnych rozhodnuti
orgadnll statni spravy. Kontrola probihd prubézné, zpravidla po urcitych objektivné
oddélitelnych ¢astech nebo stupnich praci. Zhotovitel je povinen vyzyvat zadatele a MF
k prohlidce praci nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Nedostavi-li se k prohlidce praci,
muze zhotovitel pokracovat v dalsi realizaci praci. Zvla§tnimu rezimu uvedenému
v realiza¢ni smlouvé podléhaji zejména préce, které budou v pribéhu dalSiho provadéni

stavby zakryty.

U staveb, unichz musi podle zakona ¢&. 309/2006 Sb. pisobit koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen ,,koordinator*), zajist'uje jeho
urceni zadatel v pozici stavebnika

Naéklady na koordinatora si hradi zadatel z vlastnich zdroju.

Autorsky dozor vykonava vsouladu s§ 152 odst. 4 zékona ¢&. 183/2006 Sb.
projektant, resp. hlavni projektant, pokud zpracovala pro stavbu financovanou z vetejného
rozpoctu projektovou dokumentaci osoba opravnéna podle zvlaStniho pravniho predpisu
(zakon €. 360/1992 Sb.). Dohlizi na soulad provadéné stavby s oveéfenou projektovou
dokumentaci. Pfitom spolupracuje zejména se supervizorem, zadavatelem a stavebnikem
(technickym dozorem). Smérny rozsah ¢innosti autorského dozoru je uveden v ptislusnych
metodickych standardech, vydavanych Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt
a technikl ¢innych ve vystavbé. Vykon autorského dozoru je obvykle sjednavan v ramci
vetejné zakdzky na zpracovani projektové dokumentace. Néklady na vykon autorského
dozoru (je-1i podle stavebniho zakona povinny) mohou byt soucasti souvisejicich naklada
hrazenych vramci ,Programu®, a to pouze v pfipad¢, kdy zpracovani projektové
dokumentace je hrazeno v ramci programu.

4.2.2 KONTROLNIi DNY

Pravidelnd kontrola provadénych praci probihd na kontrolnich dnech. Zadatel
organizuje pro kontrolu postupu realizace sana¢né-rekultivacnich ¢i revitaliza¢nich
opatfeni a Cerpani financnich ndkladi kontrolni dny pravidelné, v pribéhu realizace
minimalné jednou za Ctvrtleti, na néz vzdy zve zéstupce:

- MF;

-  MPO;

- MZP;

- povetenec kraje;

- zhotovitele;

- supervizorg;

- ostatni U€astniky dotéené Cinnosti, jako napf. téZebni spolecnosti;

- v urcitych etapach téz ptislusné organy statni spravy (napf. stavebni ufad) a
Samospravy.
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Jako vstupni informaci pro kontrolni den zhotovitel pfedklada pisemnou zpravu,
kterou obdrzi vSichni ucastnici pfedem, nejmén¢ 10 kalendainich dnl pted konanim
kontrolniho dne.

4.2.3 ROCNI, ETAPOVA A ZAVERECNA ZPRAVA O PRUBEHU PRACI

Zpravy o prubéhu praci zpracovava zhotovitel. Prace zhotovené v kalendainim roce
jsou zhodnoceny v ro¢ni zpravé, etapy praci jsou zhodnoceny v etapové zprave a na konci
realizace napravnych opatieni je nutné predlozit zavére¢nou zpravu (pfiloha ¢. 9).

Pokud byly soucasti realizace sana¢né-rekultivacnich ¢i revitalizacnich opatieni i
geologické prace podléhajici podle vyhlagky Ceského geologického ufadu ¢. 368/2004 Sh.,
0 geologické dokumentaci registraci v GEOFONDU CR, je potfeba geologické prace i
jejich vysledky zaregistrovat. Zhotovitel odpovida za vloZeni vysledkt do databaze SEKM.
Veskera souvisejici dokumentace (technickd, finan¢ni, administrativni apod.) musi byt
fadné ulozena u zadatele.

4.3 SUPERVIZNi CINNOST

Supervizor provadi kontrolni ¢innost v casovém, vécném a finanénim rozsahu
umérném vyznamu a rozsahu kontrolovanych praci na lokalité¢ a sestavuje o ni zpravy,
které jsou predkladany zadateli, MF a zhotoviteli. Tyto zpravy jsou k dispozici i dotéenym
organiim, které se ucastni pravidelné kontroly prub&hu praci (pfiloha ¢. 10). Dale vydava
potvrzeni o ucelnosti vynaloZenych nékladi (ptiloha €. 8).

V zévislosti na smluvnim vécném a casovém harmonogramu praci bude
vykonavatelem kontroly pfedavana MF a dle okolnosti i zadateli a zhotoviteli dil¢i,
etapova, zavéreCnd a mimoradna zprava.

V piipadé jakychkoli pochybnosti o zavérech ¢i relevantnosti dil¢ich vysledka
supervize muze MF v zdvaZnych pfipadech prezkoumat vyse uvedené vystupy supervize
prostfednictvim jiného subjektu ¢i odborné komise (odbornéd oponentura).
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5. ETAPA UKONCENI

5.1

UKONCENI A PREDANI DiLA

Zaverecna faze procesu napravnych opatieni probiha v téchto krocich:

zhotovitel pisemné oznami MF a zadateli umysl o predani stavby nejméné 10 dni
dni pfedem a zadateli dolozi v souladu suzavienou realiza¢ni smlouvou ke
kontrole doklady, znichZz je patrné splnéni jeho smluvni povinnosti fadného
provedeni dila ve sjednaném rozsahu;

stavbu zhotovitel pfedd zadateli formou protokolu o prfedani a prevzeti.
Ptedavajicim je zhotovitel, pfebirajicim je zadatel, dalsi subjekty pfitomny piejimce
(napt. supervize, MPO a dalsi) jsou ostatnimi Gcastniky pfejimky;

od terminu pfedani a pfevzeti stavby zapo¢ne bézet zaruka za jakost;

na zéklad¢é oznadmeni zhotovitel vyhotovi zavére¢nou zpravu, v niz dolozi splnéni
podminek, které vydal stavebni ufad jako spravni organ, a splnéni cild napravnych
opatfeni, a dale doloZi nasledujici podklady:

- geodeticka dokumentace (dokumentace skute¢ného provedeni stavby);

- geometricky plan, pokud je stavba piedmétem evidence v katastru
nemovitosti nebo stavbou dochazi k rozdéleni pozemku;

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu dila;

- osvédCeni a zpravy o individudlnich zkouskach zatizeni, vyhodnoceni
kvality;

- stavebni deniky;

- zpravy o provedenych vychozich revizi zatizeni;

- doklady o stanovenych nebo ujednanych zkouskach a zpusobilostech;

- doklady o ovéfovani pozadovanych vlastnosti vyrobki a dal§i doklady
podle charakteru dila, pfip. stanovené ve stavebnim povoleni.

zhotovitel predlozi zavére¢nou zpravu k posouzeni a stanovisku MPO, MF,
supervizi a zadateli. MF spolu s zadatelem a supervizi posoudi zpravu s dirazem na
plnéni projektovanych praci a vSech ustanoveni realiza¢ni smlouvy a pfipadné
podminek spolupréce;

zhotovitel ve spolupraci se zadatelem svola po obdrzeni stanovisek od vSech
uvedenych stran a po dohodé¢ s MF zavéreény kontrolni den, na kterém bude
zaveéreCna zprava o provedenych sanacné-rekultivanich ¢i1  revitalizacnich
opatfenich projednana;

zaverecny kontrolni den mize probéhnout soucasné s predanim a prevzetim stavby
nebo pozdé&ji (dle realizacni smlouvy)

schvalenim zavére¢né zpravy bude celé dilo povaZzovano za ukoncené;

V ptipadé, Ze se jednd o stavbu uvedenou v § 122 stavebniho zédkona, Zadatel zazada
pfislusny stavebni Gifad o vydani kolauda¢niho souhlasu;

vlastnikem novych movitych véci a nemovitosti se stane zadatel, a to pfimo od
samého pocatku realizace stavby;
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vlastnikem dila k tzv. soucastem véci dle § 120 odst. 1 ob¢. zak. (napt. trvalé
porosty, meliora¢ni zafizeni) je zadatel od pocatku (tzn. po fyzickém spojeni véci
s pozemkem);

zadatel, ktery nabude dilo do svého vlastnictvi, nema narok na uhradu ndklada
spojenych s budoucim provozem dila (Casti);

MF vypracuje zavérecnou informaci o ukonceni akce néapravnych opatieni a
piedlozi ji mezirezortni komisi;

jde-li o nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti, je cely proces je ukoncen
zapisem do katastru nemovitosti, a to zdznamem formou ohlaseni, neméni-li se

vlastnik nemovitosti a u novych staveb nebo vkladem v pfipadé zmény vlastnika
nemovitosti.

po ukonceni pfevodu zhotoveného dila do vlastnictvi zadatele zadatel prevedeny
majetek v souladu se zak. ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, jeho provadécimi
vyhlaSkami a G€etnimi standardy oceni a zavede do svého ucetnictvi.

6. PREVOD ZHOTOVENEHO DIiLA

6.1

MAJETKOPRAVNI ASPEKTY

Majetkopravni ptfevody zhotoveného dila jsou dle smérnice zabezpeceny:

1.

6.2.

Cestnym prohlaSenim statutarniho zastupce Zzadatele o pievzeti dila po jeho
dokonc¢eni do svého vlastnictvi, vCetné¢ dokladu o tomto pievzeti do svého
vlastnictvi pfislusnym organem; (viz bod 3.2.1. Podavani a schvalovani zadosti o
uhradu nakladt na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod, odr. 19);

Dohodou mezi Zadatelem a MF v niz mj. bude zavazek ptevzeti dila po jeho
dokonceni Zadatelem (viz bod 3.2.1. Podavani a schvalovani zadosti o uhradu
nakladl na realizaci dila na odstranéni ekologickych skod);

Uzivanim stavby na zakladé kolaudac¢niho souhlasu nebo kolauda¢niho rozhodnuti
(viz bod 5.1. Ukonceni a piedani dila);

Dohodou o predéani a pievzeti dila mezi zhotovitelem, MF, Zadatelem (viz bod 5.1.
Ukonceni a pfedani dila);

Zapisem do katastru nemovitosti v pfipadé vzniku novych staveb podléhajici
evidenci v katastru nemovitosti (viz bod 5.1. Ukonéeni a piedani dila).

DANOVE ASPEKTY

Z pohledu danovych dopadt lze konstatovat, Ze pokud bude majetek prevadeén:

a)

uzemnim samospravnym celkiim, tedy obcim ¢i krajim — potom problém
S vypofadanim dafové povinnosti vztahujici se knové vzniklému majetku
Vv souvislosti s realizaci projektu dle tohoto Programu nevznikne, nebot’ podle § 2
a 3 zékona ¢. 243/2000 Sb., 0 rozpoctovém urceni vynost nékterych dani tzemnim
samospravnym celkiim a nékterym statnim fondim (zédkon o rozpoctovém urceni
dani), je danovym pifijmem rozpoctu obce ¢i kraje mimo jiné dai z piijmu
pravnickych osob v pfipadech, kdy poplatnikem dan€ je pfislusna obec ¢i kraj;
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b) tézebnim spole¢nostem a statnim podnikiim sana¢niho charakteru — potom plati
obecna pravidla pro zdanéni dani z pfijmi pii nabyvani majetku. V ptipad¢, kdy
prace souvisejici s vlastni sanaci a rekultivaci nefeSily odstranéni nasledki tézby,
kterou v dané lokalité v dusledku smluvnich ¢i danovych zavazki byla povinna nést
dana tézebni spolecnost (nebo jeji pravni nastupce), pak se zdanéni tyka az hodnoty
nového majetku vzniklého na daném tzemi.

7. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smérnice nabyva platnosti a ¢innosti dnem jejiho schvaleni mezirezortni
komisi. Schvalenim této smérnice se rusi smérnice K feseni ekologickych Skod v ramci
odstrafiovani starych ekologickych Skod vzniklych pted privatizaci hnédouhelnych téZebni
spole¢nosti v Usteckém a Karlovarském kraji z roku 2007, ve znéni r. 2008.

2. Povinnost predlozit cestné prohlaseni statutdrniho zastupce zadatele
o0 skutecnosti, zZe byla provedena nezédvisld vécnd a technickd kontrola projektové
dokumentace vcetné¢ kontroly souladu rozpoctové, textové a vykresové Casti
a harmonogramu a jejiho souladu s platnou legislativou se vztahuje i na projekty, které
byly schvéaleny pfed nabytim ucinnosti smérnice au nichz dosud nebyl zahdjen proces
zadani vetejné zakazky na jejich realizaci.
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